

ELŐTERJESZTÉS
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Az óvodaépület felújítása során felmerült többletmunkák

Készítette: Dr. Gajár István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A kehidakustányi óvoda és bölcsőde felújításának kivitelezési munkái lezárultak, a munkálatok elvégzése során indokoltan felmerült többletmunka (gépészeti és villanszerelési munkák) műszaki és pénzügyi kimutatása a kivitelező és a műszaki ellenőr részvételével megtörtént.

A kimutatás a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Tekintettel arra, hogy

1. a munkálatok elvégzésével a megrendelő és a vállalkozó között elszámolási kötelezettség keletkezett,
2. a már elvégzett és dokumentált munkálatok teljesítésére vonatkozóan a megrendelőnek nyilatkoznia kellett,
3. a vonatkozó előírások alapján a vállalkozónak teljesítést követően számlakiállítási kötelezettsége keletkezik,
4. a pályázati támogatással megvalósított kivitelezési munkálatokat készre kellett jelenteni, és a pályázatkezelési szabályoknak megfelelően az elszámolást be kellett nyújtani,

a többletmunkára vonatkozó teljesítésigazolás és számla kiállítása megtörtént.

A teljesítésigazolás a jelen előterjesztés 2. sz., a vállalkozó által elvégzett többletmunkáról kiállított számla a 3. sz. mellékletét képezi.

A vállalkozói számla fizetési határideje a felek közti egyeztetések alapján az Önkormányzat teherviselő képességének és a számla kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet várható rendelkezésre állásának időpontja szerint került feltüntetésre.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára:

... / 2022. (...) számú határozat:

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. *a „Magyar Falu pályázati felhívás keretében Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda Felkészítő csoport kialakítása” c. projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák során felmerült többletmunka szükségletet a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező részletező szerint, nettó 1.737.681,- Ft + ÁFA értékben elfogadja,*
2. *a megrendelői teljesítésigazolás kiállítását jóváhagyja,*
3. *felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői többletmunkára vonatkozó írásbeli megállapodás elkészíttetésére, annak aláírására és a fizetési határidő figyelembevételével a vállalkozói számla összegének kifizetésére.*

Kehidakustány, 2022. november 28.

Lázár István s.k.
polgármester

Munkanem összesítő

Eredeti mennyiségi összesítő							
Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen	1. RÉSSZÁMLA	2. RÉSSZÁMLA	Költségmérleg	Összesen ellenőrzés
Zsaluzás és állványozás	287 910 Ft	300 805 Ft	588 715 Ft	5 625 Ft	583 090 Ft		588 715 Ft 0 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	0 Ft	1 072 038 Ft	1 072 038 Ft	1 072 038 Ft	0 Ft		1 072 038 Ft 0 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	128 952 Ft	491 378 Ft	620 330 Ft	620 330 Ft	0 Ft		620 330 Ft 0 Ft
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	21 080 Ft	23 625 Ft	44 705 Ft	44 705 Ft	0 Ft		44 705 Ft 0 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	425 665 Ft	390 058 Ft	815 723 Ft	815 723 Ft	0 Ft		815 723 Ft 0 Ft
Ácsmunka	245 054 Ft	273 007 Ft	518 061 Ft	0 Ft	0 Ft	-518 061 Ft	0 Ft 518 061 Ft
Vakolás és rabilolás	1 958 215 Ft	2 573 011 Ft	4 531 226 Ft	1 398 269 Ft	2 826 538 Ft	-306 419 Ft	4 224 807 Ft 306 419 Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 694 224 Ft	1 695 117 Ft	3 389 341 Ft	2 799 532 Ft	0 Ft	-589 809 Ft	2 799 532 Ft 589 809 Ft
Bádogozás	554 468 Ft	506 068 Ft	1 060 536 Ft	0 Ft	1 060 536 Ft		1 060 536 Ft 0 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4 450 350 Ft	799 123 Ft	5 249 473 Ft	5 249 473 Ft	0 Ft		5 249 473 Ft 0 Ft
Felületképzés	965 938 Ft	2 849 569 Ft	3 815 507 Ft	3 394 560 Ft	0 Ft	-420 947 Ft	3 394 560 Ft 420 947 Ft
Szigetelés	4 832 129 Ft	4 015 768 Ft	8 847 897 Ft	36 246 Ft	8 811 651 Ft		8 847 897 Ft 0 Ft
Árnyékolók beépítése	1 634 885 Ft	208 000 Ft	1 842 885 Ft	0 Ft	1 842 885 Ft		1 842 885 Ft 0 Ft
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-25 000 Ft	0 Ft 25 000 Ft
Kőburkolat készítése	734 212 Ft	734 400 Ft	1 467 612 Ft	1 467 612 Ft	0 Ft		1 467 612 Ft 0 Ft
Gépészet	2 165 000 Ft	1 455 000 Ft	3 620 000 Ft	3 620 000 Ft	0 Ft		3 620 000 Ft 0 Ft
Villanyszerelés	1 210 000 Ft	875 000 Ft	2 085 000 Ft	2 085 000 Ft	0 Ft		2 085 000 Ft 0 Ft
Összesen:	21 307 082 Ft	18 286 967 Ft	39 594 049 Ft	22 609 113 Ft	15 124 700 Ft	-1 860 236 Ft	
							a többlet összesen: Az elmaradó és a többlet összege:
					39 594 049 Ft		
Többletmunka - külön megrendelés alapján 1. számlában					2 573 717 Ft		
Többletmunka - külön megrendelés alapján 2. számlában					1 024 200 Ft		
A TELJES ELVÉGZETT MUNKA					43 191 966 Ft		
1. számla nettó összege:	24 872 982 Ft	31 588 687 Ft					
2. számla	14 721 067 Ft	18 695 755 Ft					
	39 594 049 Ft						
SZERZŐDÉS SZERINTI ÖSSZEGEK:							
előleg	19 797 025 Ft	25 142 222 Ft					
részszámla	5 075 957 Ft	6 446 465 Ft					
előlegszámla	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft					
részszámla	4 721 067 Ft	5 995 755 Ft					
	39 594 049 Ft	50 284 442 Ft					

1 737 681 Ft

TELJESÍTÉST IGAZOLÁS – többletmunka igazolása

Kehidakustány Község Önkormányzata (8784 Kehidakustány, Dózsa György u. 7. képviseli: Lázár István polgármester), természetben a 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 1-3 hrsz.:76 alatt készülő „Magyar Falu Program Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztése férőhely bővítéssel (Felkészítő csoport kialakítása)” című generálkivitelezési munkák elvégzéséhez kerül kiadásra

Megbízó: **Kehidakustány Község Önkormányzata**
Lázár István polgármester
Székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa György u. 7.

Kivitelező: **Vajda-Ép Kft**
Székhelye: 8741 Zalaapáti, Jókai u. 141/b
Képviseli: Vajda József ügyvezető
Adószám: 14266942-2-20

Műszaki ellenőr: **Kámán Zsolt e.v.**
Székhelye: 8790. Zalaszentgrót, Sikátor köz 1.
Képviseli: Kámán Zsolt ügyvezető, műszaki ellenőr (ME É 20-0297)

A jelenlévők a helyszínen történt bejárás on vettek részt a teljesítési igazolás kiadása előtt.

A Megrendelő és képviselője egyértelműen megállapítják, hogy a belső felújítási-átalakítási munkák a számlarészletezőben szereplő műszaki tartalom és a Vállalkozói Szerződésben foglaltak szerint egyértelműen **100 %-ban megvalósult, így a kivitelező végszámlát állíthat ki, amelyet a Megrendelő befogadhat.**

A többletmunka értékét helyszíni tárgyaláson egyetértésben fogadták el a Felek, amely összeg: nettó: 1.737.681.- Forint + 27 % ÁFA. A többletmunka tartalmáról szóló táblát a Felek számlarészletezőként veszik figyelembe.

Kehidakustány, 2022. szeptember 19.


Lázár István
Megbízó/Beruházó


VAJDA-ÉP KFT.
8741 Zalaapáti, Jókai. u. 141/b
Bank: 11749039-20089230
Adószám: 14266942-2-20

Vajda József
Kivitelező


Kámán Zsolt
Egyéni vállalkozó
8790 Zalaszentgrót, Sikátor köz 1.
Adószám: 6765-1837-1-40
Kámán Zsolt
Műszaki ellenőr

Munkanem összesítő

Vajda-Ép Kft
8741 Zalaapáti, Jókai út 141/B
adószám: 14266942-2-20

Név : Kehidakustány Község Önkormányzata
képviseli:Lázár István polgármester
Cím : 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. U. 7.

A munka leírása:
Kehidakustányi óvoda fejlesztése
Cím : 8784 Kehidakustány, Deák F. u. 1-3. hrsz.:76

Készítette :Vajda József


1. számlarészletező

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	12 887 516 Ft	11 985 466 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	12 887 516 Ft	11 985 466 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	24 872 982 Ft	
2.2 Áfa 27,00%	6 715 705 Ft	
3. A munka ára	31 588 687 Ft	

2. számlarészletező

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8 501 618 Ft	6 219 449 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8 501 618 Ft	6 219 449 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	14 721 067 Ft	
2.2 Áfa 27,00%	3 974 688 Ft	
3. A munka ára	18 695 755 Ft	

VAJDA-ÉP KFT.
8741 Zalaapáti, Jókai. u. 141/b
Bank: 11749030-20089230
Adószám: 14266942-2-20


Aláírás

Munkanem összesítő

1. számla főösszesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Zsaluzás és állványozás	97 450 Ft	98 575 Ft	196 025 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	0 Ft	1 072 038 Ft	1 072 038 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	128 952 Ft	491 378 Ft	620 330 Ft
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	21 080 Ft	23 625 Ft	44 705 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	425 665 Ft	390 058 Ft	815 723 Ft
Ácsmunka	567 680 Ft	456 520 Ft	1 024 200 Ft
Vakolás és rabilolás	392 041 Ft	1 006 228 Ft	1 398 269 Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 304 726 Ft	1 494 806 Ft	2 799 532 Ft
Bádogozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4 648 850 Ft	844 123 Ft	5 492 973 Ft
Felületképzés	950 116 Ft	2 821 483 Ft	3 771 599 Ft
Szigetelés	174 496 Ft	160 216 Ft	334 712 Ft
Árnyékolók beépítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
Kőburkolat készítése	776 460 Ft	796 416 Ft	1 572 876 Ft
Gépészet	2 165 000 Ft	1 455 000 Ft	3 620 000 Ft
Villanyszerelés	1 210 000 Ft	875 000 Ft	2 085 000 Ft
Összesen:	12 887 516 Ft	11 985 466 Ft	24 872 982 Ft

2. számla főösszesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Zsaluzás és állványozás	190 460 Ft	202 230 Ft	392 690 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ácsmunka	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vakolás és rabilolás	1 464 172 Ft	1 362 366 Ft	2 826 538 Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés			0 Ft
Bádogozás	554 468 Ft	506 068 Ft	1 060 536 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felületképzés			0 Ft
Szigetelés	4 657 633 Ft	3 855 552 Ft	8 513 185 Ft
Árnyékolók beépítése	1 634 885 Ft	208 000 Ft	1 842 885 Ft
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kőburkolat készítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépészet	0 Ft	85 233 Ft	85 233 Ft
Villanyszerelés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	8 501 618 Ft	6 219 449 Ft	14 721 067 Ft

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info
1	15-006-7.1.4	Áthidaló szerkezeteket vagy falakat aláfogó tervezett biztosító állvány készítése, függőleges vagy ferde dűcolással, deszkából (nyílásbontásoknál, áthidalók beépítésekor)	1,5 m	1 500 Ft	2 250 Ft	2 250 Ft	3 375 Ft	5 625 Ft	1. részszámlában elszámolt
2	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábbas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	107 m ²	1 780 Ft	1 890 Ft	190 460 Ft	202 230 Ft	392 690 Ft	2. részszámlában elszámolt 0 Ft
3	15-012-33.2	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakkból, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	340 m ²	280 Ft	280 Ft	95 200 Ft	95 200 Ft	190 400 Ft	1. részszámlában elszámolt
Munkanem összesen:						287 910 Ft	300 805 Ft		

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny . g	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	14,4	m3	0 Ft	880 Ft	0 Ft	12 672 Ft	12 672 Ft	1. rész számlában elszámolt
2	21-004-5.1.1.1	Tükkörkésítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	72	m2	0 Ft	880 Ft	0 Ft	63 360 Ft	63 360 Ft	1. rész számlában elszámolt
3	21-008-1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	21,6	m3	0 Ft	3 285 Ft	0 Ft	70 956 Ft	70 956 Ft	1. rész számlában elszámolt
4	21-011-11.6	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ² -es konténerbe	7	db	0 Ft	88 950 Ft	0 Ft	622 650 Ft	622 650 Ft	1. rész számlában elszámolt
5	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	56	m3	0 Ft	5 400 Ft	0 Ft	302 400 Ft	302 400 Ft	1. rész számlában elszámolt
Munkanem összesen:							0 Ft	1 072 038 Ft	1 072 038 Ft	

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	49,73	m ²	0 Ft	7 600 Ft	0 Ft	377 948 Ft	377 948 Ft	1. részszámlában elszámolt
2	31-030-11.2.1.2-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kiegészítő betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	3,98	m ³	32 400 Ft	28 500 Ft	128 952 Ft	113 430 Ft	242 382 Ft	1. részszámlában elszámolt
Munkanem összesen:							128 952 Ft	491 378 Ft	620 330 Ft	

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egység ár	Díj egység e	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info
1	32-002- 1.1.1- 0112073	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáthidaló LEIER MDVA 100 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: 1117101000	4	db	2 480 Ft	3 375 Ft	9 920 Ft	13 500 Ft	23 420 Ft	1. részszámlában elszámolt
2	32-002- 1.1.1- 0112075	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáthidaló LEIER MDVA 150 válaszfal áthidaló 6,5x9 cm méretben égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: 1117101500	3	db	3 720 Ft	3 375 Ft	11 160 Ft	10 125 Ft	21 285 Ft	1. részszámlában elszámolt
Munkanem összesen:							21 080 Ft	23 625 Ft		

Munkanem összesítő

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info
1	33-000-21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélküli falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcból falazva	24,85	m ²	0 Ft	1 980 Ft	0 Ft	49 203 Ft	49 203 Ft	1. részszámlában elszámolt
2	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	0,35	m ³	0 Ft	58 500 Ft	0 Ft	20 475 Ft	20 475 Ft	1. részszámlában elszámolt
3	33-000-32.1	Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig	2,21	m ²	0 Ft	6 975 Ft	0 Ft	15 415 Ft	15 415 Ft	1. részszámlában elszámolt
4	33-011-1.1.2.1.2.1-1-1123306	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútfédeses elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcba falazva LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 100x500x238 mm méretben, Cikkszám: HUTMD1599, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	53,01	m ²	4 320 Ft	4 275 Ft	229 003 Ft	226 618 Ft	455 621 Ft	1. részszámlában elszámolt
5	33-091-1.1.1-2110002	Teherhordó és kítőfalazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvesséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm l.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	2,19	m ³	89 800 Ft	35 775 Ft	196 662 Ft	78 347 Ft	275 009 Ft	1. részszámlában elszámolt
Munkanem összesen:							425 665 Ft	390 058 Ft	815 723 Ft	

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny . g	Egysé	Anyag egység ár	Díj egységr e	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info	
1	35-000-4-K	Ereszlambéria bontása	71,66	m2	0 Ft	1 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	elmaradó tétel: lásd műszaki ellenőri nyilatkozat
2	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	53,74	m2	4 560 Ft	3 480 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
3	35-K	Előtető javítása kompletten					567 680 Ft	456 520 Ft	1 024 200 Ft		Az ereszlambéri a helyetti tétel
Munkanem összesen:							567 680 Ft	456 520 Ft	1 024 200 Ft		

Munkanem összesítő

Sz.	Tételazonosító	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag Díj összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info
1	36-002-4-0415966	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit PremiumPrimer - emelt minőségű vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 960181	454,66	m ²	320 Ft	450 Ft	145 491 Ft	204 597 Ft	350 088 Ft	2. számlában elszámolt
2	36-003-1.2.1.1.1-0411036	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszérelésű szárazhabarcsból, síma, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS gépi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm Kód: 141a	71,12	m ²	1 420 Ft	2 800 Ft	100 990 Ft	199 136 Ft	300 126 Ft	A 112,5 m ² mennyiség csökkentésre került a 011 helyiség mennyezetét négyzetméterével, amely 41,38 m ² 1. számlában elszámolt
3	36-003-1.2.1.1.2-0411036	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszérelésű szárazhabarcsból, síma, normál mészcement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban weber 141 KPS gépi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm Kód: 141a	71,12	m ²	880 Ft	1 800 Ft	62 586 Ft	128 016 Ft	190 602 Ft	
4	36-003-1.1.1-0415926	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Baumit Símitó Vakolat, 3 kg/m ² 2 mm vastagságban Cikkszám: 156112	71,12	m ²	165 Ft	340 Ft	11 735 Ft	24 181 Ft	35 916 Ft	
5	36-005-21.2.2.2-0415342	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszérelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit GranoporTop (Baumit Granopor) vakolat, dörzölt 2 mm, 5, 4, 3 zínecsopot	421,64	m ²	2 240 Ft	2 100 Ft	944 474 Ft	885 444 Ft	1 829 918 Ft	2. számlában elszámolt
6	36-007-9.1.1-0411706	Lábazati vakolatok: lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	8,08	m ²	2 520 Ft	4 200 Ft	20 362 Ft	33 936 Ft	54 298 Ft	2. számlában elszámolt
7	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok: díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszérelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mosaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	33,1	m ²	5 450 Ft	2 400 Ft	180 395 Ft	79 440 Ft	259 835 Ft	2. számlában elszámolt
8	36-051-1.1-0192511	Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, rozsdamentes acélből, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra MASTERPLAST Masterprofil belső sarokvakoló profil pozitív sarkokra, horganyzott acél 275 m Cikkszám: 0801-00275000	119,5	m	240 Ft	495 Ft	28 680 Ft	59 153 Ft	87 833 Ft	1. számlában elszámolt
9	36-051-6.2.1-0149056	Kütféri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdamentes acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST ALU hálós élvédő 10+10 cm, 2,5 m, Cikkszám: 0105-1010L000	135,28	m	360 Ft	675 Ft	48 701 Ft	91 314 Ft	140 015 Ft	2. számlában elszámolt
10	36-051-6.2.3-0192453	Kütféri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélből, alumíniumból, 20 - 250 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz MASTERPLAST Thermomaster US, 150 mm, hossz: 200 cm, homlokzati hőszig. rendszerek indító profilja, perforált vízorral, alumínium, Csz: 0110-00150000	100,2	m	1 245 Ft	675 Ft	124 749 Ft	67 635 Ft	192 384 Ft	2. számlában elszámolt
11	36-090-1.1.2-0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téglabeton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leeresztésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarc mélyréteggel	150,44	m ²	1 250 Ft	3 960 Ft	188 050 Ft	595 742 Ft	783 792 Ft	1. számlában elszámolt
Munkanem összesen:							1 856 213 Ft	2 368 594 Ft	4 224 807 Ft	
1. számla:									1 398 269 Ft	
2. számla:									2 826 538 Ft	

Munkanem összesítő

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	47,6	m ²	0 Ft	2 400 Ft	0 Ft	142 240 Ft	142 240 Ft	1. számlában elszámolt
2	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivételben, 10x10 - 20x20 cm-es kivételben	56,81	m	0 Ft	1 485 Ft	0 Ft	84 363 Ft	84 363 Ft	1. számlában elszámolt
3	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphormos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra rakva	41,38	m ²	0 Ft	1 710 Ft	0 Ft	70 760 Ft	70 760 Ft	1. számlában elszámolt
4	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, padlószőnyeg bontása	41,56	m ²	0 Ft	1 440 Ft	0 Ft	59 846 Ft	59 846 Ft	1. számlában elszámolt
5	42-011-1.1.1.2-0314002	Fal-, pillér és oszlopburkolat hardozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralító szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia	19,72	m ²	4 180 Ft	1 250 Ft	82 430 Ft	24 650 Ft	107 080 Ft	1. számlában elszámolt
6	42-011-2.1.1.2-0314002	Padlóburkolat hardozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlateralító szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia	7,94	m ²	4 180 Ft	1 250 Ft	33 189 Ft	9 925 Ft	43 114 Ft	1. számlában elszámolt
7	42-011-2.1.1.4.1-0311055	Padlóburkolat hardozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen ánterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN OS 50 Objekt Plus ánterülő aljzatkiegyenlítő	66,72	m ²	1 545 Ft	980 Ft	103 082 Ft	65 386 Ft	168 468 Ft	1. számlában elszámolt
8	42-012-1.1.1.2.1.1-0314061	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kölésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 (lap ár 4000 Ft/m ² gyermek mosdó 2,10 m-ig, szem-és mozg.k. wc 1,50 m-ig)	38,88	m ²	6 780 Ft	7 500 Ft	263 606 Ft	291 600 Ft	555 206 Ft	1. számlában elszámolt
9	42-022-1.1.1.2.1.1-0314061	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kölésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 (lap ár 4000 Ft/m ²)	66,72	m ²	6 780 Ft	7 500 Ft	452 362 Ft	500 400 Ft	952 762 Ft	1. számlában elszámolt
10	42-022-2.1.2.1.1-0314061	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivételben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	59,8	m	1 980 Ft	1 980 Ft	118 404 Ft	118 404 Ft	236 808 Ft	1. számlában elszámolt
11	42-041-1.1.1-0311055	Újraonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló üztalatti fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus ánterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd	0	m ²	1 860 Ft	1 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Nem készült mivel nem volt rá szükség
12	42-042-5.1.1-0312185	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, felbe ragasztva (mechanikus illesztésű) ragasztó anyag külön feltételben kíván) Tankett Select 833 ACS kapadással, laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín (ár 3500 Ft/m ²)	41,38	m ²	5 240 Ft	2 200 Ft	216 831 Ft	91 036 Ft	307 867 Ft	Csökkentett mennyiség, mivel a csoportszabálya készült el
13	42-042-5.1.8-0316003	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alálételemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alálételemez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: F14201	41,38	m ²	420 Ft	225 Ft	17 380 Ft	9 311 Ft	26 691 Ft	1. részszámlában elszámolt
14	42-071-3-0156273	Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeil hiegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélesség mérettel SALAG S11 burkolatváltó profil alumíniumból, öntapadós kivételben, eloxált ezüst, arany, bronz, pezsgő színű, h: 2,73 m, 40 mm, Csz.S11D10,11,15,16,17	10,2	m	1 710 Ft	675 Ft	17 442 Ft	6 885 Ft	24 327 Ft	1. számlában elszámolt
Munkanem összesen:							1 304 726 Ft	1 494 806 Ft	2 799 532 Ft	

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egység ár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla info
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	89,57 m		0 Ft	1 080 Ft	0 Ft	96 736 Ft	96 736 Ft	2. számlában elszámolt
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	34,2 m		0 Ft	1 080 Ft	0 Ft	36 936 Ft	36 936 Ft	2. számlában elszámolt
3	43-002-1.7-0144005	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline Magestic R 125 félkörszelvényű függő ereszcatorna, natúr Zn-Mg bevonatú acél	89,57 m		4 120 Ft	2 800 Ft	369 028 Ft	250 796 Ft	619 824 Ft	2. számlában elszámolt
4	43-002-11.6-0144017	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline Magestic SRŐR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, natúr Zn-Mg bevonatú acél	38 m		4 880 Ft	3 200 Ft	185 440 Ft	121 600 Ft	307 040 Ft	2. számlában elszámolt
Munkanem összesen:							554 468 Ft	506 068 Ft	1 060 536 Ft	

Munkanem összesítő

Sz.	Tételisméltó	Tétel leírása	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla llnö	
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek borítása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	18,49 m ²	0 Ft	2 475 Ft	0 Ft	45 763 Ft	45 763 Ft	1. számlában elszámolt	
2	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek borítása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	26,42 m ²	0 Ft	2 475 Ft	0 Ft	65 390 Ft	65 390 Ft	1. számlában elszámolt	
3	44-000-1.3	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek borítása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	38,71 m ²	0 Ft	5 450 Ft	0 Ft	210 970 Ft	210 970 Ft	1. számlában elszámolt	
4	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, bukó-nyílókivételben (17x71 cm)	1 db	75 500 Ft	12 000 Ft	75 500 Ft	12 000 Ft	87 500 Ft	1. számlában elszámolt	
5	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, bukó-nyílókivételben (18x73 cm)	1 db	82 500 Ft	12 000 Ft	82 500 Ft	12 000 Ft	94 500 Ft	1. számlában elszámolt	
6	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, bukó-nyílókivételben (17x74 cm)	1 db	75 500 Ft	12 000 Ft	75 500 Ft	12 000 Ft	0 Ft 87 500 Ft	1. számlában elszámolt	
7	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, bukó-nyílókivételben (16x74 cm)	1 db	69 900 Ft	12 000 Ft	69 900 Ft	12 000 Ft	81 900 Ft	1. számlában elszámolt	
8	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, bukó-nyílókivételben (11x72 cm)	1 db	104 500 Ft	15 000 Ft	104 500 Ft	15 000 Ft	119 500 Ft	1. számlában elszámolt	
9	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, bukó-nyílókivételben (11x72 cm)	1 db	121 300 Ft	15 000 Ft	121 300 Ft	15 000 Ft	136 300 Ft	1. számlában elszámolt	
10	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, bukó-nyílókivételben (17x71 cm)	3 db	154 500 Ft	15 000 Ft	463 500 Ft	45 000 Ft	508 500 Ft	1. számlában elszámolt	
11	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, középben felnyíló-bukó-nyílókivételben, háromoldali tokoldóval (readnyelőkészítés) (227*149 cm)	4 db	193 400 Ft	22 000 Ft	773 600 Ft	88 000 Ft	0 Ft 861 600 Ft	1. számlában elszámolt	
12	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, középben felnyíló-bukó-nyílókivételben, háromoldali tokoldóval (readnyelőkészítés) (245*149 cm)	1 db	204 400 Ft	22 000 Ft	204 400 Ft	22 000 Ft	226 400 Ft	1. számlában elszámolt	
13	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, középben felnyíló-bukó-nyílókivételben, háromoldali tokoldóval, sorolóval (readnyelőkészítés) (240*160 cm)	7 db	206 700 Ft	22 000 Ft	1 446 900 Ft	154 000 Ft	1 600 900 Ft	1. számlában elszámolt	
14	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, kívül-belül fehér PVC könyökösvel és párkánnyal, Roto vasalatokkal, középben felnyíló-bukó-nyílókivételben, háromoldali tokoldóval, sorolóval (readnyelőkészítés) (297*150 cm)	1 db	222 150 Ft	24 000 Ft	222 150 Ft	24 000 Ft	246 150 Ft	1. számlában elszámolt	
15	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, Roto vasalatokkal, hőhidmentes alumínium küszöbvel, kifelé nyíló aszimmetrikus bejárati ajtó mm, 36 mm-es stádúr panellel, ötpontos biztonsági zárral (akadálymentes szabványok szerint kialakított nyíló szárnnyal) (113*213 cm)	1 db	265 600 Ft	20 000 Ft	265 600 Ft	20 000 Ft	0 Ft 285 600 Ft	1. számlában elszámolt	
16	K-tétel	Homlokzati nyílászáró gyártása és beépítése, műanyag homlokzati nyílászáró 3 rtp-ű üvegezéssel, kívül-belül fehér színben, Roto vasalatokkal, hőhidmentes alumínium küszöbvel, kifelé nyíló aszimmetrikus bejárati ajtó mm, 36 mm-es stádúr panellel, ötpontos biztonsági zárral (akadálymentes szabványok szerint kialakított nyíló szárnnyal) (115*210 cm)	1 db	276 000 Ft	22 000 Ft	276 000 Ft	22 000 Ft	298 000 Ft	1. számlában elszámolt	
17	K-tétel	Beltéri ajtók beépítése, egyedi PVC ajtó, gyártva, normál tolócsuklósos zárral, tele kivételben, alapjárás szinekbeől választva, kilinccsel	4 db			134 500 Ft	12 000 Ft	146 500 Ft	0 Ft 146 500 Ft	1. számlában elszámolt
18	K-tétel	Beltéri ajtók beépítése, egyedi PVC ajtó, üveg betéttel, normál tolócsuklósos zárral, alapjárás szinekbeől választva, kilinccsel	3 db			134 500 Ft	12 000 Ft	146 500 Ft	1. számlában elszámolt	
19	K-tétel	Padlóajtó	1 db			198 500 Ft	45 000 Ft	243 500 Ft	2. számlában elszámolt	

Munkanem összesen: 4 648 850 Ft 844 123 Ft 5 492 973 Ft

1. számlarészletekben
2. számlarészletekben

Munkanem összesítő

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla infó
1	47-000-1.3.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	386,24	m ²	0 Ft	880 Ft	0 Ft	339 891 Ft	339 891 Ft	1. számlában elszámolva
2	47-000-1.99.1.2.1.2-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	498,74	m ²	925 Ft	1 540 Ft	461 335 Ft	768 060 Ft	1 229 395 Ft	1. számlában elszámolva
3	47-011-15.1.1-0159001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér falfesték (tisztasági festés a megmaradó helyiségekben)	681,83	m ²	220 Ft	1 155 Ft	150 003 Ft	787 514 Ft	937 517 Ft	1. számlában elszámolva
4	47-011-15.1.1.2-0159001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér falfesték	498,74	m ²	285 Ft	1 495 Ft	142 141 Ft	745 616 Ft	887 757 Ft	1. számlában elszámolva
5	47-031-3.12.2.2-0418751	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr, natúr	0	m ²	4 280 Ft	4 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Elmaradó tétel
	K - 47-1	Gipszkarton álmennyezet készítése	41,38	m ²	3 650 Ft	3 200 Ft	151 037 Ft	132 416 Ft	283 453 Ft	Új tétel a mennyezetvakolat helyett. 1. számlarészletezőben
	K - 47-2	előtétő festése	1	klts	45 600 Ft	47 986 Ft	45 600 Ft	47 986 Ft	93 586 Ft	
Munkanem összesen:							950 116 Ft	2 821 483 Ft	3 771 599 Ft	

Munkanem összesítő

Sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla infó
	48-007-41.1.5.1-0110186	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémmre (zárófödém, padlástödém), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) URSA DF 39 kasírozatlan többfunkciós ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő (856 m2)	741,2 m2	1 400 Ft	1 200 Ft	1 037 688 Ft	889 446 Ft	1 927 134 Ft	2. számlarészletező tartalma
1			114,8 m2	1 400 Ft	1 200 Ft	160 712 Ft	137 754 Ft	298 466 Ft	1. számlarész
2	48-007-41.2.2-0110481	Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatót aljzatbeton esetén, expandált polisztirol habszalaggal BACHL Nikecell RS szegélyelem dilatációs elválasztó csík 5xR0 mm	102,1 m	135 Ft	220 Ft	13 784 Ft	22 462 Ft	36 246 Ft	1. számlarészletező tartalma
3	48-007-56.1.3.1-0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen páraáteresztő fólia üveggyapot szigetelésen, 15 cm-es átfertőzéssel	492,2 m2	640 Ft	420 Ft	315 008 Ft	206 724 Ft	521 732 Ft	2. számlarészletező tartalma
4	48-010-1.1.2.2-0414620	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon BAUMIT EPS80 polisztirol hőszigetelő lemez 15 cm	354,5 m2	6 520 Ft	4 725 Ft	2 311 536 Ft	1 675 154 Ft	3 986 690 Ft	2. számlarészletező tartalma
5	48-010-1.3.1.2-0118004	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon BAUMIT XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x20 mm (spaletták)	67,11 m2	3 940 Ft	4 725 Ft	264 413 Ft	317 095 Ft	581 508 Ft	2. számlarészletező tartalma
6	48-010-1.3.1.2-0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon BAUMIT EXPERT FIX XPS extrudált polisztirolhab lemez (lábazat)	33,1 m2	7 880 Ft	5 175 Ft	260 828 Ft	171 293 Ft	432 121 Ft	2. számlarészletező tartalma
7	48-021-1.51.2.3.1-0091299	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 10/260 mm, PP dübel, hőhidmentes fém beütőszeggel, A B C* D* E* falazatokhoz, Cikkszám: 0118-10260100 (*helyszíni dübelkihúzó vizsdaát szükséges)	2128 db	220 Ft	280 Ft	468 160 Ft	595 840 Ft	1 064 000 Ft	2. számlarészletező tartalma
Munkanem összesen:						4 832 129 Ft	4 015 768 Ft	8 847 897 Ft	
								1. számlarészletező tartalma:	334 712 Ft
								2. számlarészletező tartalma:	8 513 185 Ft

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyi	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj	Összesen	Számla
			g		egységár	egység	összesen	összesen		infó
1	K-tétel	Méretre készített PVC redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtinis hajtással (227*149 cm ablakra)	4	db	113 980 Ft	16 000 Ft	455 920 Ft	64 000 Ft	519 920 Ft	2. számlarészlet tartalmazza
2	K-tétel	Méretre készített PVC redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtinis hajtással (245*149 cm ablakra)	1	db	123 025 Ft	16 000 Ft	123 025 Ft	16 000 Ft	139 025 Ft	2. számlarészlet tartalmazza
3	K-tétel	Méretre készített PVC redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtinis hajtással (240*160 cm ablakra)	7	db	129 400 Ft	16 000 Ft	905 800 Ft	112 000 Ft	1 017 800 Ft	2. számlarészlet tartalmazza
4	K-tétel	Méretre készített PVC redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtinis hajtással (297*150 cm ablakra)	1	db	150 140 Ft	16 000 Ft	150 140 Ft	16 000 Ft	166 140 Ft	2. számlarészlet tartalmazza
Munkanem összesen:							1 634 885 Ft	208 000 Ft		

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egység ár	Díj egységr e	Anyag összesen	Díj összesen	
1	50-000- 51.2	Öltözőszekrények javítása	1	db	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	lásd: egyenértékűségi nyilatkozat
Munkanem összesen:							0 Ft	25 000 Ft	

Munkanem összesítő

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egység ár	Díj egység e	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen	Számla infó
1	62-002-11.2-0613245	kerti szegély készítése	18 m		2 650 Ft	3 800 Ft	47 700 Ft	68 400 Ft	116 100 Ft	1. számlarés zlevező tartalma
3	62-003-6-0120189	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 30 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza	21,6 m3		8 670 Ft	13 500 Ft	187 272 Ft	291 600 Ft	478 872 Ft	1. számlarés zlevező tartalma
4	62-003-71.1-0613886	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopóréttegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713	72 m2		6 920 Ft	5 200 Ft	498 240 Ft	374 400 Ft	872 640 Ft	1. számlarés zlevező tartalma
5	62-002-11.2-0613245	kerti szegély készítése többlet	16,32 m		2 650 Ft	3 800 Ft	43 248 Ft	62 016 Ft		Többlet mennyisé g
Munkanem összesen:							776 460 Ft	796 416 Ft	1 572 876 Ft	

Munkanem összesítő

Vízellátás-Csatornázás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Épületgépészeti munkák: víz-és szennyvíz szerelési munkák készítése épületen belül, rákötéssel a meglévő közművekre, szigetelt csővezetékek fektetésével, vizesblokkok szerelvényezésével (nevelői mosdó-wc, mozgáskorlátozott- és gyermek vizesblokk kialakítása , negatív vízmintha és átadási dokumentációk, jegyzőkönyvek készítésével	1	kft	2 165 000 Ft	1 455 000 Ft	2 165 000 Ft	1 455 000 Ft
							1. számlarészletező tartalma
Munkanem összesen:						2 165 000 Ft	1 455 000 Ft
	gépészet többlet a 2. számlarészletezőben						85 233 Ft

Munkanem összesítő

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag	Díj	Anyag	Díj
					egységár	egységre	összesen	összesen
1	33-K	Villanyszerelési munkák készítése újonnan kialakított és felújított helyiségekben, védőcsövek elhelyezésével, vezetékezés lefűzésével, meglévő hálózatra való rákötéssel. Szerelvényezések készítése (kapcsolók, dugaljok, lámpatestek) szerelésével, átadási és mérési jegyzőkönyvek elkészítésével	1	kits	1 210 000 Ft	875 000 Ft	1 210 000 Ft	875 000 Ft
Munkanem összesen:							1 210 000 Ft	875 000 Ft

1.
számlar
észletez
ő
tartalma



**VAJDA-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű
Társaság**
8741 Zalaapáti
Jókai u. 141/b.
Adószám: 14266942-2-20

Bankszámlaszám:
11749039-20089230-00000000

SZÁMLA

Sorszám: VJDP-2022-935

VEVŐ:

Kehidakustány Község Önkormányzata
8784 Kehidakustány
Dózsa György utca 7.
Adószám: 15432498-2-20

Fizetési mód: **átutalás**
Teljesítés dátuma: **2022.11.15.**
Kiállítás dátuma: **2022.11.15.**
Fizetési határidő: 2023.03.30.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda felújítási munkái <small>Többletmunka</small>	1 db	1 737 681	1 737 681	27%	469 174	2 206 855

Összesen: **1 737 681** **469 174** **2 206 855**
áfa 27 %: 469 174

Összesen:
2 206 855 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

TELJESÍTÉST IGAZOLÁS – végteljesítés

Kehidakustány Község Önkormányzata (8784 Kehidakustány, Dózsa György u. 7. képviseli: Lázár István polgármester), természetben a 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 1-3 hrsz.:76 alatt készülő „Magyar Falu Program Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztése férőhely bővítéssel (Felkészítő csoport kialakítása)” című generálkivitelezési munkák elvégzéséhez kerül kiadásra

Megbízó: **Kehidakustány Község Önkormányzata**
Lázár István polgármester
Székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa György u. 7.

Kivitelező: **Vajda-Ép Kft**
Székhelye: 8741 Zalaapáti, Jókai u. 141/b
Képviseli: Vajda József ügyvezető
Adószám: 14266942-2-20

Műszaki ellenőr: **Kámán Zsolt e.v.**
Székhelye: 8790. Zalaszentgrót, Sikátor köz 1.
Képviseli: Kámán Zsolt ügyvezető, műszaki ellenőr (ME É 20-0297)

A jelenlévők a helyszínen történt bejáráson vettek részt a teljesítési igazolás kiadása előtt.

A Megrendelő és képviselője egyértelműen megállapítják, hogy a belső felújítási-átalakítási munkák a számlarészletezőben szereplő műszaki tartalom és a Vállalkozói Szerződésben foglaltak szerint egyértelműen **100 %-ban megvalósult, így a kivitelező végszámlát állíthat ki, amelyet a Megrendelő befogadhat.**

Kehidakustány, 2022. szeptember 19.

Lázár István
Megbízó/Beruházó

Vajda József
Kivitelező

Kámán Zsolt
Műszaki ellenőr

TELJESÍTÉST IGAZOLÁS – többletmunka igazolása

Kehidakustány Község Önkormányzata (8784 Kehidakustány, Dózsa György u. 7. képviseli: Lázár István polgármester), természetben a 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 1-3 hrsz.:76 alatt készülő „Magyar Falu Program Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztése férőhely bővítéssel (Felkészítő csoport kialakítása)” című generálkivitelezési munkák elvégzéséhez kerül kiadásra

Megbízó: **Kehidakustány Község Önkormányzata**
Lázár István polgármester
Székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa György u. 7.

Kivitelező: **Vajda-Ép Kft**
Székhelye: 8741 Zalaapáti, Jókai u. 141/b
Képviseli: Vajda József ügyvezető
Adószám: 14266942-2-20

Műszaki ellenőr: **Kámán Zsolt e.v.**
Székhelye: 8790. Zalaszentgrót, Sikátor köz 1.
Képviseli: Kámán Zsolt ügyvezető, műszaki ellenőr (ME É 20-0297)

A jelenlévők a helyszínen történt bejáráson vettek részt a teljesítési igazolás kiadása előtt.

A Megrendelő és képviselője egyértelműen megállapítják, hogy a belső felújítási-átalakítási munkák a számlarészletezőben szereplő műszaki tartalom és a Vállalkozói Szerződésben foglaltak szerint egyértelműen **100 %-ban megvalósult, így a kivitelező végszámlát állíthat ki, amelyet a Megrendelő befogadhat.**

A többletmunka értékét helyszíni tárgyaláson egyetértésben fogadták el a Felek, amely összeg: nettó: 1.737.681.- Forint + 27 % ÁFA. A többletmunka tartalmáról szóló táblát a Felek számlarészletezőként veszik figyelembe.

Kehidakustány, 2022. szeptember 19.

Lázár István
Megbízó/Beruházó

Vajda József
Kivitelező

Kámán Zsolt
Műszaki ellenőr