

**Eszközfejlesztés a Mariska udvarban - VP6-19.2.1.-99-6-17 - Zala Termálvölgye Egyesület -
Közösségfejlesztési kulcsprojektek**

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	3 918 423
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	3 897 410
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	21 013
Támogatás összege (Ft):	3 507 660
Önerő (Ft):	410 763
Saját forrás (Ft):	410 763
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó öner (Ft):	21 013

Záró mérőföldkő: 2023. 03. 26.

Tevékenység: Beszerzésre kerül cca. 200 fő részére a közösségi vendéglátásban használható eszköz (tányérok, poharak, sörpadok, evőeszközök), 11 darab audio-vizuális eszköz, étel- és helyi termék előállításához, befőzéshez szükséges további eszközök.

Megvalósult beszerzések:

Megnevezés	Mennyiség
Projektelőkészítés	1
Lábas fedővel 58 l	1
Lábas fedővel 32 l	1
Lábas 24 literes	1
Lábas fed vel 11,1 l	1
Fazék 36,6 l	1
Fazék 20,9 l	1
Gázégő +reduktor+ tömlő	1
Ipari gázszámoly	1

A fenti beszerzések megvalósultak **bruttó 425 694 Ft.** összegben.

További beszerzések 2023. március:

A további tételekre ajánlatkéréseket folytattunk le, amely alapján a fennmaradó tételek beszerzése

Megnevezés	Mennyiség
Kötelez nyilvánosság biztosítása.	1
Pohár	500
Pálinkás pohár	100

Boros pohár	150
Kanál	250
Kés	250
Villa	350
Mély tányér	150
Lapos tányér	300
Lábas fed vel 4,4 l	1
Fazék fed vel 12 l	1
Fazék fed vel 6,3 l	1
Zománcozott üst	2
Üstház	2
Fejpántos mikrofon szett	3
Behringer XENYX QX1832USB 6 mono/mikrofon, 4 sztereó csatornás, effektus analóg keverő	1
Behringer KM750 2x 200W sztereó végfok	1
Soundking J212 250W passzív hangfal	2
Behringer EUROLIVE VP1220 200W passzív hangfal	1
Behringer ULM302MIC vezeték nélküli digitális dupla kéziadás mikrofon szett	1
ipari nagykonyhai mosogatógép	1
Projektor	1
Vetítő vászon.	1
Kötény	25
Projektmenedzsment	1

A fenti tételek beszerzése a jelenlegi – mai árakon – **bruttó 2 702 e Ft.**

Tekintettel arra, hogy bizonyos eszközök áraiban emelkedés, mások esetében árcsökkenés tapasztalható, a támogatás maximalizálása érdekében **változásbejelentéssel (1.)** kell élnünk az árak vonatkozásában. Az árváltozás átvezetése után **a fenti tételek esetében cca. 123 e Ft többletforrás biztosítása válik szükségessé** – pontos összeg a megrendeléseket követően áll rendelkezésre.

Műszaki változás

Sörpad garnitúra (erősített)	15
------------------------------	----

Az alábbi tétel esetében **változásbejelentéssel (2.)** kell élnünk, tekintettel arra, hogy a tervezett erősített sörpad nem beszerezhető, ill. az egyedi előállítás a tervezett nettó 54 e Ft egységárnál jóval magasabb összegben valósítható csak meg.

Ez a módosítás a **kiadások bruttó 278 e Ft-os csökkentésével, ill. a támogatási összeg arányos, 250 e Ft-os csökkentésével megvalósítható.**

Összességében:

Az önkormányzatnak **2023. márciusában a pályázat megvalósításával kapcsolatosan 3 452 e Ft kiadása keletkezik.**

A projekt zárását követően 2023. 04. 26-ig benyújtásra kerülő kifizetési kérelem (KK) elbírálása – figyelembe véve a fent leírt 2 db, a KK-val párhuzamosan futó változásbejelentés ügyintézési gyakorlatát – előreláthatóan 2023.július- augusztusában várható, amely után **cca. 3 257 e Ft. támogatás kerül kifizetésre.**

Döntési lehetőségek:

1. Projekt megvalósítása – 2023. 03. 26-ig

- Költségvetési forrás **mielőbbi** biztosítása
- Megrendelések lebonyolítása:2023. 03. 03-ig
- Változásbejelentés (1) + (2) indítása: visszaigazolt megrendelők rendelkezésre állását követően azonnal – legkésőbb: 2023. 03. 15.
- Átvétel, fizetés: 2023. 03. 20-ig
- Állományba vétel: 2023. 03. 23-ig
- Nyilvánosság biztosítása: 2023. 03. 23-24.

2. Projekt megvalósítása – elhalasztva (max. 2024. 03. 26-ig)

- Változásbejelentés kezdeményezése max. 2023. 03. 26-ig
- Az árak változásával – emelkedésével – számolni kell!

3. Elállás

- Elállási nyilatkozat benyújtása
 - Szankciómentes
 - A megvalósult projektelemek nem elszámolhatók! (425 e Ft)