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1. számú SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal 

rendelkező Kehidakustány gyógyhely integrált termék és szolgáltatás fejlesztése projekt 

keretében az első mérföldkőig teljesített feladatokról. 

 
 
 
A projekt azonosító száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007 

 
A projekt címe: Kehidakustány gyógyhely integrált termék 

és szolgáltatás fejlesztése 
 
A Fő Kedvezményezett neve: Kehidakustány Község Önkormányzat 

 
A Konzorciumi Partner neve: Magyar Turisztikai Ügynökség 

 
Projekt tényleges kezdete: 2019.02.01. 

 
Projekt várható fizikai befejezésének dátuma: 2020.06.01. 

 
A beszámoló sorszáma: 1. 

 
Beszámolóhoz kapcsolódó mérföldkő sorszáma. 1. 

 
Beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás sorszáma. 

 

 
Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Urbán Tibor projekt vezető 

Beszámoló kitöltéséért felelős személy telefonszáma: +36 70 674 2409 

Beszámoló kitöltéséért felelős személy e-mail címe: projekt@kehidakustany.hu 

 

Beszámolót készítő személy: Lázár Roland 

Beszámolót készítő személy telefonszáma: +36 30 208 2150 

Beszámolót készítő személy e-mail címe: projekt@kehidakustany.hu 

Beszámoló elkészítésének időpontja: 2020.01.02. 
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2. Bevezető.  
 

A Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése a GINOP-7.1.9- 

17-2018-00007 azonosítószámmal nyilvántartott fejlesztési projekt első mérföldköveknek 

tervezéskori dátuma 2019.08.31. volt. A mérföldkő módosítás a pályázat megvalósítás a TSZ 

hatályba lépésének közel egy éves csúszásának, és a külső nem tervezhetett körülmények 

miatt 2019.12.31-re módosult. 

A projekt fizikai megkezdésének dátuma 20109.02.01. volt. A támogatási szerződés 

hatályba lépésének dátuma:2019.03.14. Kedvezményezett a saját kockázatára a támogatási 

szerződés hatályba lépése előtt megkezdete a projekt részleges megvalósítását. Ennek oka, 

hogy a pályázat benyújtásának dátuma és a támogatási szerződés hatályba lépése közötti 

időben olyan gazdasági és környezeti változások történtek, melyek előre vetítették az egyes 

elemekhez rendelet költségek felülvizsgálatát, projekt elemek újragondolását. A 

kedvezményezett azzal szembesült, hogy a megemelkedett anyag árak miatt át kell terveztetni 

a fejlesztési elemeket. Az megvalósítás megkezdése után a tervezéskor szabott ütemtervet a 

projekt menedzsmentnek teljesen át kellett dolgozni, hogy a keletkezett csúszásokat korrigálni 

lehessen. Az átdolgozás során az információs épület építési feladatai leválasztásra kerültek a 

projekt többi részétől. Ezzel két fő irányban indult meg a megvalósítás. Közbeszerzési 

eljárások előkészítésé és az információs épület újra terveztetésé. 

 
 

3. Információs épület és kapcsolódó építési elemek.  
 

Az elkészült engedélyezési és kiviteli terveket, melyek már rendelkezésre álltak a 

műszaki egyeztetések és az indikatív és tervezői árajánlatok bekérése után a tervező 2019 

júniusában kezdte meg a korrigálást. A munka során több szakági tervező is bevonásra került, 

akik nem minden estben tudták tartani a határidőket. Az új, kész kiviteli és engedélyes tervek 

július elejére készültek el. A projekt építési engedélyezése kapcsán kiderült, hogy 

adminisztrációs hiba miatt a szabályozási terv megváltozott, a projektet érintő ingatlanra 
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nézve- hrsz.:750/4. A szabályozási terv alapján az ingatlan KÖu1 övezeti besorolást kapott, az 

addigi Kst2 helyett. Ennek értelmében viszont az ingatlanon nem lehetet épületet elhelyezni.  Az 

adminisztrációs hiba javítására az érintett szakhatóság 3 hét eljárási időt ígért. Ezzel szemben 

az eljárás lezárása csak 2019. szeptember végére történt meg. A kapcsolódó engedélyezi eljárás 

így 2019. október 8-án indulhatott meg. Az építéshez szükséges jogerős építési engedély 2019. 

december 5-én emelkedtet jogerőre. Így az első mérföldkőben eredetileg vállalt feladatok csak 

részben teljesültek: A projekt megkezdéséig rendelkezésre áll a jogerős építési engedély. A 

szakasz során elkészülnek a kiviteli tervek, majd lefolytatjuk az építési kivitelezésre vonatkozó́ 

közbeszerzési eljárást. A mérföldkő eredményeként rendelkezésre áll(nak) a 

kivitelezővel/kivitelezőkkel aláírt vállalkozói szerződés(ek). Az első mérföldkőig az új kiviteli és 

engedélyes tervek elkészültek és kedvezményezett rendelkezik a jogerős építési engedéllyel. 

Ennek birtokában 2020. januárjában elindítható a közbeszerzés, amely eredményessége után 

elindulhat a kivitelezés. 

 
 

4. Projekt további elemei  
 

A projekt megkezdése után a kötelező nyilvánosság biztosítását saját teljesítésben 

valósítja meg a kedvezményezett. A nyitó sajtó közleménnyel párhuzamosan elindult a 

http://kehidakustany.hu/ginop-7-1-9-17-2018-00007-kehidakustany-gyogyhelyfejlesztese/ 

online tájékoztató oldal és Kehidakustány   község  Facebook  oldalán  ( 

https://www.facebook.com/kehidakustanykozseg/ ) is  nyomon követhető  a  projekt. A 

települési és térségi újságban (Hírmondó, Zala-Völgye magazin) is folyamatosan tájékoztatást 

kapnak a település lakói és a turisták a fejlesztéshez kapcsolódó eseményekről. Elkészültek a 

tájékoztató táblák is. Az 1db „B” típusú tájékoztató tábla és a 3db „D” típusú tábla az alábbi 

helyeken található: a „B” típusú tábla az információs épület építési területén kerül 

kihelyezésre. A „D” típusú táblából a kedvezményezett székhelyén (8784 Kehidakustány Dózsa 

Gy.u.7.) 1db került kihelyezésre. A másik 2db tábla az attrakció megközelítéséhez használt 

útvonalak, fejlesztésének megvalósulási helyszínén a Kossuth  utcai járdánál került 
 

1 HÉSZ 2.§ (1) b) A beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege szerint1. közlekedési -és közmű elhelyezési, 
hírközlési –(jele: KÖü) 
2 HÉSZ 2.§ (1) a) A beépítésre szánt területek használatuk általános jellege szerint 5.4 termálfürdő–(jele: Kst) 
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kihelyezésre. A kötelező nyilvánosság megvalósítása során folyamatos a fotódokumentáció 

készítése is. 

 
A mérföldkő eléréséig a közbeszerzés hatálya alá nem esőtevékenységek közül az alábbiak 

kerültek beszerzésre, majd szerződéskötés után megvalósításuk megkezdődött, illetve 

folyamatban van: A „Kommunikációs és turizmus szakmai képzés” 2019. október 7-én 

megkezdődött. A képzés során a hatékony kommunikáció alapjait, vendéggel való 

kommunikációt felsőfokon, problémás ügyek, nehéz helyzetek és problémás vendéggel való 

bánásmódot a gyakorlatban, a konfliktus kezelést, vendégérdeklődéstől a foglalásig, 

vendégtopológiát sajátítják el a részvevők. Az információs épület és a kialakításra kerülő 

szolgáltatásokhoz elengedhetetlen a megfelelő humán erőforrás, a szükséges kompetenciák 

megléte. A képzést ezt segíti elő. A képzés 2020 áprilisában zárul. Az elektromos töltőállomás 

kivitelezői szerződése is megkötésre került. A töltőállomás összes eleme leszállításra került. A 

kivitelezési munkálatok az információs épülettel együtt kezdődhetnek el. Az építési 

tevékenységek megkívánják műszaki ellenőri szakfeladat elvégzését. A műszaki ellenőr 

kiválasztása is megtörtént, szerződés szerint végzi a munkáját a szakember 2019. szeptember 

25-től. 

 
 

5. Közbeszerzések  

 
A projekt részeként közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt.113. § és 115. § (1) 

bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásokat indította meg kedvezményezett. A közbeszerzési 

eljárások mérföldkő elérésének napján az alábbi szerint: 
 

 
 

Eljárás tárgya 

ELJÁRÁS 

MEGINDÍTÁSÁNAK 

ÉS LEZÁRÁSÁNAK 

DÁTUMA 

 
 

Státusz 

1. Futó- és sétaútvonal  
2019.09.04. / A kivitelezés megkezdődött, a 

kialakítása, felújítása 2019.10.10 szerződés teljesítési szakaszban 

(Járdafelújítás a Kossuth  van. Az időjárás jelentősen 
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Lajos utcában)  hátráltatja a munkavégzést, ennek 

ellenére a készültség (anyag 

beszerzés, haladási ütem) eléri az 

50%-ot. A munkafolyamatot 

műszaki ellenőr kontrolálja. 

 
 

2. Infokommunikációs 

fejlesztés webes eszközön 

 
 

2019.09.10. / 

2019.12.20 

Az ajánlatok értékelése megtörtént, 

melyek közül kiválasztásra került a 

szerződéskötésre javasolt cég. 

Szerződés kötés várhatóan 2020. 

januárban megtörténik. 

 
3. Elektromos 

önegyensúlyozó gépek és 

kerékpárok beszerzése 

 
 

2019.09.11 

Az ajánlatok értékelése megtörtént, 

hiánypótlás van folyamatban. 

Eredményesség esetén várható 

szerződéskötés 2020. február. 

 
 

4. Elektromos kisbusz és 

autó beszerzése 

 
 

2019.11.29. / 

2019.12.20 

Az ajánlatok értékelése megtörtént, 

melyek közül kiválasztásra került a 

szerződéskötésre javasolt cég. 

Szerződés kötés várhatóan 2020. 

januárban megtörténik. 

 

5. Marketing 1 

(arculattervezés, image 

film, offline kiadványok) 

 
 

2019.10.07 / 

2019.11.30. 

Az ajánlatok értékelése megtörtént, 

melyek közül kiválasztásra került a 

szerződéskötésre javasolt cég. 

Szerződés kötés várhatóan 2020. 

február megtörténik. 

 
6. Marketing 2 (Branding 

jellegű 

marketingkommunikáció) 

 
 

2019.12.04. 

Az ajánlatok  beérkeztek, kiegészítés 

van folyamatban. Eredményesség 

esetén a várható szerződéskötés 

2020. február. 
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7. Berendezési tárgyak és 

biztonságtechnikai 

eszközök 

 
2019.11.28 / 

2019.12.20 

Technikai hiba miatt visszavonásra 

került. 

8. Információs épület 
 

Előkészítés alatt. Engedélyes építési 
engedéllyel rendelkezik. A műszaki 
tartalom végleges tervezői és 
indikatív árai rendelkezésre állnak A 
közbeszerzési eljárás és a hozzá 
kapcsolódó közbeszerzési 
dokumentumok előkészítés alatt állnak. 

(Központi információs és  

közösségi célú épület 

kialakítása játszóházzal és 

 
2020. január 

Dr Kovács Lajos sétány  

fejlesztése)  

 
 

6. Összefoglaló  
 

A Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése a GINOP-7.1.9- 

17-2018-00007 azonosítószámmal nyilvántartott fejlesztési projekt első mérföldköve során 

tartalmilag jelentős feladatok kerültek elvégzésre. A megvalósítás csúszása miatt a kialakult 

időbeni szűkösséget a projektmenedzsment a lehetőségeinek megfelelően kezelte. Ennek 

ellenére a közbeszerzési folyamatok késve indultak meg, melyek befolyásolják a projekt 

folyamatokat. A mérföldkő elérésének napján a projekt a módosított kitűzött célokat elérte. A 

mérföldkő elérésig elvégzett feladatok pénzügyi összegzése az 1.számú mellékletben található. 
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7. Pénzügyi beszámoló  
Összköltség Igényelt támogatás Önerő Felvett előleg  

369 999 930 Ft 369 999 930 Ft  354 444 930 Ft 
 

 
Konzorciumvezető: 

Kehidakustány 
Község 

Önkormányzata 

Számla azonosító Számla kelte Számla tétel megnevezése Elszámolható 
nettó költség ÁFA Ft Elszámolható bruttó 

költség Támogatás Ft 

TZBSA2103515 2019.03.22 Műszaki tervek készítése 11 800 000 Ft 3 186 000 Ft 14 986 000 Ft 14 986 000 Ft 
TZBSA2103516 2019.03.26 Engedélyezési tervek 9 500 000 Ft 2 565 000 Ft 12 065 000 Ft 12 065 000 Ft 
TZBSA2103517 2019.03.26 Kiviteli tervek 9 500 000 Ft 2 565 000 Ft 12 065 000 Ft 12 065 000 Ft 

2019/000040 2019.08.28 Kommunikáció és turizmus 
szakmai képzés 1 316 000 Ft 355 320 Ft 1 671 320 Ft 1 671 320 Ft 

RHASA2712644 2019.10.07 Műszaki ellenőrzés 1. 35 000 Ft - Ft 35 000 Ft 35 000 Ft 
RHASA9683053 2019.11.05 Műszaki ellenőrzés 2. 235 000 Ft - Ft 235 000 Ft 235 000 Ft 
RHASA9683055 2019.12.04 Műszaki ellenőrzés 3. 470 000 Ft - Ft 470 000 Ft 470 000 Ft 

MD5SA0772178 2019.09.05 Közbeszerzési tanácsadási 
tevékenység 2 350 000 Ft 634 500 Ft 2 984 500 Ft 2 984 500 Ft 

MD5SA0772180 2019.10.25 közbeszerzési tanácsadási 
tevékenység 3 400 000 Ft 918 000 Ft 4 318 000 Ft 4 318 000 Ft 

LN5SA7992599 2019.10.10 Kossuth Lajos utca járda 
felújítás előleg számla 11 979 840 Ft 3 234 557 Ft 15 214 397 Ft 15 214 397 Ft 
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20107/00015/Ft 
 

2017.08.22 
Gyógyhelyfejlesztési 
stratégia, szakértői 

közreműködés 

 
1 000 000 Ft 

 
270 000 Ft 

 
1 270 000 Ft 

 
1 270 000 Ft 

2019/00107 2019.10.17 "B" típusú projekt tábla 
készítés 63 500 Ft - Ft 63 500 Ft 63 500 Ft 

20019/00103 2019.10.02 "D" típusú projekt tábla 
készítés 25 400 Ft - Ft 25 400 Ft 25 400 Ft 

BI2LA1368785 2019.09.03 E-töltő állomás kiépítése 
1.részszámla 2 755 877 Ft 744 087 Ft 3 499 964 Ft 3 499 964 Ft 

WSCSA2549953 2019.10.30. Kossuth Lajos utca járda 
felújítás 1.részszámla 9 983 200 Ft 2 695 464 Ft 12 678 664 Ft 12 678 664 Ft 

WSCSA2549955 2019.11.29 Kossuth Lajos utca járda 
felújítás 2.részszámla 9 983 200 Ft 2 695 464 Ft 12 678 664 Ft 12 678 664 Ft 

 2019.02.28 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.03.31 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.04.30 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.05.31 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.06.30 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.07.31 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.08.31 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.09.30 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.10.31 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 
 2019.11.30 Projekt menedzsment 741 483 Ft - Ft 741 483 Ft 741 483 Ft 

Mindösszesen:     101 675 239 Ft 101 675 239 Ft 
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Konzorciumi tag: Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kelt Kehidakustány, 2020. év január hónap 10. 
napján. 

Számla azonosító Számla kelte Számla tétel megnevezése Elszámolható 
nettó költség ÁFA Ft Elszámolható bruttó 

költség Támogatás Ft 

 
2018/000011 

 
2018.03.27 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és 

költséghaszon-elemzés 
készítése 1. rész 

 
4 880 000 Ft 

 
1 317 600 Ft 

 
6 197 600 Ft 

 
6 197 600 Ft 

 
2019/000003 

 
2019.01.10 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és 

költséghaszon-elemzés 
készítése 2. rész 

 
1 220 000 Ft 

 
329 400 Ft 

 
1 549 400 Ft 

 
1 549 400 Ft 

Mindösszesen:     7 747 000 Ft 7 747 000 Ft 


