
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
Az óvodaépület felújítással kapcsolatos generálkivitelezői vállalkozási szerződés 2. módosítása 

 
Készítette: Dr. Gajár István jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2021. augusztus 2. napján vállalkozási szerződés jött létre a Vajda-Ép Kft-vel az önkormányzat által 
„Magyar Falu pályázati felhívás keretében Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda Felkészítő csoport 
kialakítása c. projekt” megvalósításához kapcsolódó épületfelújítási munkák elvégzése tárgyában. 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat az óvodatető felújítására vonatkozóan a Magyar Falu 
programban külön pályázatot nyújtott be, Felek arról állapodtak meg, hogy e pályázat elbírálása 
eredményének rendelkezésre állásáig a műszaki-kivitelezési munkák észszerű technológiai sorrendje 
miatt is egymással elszámolnak az aktuális készültségi fok szerint, és a teljesítési határidőt 2022. június 
30. napjára módosítják. E szerződésmódosítás megkötéséről a T. Képviselő-testület a 88/2021. (XI.29.) 
számú határozatával döntött. 
A vállalkozói szerződés, annak 1. sz. módosítása és az 1. sz. módosítást jóváhagyó döntés határozati 
kivonata a jelen előterjesztés mellékleteit képezik. 
 
Tekintettel arra, hogy a Magyar Falu Programban az óvodatető felújítására benyújtott önkormányzati 
pályázat tartaléklistára került, és a végleges elbírálás várható időpontjáról nem áll rendelkezésre adat, 
a kivitelezési munkák folytatása és befejezése indokolt akként, hogy az óvodaépület használhatóságát 
érintő munkálatok (esőcsatorna felszerelése, ereszdeszkázás, homlokzat- és padlásszigetelés) a 2022. 
augusztus hónap első két hetére tervezett óvodai szünet időpontjára essenek. Az épület külső 
színezése a teljesítési határidő lejárta előtt megtörténik. 
A kivitelező jelezte, hogy a befejező munkálatok anyagszükségletére tekintettel, az építőanyagok piaci 
helyzete miatt is az eredeti pénzügyi ütemezéshez képest annyi módosítást kér, hogy 10 M Ft + ÁFA 
további előlegösszeg kifizetésére kerüljön sor. 
A javasolt 2. sz. szerződésmódosítás tervezete a fent leírtak figyelembevételével készült, e 
szerződésmódosítás tervezet a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2022. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
- a 2021. augusztus 2. napján a Vajda-Ép Kft-vel a Kehidakustányi Deák Ferenc 

Napköziotthonos Óvoda felújításához kapcsolódó épületfelújítási munkák elvégzésére 
kötött, és 2021. december 2. napján módosított vállalkozási szerződést a jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentum szerinti 2. sz. módosítással módosítja,  

- és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírására, 
szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítésigazolás kiadására, valamint a vállalkozó által 
kiállításra kerülő előlegszámla és végszámla összegének kifizetésére. 

 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kehidakustány, 2022. június 15. 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata 
székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7. 
adószáma: 15432498-2-20 
törzskönyvszáma: 432492 
bankszámlaszáma: 11749053-15432498-00000000 OTP Bank Nyrt. 
képviseli: Lázár István polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”)  
 
másrészről:  
 
VAJDA-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 8741 Zalaapáti, Jókai u. 141/b. 
adószáma: 14266942-2-20 
cégjegyzékszáma: 20-09-068391 
bankszámlaszáma: 74500334-11028055-00000000 OTP Bank Nyrt. 
képviseli: Vajda József ügyvezető 
mint Vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”, a továbbiakban együttesen: „Felek”) 
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

1./ Előzmények 
 

Megrendelőnek a Magyar Falu Program keretében támogatást nyert pályázata: Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFPÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás, Deák 
Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztése férőhely bővítéssel (Felkészítő csoport kialakítása). 
 
Felek egymással 2021. augusztus 2. napján szerződést kötöttek a Kehidakustányi Deák Ferenc 
Napköziotthonos Óvoda felújítási munkáinak elvégzése tárgyában (a továbbiakban: Alapszerződés). 
 
A kivitelezési munkák előrehaladására és teljesülésére, valamint a Megrendelő által az épület 
tetőzetének felújítására vonatkozó további pályázatának benyújtására tekintettel Felek a vállalkozási 
szerződést a 2021. december 2. napján megkötött 1. sz. módosítással módosították. 
 
Tekintettel arra, hogy az előző bekezdésben jelzett megrendelői pályázat tartaléklistára került, így 
annak előrehaladása függőben van, Felek a kölcsönös egyeztetést és megegyezést követően az 
Alapszerződést a jelen megállapodásban foglaltak szerinti 2. sz. módosítással módosítják. 
 

2./  
 
Az Alapszerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

3. A teljesítés helye és határideje 
 
A teljesítés helye: 8784 Kehidakustány, Deák Ferenc utca 1. (Kehidakustány 76. hrsz.) 
 
A munkaterület átadásának tervezett időpontja:  2021.08.02. 
A fizikai befejezés (teljesítés) határideje:  2022.09.10.  
 
A Megrendelő előteljesítést elfogad. 
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3./  
 
Az Alapszerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5.3. Fizetési ütemezés és határidő, a teljesítés igazolása: 
 
Vállalkozó az alábbi ütemezés szerint jogosult a vállalkozói díjról számlakiállításra: 
 

1. Előlegszámla: szerződéskötéskor 19.797.025,- Ft + ÁFA 
Részszámla:  62,82% készültségnél   5.075.957,- Ft + ÁFA 
2. Előlegszámla     10.000.000,- Ft + ÁFA 
Végszámla:  100% készültségnél   4.721.067,- Ft + ÁFA 

 
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres és jegyzőkönyvben rögzített műszaki átadás-átvétel, a 
megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület 
rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek 
a teljesítésigazolásban való elismerése. 
 
A számlák kiegyenlítése banki átutalással, 8 napos fizetési határidő megtartásával történik. 
 
Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult: Lázár István polgármester.  
 
Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolást a Megrendelő műszaki ellenőre is az aláírásával látja el a 
műszaki teljesítés tényének és készültségi fokának igazolásaként. 
 
5.4. Esetleges késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező 
mértékű késedelmi kamatra tarthat igényt. 

4./ 
 
Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 

5./ 
 
A jelen szerződésmódosításban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és előírások rendelkezései az irányadók. 
 
Felek a szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 
 
Kehidakustány, 2022.  hó nap  Zalaapáti, 2022.      hó      nap 
 
 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata   VAJDA-ÉP Kft. 
Képv.: Lázár István polgármester   Képv.: Vajda József ügyvezető 
Megrendelő      Vállalkozó 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem. 
 
Kehidakustány, 2022.        hó      nap 
 
 
 
Tóthné Kámán Anna  
pénzügyi főelőadó 
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 
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