
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 
 

Az óvodaépület felújítással kapcsolatos műszaki ellenőri szerződés 2. módosítása 
 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2021. július 20. napján megbízási szerződés jött létre Kámán Zsolt egyéni vállalkozóval az 
önkormányzat által „Magyar Falu pályázati felhívás keretében Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 
Felkészítő csoport kialakítása c. projekt” elnevezéssel megvalósításra kerülő pályázati program 
megvalósításának dokumentációs előkészítése, bonyolítása, továbbá a kivitelezési munkák műszaki 
ellenőri feladatainak ellátása tárgyában. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat az óvodatető felújítására vonatkozóan a Magyar Falu 
programban külön pályázatot nyújtott be, Felek arról állapodtak meg, hogy e pályázat elbírálása 
eredményének rendelkezésre állásáig a a műszaki ellenőri tevékenység teljesítésének vonatkozásában 
egymással elszámolnak az aktuális készültségi fok szerint. E szerződésmódosítás megkötéséről a T. 
Képviselő-testület a 87/2021. (XI.29.) számú határozatával döntött. 
A műszaki ellenőri szerződés, annak 1. sz. módosítása, és az 1. sz. módosítást jóváhagyó döntés 
határozati kivonata a jelen előterjesztés mellékleteit képezik. 
 
Tekintettel arra, hogy a Magyar Falu Programban az óvodatető felújítására benyújtott önkormányzati 
pályázat tartaléklistára került, és a végleges elbírálás várható időpontjáról nem áll rendelkezésre adat, 
a kivitelezési munkák folytatása és befejezése indokolt. 
A kivitelezési munkák előrehaladásához igazodva a műszaki ellenőri szerződés megfelelő módosítása 
is szükséges. 
 
A javasolt 2. sz. szerződésmódosítás tervezete a fent leírtak figyelembevételével készült, e 
szerződésmódosítás tervezet a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2022. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
- a 2021. július 20. napján Kámán Zsolt egyéni vállalkozóval a Kehidakustányi Deák Ferenc 

Napköziotthonos Óvoda felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 
kötött, és 2021. december 2. napján módosított megbízási szerződést a jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentum szerinti 2. sz. módosítással módosítja,  

- és felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 2. módosításának aláírására, 
szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítésigazolás kiadására, valamint a műszaki ellenőr 
által kiállításra kerülő végszámla összegének kifizetésére. 

 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kehidakustány, 2022. június 28. 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 



  

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 
Magyar Falu pályázatban óvoda külső és részleges belső átalakítására 
 
2. sz. módosítás 
 
Létrejött 
 
MEGRENDELŐ: 
Megrendelő neve:  Kehidakustány Község Önkormányzata 
Képviseli:   Lázár István   
  
Székhelye (lakhelye):  8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7. 
adószám:    15432498-2-20 
 
a továbbiakban:mint „Megrendelő” 
másrészről: 

 
MŰSZAKI ELLENŐR  
Műszaki ellenőr  neve: Kámán Zsolt e.v. 
Székhelye (lakhelye):  8790 Zalaszentgrót, Sikátor köz 1.  
Adószáma (adóazonosítója): 67654857-1-40 
Kamarai névjegyzék száma: MÉK ME 20-0297 
Képviseletében eljár:  Kámán Zsolt műszaki ellenőr 
 
a továbbiakban: mint „ Műszaki ellenőr ”  

 
(A Megrendelő és a Műszaki ellenőr a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételek szerint: 

1. Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy köztük 2021. július 20. napján megbízási szerződés jött létre a Megrendelő által „Magyar Falu pályázati felhívás keretében Deák Ferenc 
Napköziotthonos Óvoda Felkészítő csoport kialakítása c. projekt” elnevezéssel megvalósításra kerülő pályázati program megvalósításának dokumentációs 
előkészítése, bonyolítása, továbbá a kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában (a továbbiakban: Alapszerződés). 
 
A kivitelezési munkák előrehaladására és teljesülésére, valamint a munkák további folytatásának várható időpontjára tekintettel Felek kölcsönös egyeztetést 
és megegyezést követően az Alapszerződést a 2021. december 2. napján megkötött 1. sz. módosításban foglaltak szerint módosították. 
A kivitelezési munkák teljesítési határideje a generálkivitelezővel megkötött 2. sz. szerződésmódosítás szerint, az előteljesítés lehetőségének rögzítésével 
2022. szeptember 10. napjára módosult, erre tekintettel Felek a köztük fennálló szerződést a jelen dokumentum szerinti 2. sz, szerződésmódosítással 
módosítják. 
 
2. Az Alapszerződés 6. pontját Felek az alábbiak szerint módosítják: 
 

„6.   Számlázás, fizetési feltételek 
 
6.1 Műszaki ellenőr az 5. pontban meghatározott megbízási díjról a szerződés szerinti feladatok alábbi készültségi fokok szerinti elvégzését, valamint 

az általa kiállított dokumentációk Megrendelő részére való átadását követően 5 napon belül az NAV eljárásrendnek megfelelően kiállított számlát 
megküldi Megrendelő részére az alábbiak szerint: 

 
1. részlet (részszámla):  a kivitelezési munkák 62,82%-os készültségi fokánál  bruttó 1.005.120,- Ft 
 
2. részlet (végszámla):  a kivitelezési munkák 100%-os készültségi fokánál  bruttó 594.880,- Ft 
 
Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák teljesítési határideje a generálkivitelezővel megkötött szerződésmódosítás alapján: 2022. 
szeptember 10. napja (előteljesítés elfogadott) 

 
6.2 Megrendelő a Műszaki ellenőr által benyújtott, és befogadott számlái alapján a megbízási díjat a Megbízott számlán feltűntetett 

bankszámlájára utalja át. A megbízási díj kiegyenlítése min. 20 napos fizetési határidővel történő átutalással kerül teljesítésre. 
 
6.3 A Megbízási díj késedelmes átutalása esetén a Műszaki ellenőr a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számolhatja fel.” 

 
3. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
 
4. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 
Felek a szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 
 
Kehidakustány, 2022. hó nap    Zalaszentgrót, 2022.  hó nap 
 
 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata     Kámán Zsolt e.v. 
Képv.: Lázár István polgármester      
Megrendelő       Műszaki ellenőr 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem. 
 
Kehidakustány, 2022.        hó      nap 
 
 
Tóthné Kámán Anna pénzügyi főelőadó 
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 
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