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ELŐTERJESZTÉS 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 
 

Tájékoztatás a GINOP-7.1.9.17-2018-00007 azonosítószámú, „Kehidakustány gyógyhely integrált 
termék- és szolgáltatásfejlesztése” című projekt állásáról 

 
Készítette: Dr. Gajár István jegyző 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A GINOP-7.1.9.17-2018-00007 azonosítószámú, „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztése” című projekt 2022. szeptember 9. állapot szerinti státuszjelentését a jelen 
előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az információs épület kivitelezéséhez kapcsolódó kifizetési ütemezést a jelen előterjesztés 2. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
A Kormány 1061/2022. (II.15.) Korm. határozatával megítélt, 161.433.378,- Ft összegű 
többlettámogatási összeget az önkormányzat számára még nem folyósították. 
 
A támogatási összeg rendelkezésre állását és a projekt előrehaladást érintő fejlemények: 
 

• 2022. április 7. napján projekt monitoring látogatásra került sor, melynek során a 
Pénzügyminisztérium munkatársai áttekintették a teljes projekt iratanyagot. 

• 2022. június 20. napján a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért 
Felelős Helyettes Államtitkársága szabálytalansági eljárás lefolytatásának elrendeléséről 
értesítette az önkormányzatot. 

• Az önkormányzat a 2022. július 1. napján kelt dokumentumban adta meg válaszát és tette meg 
az észrevételeit, és iratbetekintési jogot kért. 

• A 2022. augusztus 4. napján kelt értesítésével a szabálytalansági eljárás lefolytatására 
rendelkezésre álló határidő 45 nappal történő meghosszabbításáról kapott értesítést az 
önkormányzat. 

• Az önkormányzat által a szabálytalansági gyanúbejelentést illetően gyakorolni kívánt 
iratbetekintési jog tekintetében az önkormányzat érdemi választ nem kapott. 

• 2022. szeptember 19. napján kelt dokumentummal az önkormányzatot a szabálytalansági 
eljárás felfüggesztéséről értesítették, ennek indokául szakterületi vizsgálatok elvégzését 
jelölték meg. Az eljárás befejezésének várható időpontja nem ismert. 

 
Az információs épület kivitelezését érintő fejlemények: 
 

• A BMT Mérnöki Zrt., mint kivitelező a 2022. július 12. napján kelt levelében nyilatkozattételt 
kért az önkormányzattól a vállalkozói díj rendelkezésre állását illetően. 

• A kivitelező a 2022. július 14. napján kelt levelében kivitelezői akadályközlést jelentett be az 
önkormányzat felé. 

• 2022. augusztus 19. napján a szerződésnek megfelelő 2022. szeptember 19-i fizetési határidő 
megjelölésével a BMT Mérnöki Zrt. benyújtotta az 1. sz. részszámláját az önkormányzat felé. 

• 2022. augusztus 31. napján a kivitelező az akadályközlése fenntartását jelezte az önkormányzat 
felé. 

• 2022. szeptember 19. napján az önkormányzat megkereséssel fordult a kivitelezőhöz a számlát 
illetően, tekintettel arra, hogy a pályázati többlettámogatási összeget még továbbra sem 
folyósították számára. 

• A 2022. szeptember 21. napján kelt levelével a BMT Mérnöki Zrt. a számlaösszeg kifizetésével 
kapcsolatban fizetési felszólítást jelzett, egyben póthatáridőt tűzött. 
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• Az épület kivitelezési munkái a nyílászárók beépítését követően kb. 40%-on állnak majd. 
• A műszaki készültséget és a fizetési kötelezettséget, azaz a műszaki és a pénzügyi státusz 

egymáshoz való viszonyát a már megfizetett előlegszámla összegének figyelembevételével 
indokolt megítélni. 

• A BMT Mérnöki Zrt. által kiállított számla ÁFA tartalmát 2022. október 20. napjáig be kell vallani 
és meg kell fizetni. 

• A kialakult helyzet megnyugtató rendezésére a 2022. februárjában megítélt többlettámogatás 
összegének folyósítása adna módot. 

 
Az önkormányzat a kivitelezés és projektzárás határidőjének módosítása érdekében Támogatási 
Szerződés módosítási javaslattal fordult az irányító hatóság felé 2022. szeptember 27. napján.  
 
A szerződésmódosítási javaslat befogadása esetén a Támogatási Szerződés 5. alkalommal kerül majd 
módosításra a felek részéről. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől a tájékoztatás szíves elfogadását. 
 
 
Kehidakustány, 2022. szeptember 28. 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 
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A Kormány 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú („Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a)	 egyetért a  GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú, „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztése” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az  1.  melléklet 
szerint;

b)	 hozzájárul, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;

c)	 egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 7. prioritása maximális kötelezettségvállalási szintjén belüli szabad forrás terhére történő 
finanszírozásával;

d)	 felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet szerinti 
módosításáról.
Felelős:	 pénzügyminiszter
Határidő:	 2022. március 31.

		  Orbán Viktor s. k.,
		  miniszterelnök
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1. melléklet az 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb (forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb (forint)
Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.9-17-

2018-00007

Kehidakustány 
gyógyhely integrált 

termék- és 
szolgáltatásfejlesztése

Kehidakustány 
Község 

Önkormányzata 
(konzorciumvezető),

Magyar Turisztikai 
Ügynökség 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

369 999 930 161 433 378 531 433 308

A fejlesztések kiemelt célja a desztináció 
önálló arculatának, nemzetközileg 
versenyképes környezetének és 
kínálatának megteremtése, továbbá 
Kehidakustány nemzetközi színvonalú 
gyógyhellyé, élvonalbeli rekreációs és 
gyógyászati desztinációjává fejlesztése, 
valamint a „minősített” gyógyhelyből 
a „valódi” gyógyhellyé fejlődése.

































2022.09.27. Gyógyhely projekt információs épület kifizetés ütemezése

Nettó ÁFA Bruttó MÁK számla egyenlege 15 666 186
Teljes vállalási ár 184 990 830 49 947 524 234 938 354
Előlegszámla 30% 55 497 249 0 55 497 249
1. részszámla 25% készültség 46 247 708 12 486 881 58 734 589 ÁFA összege 2022.10.20-ig fizetendő
2. részszámla 50% készültség 46 247 708 12 486 881 58 734 589
3. részszámla 75% készültség előleg 50% levonással 18 499 083 4 994 752 23 493 835
Végszámla 100% készültség előleg 50% levonással 18 499 083 4 994 752 23 493 835

184 990 830 49 947 524 234 938 354



 

 
 

2022.09.09. 
 
Státusz jelentés a Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámú 
projektről. 
  
A projektben az június hónapban az alábbi események történtek: 
 

Fejlesztés tárgya Státusz 

Projekt  

A Kedvezményezett döntéshozóinak (képviselő- testület) a döntése nyomán 
továbbra is fennáll a pályázati szerződés részleges nem teljesítése. Jelen 
helyzetben a februárban meghozott képviselő- testületi döntés következményeként 
az önkormányzat nem teljesíti a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit.  

Az elmúlt 10 hónapban folyamatosan jelezettük, hogy helyre kell állítani a 
pályázati feltételeknek való megfeleléshez Kehidakustány Község Önkormányzata 
és a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület közötti szerződést. Az Önkormányzat 
felelőssége és szerződésben kötelezettsége teljesíteni a pályázati támogatás 
feltételeit.  

Központi információs 
épület és interaktív 
gyermek épületrész 
kialakítása. Sétány építés 

A munkaterületen az ütemezésnek megfelelően halad az épület építése. A műszaki 
ellenőr, a kivitelező műszaki vezetője és a projekt menedzsment a tervezett műszaki 
bejárásokat megtartották a hónap során megtartották. 
 
 

 
További információ: projekt@kehidakustany.hu 
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