
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
Döntés a TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00022 pályázatról 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (I.16.) határozatával döntött 
arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a Kehidakustány 041. hrsz-ú és a Kehidakustány 2599. hrsz-ú  
utak csapadékvíz-elvezetésének megvalósítására. 
A pályázattal kapcsolatban az önkormányzat 2020. január 15. napján szaktanácsadói szerződést kötött 
az NLC pályázati Iroda Kft-vel. 
 
A projekt költségvetésének és a projekt költségvetésen kívüli tételeknek az összefoglalóját a jelen 
előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 
A projekt megvalósításával kapcsolatban érkezett államkincstári tájékoztatást a jelen előterjesztés 2. 
melléklete tartalmazza. 
 
Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósítása a kivitelezési költségek 
pályázatbenyújtáskor betervezett összegének növekedése miatt önkormányzati saját forrás 
hozzárendelését teszi szükségessé bruttó 8.259.444,- Ft összegben. Az államkincstári tájékoztató 
szerint többlettámogatási igény 30% mértékig nyújtható be. 
 
A megvalósítás mellett érvként szólhat, hogy  

- az érintett utaknak a jelentős mennyiségű csapadékvíz okozta károsodása részben 
megelőzhető, így az elkövetkező időszakban ezen utak helyreállítása céljából önkormányzati 
saját forrást terhelő jelentős kiadások eszközlésére nem kell sort keríteni, 

- a pályázat szerinti projekt megvalósítására eddig bruttó 1.044.832,- Ft került kifizetésre. 
 
Amennyiben a T. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a projektet megvalósítani nem kívánja, úgy 
15.729.894,- Ft összeget (az előleg teljes összegét) vissza kell fizetni, azaz a pénzforgalmi számlán lévő 
fel nem használt előlegen felül még 811.494,- Ft-ot; ezen felől pedig a már kifizetett költségek az 
önkormányzat terhén maradnak. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2023. (….. . …..) képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. a TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00022 azonosítószámú pályázat szerinti projektet meg  

kívánja valósítani, 
2. a projekt költségvetése szerinti mindösszesen bruttó 16.229.895,- Ft összegen  

felül a kivitelezési többletköltségekre saját forrásból, a 2023. évi költségvetésének 
terhére bruttó 8.259.444,- Ft összeget biztosít, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítási határidejének  
figyelembevételével a kivitelezési szerződést megkösse, szerződésszerű teljesítés 
esetén a teljesítést leigazolja és a vállalkozói díj kifizetéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kehidakustány, 2023. szeptember 18. 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 
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1. sz. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00022 
Kedvezményezett: Kehidakustány Község Önkormányzata 

Támogatást igénylő Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség 

Nettó 

egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárra 

jutó ÁFA (Ft) 

Elszámolható 
költség (Ft) 

KEHIDAKUSTÁNY 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Egységköltség 

alapon elszámolható 

költség  

Egyösszegű átalány Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 127 794 34 505 162 299 

KEHIDAKUSTÁNY 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Egységköltség 

alapon elszámolható 

költség  

Egyösszegű átalány 

Önkormányzat 

foglalkoztatásában álló 

projektmenedzser munkabére 

1 405 747 0 405 747 

KEHIDAKUSTÁNY 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes 

tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Projekt előkészítéséhez 

szükséges dokumentumok 
1 638 972 172 522 811 494 

KEHIDAKUSTÁNY 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 

Csapadékvíz-elvezető 

rendszer korszerűsítése 
1 11 107 801 2 999 106 14 106 907 

KEHIDAKUSTÁNY 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának 

költsége 

Kötelező tájékoztatás és 

nyilvánosság biztosítása 
1 63 897 17 252 81 149 
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KEHIDAKUSTÁNY 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások 

költségei 

Szemléletformálás, 

tájékoztató program 
1 127 794 34 504 162 298 

KEHIDAKUSTÁNY 

KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Tartalék Tartalék Tartalék 1 393 701 106 299 500 000 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG: 16 229 894 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

………………… 
Kehidakustány Község 

Önkormányzata 
 

Kedvezményezett 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Kehidakustány, 2021. év … hónap … napján. 

 
 

……….………… 
Magyar Államkincstár Zala Megyei 

Igazgatóság 
 

Közreműködő Szervezet 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. év … hónap … napján. 
 



Kehidakustány Község Önkormányzata - TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00022
NLC Tanácsadói Csoport Kft. 

Elnyert támogatás összege: 16 229 894

Támogatási előleg                                     15 729 894 Ft Projektelőkészítés költségei                                          811 494 Ft 

14 918 400 Ft                           

Építéshez kapcsolódó tényleges költségek a kapott árajánlat alapján: Bruttó ktg.
041.hrsz-ú út menti árok 10 162 997                                        
2599.hrsz-ú út menti árok 12 203 354                                        

Összesen: 22 366 351                                        
Elszámolható ktg. 14 106 907                                        
Többlet forrás igény: 8 259 444                                          

Kiutalt előleg Kifizetett tétel

Fel nem használt előleg  (Ft):

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE



2023.09.18. státusz
Kehidakustány Község Önkormányzata - TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00022

Bruttó
Támogatás összege 16 229 894
Támogatási előleg összege 15 729 894
Le nem utalt tartalék 500 000

2023.09.18. maradványösszeg pénzforgalmi számlán 14 918 400

Projekt költségvetés Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó
Műszaki ellenőri szolgáltatás 127 794 34 504 162 298
Önkormányzat foglalkoztatásában álló projektmenedzser munkabére 405 747 0 405 747
Projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumok 638 972 172 522 811 494 638 972 172 522 811 494 NLC Pályázati Iroda Kft. megbízási díj 2.
Csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése 11 107 801 2 999 106 14 106 907
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 63 897 17 252 81 149 4 990 1 347 6 337 projekttábla
Szemléletformálás, tájékoztató program 127 794 34 504 162 298
Tartalék 393 701 106 299 500 000
Összesen 12 865 706 3 364 189 16 229 895

Projekt költségvetésen kívüli tételek
NLC Pályázati Iroda Kft. megbízási díj 1. 100 000 27 000 127 000 100 000 27 000 127 000
NLC Pályázati Iroda Kft. megbízási díj 3. 497 121 134 223 631 344
Igazgatási szolgáltatási díj - vízjogi engedély 100 000 100 000
Csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése kivitelezési többletköltség 6 503 499 1 755 945 8 259 444
Összes többletköltség 9 117 787

Teljes projekt költség megvalósítás esetén 25 347 682

Meg nem valósítás esetén
Visszafizetendő támogatási előleg összeg 15 729 894 támogatási előleg teljes összege

Pénzforgalmi számlán lévő összegen felül visszafizetendő összeg 811 494

Önkormányzatot terhelő és maradó költség a már kifizetett tételek miatt 1 676 175 NLC Pályázati Iroda Kft. megbízási díjak, projekttábla, igazgatási szolgáltatási díj

Terv Tény























-----Original Message----- 
From: Bangó Mónika Erzsébet <bango.monika.erzsebet@allamkincstar.gov.hu>  
Sent: Wednesday, August 23, 2023 8:01 AM 
To: iroda@kehidakustany.hu 
Cc: PiriƟ Renáta <piriƟ.renata@allamkincstar.gov.hu>; Fülöp Edina 
<fulop.edina@allamkincstar.gov.hu>; SzegleƟ Róbert <szegleƟ.robert@allamkincstar.gov.hu> 
Subject: TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00022 projekt megvalósítása 
 
Tisztelt KedvezményezeƩ! 
 
A jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a 100 %-os készültségű mérföldkő határideje: 
2023.10.15.. A projekt fizikai zárása: 2023. október 31-e. Záró elszámolás benyújtási határideje: 2023. 
december 31. 
 
A 2023. szeptember 30-i dátum utánra történő fizikai befejezési határidő módosítása esetében az 
Irányító Hatóság dönt, nem a Közreműködő szervezet. 
 
Költségnövekmény esetében: 
A 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet 87. § 1) bekezdés ca) pontja alapján: 
c) *  a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározoƩ támogatási összegen felüli 
többlet-támogatás biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet esetén: 
ca) *  az eredeƟ támogatási összeg 30%-át, de legfeljebb 100 millió forintot el nem érő 
többleƩámogatás vonatkozásában – feltéve, hogy az adoƩ program érinteƩ prioritásának a Kormány 
által meghatározoƩ indikaơv támogatási keretösszegén belül, vagy ha a Kormány a 44/C. § (4) 
bekezdése szerint az operaơv programot finanszírozó pénzügyi alapra maximális kötelezeƩségvállalási 
szintet határozoƩ meg, úgy annak mértékéig szabad forrás áll rendelkezésre – az irányító hatóság, 
cd) *  – a ca) és cb) alpontba nem tartozó esetben – a Kormány eltérően dönt. 
 
A fenƟ előírások figyelembevételével szükséges Önöknek dönteni a kivitelezés megkezdéséről. 
 
ÜdvözleƩel. 
 
Bangó Mónika Erzsébet 
RFP helyszíni ellenőrzési referens 
Állampénztári Iroda 
Regionális Fejlesztési Programok Osztálya 
 
bango.monika.erzsebet@allamkincstar.gov.hu 
Telefon: +36-92-501-676 
 
 
Magyar Államkincstár Zala Vármegyei Igazgatóság 
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 
www.allamkincstar.gov.hu 
 


