
ELŐTERJESZTÉS 
 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 
 

A GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 
közbeszerzési döntőbizottsági eljárás 

 
Készítette: Dr. Gajár István jegyző 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága a D.423/2/2023. iktatási számú végzésében 
arról értesítette Kehidakustány Község Önkormányzatát, hogy a „Központi információs és közösségi 
épület építése - EKR000355452021” tárgyú beszerzéssel kapcsolatban benyújtott hivatalbóli 
kezdeményező irat alapján jogorvoslati eljárást indított meg. 
A jogorvoslati eljárást kezdeményező beadvány a jelen előterjesztés 1. mellékletét, a döntőbizottsági 
végzés a jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi. 
 
A Döntőbizottság felhívta a figyelmet, hogy az eljárásban a jogi képviselet kötelező. Erre tekintettel a 
jelen előterjesztéshez 3. mellékletként csatolt, KEH/291-28/2023. iktatószámú közbeszerzési szakértői 
megbízási szerződés megkötésére került sor. 
 
A Döntőbizottság az érintett ügyfelek, azaz az ajánlatkérő (az önkormányzat) és az kérelmezett (a 
kivitelezést végző BMT Zrt.) részére 5 napos észrevételtételi határidőt adott. 
Az önkormányzati és kivitelezői észrevételek határidőben benyújtásra kerültek, azok a jelen 
előterjesztés 4. és 5. mellékletét képezik. 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság 2023. október 11. napján kelt végzése a jelen előterjesztés 6. 
mellékletét képezi.  
Ezt követően az üggyel kapcsolatban a jelen előterjesztés készítésének időpontjáig újabb adat, 
információ vagy irat nem érkezett. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2023. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D.423/2/2023. iktatási számú, a 

„Központi információs és közösségi épület építése - EKR000355452021” tárgyú 
beszerzéssel kapcsolatban adott tájékoztatást elfogadja,  

2. KEH/291-28/2023. iktatószámú közbeszerzési szakértői megbízási szerződés megkötését 
jóváhagyja, 

3. felkéri a polgármestert, hogy az eljárás fejleményeiről a képviselő-testületet folyamatosan 
tájékoztassa. 

 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Kehidakustány, 2023. október 30. 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 



 

  

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG  

KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 
1026 Budapest, Riadó u. 5. 

Tel.: 06-1/882-8594 

Elektronikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu  

 

Az ügy iktatószáma: D.423/2/2023. 

 

 

A hivatalbóli kezdeményező: Miniszterelnökség (Gazdaságfejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság) 

(Budapest, Kossuth L. tér 2-4.) 

A hivatalbóli kezdeményező képviselője: Dr. Gombos Alexandra jogtanácsos 

(Budapest, Kossuth L. tér 2-4.) 

Az ajánlatkérő: Kehidakustány Község Önkormányzata 

(Kehidakustány, Dózsa utca 7.) 

A kérelmezett neve: BMT Mérnöki Zrt. 

(Zalaegerszeg, Kossuth u. 52/A.) 

 

 

A beszerzés tárgya: Központi információs és közösségi épület építése - EKR000355452021 

 

V É G Z É S 

 

 

A Döntőbizottság értesíti az ajánlatkérőt, kérelmezettet és a hivatalbóli kezdeményezőt (a 

továbbiakban együtt: ügyfelek), hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ellen a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 152. § (1) bekezdés g) pontja alapján 

2023. október 2. napján - a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 

módosításával/teljesítésével kapcsolatban feltételezett jogsértések miatt - benyújtott 

hivatalbóli kezdeményező irat alapján a jogorvoslati eljárást megindította.  

 

A Döntőbizottság felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a Kbt. 145. § (1a) bekezdés a) pontja 

szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban ha e törvény másként 

nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton történő 

kapcsolattartás, valamint a Kbt. 145. § (7) bekezdése alapján felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező. 

 

A Döntőbizottság a Kbt. 154. § (1) bekezdése alapján felhívja az ajánlatkérőt és a 

kérelmezettet, hogy a tárggyal kapcsolatos észrevételeiket (annak szerkeszthető formátumú 

változatával együtt) jelen értesítés kézbesítésétől számított öt napon belül tegyék meg.  

 

A Döntőbizottság a Kbt. 154. § (2) bekezdése alapján felhívja az ajánlatkérőt és a 

kérelmezettet, hogy az érintett közbeszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló összes eredeti 

iratot és a teljesítés/módosítás iratait, ideértve a Kbt. 27. §-ban meghatározott közbeszerzési 

szabályzatot is – iratjegyzék szerint – öt napon belül küldjék meg, illetve a Kbt. 40. § (1) 

bekezdése szerinti rendszerben rendelkezésre álló adatok esetében az adatokat tegyék 

hozzáférhetővé. A benyújtott iratokat informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, 

szerkeszthető formátumú változatát is meg kell küldeni ezzel egyidejűleg, amennyiben ezek 
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ilyen formátumban rendelkezésre állnak. A Döntőbizottság felhívja a feleket, hogy a 

terjedelme miatt az iForm űrlaphoz nem csatolható iratok beküldését a  

http://kozbeszerzes.hu/tarhely-re történő feltöltéssel tegyék meg, és a kapott azonosító kódot a 

letöltés érdekében e-mailben közöljék a Döntőbizottsággal. 

Az ajánlatkérő észrevételében külön jelölje meg, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett 

dokumentum(ok) közül mely(ek) tartalmaznak üzleti titkot.  

A Kbt. 165. § (7c) bekezdésére tekintettel a Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérőt, 

nyilatkozzon azzal kapcsolatosan, hogy a jogorvoslat tárgyává tett cselekményt a jogszabály 

szerinti, folyamatba épített ellenőrzést végző szervnek az érintett eljárásban adott előírása 

alapján teljesítette-e. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy a jogorvoslat tárgyává tett 

cselekményt a jogszabály szerinti, folyamatba épített ellenőrzést végző szervnek az érintett 

eljárásban adott előírása alapján teljesítette, közölje az ellenőrzést végző szervezet 

elnevezését, az irányadó jogszabályt, valamint csatolja az állítását alátámasztó iratokat. 

 

Az ajánlatkérő továbbá haladéktalanul (elektronikusan, ennek hiányában e-mail útján) közölje 

a közbeszerzési eljárás egyéb érdekeltjeinek – konzorcium esetén a konzorcium vezetőjének 

és tagjainak – nevét, címét, elektronikus elérhetőségét, ezek hiányában e-mail címét.  

 

A Döntőbizottság felhívja az ajánlatkérőt, nyilatkozzon arról, hogy jelen jogorvoslattal 

érintett közbeszerzése milyen forrásból valósul meg (saját forrás, állami támogatás, Európai 

Uniós támogatás). A támogatásból történő beszerzés esetén közölje a támogatást nyújtó nevét, 

címét, a támogatás fajtáját és mértékét is. 

 

A Döntőbizottság felhívja az ügyfeleket, hogy a jogorvoslati eljárásban benyújtott 

beadványaik egy példányát egymás részére, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 

jogtanácsos vagy ügyvéd részére közvetlenül is küldjék meg. Ennek tényét valamennyi a 

Döntőbizottságnál előterjesztett beadványon jelezzék! 
 

A Döntőbizottság felhívja az ügyfelek figyelmét a Kbt. 163. §-a szerinti jóhiszemű 

joggyakorlás követelményére, ezen belül elsősorban arra, hogy a határidő elmulasztása, az irat 

nem az informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú 

változatban történő benyújtása esetén, illetve hamis adat közlése vagy az ügy elbírálása 

szempontjából lényeges adat elhallgatása miatt a Döntőbizottság tízezer forinttól ötszázezer 

forintig, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forintig terjedő eljárási bírságot 

szabhat ki. 

 

A Döntőbizottság tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a Kbt. 161. § (1) bekezdése értelmében a 

Döntőbizottság a közbeszerzési ügyet tárgyalás tartása nélkül bírálja el kivéve, ha a tárgyalás 

tartása feltétlenül szükséges különösen az ügyféli jogok gyakorlásához, a tényállás 

tisztázásához, a szakszerű és minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe 

vevő döntés meghozatalához. A Kbt. 161/A. § (1) bekezdése alapján a tárgyalás elektronikus 

hírközlő hálózat útján is megtartható. A Döntőbizottság a tárgyalást a Microsoft Teams 

alkalmazáson keresztül tartja meg és az elektronikus tárgyalás tartására irányuló végzésében 

közli a hozzáféréshez szükséges technikai adatokat és egyéb ezzel kapcsolatos tudnivalókat. 

 

Az ügyre irányadó ügyintézési határidő a Kbt. 164. § (3) bekezdése szerint hatvan nap.  

 

A Kbt. 161. § (2) bekezdése szerint a Döntőbizottság a tárgyalást az ügyintézési határidő 

kezdetétől számított tizenöt napon belüli időpontban köteles megtartani. A Kbt. 164. § 

(7) bekezdése szerint a fenti ügyintézési határidőt onnantól kell számítani, hogy a Kbt. 154. § 



3 

 

(2) bekezdésében meghatározottak szerint a közbeszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló 

összes irat a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz hiánytalanul beérkezett.  

Az iratok hiánytalan beérkezéséről és az ügyintézési határidő kezdetéről a Közbeszerzési 

Döntőbizottság a Kbt. 154. § (1) bekezdésben meghatározott módon haladéktalanul értesíti az 

ügyfeleket és - amennyiben a Kbt. 154. § (1a) bekezdés szerinti határidő még nem telt el - a 

közbeszerzési ügyben érdekelteket. 

 

A Döntőbizottság tájékoztatja továbbá az ügyfeleket, hogy – előzetes egyeztetés alapján – az 

ügyintézési határidő kezdetétől (164. § (7) bekezdés) számított harmincadik napig 

ügyfélfogadási időben az iratokba betekinthetnek [Kbt. 162. § (1) bekezdés]. 

 

B u d a p e s t, 2023. október 3. 

 

 

  

  Dr. Szvetnik Ágnes 

közbeszerzési biztos, 

az eljáró tanács elnöke 

 

 

Melléklet: hivatalbóli kezdeményezés 

 

 

Kapják: kizárólag elektronikus úton! 

1. Ajánlatkérő  

2. Kezdeményező képviselője 

3. Kérelmezett 



 

  

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG  

KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 
1026 Budapest, Riadó u. 5. 

Tel.: 06-1/882-8594 

Elektronikus kapcsolattartás: kozbeszerzes.hu  

Az ügy iktatószáma: D.423/6/2023. 

 

A hivatalbóli kezdeményező: Miniszterelnökség (Gazdaságfejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság) 

(Budapest, Kossuth L. tér 2-4.) 

A hivatalbóli kezdeményező képviselője: Dr. Gombos Alexandra jogtanácsos 

(Budapest, Kossuth L. tér 2-4.) 

Az ajánlatkérő: Kehidakustány Község Önkormányzata 

(Kehidakustány, Dózsa utca 7.) 

Az ajánlatkérő képviselője: Dr. Simon L. Gábor ügyvéd 

(Budapest, Ferenchegyi u. 29.) 

A kérelmezett: BMT Mérnöki Zrt. 

(Zalaegerszeg, Kossuth u. 52/A.) 

A kérelmezett képviselője: Lemléné dr. Bita Mónika ügyvéd 

(Zalaegerszeg, Berzsenyi u.8 . II/11.) 

 

 

A beszerzés tárgya: Központi információs és közösségi épület építése - EKR000355452021 

 

V É G Z É S 

 

A Döntőbizottság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

164. § (7) bekezdés utolsó mondata alapján értesíti az ügyfeleket, hogy az ajánlatkérő a 

közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat 2023. október 10. napján hiánytalanul rendelkezésre 

bocsátotta. Ez a nap az ügyintézési határidő kezdetére okot adó cselekmény/körülmény 

bekövetkezésének napja, mely az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) 52. § (1) bekezdése alapján nem számít bele az ügyintézési határidőbe. 

 

A Döntőbizottság a Kbt. 160. § (3) bekezdése alapján tájékoztatja a feleket, hogy az ügyben 

nem tart tárgyalást, a Döntőbizottság a bizonyítási eljárást 2023. november 10-én 12,00 órakor 

lezárja. A fentiek alapján a felek legkésőbb ezen időpontig kötelesek valamennyi érdemi 

nyilatkozatuk, észrevételük megtételére. 

 

A Kbt. 160. § (1) és (2) bekezdése alapján megküldöm a feleknek az ajánlatkérő 2023. október 

10-én érkezett D.423/5/2023. iktatószámú észrevételét, amelyre legkésőbb a fenti határidőig 

nyilatkozhatnak. 

 

A Döntőbizottság felhívja a felek figyelmét a Kbt. 163. §-a szerinti jóhiszemű joggyakorlás 

követelményére. 

 

B u d a p e s t, 2023. október 11. 

 

  Dr. Szvetnik Ágnes 

közbeszerzési biztos, 

az eljáró tanács elnöke 
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Kapják: kizárólag elektronikus úton!! 

1. Ajánlatkérő képviselője 

2. Kérelmezett képviselője 

3. Kezdeményező képviselője 
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Közbeszerzési Döntőbizottság 
 
Budapest 
Riadó utca 5. 
1026 
 
Tárgy: Érdemi észrevételeket tartalmazó előkészítő irat D.432/2023. 
 
 
Tisztelt Közbeszerzési Döntőbizottság! 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata (székhely: 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 
7.; képviseli: Lázár István polgármester) – a továbbiakban: Ajánlatkérő – meghatalmazással 
igazolt jogi képviselője Simon L. Ügyvédi Iroda (székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 31/B. 1/1.; 
képviseli: dr. Simon L. Gábor ügyvéd; KASZ: 36068364) ellen a Miniszterelnökség 
(Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság) 
(székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) – a továbbiakban: Kérelmező - által 
„Központi információs és közösségi épület építése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen a 
Közbeszerzési Döntőbizottság D.423/2/2023 számú végzésére hivatkozással az alábbi érdemi 
észrevételeket tartalmazó 
 

e l ő k é s z í t ő    i r a t o t 
 
terjesztem elő. 
 
 

I. Érdemi észrevételek 
 
A jogorvoslati kezdeményezésben foglaltakkal egyezően előadjuk, hogy Ajánlatkérő 2021. 
július 21-én a KÉ 7623/2021 számmal megindított feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötött kivitelezési szerződést, a BMT Mérnöki Zrt. nyertes ajánlattevővel. Az 
eljárást lezáró eredménytájékoztató 14393/2021 számmal 2021. július 28-án jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben. 
Ajánlatkérő összesen két hatálybaléptető feltétel együttes fennállását rögzítette. 
 
1) Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződést 
jogosult megkötni, azonban a szerződés a beruházási elem fedezetének biztosítását megelőzően 
nem léphet hatályba. 
2) A szerződés hatályba lépésének további feltétele, hogy a munkaterület átadása, és a projekt 
fizikai befejezésének időpontja között az AF II.2.7 pontjában rögzített teljesítési határidő 
biztosított legyen. 
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Előadjuk, hogy Ajánlatkérő a fentiek szerinti feltételek között – melyet utólagos ellenőrzés 
keretében az Irányító Hatóság szabályosnak ítélt – a beruházás fedezetének biztosításához 
kötötte a szerződés hatálybalépésének egyik feltételét, mely Ajánlatkérő álláspontja szerint nem 
azonos a Kérelmező által rögzített „bankszámlapénz” rendelkezésre állásával. A fedezet 
biztosítása tekintetében ugyanis a 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozat konkrét támogatási 
többletforrás megjelölésével (161 433 378,- Ft) biztosította a projekt fedezetét, mely 
kötelezettségvállalásként is értelmezhető álláspontunk szerint. A hivatkozott Korm. határozat 
továbbá semmilyen további feltételhez nem kötötte a fedezet rendelkezésre bocsátását, így nem 
látjuk alaposnak Kérelmező azon érvelését, miszerint Ajánlatkérő csupán egy elvi döntés 
alapján határozott a szerződés hatálybaléptetéséről. 
 
A fedezet biztosításán túl továbbá szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy az ajánlati felhívás 
II.2.7. pontjában rögzített 9 hónapos kivitelezési határidő biztosítása is elengedhetetlen volt a 
szerződés hatálybalépését illetően. Mivel azonban a támogató 2022. január 28-i támogatási 
szerződésmódosítással engedélyezte a projekt fizikai befejezésének módosítását (2022. 
december 31.) - így akadálya nem merült fel, a 9 hónapos teljesítési határidő biztosításának – 
sem, továbbá a 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozat szerinti többletforrás biztosítása is 
megtörtént, így összességében 2022. február 17-re elhárulhatott valamennyi akadály a 
szerződés hatálybalépését illetően. 
 
Ajánlatkérő a fentieket követően nem vitatja, hogy az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárást 
kezdeményezett, 2022. június 20-án két hónappal azt követően, hogy Ajánlatkérő hivatlaosan 
igényelte a támogatás előlegként történő folyósítását 2022. április 19-én. 
 
A Kérelmező által is hivatkozott 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 161. § (1) bekezdése az 
alábbiakat rögzíti. „A szabálytalansági eljárásban a döntést a szabálytalansági eljárás 
megindításától számított negyvenöt napon belül kell meghozni. A határidő, annak eltelte előtt 
indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb negyvenöt nappal meghosszabbítható. A 
határidő meghosszabbításáról az érintett kedvezményezettet értesíteni kell.” 
 
A 2022 június 20-án megindított szabálytalansági eljárás lezárására több mint nyolc hónappal 
később, 2023. március 13-án került sor.  
Álláspontunk szerint ajánlatkérő a lehető legnagyobb gondossággal sem számolhatott azzal, 
hogy Kérelmező, illetőleg az Irányító Hatóság a jogszabályban meghatározott 45 napos 
ügyintézési határidőt lényegesen meghaladóan hónapokkal később zárja le a szabálytalansági 
eljárást. Részben tehát pont az Irányító Hatóság késedelmes ügyintézésének felróható okból 
került sor a 2. sz. szerződésmódosításra, mely egyrészt a kivitelezési költségek további 
növekedését, másrészt pedig az újabb határidő módosítását jelentette. Amennyiben ugyanis az 
Irányító Hatóság határidőben lezárta volna a szabálytalansági eljárást, úgy egyrészről még 
azelőtt kifizetésre került volna a kivitelező, hogy sorozatos akadályoztatást jelezve levonul és 
felfüggeszti a kivitelezési tevékenységet. Másrészt pedig elkerülhető lett volna az Orosz-Ukrán 
konfliktus által generált lényeges áremelkedés kivitelezői érvényesítése. 
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Rá kívánunk mutatni továbbá, hogy az Ajánlatkérő által bemutatott költségváltozás nem éri el, 
vagy haladja meg a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont cb) pont szerinti legfeljebb 50%-os 
költségnövekményt. A költségnövekmény érvényesíthetőségét az indokoltság mellett továbbá 
az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről 
szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet is alátámasztja. 
 
Hangsúlyozzuk továbbá ehelyütt, hogy Kérelmező tévesen értelmezi a teljesítési határidő 18 
hónappal történő meghosszabbítását is az alábbiak okán. 
 
Kérelmező, egyrészről nem veszi figyelembe, hogy a módosítás célja nem a teljesítési határidő 
meghosszabbítása volt, hanem a felhívásban és a szerződésben is rögzített 9 hónapos teljesítési 
határidő biztosítása. A Kérelmező által is hivatkozott 2. sz. szerződésmódosítás tekintetében az 
1. sz. szerződésmódosításban rögzített 2022. november 30-i határidőt módosította 2023. 
szeptember 30-ra. Tehát téves Kérelmező azon következtetése, hogy 18 hónapos határidő 
hosszabbítás történt. Másrészt pedig az ekként rögzített határidő a 9 hónapos teljesítési határidőt 
hivatott biztosítani, ugyanis a Kérelmező nem vette figyelembe, hogy a kivitelező a sorozatos 
akadályközléseket követően több ízben felfüggesztette a kivitelezést, és levonult a 
munkaterületről, így például 2022. november 30 - 2023. március 30-ig nem történt kivitelezés. 
A teljesítési határidő 4 hónapon keresztül félebszakadt. Ajánlatkérő álláspontja szerint a 
kivitelezésre rendelkezésre álló teljesítési határidő folyamatos félbeszakadása nem számítható 
be a teljesítési határidőbe, így mindaddig szerződésszerűen teljesít a kivitelező, ameddig 
összességében az aktív munkavégzés nem haladja meg a 9 hónapot, és a projekt fizikai 
befejezési határidejét. A 2. sz. szerződésmódosításban rögzített határidőmódosítás is kizárólag 
a 9 hónapos teljesítés biztosítása érdekében került rögzítésre, nem pedig a 9 hónapos teljesítési 
határidő további meghosszabbítását célozta. 
 
A teljesítésre rendelkezésre álló 9 hónapos határidő kezdő időpontját a kivitelezési szerződés  a 
munkaterület átadásának időpontjához (2022. március 23.) kötötte. Ezzel szemben figyelemmel 
arra, hogy a kivitelező – neki fel nem róhatóan – a munkaterületről levonult, a teljesítési 
határidő félbeszakadt, a 270 napból (9 hónap) összesen 164 napon történt munkavégzés. 
 
Ajánlatkérő álláspontja szerint a beruházás fedezetét biztosító támogatás kifizetésének 
jelentős időbeli csúszása egyrészt a projekt fizikai befejezésére nyitva álló végső határidő 
módosítását eredményezte, másrészt a több hónapos időbeli késedelem hozzájárult az 
orosz-ukrán konfliktus által generált globális nyersanyaghiány, és a szokásos üzleti 
kockázatot meghaladó inflációs hatások közvetlen érvényesüléséhez, amelyek a szerződő 
felek ellenőrzési körén kívül álló vis maior körülménynek tekintendők. 
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III. Indítvány 
 

 Kérjük a Tisztelt Közbeszerzési Döntőbizottságot, hogy a jogorvoslati kérelmet – mint 
alaptalan kezdeményezést –a Kbt. 165.§ (2) bekezdés a) pontjára tekintettel elutasítani 
szíveskedjenek. 
 

IV. Egyebek 
 
1) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentumait az ekr-en keresztül elektronikus 
úton rendelkezésre bocsátotta. 
 
2) A rendelkezésre bocsátott iratanyagok üzleti titkot nem tartalmaznak. 
 
3) A közbeszerzési eljárásban esetleges egyéb érdekeltek az alábbiak: 
 
1. BMT Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos 
utca 52/A földszint) Kapcsolattartó: Molnár Attila, e-mail: info@bmtzrt.hu 
2. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (1027 Budapest Kacsa u.15.-23.) Mód Miklós János, 
kapcsolattartó Laczkó Dóra e-mail: Dora.Laczko@mtu.gov.hu. (Ajánlatkérő konzorciumi 
partnere) 
 
4) Jelen beszerzés az alábbi forrásból valósult meg: 
 
Projektazonosító: GINOP-7.1.9-17-2018-00007 
Tárgy: Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése 
Támogató: Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) 
Támogatás mértéke: 524 250 352,- Ft 
A támogatás intenzitása: 100% 
 
5) Az ügyvédi meghatalmazást az előkészítő iratok mellékleteként csatoltuk.  
 
6) Kérelmező jelen beadványt közvetlenül e-mail útján megküldi a Kérelmező képviselője 
részére is az euperkepviselet@tfm.gov.hu e-mail címre. 
 
Budapest, 2023. október 9. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

…………………………….. 
Dr. Simon Gábor 

ügyvéd 
Ajánlatkérő képviseletében eljárva 

 
 
 

























   

   
FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERKÉPVISELETI FŐOSZTÁLY 

 

  Tárgy: jogorvoslati eljárás kezdeményezése 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

I. Kérelmező neve és székhelye: 

 

Miniszterelnökség (Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság; 

székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.; hivatali kapu: MEEUFJF, KRID: 263794361), mint a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 152. § (1) bekezdés g) 

pontja szerinti szervezet. 

 

II. Kérelmező jogi képviselője: 

 

dr. Gombos Alexandra kamarai jogtanácsos (KASZ: 36084252, Telefon:  +36 (1) 795-4429, 

Elektronikus levélcím: euperkepviselet@tfm.gov.hu, Hivatali kapu: KRID: 263794361, 

Miniszterelnökség, Fejlesztéspolitikai Perképviseleti Főosztály) 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § (1) 

bekezdésének 4. pontja alapján a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja 2022. 

május 25. napjától a területfejlesztési miniszter. A (2) bekezdés értelmében a miniszter tevékenységét 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

Miniszterelnökség segíti. 

 

 

III. Kérelmezői jogosultság alátámasztása: 

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Statútumrendelet) 178. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a területfejlesztési miniszter a Kormány 

európai uniós források felhasználásáért felelős tagja. 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

minisztert – feladatkörében – a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt 

minisztérium segíti. 

A Statútumrendelet 178. § (2) bekezdés értelmében a területfejlesztési miniszter tevékenységét a 

Miniszterelnökség segíti. 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

Dr. Puskás Sándor 
elnök 
 
Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság 
 
1026 Budapest 
Riadó u. 5. 

Iktatószám: EUFHÁT-FPF/273/3 (2023) 

Ügyintéző: dr. Gombos Alexandra 

Telefonszám: +36 1 795 4429 

E-mail: euperkepviselet@tfm.gov.hu 
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24/A. §-a szerint a 3. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában meghatározott program tekintetében az 

irányító hatóság feladatait a 3. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában meghatározott 

minisztériumban felállított szervezeti egység, míg a közreműködő szervezet feladatait a 3. mellékletben 

foglalt táblázat D oszlopában meghatározott szervezet látja el. 

 

A jogorvoslati kezdeményezéssel érintett közbeszerzés a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító 

számú, uniós és hazai forrásból finanszírozott projekteket érinti.  

 

A Korm. rendelet 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Programok (GINOP) (A oszlop) tekintetében a Kormánynak az európai uniós források felhasználásával 

kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja a területfejlesztési miniszter (C oszlop), 

tevékenységének segítését a Miniszterelnökség (B oszlop) látja el. Közreműködő szervezet nem került 

kijelölésre (D oszlop). 

 

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás 133. 

§ (1) bekezdés d) pontja értelmében a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes 

államtitkár irányítja a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságot (a továbbiakban: 

Irányító Hatóság), amelyek keretében a GINOP tekintetében felel az (EU) 1303/2013 európai 

parlamenti és a tanácsi rendelet 125. cikkében, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-ában 

meghatározott feladatok ellátásáért. 

 

Fentiek alapján az Irányító Hatóság a Kbt. 152. § (1) bekezdésének g) pontja értelmében „a 

közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján 

közreműködő szervezet”-nek minősül. 

 

IV. Kezdeményezéssel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének neve és székhelye, a 

közbeszerzés tárgya, részajánlattétel esetén a jogorvoslattal érintett rész: 

 

ajánlatkérő: Kehidakustány Község Önkormányzata (8784 Kehidakustány, Dózsa György út 7.) 

 közbeszerzés tárgya: Központi információs és közösségi épület építése 

 jogorvoslattal érintett részek száma, elnevezése: az eljárás nem volt részekre bontva; a 

jogorvoslat a közbeszerzés eredményeként kötött szerződés 2. számú módosítását érinti 

 

V. A jogsértő esemény megtörténtének / kezdeményező arról való tudomásszerzésének 

időpontja: 

 

 jogsértés megtörténtének időpontja: 2023. június 02. (A 2. számú módosítás 

hatálybalépésének dátuma); 

 

 tudomásszerzés időpontja: 2023. július 05. (A közbeszerzési ellenőrzés megkezdésének 

dátuma) 

 

VI. Megsértett jogszabályi rendelkezések, a jogsértő esemény: 

 

Előzmények: 

 

Kehidakustány Község Önkormányzata a „Központi információs és közösségi épület építése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés 2. számú módosításának dokumentumait 

2021/06/02961/É-1-2 (EKR000355452021) számon, 2023. július 4. napján töltötte fel az Irányító 

Hatósághoz ellenőrzés céljából. Az Irányító Hatóság 2023. július 5. napján kezdte meg ellenőrzését. 

(8. számú melléklet)  

 



   
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet) 97. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a közbeszerzési eljárás részekre bontás 

tilalmának szabályaira figyelemmel meghatározott 196.283.296 Ft összegű becsült értékére, a 

közbeszerzési eljárás ellenőrzésére az Irányító Hatóság volt jogosult. 

 

Ajánlatkérő 2021. július 21. napján kötötte meg a szerződést a „Központi információs és 

közösségi épület építése” tárgyú közbeszerzése eredményeként, a BMT Mérnöki Zrt. nyertes 

ajánlattevővel. 

 

Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás VI.3. pontja alapján feltételes közbeszerzést indított, az alábbiakra 

hivatkozással: 

 

„Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, 

ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, 

illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 számú pályázat 

keretében többlet támogatásra irányuló igényt nyújtott be a tárgyi beruházási elem vonatkozásában. 

Ajánlatkérő, a többlettámogatási igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kevesebb összegben 

történő elfogadását - ha a csökkentett forrást nem tudja egyéb forrásból kiegészíteni - olyan 

körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő rögzíti 

továbbá, hogy eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződést jogosult megkötni, azonban a 

szerződés a beruházási elem fedezetének biztosítását megelőzően nem léphet hatályba. A szerződés 

hatályba lépésének további feltétele, hogy a munkaterület átadása, és a projekt fizikai befejezésének 

időpontja között az AF II.2.7 pontjában rögzített teljesítési határidő biztosított legyen. Az érintett 

projekt fizikai befejezésének határideje az eljárás feladásának időpontjában: 2021.... Ajánlatkérő a 

projekt fizikai befejezési határidejének hosszabbítása iránt kezdeményezi a támogatási szerződés 

módosítását.” 

 

Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő többletforrás igényt nyújtott be az Irányító Hatósághoz, 

amelynek biztosításáról 2022. február 15. napján, az 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozat 

rendelkezett.  

A megemelt támogatási összeg Támogatási szerződésben történő átvezetése 2022. március 25. 

napján történt meg. 

 

Ajánlatkérő 2022. február 17. napján hatályba léptette a BMT Mérnöki Zrt.-vel kötött vállalkozási 

szerződését, és ezzel egyidejűleg a felek az 1. számú módosítás keretében a teljesítési határidőt 

2022. november 30. napjára módosították. 

Az építési napló adatai alapján a munkaterület átadása 2022. március 23. napján valósult meg, 

amelyet követően nyertes ajánlattevő megkezdte a kivitelezési munkálatokat. 

 

Ajánlatkérő a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú pályázathoz megítélt és jóváhagyott 

többlettámogatáshoz kapcsolódó előleg lehívását 2022. április 19. napján kezdeményezte az 

Irányító Hatóságnál. 

Az előlegigénylés időpontjában Ajánlatkérőnek a hatályos Támogatási Szerződésben meghatározott 

2. számú mérföldkőhöz kötött beszámolási kötelezettsége 2021.10.30. napján lejárt. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 120. § (1) bekezdése szerint a „kedvezményezett a támogatási 

szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tizenöt napon belül köteles 

beszámolót benyújtani a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt 

eredményességéről, valamint hatékonyságáról.”  



   
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 120. § (1) bekezdésében rögzített 

kötelezettségét elmulasztotta, az Irányító Hatóság a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 120. § (5) 

bekezdés első fordulata alapján a támogatás folyósítását felfüggesztette. 

 

Megjegyezzük továbbá, hogy Ajánlatkérő GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú pályázata 

vonatkozásában – amely jelen közbeszerzés fedezetét is biztosítja – a 2022.május 23. napján 

érkezett gyanúbejelentés alapján, 2022. június 20. napján szabálytalansági eljárás is indult, így az 

Ajánlatkérő által 2022. április 19. napján igényelt többlettámogatás előlegként történő folyósítására, a 

szabálytalansági eljárás lezárását követően, 2023. március 13. napján került sor. 

 

Fentiek alapján a közbeszerzéshez szükséges fedezetet a 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozat és 

a Támogatási szerződés biztosította, azonban az a gyakorlatban „bankszámlapénzként” csak 

2023. március 13. napjától állt Ajánlatkérő rendelkezésére. 

 

A 2022. június 20. napján indult szabálytalansági eljárás 2023. február 16. napján zárult le, 

„szabálytalanság történt” megállapítással, amely eredményeként a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 

azonosító számú pályázathoz kapott támogatás 7.322.956 Ft-al történő csökkentésére került sor. 

 

Nyertes ajánlattevő 2022. július 14. napján akadályközléssel élt Ajánlatkérő felé (5. számú melléklet 

1-14. oldala), amelyben többek között az alábbiakat jelezte: 

 

1. Teljesítési határidő hosszabbítása: A BMT Mérnöki Zrt., a jelen akadályközlése keretében 

bejelenti, hogy a kiviteli szerződés mellékletét képező műszaki tartalom alább felsorolt elemei 

a kiviteli szerződés módosított 5.1. pontjában foglalt teljesítési határidőben (2022. november 

30.) nem beszerezhetők 

A teljesítési határidő módosítására ezzel összefüggésben a Vállalkozó igényét ezennel 

szintén bejelenti. 

2. Vállalkozói díj emelése: A Megrendelő Ajánlati felhívására a BMT Mérnöki Zrt. részéről, 2021. 

május 5. napjáig benyújtásra került - utóbb nyertessé vált - vállalkozói Ajánlat benyújtása óta 

közel 14 hónap, míg a tárgyban kiviteli szerződés tárgyát képező Vállalkozási szerződés 

létrejötte óta cca. 1 év telt el.  

Az objektív gazdasági tendenciák a kiviteli munkák konkrét műszaki tartalmát tekintve, (az 

ajánlattétel, illetve szerződéskötés óta) összességében cca. 25%-os költségváltozást 

(növekedést) eredményeztek. 

A vállalkozási szerződésben rögzített pénzügyi fedezet a vállalkozási szerződés tárgyát 

képező munka műszaki tartalmára figyelemmel, a kiviteli munkák ellenértékét konkrétan nem 

fedezi. 

 

A kiviteli költségráfordítás időközbeni - objektív okokból, és előre, kellő gondosság ellenére 

sem látható, illetve kalkulálható, - összességében mintegy 25%-os mértékű növekedését, a 

BMT Mérnöki Zrt., mint Kivitelező nem képes, de nem is köteles saját pénzeszközei terhére 

finanszírozni. A költségnövekedés miatti többletforrás (pénzügyi fedezet) Megrendelői 

megteremtése, és ezzel együtt a megkötött vállalkozási szerződés módosítása is 

szükségesnek tűnik (Kbt 141§ (2) ill. (4) bek.), melynek bekövetkezéséig a kiviteli munkák 

folytatása akadályba ütközik. 

 

Nyertes ajánlattevő 2022. augusztus 31. napján ismételt akadályközléssel élt Ajánlatkérő felé (5. 

számú melléklet 15-18. oldala), melyben részben fenntartotta korábbi (2022.07.14.) akadályközlését 

valamint többek között az alábbiakat jelezte: 

 

1. A BMT Mérnöki Zrt., a PTK 6:126 § (1) bekezdése alapján 2022. július 14. napján Önökkel közölt 

kiviteli akadályközlésben foglaltakat változatlanul fenntartja. 

2. A kiviteli akadályközlésben közölt akadályok Megrendelői elhárításáig - de legfeljebb jelen 



   
ismételt, akadályközléstől számított 30 napig - a BMT Mérnöki Zrt. a kiviteli munkákat felfüggeszti, 

és a munkaterületről levonul. 

3. A BMT Mérnöki Zrt. ezúton értesíti továbbá a Megrendelőt, hogy az ismételten közölt akadályok 

30 napon belüli elhárításának hiányában, a BMT Mérnöki Zrt., - mivel a Szerződés további 

teljesítése lehetetlenné válik - a Kiviteli Szerződést megszűntnek tekinti, és a megszűnés 

időpontjáig Önöknek már nyújtott kiviteli munkák pénzbeli ellenértékének megtérítésére 

(elszámolására) tart igényt Önöktől, azzal, hogy a teljesítés lehetetlenné válásának oka, az 

Önök Megrendelői érdekkörébe tartozó tényleges pénzügyi fedezet biztosításának/és 

igazolásának hiányán alapul. (Ptk. 6:179. [A teljesítés lehetetlenné válása]) 

 

Kiemeljük, hogy habár nyertes ajánlattevő akadályközlésében kijelenti, hogy a munkavégzést 

felfüggeszti és az építési területről levonul, ennek ellenére az építési napló alapján 

megállapítható, hogy időszakosan munkavégzés történt. 

Az építési napló 2022. november 30. napjával az alábbiakat rögzíti: „Az elmúlt időszak alatt 

munkavégzés nem történt. Bizonytalan ideig a munkavégzés szünetel.” A naplóbejegyzés a 

munkaterület visszaadását nem rögzíti. 

 

Nyertes ajánlattevő 2022. december 8. napján ismételt akadályközléssel élt Ajánlatkérő felé (5. 

számú melléklet 19-20. oldala), amely akadályközlést az építési napló nem tartalmazza. 

Nyertes ajánlattevő nyilatkozatában többek között az alábbiakat jelezte: 

 

A BMT Mérnöki Zrt, 2022.november 30. napi hatállyal a Megrendelői érdekkörben felmerült kiviteli 

akadályok miatt, annak elhárításáig, de legfeljebb 2023. március 30. napjáig a kiviteli munkákat 

felfüggeszti, és a munkaterületet 2022.november 30.-i hatállyal a Megrendelő birtokába 

visszabocsátja, mely időponttól a Megrendelő Önkormányzatot terheli a kárveszély. 

 

 

A 2. számú módosítás Kbt. 141. § szerinti jogalapja 

 

Kiemeljük, hogy a 2. számú módosítás nem tartalmaz hivatkozást a Kbt. 141. § szerinti jogalap 

vonatkozásában. 

Felek 2023.06.02. napján a 2. számú szerződés módosítás keretében (4. számú melléklet), a Kbt. 

141. § (4) bekezdés c) pontja alapján (7. számú melléklet), az alábbiak szerint rendelkeztek: 

 

- a szerződés 9 hónapos teljesítés határidejét az eredeti 2022. március 31-i időpontról 

2023.09.30-ig meghosszabbítják, azaz további 18 hónappal növelik a szerződés 

végteljesítésének határidejét. 

 

- a vállalkozói díj összege nettó 271.964.593 Ft-ra módosul (Az eredeti vállalkozói díjat, 

amely nettó 184.990.830 Ft + áfa volt, 47%-al, azaz nettó 86.973.763 Ft + áfa összeggel 

növelik meg a Felek.) 

 

A teljesítési határidő hosszabbításának Kbt. szerinti jogalapja: 

 

Álláspontunk szerint a határidő hosszabbításra a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdései, valamint a (4) 
bekezdés a) és b) pontjai nem alkalmazhatók, a (6) bekezdés pedig szintén nem lenne megfelelő 
jogalap, mivel a teljesítési határidő változása lényeges módosítási elemnek minősül. 
Jelen módosítás kapcsán a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja sem alkalmazható, mivel nem igazolt a 
hosszabbítás mértékének szükségessége, továbbá nem alátámasztott, hogy Ajánlatkérő kellő 
gondossággal járt volna el a szerződés teljesítése során, mivel Ajánlatkérő saját maga megszegte a 
szerződést azzal, hogy nem fizette ki a vállalkozó számláját, aki részben emiatt megtagadta a 
munkavégzést. 
 



   
 

A vállalkozói díj emelésének Kbt. szerinti jogalapja  

 

Az előzményi részben leírtakból, továbbá a Vállalkozó akadályközléseiből megállapítható, hogy a 2. 

számú módosításban hivatkozott körülmények nem alapozzák meg a vállalkozói díj emelése 

vonatkozásában a Kbt. 141. § alkalmazását:  

 

- A Kbt. 141. § (2) bekezdése nem alkalmazható, mivel a módosítás szerinti ellenérték 

növekedése a jogszabályban megengedett mértéket (15 %) túllépi; 

 

- A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja sem alkalmazható, mivel a rendelkezésre álló 

dokumentumok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy a szerződés előre 

rögzítette volna adott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát; 

 

- A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja sem alkalmazható, mivel a rendelkezésre álló 

információk alapján nem ismert olyan körülmény, amely szerint kizárólag az eredeti szerződő 

fél által elvégezhető további építési munkák beszerzése lenne szükséges; 

 

- A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja sem alkalmazható, figyelemmel a feltételes 

közbeszerzési eljárásra, illetve ezzel összefüggésben a szerződés hatálybalépésének 

feltételes voltára, amely eredményeként kétséges a jogszabály által a módosítás indokaként 

meghatározott körülmények tekintetében támasztott „előre nem láthatóság” követelményének 

fennállása, továbbá a leírtak alapján a költségek alátámasztásának hiányában aggályos lehet 

a vállalkozói díj emelkedésének arányossága is; 

Álláspontunk szerint a szerződésmódosítást indokoló körülmények az Ajánlatkérőnek 

felróható okból álltak elő, így a vállalkozói díj nettó 86.973.763 Ft-tal történő megemelésének 

szükségessége tekintetében felmerülhet, hogy Ajánlatkérő nem a Kbt. felelős gazdálkodásra 

vonatkozó alapelvi rendelkezésének megfelelően járt el. 

 

Kiemeljük, hogy a vállalkozói díj a szerződésben átalánydíj formájában került 

megállapításra. 

 

- A Kbt. 141. § (6) bekezdése sem alkalmazható, mivel a vállalkozói díj emelkedésének 

mértéke alapján a módosítás vélhetően lényegesnek minősül. 

 

Álláspontunk szerint a kifizetés Ajánlatkérőnek felróható okból történő felfüggesztése, illetve a 

szabálytalansági eljárás megindítása nem vis maior, mivel a támogatás elnyerésével együtt 

járó kötelezettségek teljesítésének elmulasztásához jogkövetkezmények kapcsolódnak. 

Jelen esetben a jogkövetkezmények alkalmazására Ajánlatkérő okot is szolgáltatott (a 

szabálytalansági eljárás „szabálytalanság történt” megállapítással zárult), így különösen nem 

tekinthető előre nem látható körülménynek.  

 

Hibázott az Ajánlatkérő, amikor úgy léptette hatályba a vállalkozási szerződést, hogy csak elvi döntés 

született a fedezetről (1061/2022. (II. 15.) Korm. határozat), de a tényleges folyósításra nem került sor. 

 

A fentebb kifejtett okok alapján álláspontunk szerint a szerződésmódosítást nem olyan körülmények 

tették szükségessé, amelyet az ajánlatkérő előre nem láthatott, ezáltal a módosításhoz szükséges 

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek közül a ca) alpontban előírt feltétel nem 

állt fenn. Minderre tekintettel a felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapítottan nem 

módosíthatták volna szerződésüket.  

 

 

Mindezek alapján felmerül az alábbi rendelkezések sérelme: 



   
 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja 

 

VII. A közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjei: 

 BMT Mérnöki Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52/A. földszint) 

 

Kérjük a Tisztelt Elnök Urat, hogy a fentiek alapján a jogorvoslati eljárást hivatalból megindítani és 

a VI. pontban foglaltakat érdemben kivizsgálni szíveskedjen. 

 

Kérjük a Tisztelt Döntőbizottságot, hogy szíveskedjen eltekinteni a tárgyalástól. 

 

Kérjük továbbá Tisztelt Elnök Urat, hogy az ügyben keletkezett valamennyi küldeményt az alábbi 

módok valamelyikén szíveskedjen megküldeni a hivatalbóli kezdeményező részére: 
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