
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
Az óvodaépület felújítással kapcsolatos generálkivitelezői vállalkozási szerződés módosítása 

 
Készítette: Dr. Gajár István jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2021. augusztus 2. napján vállalkozási szerződés jött létre a Vajda-Ép Kft-vel az önkormányzat által 
„Magyar Falu pályázati felhívás keretében Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda Felkészítő csoport 
kialakítása c. projekt” megvalósításához kapcsolódó épületfelújítási munkák elvégzése tárgyában. 
 
Tekintettel arra, hogy 2021. november 8. napjáig a kivitelezési munkálatok 62,82%-os készültségi fokig 
jutottak el, és az önkormányzat oldaláról esetleges további műszaki tartalom (tetőcsere) és az ahhoz 
kötődő pályázati forrásbevonás lehetősége merült fel, az eredetileg megkötött vállalkozási szerződés 
vonatkozó pontjaiban rögzített teljesítési határidő módosítása indokolt, valamint a szerződésben 
foglalt %-os ütemezéshez képest a ténylegesen teljesült műszaki teljesítés eltér, mely a vállalkozói 
részszámla kiállítására is kihatással van: 
 
 eredeti szerződési rendelkezés szerinti mérték:  80% 
 tényleges készültségi fok szerinti mérték:  62,82% 
 
Annak érdekében, hogy a tényleges teljesítési arány és a pénzügyi teljesítés aránya összhangba 
kerüljön, a vállalkozási szerződés módosításának szükségessége merül fel. 
 
Mivel a teljesítés vállalkozón kívül álló okok miatt halasztódik, és a kivitelezés továbbhaladását a 
további műszaki tartalom megvalósíthatósága (sikeres pályázati forrásbevonás) mint függő kérdés 
befolyásolja, a szerződésben szereplő teljesítési határidő módosítása indokolt az alábbiak szerint: 
 
 eredeti teljesítési határidő:    2021. október 30. 
 módosított teljesítési határidő:    2022. június 30. 
 
A szerződésmódosítás tervezete a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2021. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
- a 2021. augusztus 2. napján a Vajda-Ép Kft-vel a Kehidakustányi Deák Ferenc 

Napköziotthonos Óvoda felújításához kapcsolódó épületfelújítási munkák elvégzésére 
kötött vállalkozási szerződést a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 
dokumentum szerint módosítja,  

- és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására, 
szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítésigazolás kiadására, valamint a vállalkozó által 
kiállításra kerülő részszámla összegének kifizetésére. 

 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kehidakustány, 2021. november 25. 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 
 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata 
székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7. 
adószáma: 15432498-2-20 
törzskönyvszáma: 432492 
bankszámlaszáma: 11749053-15432498-00000000 OTP Bank Nyrt. 
képviseli: Lázár István polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”)  
 
másrészről:  
 
VAJDA-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 8741 Zalaapáti, Jókai u. 141/b. 
adószáma: 14266942-2-20 
cégjegyzékszáma: 20-09-068391 
bankszámlaszáma: 74500334-11028055-00000000 OTP Bank Nyrt. 
képviseli: Vajda József ügyvezető 
mint Vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”, a továbbiakban együttesen: „Felek”) 
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

1./ Előzmények 
 

Megrendelőnek a Magyar Falu Program keretében támogatást nyert pályázata: Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 című, MFPÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírás, Deák 
Ferenc Napköziotthonos Óvoda fejlesztése férőhely bővítéssel (Felkészítő csoport kialakítása). 
 
Felek egymással 2021. augusztus 2. napján szerződést kötöttek a Kehidakustányi Deák Ferenc 
Napköziotthonos Óvoda felújítási munkáinak elvégzése tárgyában (a továbbiakban: Alapszerződés). 
 
A kivitelezési munkák előrehaladására és teljesülésére, valamint a munkák további folytatásának 
várható időpontjára tekintettel Felek kölcsönös egyeztetést és megegyezést követően az 
Alapszerződést a jelen megállapodásban foglaltak szerint módosítják. 
 

2./  
 
Az Alapszerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

3. A teljesítés helye és határideje 
 
A teljesítés helye: 8784 Kehidakustány, Deák Ferenc utca 1. (Kehidakustány 76. hrsz.) 
 
A munkaterület átadásának tervezett időpontja:  2021.08.02. 
A fizikai befejezés (teljesítés) határideje:  2022.06.30.  
 
A Megrendelő előteljesítést elfogad. 
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3./  
 
Az Alapszerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5.3. Fizetési ütemezés és határidő, a teljesítés igazolása: 
 
Vállalkozó az alábbi ütemezés szerint jogosult a vállalkozói díjról számlakiállításra: 
 

Előlegszámla: szerződéskötéskor 19.797.025,- Ft +ÁFA 
Részszámla: 62,82% készültségnél   5.075.957,- Ft +ÁFA 
Végszámla: 100% készültségnél 14.721.067,- Ft +ÁFA 

 
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres és jegyzőkönyvben rögzített műszaki átadás-átvétel, a 
megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület 
rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek 
a teljesítésigazolásban való elismerése. 
 
A számlák kiegyenlítése banki átutalással, 8 napos fizetési határidő megtartásával történik. 
 
Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult: Lázár István polgármester.  
 
Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolást a Megrendelő műszaki ellenőre is az aláírásával látja el a 
műszaki teljesítés tényének és készültségi fokának igazolásaként. 
 
5.4. Esetleges késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező 
mértékű késedelmi kamatra tarthat igényt. 

4./ 
 
Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 

5./ 
 
A jelen szerződésmódosításban nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok és előírások rendelkezései az irányadók. 
 
Felek a szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 
 
Kehidakustány, 2021.  hó nap  Zalaapáti, 2021.      hó      nap 
 
 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata   VAJDA-ÉP Kft. 
Képv.: Lázár István polgármester   Képv.: Vajda József ügyvezető 
Megrendelő      Vállalkozó 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem. 
 
Kehidakustány, 2021.        hó      nap 
 
 
 
Tóthné Kámán Anna  
pénzügyi főelőadó 
Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 



Név : Kehidakustány Község Önkormányzata                                                                        
képviseli:Lázár István polgármester                                        
Cím : 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. U. 7.                                 
                                       
                                       
                                       
A munka leírása:                       
Kehidakustányi óvoda fejlesztése
Cím : 8784 Kehidakustány, Deák F. u. 1-3.  hrsz.:76                       
1. elszámolás

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 13 919 966 Ft 10 952 043 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen 13 919 966 Ft 10 952 043 Ft Teljes nettó árajánlat Teljesített:
2.1 ÁFA vetítési alap 39 594 049 Ft 62,82%
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

24 872 009 Ft
6 715 442 Ft

31 587 451 Ft

Aláírás

 Készítette : Vajda József
Vajda-Ép Kft

 Kelt:      2021 év 11 hó 08 nap 



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Zsaluzás és állványozás 2 250 Ft 3 375 Ft
Irtás, föld- és sziklamunka 0 Ft 543 438 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka 128 952 Ft 491 378 Ft
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

21 080 Ft 23 625 Ft

Falazás és egyéb kőművesmunka 425 665 Ft 390 058 Ft
Ácsmunka 0 Ft 0 Ft
Vakolás és rabicolás 494 043 Ft 1 210 645 Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

1 364 251 Ft 1 537 577 Ft

Bádogozás 0 Ft 0 Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 4 985 780 Ft 822 123 Ft
Felületképzés 461 712 Ft 1 471 146 Ft
Szigetelés 13 784 Ft 22 462 Ft
Árnyékolók beépítése 0 Ft 0 Ft
Beépített berendezési tárgyak 
elhelyezése

0 Ft 25 000 Ft

Kőburkolat készítése 733 212 Ft 734 400 Ft
Gépészet 2 165 000 Ft 1 455 000 Ft
Villanyszerelés 1 210 000 Ft 875 000 Ft
Plusz munka 1 914 237 Ft 1 346 816 Ft
Összesen: 13 919 966 Ft 10 952 043 Ft



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységá

r

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 15-006-
7.1.4

Áthidaló szerkezeteket vagy falakat 
aláfogó tervezett biztosító állvány 
készítése, függőleges vagy ferde 
dúcolással, deszkából 
(nyílásbontásoknál, áthidalók 
beépítésekor)

1,5 m 1 500 Ft 2 250 Ft 2 250 Ft 3 375 Ft

2 15-012-6.1 Homlokzati csőállvány állítása 
állványcsőből mint munkaállvány, 
szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m 
padlószélességgel, munkapadló 
távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² 
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ 
és

0 m2 1 780 Ft 1 890 Ft 0 Ft 0 Ft

alkalmazástechnikai kézikönyv 
szerint, 6,00 m munkapadló 
magasságig

3 15-012-
33.2

Bakállvány készítése pallóterítéssel, 
vasbakból, 2,00 kN/m² 
terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m 
magasság között

0 m2 280 Ft 280 Ft 0 Ft 0 Ft

Munkanem összesen: 2 250 Ft 3 375 Ft



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységá

r

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld 
leszedése, terítése gépi erővel, 18%-
os terephajlásig, bármilyen talajban, 
szállítással, 50,0 m-ig

14,4 m3 0 Ft 880 Ft 0 Ft 12 672 Ft

2 21-004-
5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV.

72 m2 0 Ft 880 Ft 0 Ft 63 360 Ft

3 21-008-
1.1.2

Döngölés kézi erővel száraz, 
földnedves III. fejtési talajosztályban

21,6 m3 0 Ft 3 285 Ft 0 Ft 70 956 Ft

4 21-011-
11.6

Építési törmelék konténeres 
elszállítása, lerakása, lerakóhelyi 
díjjal, 8,0 m³-es konténerbe

3 db 0 Ft 88 950 Ft 0 Ft 266 850 Ft

5 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési 
törmelék konténerbe rakása,  kézi 
erővel, önálló munka esetén 
elszámolva, konténer szállítás nélkül

24 m3 0 Ft 5 400 Ft 0 Ft 129 600 Ft

Munkanem összesen: 0 Ft 543 438 Ft



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységá

r

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 31-000-
13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 
vastagságig, kavicsbetonból, 
salakbetonból

49,73 m2 0 Ft 7 600 Ft 0 Ft 377 948 Ft

2 31-030-
11.2.1.2-
0121110

Beton aljzat készítése helyszínen 
kevert betonból, kisgépes, 
betonszivattyú továbbítással és kézi 
bedolgozással, merev aljzatra, 
tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 
kissé képlékeny konzisztenciájú 
betonból, 6 cm vastagság

3,98 m3 32 400 Ft 28 500 Ft 128 952 Ft 113 430 Ft

felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 
42,5, m = 6,4 finomsági modulussal

Munkanem összesen: 128 952 Ft 491 378 Ft



 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egység

ár

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 32-002-
1.1.1-
0112073

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, 
csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy 
több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

4 db 2 480 Ft 3 375 Ft 9 920 Ft 13 500 Ft

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése 
nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló LEIER MDVA 100 
válaszfal áthidaló 6,5x9 cm 
méretben égetett kerámia 
köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: 
HUTMD4897

2 32-002-
1.1.1-
0112075

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, 
csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy 
több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

3 db 3 720 Ft 3 375 Ft 11 160 Ft 10 125 Ft

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése 
nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló LEIER MDVA 150 
válaszfal áthidaló 6,5x9 cm 
méretben égetett kerámia 
köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: 
HUTMD4899

Munkanem összesen: 21 080 Ft 23 625 Ft



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységá

r

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-000-
21.1.1.1.1.
1

Válaszfal bontása, égetett agyag-
kerámia termékekből, erősítő pillérrel 
vagy erősítő pillér nélkül falazva, 
kisméretű, mészhomok, magasított 
vagy nagyméretű téglából, 15 cm 
vastagságig, falazó, cementes 
mészhabarcsból falazva

24,85 m2 0 Ft 1 980 Ft 0 Ft 49 203 Ft

2 33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, égetett-agyag 
kerámia teherhordó, tömör 
téglafalban

0,35 m3 0 Ft 58 500 Ft 0 Ft 20 475 Ft

3 33-000-
32.1

Nyílásbontás, bármilyen égetett 
kerámia válaszfalban, 12 cm 
vastagságig

2,21 m2 0 Ft 6 975 Ft 0 Ft 15 415 Ft

4 33-011-
1.1.2.1.2.1
.1-
1123306

Válaszfal építése, égetett agyag-
kerámia termékekből, nútféderes 
elemekből, 100 mm 
falvastagságban, 500x238x100 mm-
es méretű válaszfallapból, falazó, 
cementes mészhabarcsba falazva 
LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 
100x500x238 mm méretben, 
Cikkszám:

53,01 m2 4 320 Ft 4 275 Ft 229 003 Ft 226 618 Ft

HUTMD1599, M 1 (Hf10-mc) falazó, 
cementes mészhabarcs

5 33-091-
1.1.1-
2110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett 
agyag-kerámia termékekből, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy 
kisebb falpótlások, 250 mm és ennél 
vastagabb falban csorbázatvéséssel, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy 
kisebb falpótlások, Kisméretű tömör 
tégla

2,19 m3 89 800 Ft 35 775 Ft 196 662 Ft 78 347 Ft

250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs

Munkanem összesen: 425 665 Ft 390 058 Ft



 Ácsmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységá

r

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 35-000-4-K Ereszlambéria bontása 0 m2 0 Ft 1 200 Ft 0 Ft 0 Ft

2 35-004-1.3 Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, 
hornyolt deszkával, hajópadlóval

0 m2 4 560 Ft 3 480 Ft 0 Ft 0 Ft

Munkanem összesen: 0 Ft 0 Ft



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egység

ár

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 36-002-4-
0415966

Vékonyvakolat alapozók felhordása, 
kézi erővel Baumit PremiumPrimer - 
emelt minőségű vékonyvakolat 
alapozó, Cikkszám: 960181

0 m2 320 Ft 450 Ft 0 Ft 0 Ft

2 36-003-
1.2.1.1.1-
0411036

Oldalfalvakolat készítése, gépi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-
cement vakolat, 1 cm vastagságban 
weber 141 KPS gépi alapvakolat 
finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 
141g

112,5 m2 1 420 Ft 2 800 Ft 159 750 Ft 315 000 Ft

3 36-003-
1.2.1.1.2-
0411036

Oldalfalvakolat készítése, gépi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-
cement vakolat, többlet minden 
további 1 cm vastagságban weber 
141 KPS gépi alapvakolat finom, 
max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141g

112,5 m2 880 Ft 1 800 Ft 99 000 Ft 202 500 Ft

4 36-003-
11.1-
0415926

Oldalfalvakolat vagy mennyezet 
vakolat simítása, előkevert gyári 
szárazhabarcsból, 5 mm 
vastagságig, kézi felhordással  (a 
gyártó által megadott kg/m²/mm 
rétegvastagsággal) Baumit Simító 
Vakolat, 3 kg/m² 2 mm 
vastagságban Cikkszám: 156112

112,5 m2 165 Ft 340 Ft 18 563 Ft 38 250 Ft

5 36-005-
21.2.2.2-
0415342

Vékonyvakolatok, színvakolatok 
felhordása alapozott, előkészített 
felületre, vödrös kiszerelésű 
anyagból, vizes bázisú, műgyanta 
kötőanyagú vékonyvakolat készítése, 
egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 
szemcsemérettel Baumit 
GranoporTop (Baumit Granopor) 
vakolat,

0 m2 2 240 Ft 2 100 Ft 0 Ft 0 Ft

dörzsölt 2 mm, 5, 4, 3 színcsoport

6 36-007-
9.1.1-
0411706

Lábazati vakolatok; lábazati 
alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 
cm vastagságban weber 231 KPS 
lábazati alapvakolat Kód: 231P

0 m2 2 520 Ft 4 200 Ft 0 Ft 0 Ft



 Vakolás és rabicolás

7 36-007-9.2-
0415421

Lábazati vakolatok; díszítő és 
lábazati műgyantás kötőanyagú 
vakolatréteg felhordása, kézi erővel, 
vödrös kiszerelésű anyagból Baumit 
MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 
mm-es szemcseméret, 24 féle szín, 
Cikkszám: 255201

0 m2 5 450 Ft 2 400 Ft 0 Ft 0 Ft

8 36-051-1.1-
0192511

Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, 
horganyzott acélból, alumíniumból, 
polisztirolból, rozsdamentes acélból, 
1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, 
pozitív sarkokra MASTERPLAST 
Masterprofil belső sarokvakoló profil 
pozitív sarokra, horganyzott acél 2,75 
m,

119,5 m 240 Ft 495 Ft 28 680 Ft 59 153 Ft

Cikkszám: 0801-00275000

9 36-051-
6.2.1-
0149056

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, 
utólagos (táblás) hőszigetelő 
rendszerhez (EPS), 
polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.ac
él,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 
mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra 
MASTERPLAST ALU hálós élvédő 10+10 
cm, 2,5 m, Cikkszám:

0 m 360 Ft 675 Ft 0 Ft 0 Ft

0105-1010L000

10 36-051-
6.2.3-
0192453

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, 
utólagos (táblás) hőszigetelő 
rendszerhez (EPS), rozsdamentes 
acélból, alumíniumból, 20 - 250 mm 
hőszigeteléshez, lábazati indító 
profilok egyenes falakhoz 
MASTERPLAST Thermomaster US, 150 
mm, hossz: 200 cm, homlokzati

0 m 1 245 Ft 675 Ft 0 Ft 0 Ft

hőszig. rendszerek indító profilja, 
perforált vízorral, alumínium, Csz: 
0110-00150000

11 36-090-
1.1.2-
0550040

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, 
beton-, kőfelületen vagy 
építőlemezen, a meglazult, sérült 
vakolat előzetes leverésével, 
hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, 
beltéri, vakoló cementes 
mészhabarcs mészpéppel

150,44 m2 1 250 Ft 3 960 Ft 188 050 Ft 595 742 Ft

Munkanem összesen: 494 043 Ft 1 210 645 Ft



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egység

ár

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, 
padlóburkolat bármely méretű 
kőagyag, mozaik vagy tört mozaik 
(NOVA) lapból

67,6 m2 0 Ft 2 400 Ft 0 Ft 162 240 Ft

2 42-000-2.3 Lapburkolatok bontása, 
lábazatburkolat 0,50 m magasságig,  
egyenes egysoros vagy lépcsős 
kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es 
lapméretig

56,81 m 0 Ft 1 485 Ft 0 Ft 84 363 Ft

3 42-000-
3.2.2

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, 
csaphornyos vagy mozaikparketta, 
22 mm vastag aljzatbetonra 
ragasztva

41,38 m2 0 Ft 1 710 Ft 0 Ft 70 760 Ft

4 42-000-3.4 Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, 
padlószőnyeg bontása

41,56 m2 0 Ft 1 440 Ft 0 Ft 59 846 Ft

5 42-011-
1.1.1.2-
0314002

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, tégla, 
beton és vakolt alapfelületen, 
kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  
hajlaterősítő szalag elhelyezésével 
MUREXIN 1 KS folyékonyfólia

19,72 m2 4 180 Ft 1 250 Ft 82 430 Ft 24 650 Ft

6 42-011-
2.1.1.2-
0314002

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen kenhető víz- és 
páraszigetelés felhordása egy 
rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével MUREXIN 1 KS 
folyékonyfólia

7,94 m2 4 180 Ft 1 250 Ft 33 189 Ft 9 925 Ft

7 42-011-
2.1.1.4.1-
0311055

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen önterülő 
felületkiegyenlítés készítése 5 mm 
átlagos rétegvastagságban 
MUREXIN OS 50 Objekt Plus önterülő 
aljzatkiegyenlítő

66,72 m2 1 545 Ft 980 Ft 103 082 Ft 65 386 Ft



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

8 42-012-
1.1.1.2.1.1-
0314061

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt 
alapfelületen, gres, kőporcelán 
lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 
mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 
Univerzál

38,88 m2 6 780 Ft 7 500 Ft 263 606 Ft 291 600 Ft

flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE 
MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 
(lap ár 4000 Ft/m2 gyermek mosdó 
2,10 m-ig, szem-és mozg.k. wc 1,50 m-
ig)

9 42-022-
1.1.1.2.1.1-
0314061

Padlóburkolat készítése, beltérben, 
tégla, beton, vakolt alapfelületen, 
gres, kőporcelán lappal, kötésben 
vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 
Univerzál flexibilis

66,72 m2 6 780 Ft 7 500 Ft 452 362 Ft 500 400 Ft

ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 
60 fugázó, fehér CG2 (lap ár 4000 
Ft/m2)

10 42-022-
2.1.2.1.1-
0314061

Lábazatburkolat készítése, beltérben, 
gres, kőporcelán lappal, egyenes, 
egysoros kivitelben, 3-5 mm 
ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 10 cm 
magasságig, 20x20 - 40×40 cm 
közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 
Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs,

59,8 m 1 980 Ft 1 980 Ft 118 404 Ft 118 404 Ft

C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér 
CG2

11 42-041-
1.1.1-
0311055

Újonnan készült aljzat kiegyenlítése 
rugalmas burkolat alá,  parketta és 
laminált padló úsztatott fektetéshez, 
(átlagos igénybevétel) szabványos 
cementesztrich és betonpadló felület 
előkészítése, 3 mm vastagságban 
MUREXIN Objekt Plus önterülő

41,38 m2 1 860 Ft 1 200 Ft 76 967 Ft 49 656 Ft

aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 
tapadóhíd
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12 42-042-
5.1.1-
0312185

Laminált padló fektetése 
(szegélyléccel együtt), kiegyenlített 
aljzatra, telibe ragasztva 
(mechanikus illesztésű) (ragasztó 
anyag külön tételben kiírva) Tarkett 
Select 833 AC5 kopásáll. laminált 
padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 
cm, 39 szín (ár 3500 Ft/m2)

41,38 m2 5 240 Ft 2 200 Ft 216 831 Ft 91 036 Ft

13 42-042-
5.1.8-
0316003

Laminált padló fektetése 
(szegélyléccel együtt), kiegyenlített 
aljzatra, parketta alátétlemez 
elhelyezése FLOORMAT XPS alapú 
barázdált parketta alátétlemez, 
50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: 
T14501

41,38 m2 420 Ft 225 Ft 17 380 Ft 9 311 Ft

14 42-071-3-
0156273

Kiegészítő profil utólagos elhelyezése 
padlóburkolatoknál, szintbeli 
hidegburkolatváltások esetén, rézből, 
alumíniumból, eloxált alumíniumból, 
acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm 
szélességi mérettel SALAG S11 
burkolatváltó profil alumíniumból,

0 m 1 710 Ft 675 Ft 0 Ft 0 Ft

öntapadós kivitelben, eloxált ezüst, 
arany, bronz, pezsgő színű, h: 2,73 m, 
40 mm, Csz:S11D10,11,15,16,17

Munkanem összesen: 1 364 251 Ft 1 537 577 Ft



 Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egység

ár

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm 
kiterített szélességig

0 m 0 Ft 1 080 Ft 0 Ft 0 Ft

2 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm 
kiterített szélességig

0 m 0 Ft 1 080 Ft 0 Ft 0 Ft

3 43-002-1.7-
0144005

Függőereszcsatorna szerelése, 
félkörszelvényű, bármilyen kiterített 
szélességben, horganyzott 
acéllemezből LINDAB Rainline 
Magestic R 125 félkörszelvényű függő 
ereszcsatorna, natúr Zn-Mg 
bevonatú acél

0 m 4 120 Ft 2 800 Ft 0 Ft 0 Ft

4 43-002-
11.6-
0144017

Lefolyócső szerelése kör 
keresztmetszettel, bármilyen kiterített 
szélességgel, horganyzott 
acéllemezből LINDAB Rainline 
Magestic SRÖR 100 körszelvényű 
lefolyócső egyik végén szűkítve, 
natúr Zn-Mg bevonatú acél

0 m 4 880 Ft 3 200 Ft 0 Ft 0 Ft

Munkanem összesen: 0 Ft 0 Ft



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró 
szerkezetek bontása, ajtó, ablak 
vagy kapu, 2,00 m²-ig

18,49 m² 0 Ft 2 475 Ft 0 Ft 45 763 Ft

2 44-000-1.2 Fa vagy műanyag nyílászáró 
szerkezetek bontása, ajtó, ablak 
vagy kapu, 2,01-4,00 m² között

26,42 m² 0 Ft 2 475 Ft 0 Ft 65 390 Ft

3 44-000-1.3 Fa vagy műanyag nyílászáró 
szerkezetek bontása, ajtó, ablak 
vagy kapu, 4,01-6,00 m² között

38,71 m² 0 Ft 5 450 Ft 0 Ft 210 970 Ft

4 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (80*85 cm)

1 db 75 500 Ft 12 000 Ft 75 500 Ft 12 000 Ft

5 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (140*82 cm)

1 db 121 300 Ft 15 000 Ft 121 300 Ft 15 000 Ft

6 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (152*82 cm)

1 db 121 300 Ft 15 000 Ft 121 300 Ft 15 000 Ft

7 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (174*81 cm)

1 db 134 500 Ft 15 000 Ft 134 500 Ft 15 000 Ft



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

8 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (239*82 cm)

3 db 154 500 Ft 15 000 Ft 463 500 Ft 45 000 Ft

9 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (246*80 cm)

2 db 168 710 Ft 15 000 Ft 337 420 Ft 30 000 Ft

10 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben(103*156 cm)

2 db 102 750 Ft 15 000 Ft 205 500 Ft 30 000 Ft

11 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (133*156 cm)

2 db 132 680 Ft 15 000 Ft 265 360 Ft 30 000 Ft

12 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (235*156 cm)

3 db 193 400 Ft 18 000 Ft 580 200 Ft 54 000 Ft
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13 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (235*164 cm)

3 db 193 400 Ft 18 000 Ft 580 200 Ft 54 000 Ft

14 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (238*156 cm)

1 db 204 400 Ft 22 000 Ft 204 400 Ft 22 000 Ft

15 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (238*162 cm)

4 db 204 400 Ft 22 000 Ft 817 600 Ft 88 000 Ft

16 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben,  Roto 
vasalatokkal, hőhídmentes 
aluminium küszöbbel, kifelé nyíló 
aszimmetrikus bejárati ajtó min. 36 
mm-es stadúr panellal, ötpontos 
biztonsági zárral (akadálymentes 
szabályok szerint kialakított nyíló 
szárnnyal) (150*210 cm)

1 db 276 000 Ft 22 000 Ft 276 000 Ft 22 000 Ft

17 K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben,  Roto 
vasalatokkal, hőhídmentes 
aluminium küszöbbel, kifelé nyíló 
aszimmetrikus bejárati ajtó min. 36 
mm-es stadúr panellal, ötpontos 
biztonsági zárral (akadálymentes 
szabályok szerint kialakított nyíló 
szárnnyal) (144*216 cm)

1 db 265 000 Ft 20 000 Ft 265 000 Ft 20 000 Ft



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

17 K-tétel Beltéri ajtók beépítése , egyedi 
méretben gyártva,műanyag 
szerkezetű nyílászárók, Roto 
vasalatokkal, fehér színben (75*210 
cm)

2 db 115 500 Ft 12 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

18 K-tétel Beltéri ajtók beépítése , egyedi 
méretben gyártva,műanyag 
szerkezetű nyílászárók, Roto 
vasalatokkal, fehér színben (95*210 
cm)

1 db 130 000 Ft 12 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

19 K-tétel Beltéri ajtók beépítése , egyedi 
méretben gyártva,műanyag 
szerkezetű nyílászárók, Roto 
vasalatokkal, fehér színben (100*210 
cm)

3 db 130 000 Ft 12 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

20 K-tétel Beltéri ajtók beépítése , egyedi 
méretben gyártva,műanyag 
szerkezetű nyílászárók, Roto 
vasalatokkal, fehér színben (110*210 
cm)

1 db 130 000 Ft 12 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

Munkanem összesen: 4 985 780 Ft 822 123 Ft



 Felületképzés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egység

ár

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 47-000-
1.3.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; vizes diszperziós falfesték 
lekaparása, bármilyen padozatú 
helységben, tagolt felületen

355,74 m2 0 Ft 880 Ft 0 Ft 313 051 Ft

2 47-000-
1.99.1.2.1.
2-0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; felület glettelése zsákos 
kiszerelésű anyagból (alapozóval, 
sarokvédelemmel), bármilyen 
padozatú helyiségben, vakolt 
felületen, 1,5 mm vastagságban 
tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 
belsőtéri

381,58 m2 925 Ft 1 540 Ft 352 962 Ft 587 633 Ft

nagyszilárdságú glettelő gipsz

3 47-011-
15.1.1-
0159001

Diszperziós festés műanyag bázisú 
vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag 
színezett festékkel, új vagy régi 
lekapart, előkészített alapfelületen, 
vakolaton, két rétegben, tagolt sima 
felületen JUPOL Classic beltéri fehér 
falfesték (tisztasági festés a

0 m2 220 Ft 1 155 Ft 0 Ft 0 Ft

megmaradó helyiségekben)

4 47-011-
15.1.1.2-
0159001

Diszperziós festés műanyag bázisú 
vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag 
színezett festékkel, új vagy régi 
lekapart, előkészített alapfelületen, 
vakolaton, két rétegben, tagolt sima 
felületen JUPOL Classic beltéri fehér 
falfesték

381,58 m2 285 Ft 1 495 Ft 108 750 Ft 570 462 Ft

5 47-031-
3.12.2.2-
0418751

Külső fafelületek lazúrozása, gyalult 
felületen, oldószeres lazúrral, két 
rétegben, tagolt felületen REVCO 
Wood-Line falazúr, natúr

0 m2 4 280 Ft 4 200 Ft 0 Ft 0 Ft

Munkanem összesen: 461 712 Ft 1 471 146 Ft



 Szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egység

ár

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 48-007-
41.1.5.1-
0110186

Födém; Padló hő-, hangszigetelő 
anyag elhelyezése, vízszintes 
felületen, nem járható födémre 
(zárófödém, padlásfödém), szálas 
szigetelő anyaggal (üveggyapot, 
kőzetgyapot) URSA DF 39 kasírozatlan 
többfunkciós ásványgyapot 
(üveggyapot) hő- és hangszigetelő

0 m2 1 400 Ft 1 200 Ft 0 Ft 0 Ft

tekercs, λD=0,039 (W/mK), 150 mm, 
Cikkszám: 2081944

2 48-007-
41.2.2-
0110481

Födém; Padló peremszigetelés 
elhelyezése úsztatott aljzatbeton 
esetén, expandált polisztirol 
habszalaggal BACHL Nikecell RS 
szegélyelem dilatációs elválasztó 
csík, 5x80 mm

102,1 m 135 Ft 220 Ft 13 784 Ft 22 462 Ft

3 48-007-
56.1.3.1-
0113544

Alátét- és elválasztó rétegek 
beépítése, védőlemez-, 
műanyagfátyol-, fólia vagy 
műanyagfilc egy rétegben, 
átlapolással, rögzítés nélkül, padló, 
födém szigeteléseknél, vízszintes 
felületen páraáteresztő fólia 
üveggyapot szigetelésen, 15 cm-es 
átfedéssel

0 m2 640 Ft 420 Ft 0 Ft 0 Ft

4 48-010-
1.1.2.2-
0414620

Homlokzati hőszigetelés, 
üvegszövetháló-
erősítéssel,(mechanikai rögzítés, 
felületi zárás valamint kiegészítő 
profilok külön tételben szerepelnek), 
egyenes vagy lépcsős élképzésű, 
normál homlokzati EPS hőszigetelő 
lapokkal, ragasztóporból képzett

0 m2 6 520 Ft 4 725 Ft 0 Ft 0 Ft

ragasztóba, tagolt sík, függőleges 
falon BAUMIT EPS80 polisztirol 
hőszigetelő lemez 15 cm

5 48-010-
1.3.1.2-
0118004

Homlokzati hőszigetelés, 
üvegszövetháló-
erősítéssel,(mechanikai rögzítés, 
felületi zárás valamint kiegészítő 
profilok külön tételben szerepelnek), 
egyenes élképzésű, érdesített 
felületű XPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, 
tagolt

0 m2 3 940 Ft 4 725 Ft 0 Ft 0 Ft



 Szigetelés

sík, függőleges falonBAUMIT XPS 
extrudált polisztirolhab lemez, 
1250x600x20 mm (spaletták)

6 48-010-
1.3.1.2-
0118007

Homlokzati hőszigetelés, 
üvegszövetháló-
erősítéssel,(mechanikai rögzítés, 
felületi zárás valamint kiegészítő 
profilok külön tételben szerepelnek), 
egyenes élképzésű, érdesített 
felületű XPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, 
tagolt

0 m2 7 880 Ft 5 175 Ft 0 Ft 0 Ft

sík, függőleges falon BAUMIT EXPERT 
FIX XPS  extrudált polisztirolhab lemez 
(lábazat)

7 48-021-
1.51.2.3.1-
0091299

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő 
táblák pontszerű mechanikai 
rögzítése, homlokzaton, vázkerámia 
vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, 
műanyag vagy fém beütőszeges 
műanyag beütődübelekkel 
MASTERPLAST Thermomaster D-H 
10/260 mm, PP dübel, hőhídmentes 
fém

0 db 220 Ft 280 Ft 0 Ft 0 Ft

beütőszeggel, A B C* D* E* 
falazatokhoz, Cikkszám: 0118-
10260100 (*helyszíni dübelkihúzó 
vizsgálat szükséges)

Munkanem összesen: 13 784 Ft 22 462 Ft



 Árnyékolók beépítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 K-tétel Méretre készített alumínium redőny 
felszerelése, vezetősínek, zárósín és 
javítófedél fehér, ezüst vagy barna 
színben, utólagos szerelésű, külső, 
látszó tokos, gurtnis hajtással (227*149 
cm ablakra)

0 db 113 980 Ft 16 000 Ft 0 Ft 0 Ft

2 K-tétel Méretre készített alumínium redőny 
felszerelése, vezetősínek, zárósín és 
javítófedél fehér, ezüst vagy barna 
színben, utólagos szerelésű, külső, 
látszó tokos, gurtnis hajtással (245*149 
cm ablakra)

0 db 123 025 Ft 16 000 Ft 0 Ft 0 Ft

3 K-tétel Méretre készített alumínium redőny 
felszerelése, vezetősínek, zárósín és 
javítófedél fehér, ezüst vagy barna 
színben, utólagos szerelésű, külső, 
látszó tokos, gurtnis hajtással (240*160 
cm ablakra)

0 db 129 400 Ft 16 000 Ft 0 Ft 0 Ft

4 K-tétel Méretre készített alumínium redőny 
felszerelése, vezetősínek, zárósín és 
javítófedél fehér, ezüst vagy barna 
színben, utólagos szerelésű, külső, 
látszó tokos, gurtnis hajtással (297*150 
cm ablakra)

0 db 150 140 Ft 16 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Munkanem összesen: 0 Ft 0 Ft



 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységá

r

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 50-000-
51.2

Öltözőszekrények bontása, fából 2 db 0 Ft 12 500 Ft 0 Ft 25 000 Ft

Munkanem összesen: 0 Ft 25 000 Ft



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egység

ár

Díj 
egységr

e

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 62-002-
11.2-
0613245

Klasszikus útszegély készítése, 
alapárok kiemelése nélkül, 
betonhézagolással,
100 cm hosszú elemekből
LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, 
szürke, 100x15/12x25 cm , Cikkszám: 
HUTJS1082

18 m 2 650 Ft 3 800 Ft 47 700 Ft 68 400 Ft

3 62-003-6-
0120189

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó 
alap készítése, 30 cm vastagságban 
Természetes szemmegoszlású 
homokos kavics, THK 0/32 P-TT, 
Nyékládháza

21,6 m3 8 670 Ft 13 500 Ft 187 272 Ft 291 600 Ft

4 62-003-
51.2-
0610958

Térburkolat készítése 
rendszerkövekből 
6 cm-es vastagsággal,
10x10x6 - 40x40x6 cm közötti 
méretekben
LEIER Piazza 20x20x6 cm, szürke , 
Cikkszám: HUTKL2859

72 m2 6 920 Ft 5 200 Ft 498 240 Ft 374 400 Ft

Munkanem összesen: 733 212 Ft 734 400 Ft



Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1.

Épületgépészeti munkák: víz-és szennyvíz szerelési munkák készítése épületen 
belül, rákötéssel a meglévő közművekre, szigetelt csővezetékek fektetésével, 
vizesblokkok szerelvényezésével (nevelői mosdó-wc, mozgáskorlátozott- és 
gyermek vizesblokk kialakítása , negatív vízminta és átadási dokumentációk, 
jegyzőkönyvek készítésével

1 klts 2 165 000 Ft 1 455 000 Ft 2 165 000 Ft 1 455 000 Ft
Munkanem összesen: 2 165 000 Ft 1 455 000 Ft

Vízellátás-Csatornázás



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 33-K Villanyszerelési munkák készítése újonnan kialakított és 
felújított helyiségekben, védőcsövek elhelyezésével, 
vezetékezés lefűzésével, meglévő hálózatra való rákötéssel. 
Szerelvényezések készítése (kapcsolók, dugaljak, 
lámpatestek) szerelésével, átadási és mérési jegyzőkönyvek 
elkészítésével

1 klts 1 210 000 Ft 875 000 Ft 1 210 000 Ft 875 000 Ft

Munkanem összesen: 1 210 000 Ft 875 000 Ft



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 39-003-
2.2.2.1.1-
1123001

Szerelt gipszkarton álmennyezet 
azonos szintbeli fém vázszerkezetre
(egysoros kivitel),
csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben), 
nem látszó bordázattal,
40 cm bordatávolsággal (CD60/27),
10 m² összefüggő felület felett,
1 rtg. normál
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással
MASTERPLAST NORGIPS GKB normál 
gipszkarton lap, 12,5 mm, 
MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 
27/60, nóniusz függesztővel

41,38 m2 3 650 Ft 3 200 Ft 151 037 Ft 132 416 Ft

2 Épületgépészeti munkák: 
Fűtésszerelési munkák 1 klts 720 000 Ft 504 000 Ft 720 000 Ft 504 000 Ft

3 Épületgépészeti munkák: gázszerelés 
, tervezés 1 klts 765 000 Ft 420 000 Ft 765 000 Ft 420 000 Ft

4 Épületgépészeti munkák: Esővvíz 
elvezetési munkák 1 klts 96 000 Ft 210 000 Ft 96 000 Ft 210 000 Ft

5 62-002-
11.2-
0613245

Klasszikus útszegély készítése, 
alapárok kiemelése nélkül, 
betonhézagolással,
100 cm hosszú elemekből
LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, 
szürke, 100x15/12x25 cm , Cikkszám: 
HUTJS1082

18 m 2 650 Ft 3 800 Ft 47 700 Ft 68 400 Ft

6 K-tétel Beépített szekrény javítás , zár csere , 
fogantyú , passzítás

1 gar. 18 000 Ft 20 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

Munkanem összesen: 1 914 237 Ft 1 346 816 Ft



Név : Kehidakustány Község Önkormányzata                                                                        
képviseli:Lázár István polgármester                                        
Cím : 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. U. 7.                                 
                                       
                                       
                                       
A munka leírása:                       
Kehidakustányi óvoda fejlesztése
Cím : 8784 Kehidakustány, Deák F. u. 1-3.  hrsz.:76                       
1. számlarészletező

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 13 919 966 Ft 10 952 043 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen 13 919 966 Ft 10 952 043 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Megrendelő Műszaki ellenőr

6 715 442 Ft
31 587 451 Ft

Kivitelező

 Kelt:      2021 év 11 hó 10 nap 

 Készítette : Vajda József
Vajda-Ép Kft

Költségvetés főösszesítő

24 872 009 Ft



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny
.

Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

15-006-
7.1.4

Áthidaló szerkezeteket vagy falakat 
aláfogó tervezett biztosító állvány 
készítése, függőleges vagy ferde 
dúcolással, deszkából 
(nyílásbontásoknál, áthidalók 
beépítésekor)

1,5 m 1 500 Ft 2 250 Ft 2 250 Ft 3 375 Ft

21-002-1.1 Humuszos termőréteg, termőföld 
leszedése, terítése gépi erővel, 18%-
os terephajlásig, bármilyen talajban, 
szállítással, 50,0 m-ig

14,4 m3 0 Ft 880 Ft 0 Ft 12 672 Ft

21-004-
5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV.

72 m2 0 Ft 880 Ft 0 Ft 63 360 Ft

21-008-
1.1.2

Döngölés kézi erővel száraz, 
földnedves III. fejtési talajosztályban

21,6 m3 0 Ft 3 285 Ft 0 Ft 70 956 Ft

21-011-
11.6

Építési törmelék konténeres 
elszállítása, lerakása, lerakóhelyi 
díjjal, 8,0 m³-es konténerbe

3 db 0 Ft 88 950 Ft 0 Ft 266 850 Ft

21-011-12 Munkahelyi depóniából építési 
törmelék konténerbe rakása,  kézi 
erővel, önálló munka esetén 
elszámolva, konténer szállítás nélkül

24 m3 0 Ft 5 400 Ft 0 Ft 129 600 Ft

31-000-
13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 
cm vastagságig, kavicsbetonból, 
salakbetonból

49,73 m2 0 Ft 7 600 Ft 0 Ft 377 948 Ft

31-030-
11.2.1.2-
0121110

Beton aljzat készítése helyszínen 
kevert betonból, kisgépes, 
betonszivattyú továbbítással és kézi 
bedolgozással, merev aljzatra, 
tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 
kissé képlékeny konzisztenciájú 
betonból, 6 cm vastagság

3,98 m3 32 400 Ft 28 500 Ft 128 952 Ft 113 430 Ft

felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 
42,5, m = 6,4 finomsági modulussal

32-002-
1.1.1-
0112073

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, 
csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy 
több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

4 db 2 480 Ft 3 375 Ft 9 920 Ft 13 500 Ft

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése 
nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló LEIER MDVA 100 
válaszfal áthidaló 6,5x9 cm 
méretben égetett kerámia 
köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: 
HUTMD4897

32-002-
1.1.1-
0112075

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, 
csomóponti kötés nélkül, falazat 
szélességű áthidaló elemekből vagy 
több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével,

3 db 3 720 Ft 3 375 Ft 11 160 Ft 10 125 Ft



kiegészítő hőszigetelés elhelyezése 
nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes 
nyílásáthidaló LEIER MDVA 150 
válaszfal áthidaló 6,5x9 cm 
méretben égetett kerámia 
köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: 
HUTMD4899

33-000-
21.1.1.1.1.
1

Válaszfal bontása, égetett agyag-
kerámia termékekből, erősítő pillérrel 
vagy erősítő pillér nélkül falazva, 
kisméretű, mészhomok, magasított 
vagy nagyméretű téglából, 15 cm 
vastagságig, falazó, cementes 
mészhabarcsból falazva

24,85 m2 0 Ft 1 980 Ft 0 Ft 49 203 Ft

33-000-
31.1.1

Nyílásbontás, égetett-agyag 
kerámia teherhordó, tömör 
téglafalban

0,35 m3 0 Ft 58 500 Ft 0 Ft 20 475 Ft

33-000-
32.1

Nyílásbontás, bármilyen égetett 
kerámia válaszfalban, 12 cm 
vastagságig

2,21 m2 0 Ft 6 975 Ft 0 Ft 15 415 Ft

33-011-
1.1.2.1.2.1
.1-
1123306

Válaszfal építése, égetett agyag-
kerámia termékekből, nútféderes 
elemekből, 100 mm 
falvastagságban, 500x238x100 mm-
es méretű válaszfallapból, falazó, 
cementes mészhabarcsba falazva 
LEIERTHERM 10/50 N+F falazóelem, 
100x500x238 mm méretben, 
Cikkszám:

53,01 m2 4 320 Ft 4 275 Ft 229 003 Ft 226 618 Ft

HUTMD1599, M 1 (Hf10-mc) falazó, 
cementes mészhabarcs

33-091-
1.1.1-
2110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett 
agyag-kerámia termékekből, 
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy 
kisebb falpótlások, 250 mm és ennél 
vastagabb falban 
csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb 
falpótlások, Kisméretű tömör tégla

2,19 m3 89 800 Ft 35 775 Ft 196 662 Ft 78 347 Ft

250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) 
falazó, cementes mészhabarcs

36-003-
1.2.1.1.1-
0411036

Oldalfalvakolat készítése, gépi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-
cement vakolat, 1 cm 
vastagságban weber 141 KPS gépi 
alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 
mm, Kód: 141g

112,5 m2 1 420 Ft 2 800 Ft 159 750 Ft 315 000 Ft

36-003-
1.2.1.1.2-
0411036

Oldalfalvakolat készítése, gépi 
felhordással, zsákos kiszerelésű 
szárazhabarcsból, sima, normál mész-
cement vakolat, többlet minden 
további 1 cm vastagságban weber 
141 KPS gépi alapvakolat finom, 
max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141g

112,5 m2 880 Ft 1 800 Ft 99 000 Ft 202 500 Ft

36-003-
11.1-
0415926

Oldalfalvakolat vagy mennyezet 
vakolat simítása, előkevert gyári 
szárazhabarcsból, 5 mm 
vastagságig, kézi felhordással  (a 
gyártó által megadott kg/m²/mm 
rétegvastagsággal) Baumit Simító 
Vakolat, 3 kg/m² 2 mm 
vastagságban Cikkszám: 156112

112,5 m2 165 Ft 340 Ft 18 563 Ft 38 250 Ft



36-051-1.1-
0192511

Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, 
horganyzott acélból, alumíniumból, 
polisztirolból, rozsdamentes acélból, 
1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, 
pozitív sarkokra MASTERPLAST 
Masterprofil belső sarokvakoló profil 
pozitív sarokra, horganyzott acél 2,75 
m,

119,5 m 240 Ft 495 Ft 28 680 Ft 59 153 Ft

Cikkszám: 0801-00275000

36-090-
1.1.2-
0550040

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, 
beton-, kőfelületen vagy 
építőlemezen, a meglazult, sérült 
vakolat előzetes leverésével, 
hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, 
beltéri, vakoló cementes 
mészhabarcs mészpéppel

150,44 m2 1 250 Ft 3 960 Ft 188 050 Ft 595 742 Ft

42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, 
padlóburkolat bármely méretű 
kőagyag, mozaik vagy tört mozaik 
(NOVA) lapból

67,6 m2 0 Ft 2 400 Ft 0 Ft 162 240 Ft

42-000-2.3 Lapburkolatok bontása, 
lábazatburkolat 0,50 m magasságig,  
egyenes egysoros vagy lépcsős 
kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es 
lapméretig

56,81 m 0 Ft 1 485 Ft 0 Ft 84 363 Ft

42-000-
3.2.2

Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, 
csaphornyos vagy mozaikparketta, 
22 mm vastag aljzatbetonra 
ragasztva

41,38 m2 0 Ft 1 710 Ft 0 Ft 70 760 Ft

42-000-3.4 Fa-, hézagmentes műanyag- és 
szőnyegburkolatok bontása, 
padlószőnyeg bontása

41,56 m2 0 Ft 1 440 Ft 0 Ft 59 846 Ft

42-011-
1.1.1.2-
0314002

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, tégla, 
beton és vakolt alapfelületen, 
kenhető víz- és páraszigetelés 
felhordása egy rétegben,  
hajlaterősítő szalag elhelyezésével 
MUREXIN 1 KS folyékonyfólia

19,72 m2 4 180 Ft 1 250 Ft 82 430 Ft 24 650 Ft

42-011-
2.1.1.2-
0314002

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen kenhető víz- és 
páraszigetelés felhordása egy 
rétegben,  hajlaterősítő szalag 
elhelyezésével MUREXIN 1 KS 
folyékonyfólia

7,94 m2 4 180 Ft 1 250 Ft 33 189 Ft 9 925 Ft

42-011-
2.1.1.4.1-
0311055

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen önterülő 
felületkiegyenlítés készítése 5 mm 
átlagos rétegvastagságban 
MUREXIN OS 50 Objekt Plus önterülő 
aljzatkiegyenlítő

66,72 m2 1 545 Ft 980 Ft 103 082 Ft 65 386 Ft

42-012-
1.1.1.2.1.1-
0314061

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 
beltérben, tégla, beton, vakolt 
alapfelületen, gres, kőporcelán 
lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 
mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 
Univerzál

38,88 m2 6 780 Ft 7 500 Ft 263 606 Ft 291 600 Ft



flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE 
MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 
(lap ár 4000 Ft/m2 gyermek mosdó 
2,10 m-ig, szem-és mozg.k. wc 1,50 m-
ig)

42-022-
1.1.1.2.1.1-
0314061

Padlóburkolat készítése, beltérben, 
tégla, beton, vakolt alapfelületen, 
gres, kőporcelán lappal, kötésben 
vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 
ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 
közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 
Univerzál flexibilis

66,72 m2 6 780 Ft 7 500 Ft 452 362 Ft 500 400 Ft

ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 
60 fugázó, fehér CG2 (lap ár 4000 
Ft/m2)

42-022-
2.1.2.1.1-
0314061

Lábazatburkolat készítése, 
beltérben, gres, kőporcelán lappal, 
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 
mm ragasztóba rakva, 1-10 mm 
fugaszélességgel, 10 cm 
magasságig, 20x20 - 40×40 cm 
közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 
Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs,

59,8 m 1 980 Ft 1 980 Ft 118 404 Ft 118 404 Ft

C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér 
CG2

42-041-
1.1.1-
0311055

Újonnan készült aljzat kiegyenlítése 
rugalmas burkolat alá,  parketta és 
laminált padló úsztatott fektetéshez, 
(átlagos igénybevétel) szabványos 
cementesztrich és betonpadló 
felület előkészítése, 3 mm 
vastagságban MUREXIN Objekt Plus 
önterülő

41,38 m2 1 860 Ft 1 200 Ft 76 967 Ft 49 656 Ft

aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 
tapadóhíd

42-042-
5.1.1-
0312185

Laminált padló fektetése 
(szegélyléccel együtt), kiegyenlített 
aljzatra, telibe ragasztva 
(mechanikus illesztésű) (ragasztó 
anyag külön tételben kiírva) Tarkett 
Select 833 AC5 kopásáll. laminált 
padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 
cm, 39 szín (ár 3500 Ft/m2)

41,38 m2 5 240 Ft 2 200 Ft 216 831 Ft 91 036 Ft

42-042-
5.1.8-
0316003

Laminált padló fektetése 
(szegélyléccel együtt), kiegyenlített 
aljzatra, parketta alátétlemez 
elhelyezése FLOORMAT XPS alapú 
barázdált parketta alátétlemez, 
50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: 
T14501

41,38 m2 420 Ft 225 Ft 17 380 Ft 9 311 Ft

44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró 
szerkezetek bontása, ajtó, ablak 
vagy kapu, 2,00 m²-ig

18,49 m² 0 Ft 2 475 Ft 0 Ft 45 763 Ft

44-000-1.2 Fa vagy műanyag nyílászáró 
szerkezetek bontása, ajtó, ablak 
vagy kapu, 2,01-4,00 m² között

26,42 m² 0 Ft 2 475 Ft 0 Ft 65 390 Ft

44-000-1.3 Fa vagy műanyag nyílászáró 
szerkezetek bontása, ajtó, ablak 
vagy kapu, 4,01-6,00 m² között

38,71 m² 0 Ft 5 450 Ft 0 Ft 210 970 Ft



K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (80*85 cm)

1 db 75 500 Ft 12 000 Ft 75 500 Ft 12 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (140*82 cm)

1 db 121 300 Ft 15 000 Ft 121 300 Ft 15 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (152*82 cm)

1 db 121 300 Ft 15 000 Ft 121 300 Ft 15 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (174*81 cm)

1 db 134 500 Ft 15 000 Ft 134 500 Ft 15 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (239*82 cm)

3 db 154 500 Ft 15 000 Ft 463 500 Ft 45 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, bukó-nyíló 
kivitelben (246*80 cm)

2 db 168 710 Ft 15 000 Ft 337 420 Ft 30 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben(103*156 cm)

2 db 102 750 Ft 15 000 Ft 205 500 Ft 30 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (133*156 cm)

2 db 132 680 Ft 15 000 Ft 265 360 Ft 30 000 Ft



K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (235*156 cm)

3 db 193 400 Ft 18 000 Ft 580 200 Ft 54 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (235*164 cm)

3 db 193 400 Ft 18 000 Ft 580 200 Ft 54 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (238*156 cm)

1 db 204 400 Ft 22 000 Ft 204 400 Ft 22 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben, kívül- belül fehér 
PVC könyöklővel és párkánnyal, 
Roto vasalatokkal, Aereco 
légbeeresztővel, középen felnyíló-
bukó-nyíló kivitelben (238*162 cm)

4 db 204 400 Ft 22 000 Ft 817 600 Ft 88 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben,  Roto 
vasalatokkal, hőhídmentes 
aluminium küszöbbel, kifelé nyíló 
aszimmetrikus bejárati ajtó min. 36 
mm-es stadúr panellal, ötpontos 
biztonsági zárral (akadálymentes 
szabályok szerint kialakított nyíló 
szárnnyal) (150*210 cm)

1 db 276 000 Ft 22 000 Ft 276 000 Ft 22 000 Ft

K-tétel Homlokzati nyílászáró gyártása és 
beépítése, műanyag homlokzati 
nyílászáró 3 rtg-ű üvegezéssel, kívül -
belül fehér színben,  Roto 
vasalatokkal, hőhídmentes 
aluminium küszöbbel, kifelé nyíló 
aszimmetrikus bejárati ajtó min. 36 
mm-es stadúr panellal, ötpontos 
biztonsági zárral (akadálymentes 
szabályok szerint kialakított nyíló 
szárnnyal) (144*216 cm)

1 db 265 000 Ft 20 000 Ft 265 000 Ft 20 000 Ft

K-tétel Beltéri ajtók beépítése , egyedi 
méretben gyártva,műanyag 
szerkezetű nyílászárók, Roto 
vasalatokkal, fehér színben (75*210 
cm)

2 db 115 500 Ft 12 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

K-tétel Beltéri ajtók beépítése , egyedi 
méretben gyártva,műanyag 
szerkezetű nyílászárók, Roto 
vasalatokkal, fehér színben (95*210 
cm)

1 db 130 000 Ft 12 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft



K-tétel Beltéri ajtók beépítése , egyedi 
méretben gyártva,műanyag 
szerkezetű nyílászárók, Roto 
vasalatokkal, fehér színben (100*210 
cm)

3 db 130 000 Ft 12 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

K-tétel Beltéri ajtók beépítése , egyedi 
méretben gyártva,műanyag 
szerkezetű nyílászárók, Roto 
vasalatokkal, fehér színben (110*210 
cm)

1 db 130 000 Ft 12 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

47-000-
1.3.1.2

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; vizes diszperziós 
falfesték lekaparása, bármilyen 
padozatú helységben, tagolt 
felületen

355,74 m2 0 Ft 880 Ft 0 Ft 313 051 Ft

47-000-
1.99.1.2.1.
2-0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; felület glettelése zsákos 
kiszerelésű anyagból (alapozóval, 
sarokvédelemmel), bármilyen 
padozatú helyiségben, vakolt 
felületen, 1,5 mm vastagságban 
tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 
belsőtéri

381,58 m2 925 Ft 1 540 Ft 352 962 Ft 587 633 Ft

nagyszilárdságú glettelő gipsz

47-011-
15.1.1.2-
0159001

Diszperziós festés műanyag bázisú 
vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag 
színezett festékkel, új vagy régi 
lekapart, előkészített alapfelületen, 
vakolaton, két rétegben, tagolt sima 
felületen JUPOL Classic beltéri fehér 
falfesték

381,58 m2 285 Ft 1 495 Ft 108 750 Ft 570 462 Ft

48-007-
41.2.2-
0110481

Födém; Padló peremszigetelés 
elhelyezése úsztatott aljzatbeton 
esetén, expandált polisztirol 
habszalaggal BACHL Nikecell RS 
szegélyelem dilatációs elválasztó 
csík, 5x80 mm

102,1 m 135 Ft 220 Ft 13 784 Ft 22 462 Ft

50-000-
51.2

Öltözőszekrények bontása, fából 2 db 0 Ft 12 500 Ft 0 Ft 25 000 Ft

62-002-
11.2-
0613245

Klasszikus útszegély készítése, 
alapárok kiemelése nélkül, 
betonhézagolással,
100 cm hosszú elemekből
LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, 
szürke, 100x15/12x25 cm , Cikkszám: 
HUTJS1082

18 m 2 650 Ft 3 800 Ft 47 700 Ft 68 400 Ft



62-003-6-
0120189

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó 
alap készítése, 30 cm vastagságban 
Természetes szemmegoszlású 
homokos kavics, THK 0/32 P-TT, 
Nyékládháza

21,6 m3 8 670 Ft 13 500 Ft 187 272 Ft 291 600 Ft

62-003-
51.2-
0610958

Térburkolat készítése 
rendszerkövekből 
6 cm-es vastagsággal,
10x10x6 - 40x40x6 cm közötti 
méretekben
LEIER Piazza 20x20x6 cm, szürke , 
Cikkszám: HUTKL2859

72 m2 6 920 Ft 5 200 Ft 498 240 Ft 374 400 Ft

Épületgépészeti munkák: víz-és 
szennyvíz szerelési munkák készítése 
épületen belül, rákötéssel a 
meglévő közművekre, szigetelt 
csővezetékek fektetésével, 
vizesblokkok szerelvényezésével 
(nevelői mosdó-wc, 
mozgáskorlátozott- és gyermek 
vizesblokk kialakítása , negatív 
vízminta és átadási dokumentációk, 
jegyzőkönyvek készítésével

1 klts 2 165 000 Ft 1 455 000 Ft 2 165 000 Ft 1 455 000 Ft

33-K Villanyszerelési munkák készítése 
újonnan kialakított és felújított 
helyiségekben, védőcsövek 
elhelyezésével, vezetékezés 
lefűzésével, meglévő hálózatra való 
rákötéssel. Szerelvényezések 
készítése (kapcsolók, dugaljak, 
lámpatestek) szerelésével, átadási 
és mérési jegyzőkönyvek 
elkészítésével

1 klts 1 210 000 Ft 875 000 Ft 1 210 000 Ft 875 000 Ft

39-003-
2.2.2.1.1-
1123001

Szerelt gipszkarton álmennyezet 
azonos szintbeli fém vázszerkezetre
(egysoros kivitel),
csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben), 
nem látszó bordázattal,
40 cm bordatávolsággal (CD60/27),
10 m² összefüggő felület felett,
1 rtg. normál
12,5 mm vtg. gipszkarton borítással
MASTERPLAST NORGIPS GKB normál 
gipszkarton lap, 12,5 mm, 
MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CD 
27/60, nóniusz függesztővel

41,38 m2 3 650 Ft 3 200 Ft 151 037 Ft 132 416 Ft

Épületgépészeti munkák: 
Fűtésszerelési munkák 1 klts 720 000 Ft 504 000 Ft 720 000 Ft 504 000 Ft

Épületgépészeti munkák: gázszerelés 
, tervezés 1 klts 765 000 Ft 420 000 Ft 765 000 Ft 420 000 Ft

Épületgépészeti munkák: Esővvíz 
elvezetési munkák 1 klts 96 000 Ft 210 000 Ft 96 000 Ft 210 000 Ft

62-002-
11.2-
0613245

Klasszikus útszegély készítése, 
alapárok kiemelése nélkül, 
betonhézagolással,
100 cm hosszú elemekből
LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, 
szürke, 100x15/12x25 cm , Cikkszám: 
HUTJS1082

18 m 2 650 Ft 3 800 Ft 47 700 Ft 68 400 Ft

K-tétel Beépített szekrény javítás , zár csere , 
fogantyú , passzítás

1 gar. 18 000 Ft 20 000 Ft 134 500 Ft 12 000 Ft

Munkanem összesen: 13 919 966 Ft 10 952 043 Ft
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