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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 
 

GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal nyilvántartott fejlesztési projekt 
„Központi információs épület” költségelem kivitelezői szerződésének módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 
azonosítószámmal nyilvántartott fejlesztési projekt, „Központi információs épület” költségelem 
keretösszege 2017-es árakon került meghatározásra, melyet a 2021. májusi közbeszerzés során a 
bruttó 234.938.354 Ft összegű nyertes ajánlattevői ajánlat jelentősen felülírt.  
 
A hiányzó forrásra a pontos összeggel megjelölve 2021. június 17-én került benyújtásra a kiegészítő 
forrás igény. A pluszforrásról a Kormány az 1061/2022. (II.15) számú határozatában döntött 2022. 
február 16-án, melynek összege 161.433.378 Ft. A forrás kifizetési határidejét 2022. március 31. 
napjában jelölte meg a kormányhatározat. A többletforrásról való döntés után a kivitelező 2022. 
február 24-én átvette a munkaterületet. A kormányhatározatban megjelölt március 31. határidőig a 
megítélt 161.433.378 Ft nem került átutalásra. 
 
A forrás kiutalásról az önkormányzat folyamatosan érdeklődött, de nem érkezett válasz. Az irányító 
hatóság a 2022. június 20-i keltezésű levelében jelezte, hogy a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 159. § 
(3) bekezdés alapján szabálytalansági gyanúval eljárást indít a projekttel szemben. Az eljárás 
megindításával egyidejűleg minden kifizetés felfüggesztésre került, többek között a Kormány 
1061/2022. (II.15) számú határozatában 2022. február 16-án megállapított 161.433.378 Ft is. 
 
A kivitelező 2022. júliusában jelezte, hogy a munkákban eléri a következő mérföldkövet, ennek 
kifizetéséhez azonban nem állt rendelkezésre a pénzügyi forrás. Már ekkor félő volt, hogy a ki nem 
fizetett plusz forrás miatt le kell állítani a munkákat, amely 2022. október 30 nappal meg is történt. 
 
A 2023. február 16-án lezárt szabálytalansági gyanúellenőrzés miatt a kivitelezés és így a projekt 
megvalósítása is további, az első 11 hónap után további 9 hónap késedelmet szenvedett el. 
A projekthez rendelt támogatási összeg a jelentős árváltozások miatt mostanra már nem nyújt 
fedezetet a projekt építési kivitelezésének sikeres megvalósításra, ami a projekt pályázatban elvárt 
műszaki és turizmusszakmai megvalósulását teszi kérdésessé.  
 
Az építőiparági költségnövekedés egyszer már kompenzálásra került, azonban a 2022. márciusa óta 
tartó adminisztratív akadályoztatás tovább rontotta a projekt megvalósítási körülményeit. Az 
adminisztratív akadályoztatás eredménye, hogy a projekt ismét forráshiányos állapotba került, annak 
ellenére, hogy a projektben 2021. május 30-ig tartalmilag az összes (az információs épületet és 
környezetét kivéve) projektelem megvalósult. 
 
A projekt további, a fő attrakciót jelentő építési elemének vonatkozásában azonban újra jelentős az 
elmaradás, valamint újra jelentős költségnövekmény jelentkezett.  A 2023. májusi költségszámítások 
szerint a projekt befejezéséhez bruttó 110.456.679 Ft szükséges. 
 
A többletforrás igény elsődleges alátámasztása: a KSH nyilvános adatai szerint 
(https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0031.html - épületek építése oszlop) 2021-2022. év 
között 26,7%-os emelkedés volt. Ezt követően a jenlegi napig - és a megvalósítás időszakát figyelembe 
nem véve – (https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0062.html ) további 26% emelkedés történt 
az építőipari árakban. Így 2 év alatt együttesen 52,7% körül volt az áremelkedés mértéke. 
 
 
 
 

https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0031.html
https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0062.html
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A szakami felügyeletet ellátó MTÜ-vel együtt a kedvezményezett azon az állásponton van, hogy a 
projekt megvalósulásának elmaradása jelentős gazdasági, politikai és szociális problémát gerjeszt a 
településen és a térségben is. Kehidakustány alapvetően a turizmusból és a kapcsolódó 
szolgáltatásokból termel jövedelmet. A projektben megfogalmazott fejlesztések, de legfőképpen az 
információs épület és a létrejövő szolgáltatások is a fő attrakció, a Kehida Termál Gyógy- és 
Élményfürdő mellett adna olyan élménylehetőséget, amely miatt felkeresik Kehidakustány települést 
a turisták, és ennek kapcsán szállást foglalnak, és fogyasztanak, így azok externális hasznai a projekt 
nélkül nem érvényesülnek. A projekt csak a jelenlegi komplex formájában hasznosul megfelelően, az 
eddig elkészült részelemek önállóan nem tudnak hasznosulni. 
 
A többletforrás iránti kérelem kötelező mellékletei a következők: 
 

• költségelemhez kapcsolódó, mindkét fél által aláírt vállalkozási szerződés módosítás,  
• a költségmódosítási kérelmet alátámasztó költségvetési összefoglaló, 
• a kapcsolódó Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) ellenőrzést igazoló záró 

tanúsítvány. 
 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2023. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú, „Kehidakustány gyógyhely integrált 

termék- és szolgáltatásfejlesztése” című projektben a Központi információs és közösségi 
épület építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2. számú módosításával egyetért, a 2. sz. 
szerződésmódosítás tartalmát a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 
tervezet szerint elfogadja, 

2. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kehidakustány, 2023. június 1. 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 



Ajánlat adó nev: Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője: Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma: Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme Ajánlatadó e-mailcíme

Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4 Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4

A munka leírása: Információs épület főszám összesítő A munka leírása: Információs épület főszám összesítő

Árajánlat dátuma: 2021 Árajánlat dátuma: 2023.05.26

Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes. Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

Anyag nettó összesen Díj nettó összesen Nettó összesen Anyag nettó összesen Díj nettó összesen Nettó összesen

81 096 660 Ft                    44 486 136 Ft                 125 582 796 Ft                120 399 659 Ft                  61 402 965 Ft                   181 802 624 Ft                

14 336 115 Ft                    10 144 687 Ft                 24 480 802 Ft                  20 842 942 Ft                    14 656 791 Ft                   35 499 733 Ft                  

1 161 679 Ft                      1 457 704 Ft                   2 619 383 Ft                     1 664 741 Ft                      2 105 822 Ft                     3 770 563 Ft                     

1 322 501,00 Ft                 852 500,00 Ft                 2 175 001 Ft                     2 315 676,00 Ft                 1 500 600,00 Ft               3 816 276,00 Ft               

3 933 860 Ft                      9 856 680 Ft                   13 790 540 Ft                  6 295 727 Ft                      15 878 631 Ft                   22 174 358 Ft                  

2 595 329 Ft                      1 127 375 Ft                   3 722 704 Ft                     3 841 172 Ft                      1 669 109 Ft                     5 510 281 Ft                     

10 509 862 Ft                    2 109 742 Ft                   12 619 604 Ft                  16 289 352 Ft                    3 101 406 Ft                     19 390 758 Ft                  

Nettó összesen 114 956 006 Ft          70 034 824 Ft         184 990 830 Ft          Nettó összesen 171 649 269 Ft          100 315 324 Ft         271 964 593 Ft          

ÁFA 27% 31 038 122 Ft                    18 909 402 Ft                 49 947 524 Ft                    ÁFA 27% 46 345 303 Ft                    27 085 137 Ft                   73 430 440 Ft                    

Mindösszesen bruttó 145 994 128 Ft          88 944 226 Ft         234 938 354 Ft          Mindösszesen bruttó 217 994 572 Ft          127 400 461 Ft         345 395 033 Ft          

Hűtés- fűtés szerelési munkák.   

Aláírás

Elektromos rendszer

Telken belüli közművek munkálatai.  

Tűzvédelem

V.kötet víz és szenyvíz 

Vízelltás csatornázás

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

INFORMÁCIÓS ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI

KEHIDAKUSTÁNY 750/4 hrsz-u területen

Infomációs épület építés

Aláírás

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

INFORMÁCIÓS ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI

KEHIDAKUSTÁNY 750/4 hrsz-u területen

Elektromos rendszer

Infomációs épület építés

V.kötet víz és szenyvíz 

Telken belüli közművek munkálatai.  

Tűzvédelem

Hűtés- fűtés szerelési munkák.   

Vízelltás csatornázás



Ajánlat adó neve:

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

Anyag összesen Díj összesen A+D összesen Anyag összesen Díj összesen A+D összesen

Szerkezetépítési munkák 17 984 574 Ft 12 152 876 Ft 30 137 450 Ft 22 480 478 Ft 15 190 159 Ft 37 670 637 Ft

Építészeti munkák 50 354 086 Ft 30 197 260 Ft 80 551 346 Ft 74 419 181 Ft 43 072 886 Ft 117 492 067 Ft

Játszóház 12 758 000 Ft 2 136 000 Ft 14 894 000 Ft 23 500 000 Ft 3 139 920 Ft 26 639 920 Ft

Nettó összesen: 81 096 660 Ft 44 486 136 Ft 125 582 796 Ft 120 399 659 Ft 61 402 965 Ft 181 802 624 Ft

Áfa 27%: 33 907 355 Ft 49 086 708 Ft

Bruttó összesen: 159 490 151 Ft 230 889 332 Ft

aláírás aláírás

Megjegyzések:

 - Ajánlattevőnek a költségvetési kiírást a műszaki leírással és a tervekkel összevetve, műszakilag és mennyiségileg ellenőriznie kell, eltérés esetén a műszaki

Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme

2023.05.26

INFORMÁCIÓS ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI

KEHIDAKUSTÁNY, DR. KOVÁCS LAJOS SÉTÁNY HRSZ.: 750/4

Árajánlat dátuma:

Árajánlat érvényessége:

2021

Kehidakustány  Hrsz 750/4

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

Információs épület 

Megvalósítás helye:

A munka leírása:

1 inform+íciosepeulet_epeites_koltesegvetes_ kehidakustany_20210406_arazatlan.xlsx



   leírásban és a tervekben meghatározottak az irányadók.

 - Amennyiben az Ajánlattevői felülvizsgálat során kivitelezői észrevételek merülnek fel, azok a tervezői kiírástól elkülönítve szerepeltetendők, a költségvetési

   tételek szövege, mennyisége nem változtatható meg.

 - A tételek árazásakor az egységárnak tartalmaznia kell minden fő- és segédanyagot, azok szállítási és anyagigazgatási költségét; előkészítő és részmunkát, ill.

   gyártási és elhelyezési/szerelési költséget, segédeszközt, amely a munkafolyamat teljeskörű elvégzéséhez szükséges.

 - A költségvetésben szereplő gyártó és/vagy típus megjelölés csak a műszaki tartalom és követelmény egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlattevő

   ajánlatában más olyan terméket is szerepeltethet, amely a megnevezettel teljesítménynyilatkozattal igazoltan műszakilag és minőségileg egyenértékű. 

   Ebben az esetben az ajánlati felhívásban meghatározott módon köteles feltüntetni a megajánlott termék konkrét megnevezését.
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Munkanem megnevezése Anyag Díj Anyag + Díj Munkanem megnevezése Anyag Díj Anyag + Díj

15. Zsaluzás és állványozás 3 421 145 3 023 981 6 445 126 15. Zsaluzás és állványozás 4 276 426 3 779 947 8 056 373

21. Irtás, föld és sziklamunka 191 230 3 347 713 3 538 943 21. Irtás, föld és sziklamunka 239 012 4 184 162 4 423 174

23. Síkalapozás 3 607 676 951 925 4 559 601 23. Síkalapozás 4 509 401 1 189 783 5 699 184

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 5 865 880 2 773 033 8 638 913 31. Helyszíni beton és vasbeton munka 7 332 341 3 466 279 10 798 620

34. Fém és könnyű épületszerkezetek 4 898 643 2 056 224 6 954 867 34. Fém és könnyű épületszerkezetek 6 123 298 2 569 988 8 693 286

Nettó összesen: 17 984 574 12 152 876 30 137 450 Nettó összesen: 22 480 478 15 190 159 37 670 637

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ

KEHIDAKUSTÁNY, DR. KOVÁCS LAJOS SÉTÁNY HRSZ.: 750/4

INFORMÁCIÓS ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI

SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK

MUNKANEMENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ

KEHIDAKUSTÁNY, DR. KOVÁCS LAJOS SÉTÁNY HRSZ.: 750/4

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

INFORMÁCIÓS ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI

SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK
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Ssz. Tételszám Tétel megnevezése Menny. Egys. Anyag 

egységár

Díj egységre Anyag 

összesen

Díj 

összesen

A+D

összesen

Ssz. Tételszám Tétel megnevezése Menny. Egys.  Anyag 

egységár 

 Díj egységre Anyag 

összesen

Díj 

összesen

A+D

összesen

15. Zsaluzás és állványozás 15. Zsaluzás és állványozás

1 15-001-2 Sávalap, talpgerenda, alaplemez síkváltás kétoldali 

zsaluzása fa zsaluzattal vagy szerelt táblás 

zsaluzattal, daruval és kézzel mozgatva

78,08 m2 4 850,00 Ft      5 170,00 Ft      378 688 403 674 782 362 1 15-001-2 Sávalap, talpgerenda, alaplemez síkváltás kétoldali 

zsaluzása fa zsaluzattal vagy szerelt táblás 

zsaluzattal, daruval és kézzel mozgatva

78,08 m2 6 063 Ft         6 463 Ft         473 399 504 631 978 030

2 15-001-3 Pillér alaptestek, fejtömbök négyoldalas zsaluzása, 

függőleges vagy ferde felülettel, fa zsaluzattal vagy 

szerelt táblás zsaluzattal, daruval és kézzel 

mozgatva

47,63 m2 5 350,00 Ft      4 880,00 Ft      254 821 232 434 487 255 2 15-001-3 Pillér alaptestek, fejtömbök négyoldalas zsaluzása, 

függőleges vagy ferde felülettel, fa zsaluzattal vagy 

szerelt táblás zsaluzattal, daruval és kézzel 

mozgatva

47,63 m2 6 687 Ft         6 100 Ft         318 502 290 543 609 045

3 K15-001 Aljzat szélének zsaluzása, fa zsaluzattal, vasalt 

aljzat, szigetelést tartó aljzat

10,37 m2 4 100,00 Ft      4 650,00 Ft      42 517 48 221 90 738 3 K15-001 Aljzat szélének zsaluzása, fa zsaluzattal, vasalt 

aljzat, szigetelést tartó aljzat

10,37 m2 5 125 Ft         5 812 Ft         53 146 60 270 113 416

4 15-003-

2.1.2.1.1

Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, 

négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, daruval és 

kézzel mozgatva, kitámasztással, 4,00 m 

magasságig, 60 cm oldalméretig

27,26 m2 13 860,00 Ft    9 150,00 Ft      377 824 249 429 627 253 4 15-003-

2.1.2.1.1

Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, 

négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, daruval és 

kézzel mozgatva, kitámasztással, 4,00 m 

magasságig, 60 cm oldalméretig

27,26 m2 17 325 Ft       11 437 Ft       472 280 311 773 784 053

5 15-003-

2.1.2.2.1

Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, 

négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, daruval és 

kézzel mozgatva, kitámasztással, 4,01-6 m 

magasság között, 60 cm oldalméretig

97,58 m2 13 860,00 Ft    10 650,00 Ft    1 352 459 1 039 227 2 391 686 5 15-003-

2.1.2.2.1

Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, 

négyszögű, szerelt táblás zsaluzattal, daruval és 

kézzel mozgatva, kitámasztással, 4,01-6 m 

magasság között, 60 cm oldalméretig

97,58 m2 17 325 Ft       13 312 Ft       1 690 574 1 298 985 2 989 559

6 15-004-

1.1.2.1

Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 

födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 4,00 

m magasságig

135,85 m2 4 580,00 Ft      4 800,00 Ft      622 193 652 080 1 274 273 6 15-004-

1.1.2.1

Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 

födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva, 4,00 

m magasságig

135,85 m2 5 725 Ft         6 000 Ft         777 741 815 100 1 592 841

7 15-004-

21.1.2.1.2.

1

Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, 

szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, 

födémzsaluzattól függetlenül készítve, 4,00 m 

magasságig

39,85 m2 5 690,00 Ft      5 520,00 Ft      226 747 219 972 446 719 7 15-004-

21.1.2.1.2.

1

Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, 

szerelt táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, 

födémzsaluzattól függetlenül készítve, 4,00 m 

magasságig

39,85 m2 7 113 Ft         6 900 Ft         283 433 274 965 558 398

8 K15-004-30 Födémszél zsaluzása, lezárása, lezárósínnel vagy 

zsaluzókonzollal falszerkezethez, vagy oldalrögzítő 

támaszal födémzsaluzathoz rögzítve

11,28 m2 4 450,00 Ft      4 800,00 Ft      50 196 54 144 104 340 8 K15-004-30 Födémszél zsaluzása, lezárása, lezárósínnel vagy 

zsaluzókonzollal falszerkezethez, vagy oldalrögzítő 

támaszal födémzsaluzathoz rögzítve

11,28 m2 5 562 Ft         6 000 Ft         62 739 67 680 130 419

9 15-004-

31.1

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány 

nélkül

26 m2 4 450,00 Ft      4 800,00 Ft      115 700 124 800 240 500 9 15-004-

31.1

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány 

nélkül

26 m2 5 562 Ft         6 000 Ft         144 612 156 000 300 612
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KEHIDAKUSTÁNY, DR. KOVÁCS LAJOS SÉTÁNY HRSZ.: 750/4

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

KÖLTSÉGVETÉS

KEHIDAKUSTÁNY, DR. KOVÁCS LAJOS SÉTÁNY HRSZ.: 750/4

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

INFORMÁCIÓS ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI

SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK
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15. Zsaluzás és állványozás összesen: 3 421 145 3 023 981 6 445 126 15. Zsaluzás és állványozás összesen: 4 276 426 3 779 947 8 056 373
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21. Irtás, föld és sziklamunka 21. Irtás, föld és sziklamunka

1 21-003-

6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 

konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 

3,0 m² szelvényig

41,88 m3 -  Ft               3 450,00 Ft      0 144 486 144 486 1 21-003-

6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely 

konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 

3,0 m² szelvényig

41,88 m3 -  Ft             4 312 Ft         0 180 587 180 587

2 21-003-

7.1.6.1

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak 

helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 

250,0 m² felett, bármely mélységnél

183,9 m3 -  Ft               9 250,00 Ft      0 1 701 075 1 701 075 2 21-003-

7.1.6.1

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak 

helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 

250,0 m² felett, bármely mélységnél

183,9 m3 -  Ft             11 562 Ft       0 2 126 252 2 126 252

3 21-003-

8.1.1.1.2

Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, 

munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka 

hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy 

szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 

10,00 m² alapterületig, 1,50 m mélységig, III. fejtési 

talajosztályban

42,16 m3 -  Ft               8 576,00 Ft      0 361 564 361 564 3 21-003-

8.1.1.1.2

Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, 

munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka 

hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy 

szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 

10,00 m² alapterületig, 1,50 m mélységig, III. fejtési 

talajosztályban

42,16 m3 -  Ft             10 720 Ft       0 451 955 451 955

4 M21-003-

11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az 

anyag súlypontja karoláson belül, épület,  műtárgy 

mellett

52,17 m3 -  Ft               4 050,00 Ft      0 211 289 211 289 4 M21-003-

11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 

munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 

elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az 

anyag súlypontja karoláson belül, épület,  műtárgy 

mellett

52,17 m3 -  Ft             5 062 Ft         0 264 085 264 085

5 21-004-

4.1.2

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, osztályozatlan kavicsból, 

Természetes szemmegoszlású homokos kavics, 

THK 0/32 P-TT

49,67 m3 3 850,00 Ft      2 250,00 Ft      191 230 111 758 302 988 5 21-004-

4.1.2

Talajjavító réteg készítése vonalas 

létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 

építményen belül, osztályozatlan kavicsból, 

Természetes szemmegoszlású homokos kavics, 

THK 0/32 P-TT

49,67 m3 4 812 Ft         2 812 Ft         239 012 139 672 378 684

6 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 

erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.

248,37 m2 -  Ft               420,00 Ft         0 104 315 104 315 6 21-004-

5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 

erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.

248,37 m2 -  Ft             525 Ft            0 130 394 130 394

7 21-008-

2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 

erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%, altalaj 

tömörítés

49,67 m3 -  Ft               375,00 Ft         0 18 626 18 626 7 21-008-

2.1.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 

erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%, altalaj 

tömörítés

49,67 m3 -  Ft             468 Ft            0 23 246 23 246

8 21-008-

2.1.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 

erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%

49,67 m3 -  Ft               375,00 Ft         0 18 626 18 626 8 21-008-

2.1.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 

erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%

49,67 m3 -  Ft             468 Ft            0 23 246 23 246

9 21-008-

2.2.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 

erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%

52,17 m3 -  Ft               550,00 Ft         0 28 694 28 694 9 21-008-

2.2.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 

erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%

52,17 m3 -  Ft             687 Ft            0 35 841 35 841

10 21-011-

1.2.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, 

talajosztály I-IV. (tömör m3)

215,76 m3 -  Ft               350,00 Ft         0 75 516 75 516 10 21-011-

1.2.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, 

talajosztály I-IV. (tömör m3)

215,76 m3 -  Ft             437 Ft            0 94 287 94 287

11 K21-011-3 Fejtett föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 

(tömör m3-ben megadva)

215,76 m3 -  Ft               2 650,00 Ft      0 571 764 571 764 11 K21-011-3 Fejtett föld elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal 

(tömör m3-ben megadva)

215,76 m3 -  Ft             3 312 Ft         0 714 597 714 597

21. Irtás, föld és sziklamunka összesen: 191 230 3 347 713 3 538 943 21. Irtás, föld és sziklamunka összesen: 239 012 4 184 162 4 423 174
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23. Síkalapozás 23. Síkalapozás

1 23-003-2 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 

betonszivattyús technológiával, C30/37-XC2-16-F3 

kavicsbeton keverék

30,01 m3 42 500,00 Ft    9 500,00 Ft      1 275 425 285 095 1 560 520 1 23-003-2 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése 

betonszivattyús technológiával, C30/37-XC2-16-F3 

kavicsbeton keverék

30,01 m3 53 125 Ft       11 875 Ft       1 594 281 356 369 1 950 650

2 23-003-2 Vasalt aljzat készítése betonszivattyús 

technológiával, C30/37-XC2-16-F3 kavicsbeton 

keverék

37,26 m3 42 500,00 Ft    11 500,00 Ft    1 583 550 428 490 2 012 040 2 23-003-2 Vasalt aljzat készítése betonszivattyús 

technológiával, C30/37-XC2-16-F3 kavicsbeton 

keverék

37,26 m3 53 125 Ft       14 375 Ft       1 979 438 535 613 2 515 051

3 23-003-

11.2

Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig, C8/10-

XN(H)-16-F1 kavicsbeton keverék

14,42 m3 36 850,00 Ft    10 500,00 Ft    531 377 151 410 682 787 3 23-003-

11.2

Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig, C8/10-

XN(H)-16-F1 kavicsbeton keverék

14,42 m3 46 062 Ft       13 125 Ft       664 214 189 263 853 477

4 K23-003-11 HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez 

elhelyezése, szerelőbeton helyettesítésére, 

DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú 

lemez

248,37 m2 875,00 Ft         350,00 Ft         217 324 86 930 304 254 4 K23-003-11 HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez 

elhelyezése, szerelőbeton helyettesítésére, 

DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú 

lemez

248,37 m2 1 093 Ft         437 Ft            271 468 108 538 380 006

23. Síkalapozás összesen: 3 607 676 951 925 4 559 601 23. Síkalapozás összesen: 4 509 401 1 189 783 5 699 184
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31. Helyszíni beton és vasbeton munka 31. Helyszíni beton és vasbeton munka

1 31-001-

1.2.1

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy 

vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-

10 mm átmérő között, Bordás betonacél, 6 m-es 

szálban, B500 (B60.50) 8-10 mm, átmérőnként a 

betonacél kimutatás szerint

2,939 t 345 000,00 Ft  235 000,00 Ft  1 013 955 690 665 1 704 620 1 31-001-

1.2.1

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy 

vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-

10 mm átmérő között, Bordás betonacél, 6 m-es 

szálban, B500 (B60.50) 8-10 mm, átmérőnként a 

betonacél kimutatás szerint

2,939 t 431 250 Ft     293 750 Ft     1 267 444 863 331 2 130 775

2 31-001-

1.2.2

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy 

vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 

12-20 mm átmérő között, Bordás betonacél, 

szálban, B500 (B60.50) 12-20 mm, átmérőnként a 

betonacél kimutatás szerint

3,762 t 345 000,00 Ft  235 000,00 Ft  1 297 890 884 070 2 181 960 2 31-001-

1.2.2

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy 

vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 

12-20 mm átmérő között, Bordás betonacél, 

szálban, B500 (B60.50) 12-20 mm, átmérőnként a 

betonacél kimutatás szerint

3,762 t 431 250 Ft     293 750 Ft     1 622 363 1 105 088 2 727 451

3 31-001-2 Hegesztett betonacél háló szerelése 

tartószerkezetbe, építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 

150 x 150 mm osztással Ø 10,0 BHB55.50

2,962 t 315 000,00 Ft  205 000,00 Ft  933 030 607 210 1 540 240 3 31-001-2 Hegesztett betonacél háló szerelése 

tartószerkezetbe, építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 

150 x 150 mm osztással Ø 10,0 BHB55.50

2,962 t 393 750 Ft     256 250 Ft     1 166 288 759 013 1 925 301

4 K31-002 Bebetonozandó acélszerelvény elhelyezése, 

rögzítéssel, betonacél szerelés előtt

L1 talplemez, nm: 250x250x10 mm

18 db 2 550,00 Ft      3 850,00 Ft      45 900 69 300 115 200 4 K31-002 Bebetonozandó acélszerelvény elhelyezése, 

rögzítéssel, betonacél szerelés előtt

L1 talplemez, nm: 250x250x10 mm

18 db 3 187 Ft         4 812 Ft         57 366 86 616 143 982

L4 talplemez, nm: 250x298x10 mm 4 db 2 850 3 850 11 400 15 400 26 800 L4 talplemez, nm: 250x298x10 mm 4 db 3 562 Ft         4 812 Ft         14 248 19 248 33 496

5 31-011-

21.2.1.3

Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, 

sokszög, négyzet, vagy téglalap keresztmetszettel, 

betonszivattyús technológiával, vibrátoros 

tömörítéssel, C25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton 

keverék kavicsbeton keverék

9,21 m3 41 500 8 500 382 215 78 285 460 500 5 31-011-

21.2.1.3

Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, 

sokszög, négyzet, vagy téglalap keresztmetszettel, 

betonszivattyús technológiával, vibrátoros 

tömörítéssel, C25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton 

keverék kavicsbeton keverék

9,21 m3 51 875 Ft       10 625 Ft       477 769 97 856 575 625

6 31-021-1.3 Vasbeton gerenda készítése, betonszivattyús 

technológiával, vibrátoros tömörítéssel, bármely 

keresztmetszettel, C25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton 

keverék kavicsbeton keverék

3,87 m3 41 500 9 250 160 605 35 798 196 403 6 31-021-1.3 Vasbeton gerenda készítése, betonszivattyús 

technológiával, vibrátoros tömörítéssel, bármely 

keresztmetszettel, C25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton 

keverék kavicsbeton keverék

3,87 m3 51 875 Ft       11 562 Ft       200 756 44 745 245 501

7 31-021-2.3 Vasbeton koszorú készítése, betonszivattyús 

technológiával, vibrátoros tömörítéssel, bármely 

keresztmetszettel, C25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton 

keverék kavicsbeton keverék

3,25 m3 41 500 13 500 134 875 43 875 178 750 7 31-021-2.3 Vasbeton koszorú készítése, betonszivattyús 

technológiával, vibrátoros tömörítéssel, bármely 

keresztmetszettel, C25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton 

keverék kavicsbeton keverék

3,25 m3 51 875 Ft       16 875 Ft       168 594 54 844 223 438

8 31-021-

4.3.2

Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-

os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett, 

C25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton keverék

28,94 m3 41 500 9 500 1 201 010 274 930 1 475 940 8 31-021-

4.3.2

Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-

os hajlásszögig, betonszivattyús technológiával, 

vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett, 

C25/30-XC1-16-F3 kavicsbeton keverék

28,94 m3 51 875 Ft       11 875 Ft       1 501 263 343 663 1 844 926

9 K31-021-10 Lépcső készítése dermesztett beton (gipszbeton) 

technológiával, előregyártott gipszbeton 

zsaluelemekkel, betonacél szereléssel, 

betonozással, kézi bedolgozással, tömörítéssel, 

min. C20/25 kavicsbeton keverék, statikai és 

gyártmány tervezéssel együtt

nm: rajz szerint

1 db 685 000 73 500 685 000 73 500 758 500 9 K31-021-10 Lépcső készítése dermesztett beton (gipszbeton) 

technológiával, előregyártott gipszbeton 

zsaluelemekkel, betonacél szereléssel, 

betonozással, kézi bedolgozással, tömörítéssel, 

min. C20/25 kavicsbeton keverék, statikai és 

gyártmány tervezéssel együtt

nm: rajz szerint

1 db 856 250 Ft     91 875 Ft       856 250 91 875 948 125

31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: 5 865 880 2 773 033 8 638 913 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: 7 332 341 3 466 279 10 798 620
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34. Fém és könnyű épületszerkezetek 34. Fém és könnyű épületszerkezetek

1 34-001-5 Acél tetőszerkezet tömör szaruzattal, merevítéssel, 

felületképzéssel, rögzítő elemekkel, statikai tervek 

szerint

3,681 t 924 900 398 800 3 404 557 1 467 983 4 872 540 1 34-001-5 Acél tetőszerkezet tömör szaruzattal, merevítéssel, 

felületképzéssel, rögzítő elemekkel, statikai tervek 

szerint

3,681 t 1 156 125 Ft  498 500 Ft     4 255 696 1 834 979 6 090 675

2 34-001-

11.4

Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek 

elhelyezése, Z-C-Σ 150-160 szelemenek és 

falvázgerendák, LINDAB Construline Z150-2,5 

horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275

364 m 3 848 1 523 1 400 672 554 372 1 955 044 2 34-001-

11.4

Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek 

elhelyezése, Z-C-Σ 150-160 szelemenek és 

falvázgerendák, LINDAB Construline Z150-2,5 

horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275

364 m 4 810 Ft         1 903 Ft         1 750 840 692 692 2 443 532

3 34-001-

11.4

Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek 

elhelyezése, Z-C-Σ 150-160 szelemenek és 

falvázgerendák, LINDAB Construline C150-2,5 

horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275

25,6 m 3 649 1 323 93 414 33 869 127 283 3 34-001-

11.4

Z-C-Σ könnyűgerenda rendszer elemeinek 

elhelyezése, Z-C-Σ 150-160 szelemenek és 

falvázgerendák, LINDAB Construline C150-2,5 

horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275

25,6 m 4 561 Ft         1 653 Ft         116 762 42 317 159 079

34. Fém és könnyű épületszerkezetek 

összesen:

4 898 643 2 056 224 6 954 867 34. Fém és könnyű épületszerkezetek 

összesen:

6 123 298 2 569 988 8 693 286
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Munkanem megnevezése Anyag Díj Anyag + Díj Munkanem megnevezése Anyag Díj Anyag + Díj

12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések 2 032 500 3 613 000 5 645 500 12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések 2 837 625 4 867 150 7 704 775

15. Zsaluzás és állványozás 673 401 1 066 400 1 739 801 15. Zsaluzás és állványozás 1 455 404 2 206 282 3 661 686

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1 054 515 1 079 925 2 134 440 31. Helyszíni beton és vasbeton munka 1 550 137 1 587 490 3 137 627

32. Előregyártott épületszerkezeti elemek 44 450 32 250 76 700 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek 55 557 40 307 95 864

33. Falazás és egyéb kőművesmunkák 1 986 676 1 296 680 3 283 356 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák 2 483 252 1 620 826 4 104 078

35. Ácsmunka 2 449 974 2 031 112 4 481 086 35. Ácsmunka 3 108 258 2 587 251 5 695 509

36. Vakolás és rabicolás 863 874 1 839 922 2 703 796 36. Vakolás és rabicolás 1 269 342 2 704 173 3 973 515

39. Szárazépítés 4 780 805 3 797 201 8 578 006 39. Szárazépítés 8 326 437 5 581 470 13 907 907

41. Tetőfedés 2 121 022 1 986 604 4 107 626 41. Tetőfedés 2 651 236 2 483 046 5 134 282

42. Burkolás 4 591 238 3 334 373 7 925 611 42. Burkolás 8 086 162 4 901 042 12 987 204

43. Bádogozás 4 115 457 630 613 4 746 070 43. Bádogozás 6 137 425 821 417 6 958 842

44. Fa és műanyag nyílászárók, asztalosszerkezetek 16 769 957 1 407 958 18 177 915 44. Fa és műanyag nyílászárók, asztalosszerkezetek 21 795 687 1 821 869 23 617 556

45. Fém nyílászárók és lakatosszerkezetek 1 881 370 432 444 2 313 814 45. Fém nyílászárók és lakatosszerkezetek 3 170 000 635 691 3 805 691

47. Felületképzés 314 539 2 865 164 3 179 703 47. Felületképzés 460 885 4 210 597 4 671 482

48. Szigetelés 6 674 308 4 783 614 11 457 922 48. Szigetelés 11 031 774 7 004 275 18 036 049

Nettó összesen: 50 354 086 30 197 260 80 551 346 Nettó összesen: 74 419 181 43 072 886 117 492 067
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Ssz. Tételszám Tétel megnevezése Menny. Egys. Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj 

összesen

A+D

összesen

Ssz. Tételszám Tétel megnevezése Menny. Egys. Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj 

összesen

A+D

összesen

12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések 12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések

Ajánlattevő itt adja meg a kivitelezési munka teljeskörű 

megvalósításához szükséges organizációs és egyéb 

járulékos költségek összegét, melyeket a tételek 

normái nem tartalmaznak, illetve az egységárak 

képzése során nem vett figyelembe.

Ajánlattevő itt adja meg a kivitelezési munka teljeskörű 

megvalósításához szükséges organizációs és egyéb 

járulékos költségek összegét, melyeket a tételek 

normái nem tartalmaznak, illetve az egységárak 

képzése során nem vett figyelembe.

1 12-004 Ideiglenes vízellátás kiépítése építési területen, 

mérőórával felszerelve, közműszolgáltatói 

ügyintézéssel és fizetendő díjjal együtt

1 ktg. 55 000,00 Ft      185 000,00 Ft     55 000 185 000 240 000 1 12-004 Ideiglenes vízellátás kiépítése építési területen, 

mérőórával felszerelve, közműszolgáltatói 

ügyintézéssel és fizetendő díjjal együtt

1 ktg. 68 750,00 Ft        231 250,00 Ft      68 750 231 250 300 000

2 12-005 Ideiglenes elektromos ellátás és világítás kiépítése 

építési területen, mérőórával felszerelve, 

közműszolgáltatói ügyintézéssel és fizetendő díjjal 

együtt

1 ktg. 155 000,00 Ft    245 000,00 Ft     155 000 245 000 400 000 2 12-005 Ideiglenes elektromos ellátás és világítás kiépítése 

építési területen, mérőórával felszerelve, 

közműszolgáltatói ügyintézéssel és fizetendő díjjal 

együtt

1 ktg. 193 750,00 Ft      306 250,00 Ft      193 750 306 250 500 000

3 12-006 Építési tábla tábla elhelyezése a Megrendelővel 

egyeztetett helyen és kivitelben

1 db 120 000,00 Ft    45 000,00 Ft       120 000 45 000 165 000 3 12-006 Építési tábla tábla elhelyezése a Megrendelővel 

egyeztetett helyen és kivitelben

1 db 150 000,00 Ft      56 250,00 Ft        150 000 56 250 206 250

4 12-006 Meglévő, megmaradó, illetve már elkészült 

szerkezetek, szigetelések, nyílászárók, burkolatok, 

felületképzések megvédése, takarása (beleértve a 

telken belüli és közterületi burkolatokat, zöldfelületeket 

is)

1 ktg. 145 000,00 Ft    95 000,00 Ft       145 000 95 000 240 000 4 12-006 Meglévő, megmaradó, illetve már elkészült 

szerkezetek, szigetelések, nyílászárók, burkolatok, 

felületképzések megvédése, takarása (beleértve a 

telken belüli és közterületi burkolatokat, zöldfelületeket 

is)

1 ktg. 181 250,00 Ft      118 750,00 Ft      181 250 118 750 300 000

5 12-006 Munkavédelmi, biztonsági állványok, korlátok, 

lezárások, lehatárolások, védőtetők, stb. megépítése 

és elbontása

1 ktg. 32 500,00 Ft      22 500,00 Ft       32 500 22 500 55 000 5 12-006 Munkavédelmi, biztonsági állványok, korlátok, 

lezárások, lehatárolások, védőtetők, stb. megépítése 

és elbontása

1 ktg. 40 625,00 Ft        28 125,00 Ft        40 625 28 125 68 750

6 12-011 Mobil WC(-k) biztosítása a szükséges darabszámban, 

szállítással, heti karbantartással

1 ktg. -  Ft                230 000,00 Ft     0 230 000 230 000 6 12-011 Mobil WC(-k) biztosítása a szükséges darabszámban, 

szállítással, heti karbantartással

1 ktg. -  Ft                   287 500,00 Ft      0 287 500 287 500

7 12-012 Felvonulási konténer(ek) telepítése és elszállítása, 

helyszínen tartása, Iroda- és raktárkonténer(ek), 20'-as 

méretben, Ajánlattevői választás szerint

1 ktg. -  Ft                450 000,00 Ft     0 450 000 450 000 7 12-012 Felvonulási konténer(ek) telepítése és elszállítása, 

helyszínen tartása, Iroda- és raktárkonténer(ek), 20'-as 

méretben, Ajánlattevői választás szerint

1 ktg. -  Ft                   562 500,00 Ft      0 562 500 562 500

8 12-021 Ideiglenes kerítés (védőpalánk) létesítése és bontása, 

zárt kivitelben, legalább 2,0 m magassággal, 

kétszárnyú kapuval, felvonulási terület lehatárolása, 

Ajánlattevői választás szerint

1 ktg. 175 000,00 Ft    115 500,00 Ft     175 000 115 500 290 500 8 12-021 Ideiglenes kerítés (védőpalánk) létesítése és bontása, 

zárt kivitelben, legalább 2,0 m magassággal, 

kétszárnyú kapuval, felvonulási terület lehatárolása, 

Ajánlattevői választás szerint

1 ktg. 218 750,00 Ft      144 375,00 Ft      218 750 144 375 363 125

9 19-010-

1.11.1

Geodézia, épületek, szerkezetek műszeres kitűzése 1 ktg. -  Ft                300 000,00 Ft     0 300 000 300 000 9 19-010-

1.11.1

Geodézia, épületek, szerkezetek műszeres kitűzése 1 ktg. -  Ft                   375 000,00 Ft      0 375 000 375 000

10 19-010-

1.11.2

Autódaru(k) kiszállási díja és üzemeltetése, 

Ajánlattevői választás szerint

1 ktg. -  Ft                330 000,00 Ft     0 330 000 330 000 10 19-010-

1.11.2

Autódaru(k) kiszállási díja és üzemeltetése, 

Ajánlattevői választás szerint

1 ktg. -  Ft                   412 500,00 Ft      0 412 500 412 500
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11 K19-010 Téliesítés (technológiai többletköltségek, szerkezetek 

védelme, takarása, hőlégfúvók, stb.), amennyiben a 

kivitelezés időtartamát érinti

1 ktg. 95 000,00 Ft      115 000,00 Ft     95 000 115 000 210 000 11 K19-010 Téliesítés (technológiai többletköltségek, szerkezetek 

védelme, takarása, hőlégfúvók, stb.), amennyiben a 

kivitelezés időtartamát érinti

1 ktg. 139 650,00 Ft      169 050,00 Ft      139 650 169 050 308 700

12 K19-010 Építési terület őrzése, őrkonténer biztosítása, 

Ajánlattevői választás szerint

1 ktg. 135 000,00 Ft    750 000,00 Ft     135 000 750 000 885 000 12 K19-010 Építési terület őrzése, őrkonténer biztosítása, 

Ajánlattevői választás szerint

1 ktg. 198 450,00 Ft      1 102 500,00 Ft   198 450 1 102 500 1 300 950

13 K19-010 Közterületfoglalás díja, ügyintézéssel, az engedély 

megszerzésével együtt (amennyiben a kivitelezési 

munka végzése során szükségesssé válik)

1 ktg. -  Ft                150 000,00 Ft     0 150 000 150 000 13 K19-010 Közterületfoglalás díja, ügyintézéssel, az engedély 

megszerzésével együtt (amennyiben a kivitelezési 

munka végzése során szükségesssé válik)

1 ktg. -  Ft                   220 500,00 Ft      0 220 500 220 500

14 K19-010 Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 

(Megrendelői elvárás szerint)

1 ktg. 25 000,00 Ft      105 000,00 Ft     25 000 105 000 130 000 14 K19-010 Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 

(Megrendelői elvárás szerint)

1 ktg. 36 750,00 Ft        154 350,00 Ft      36 750 154 350 191 100

15 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) 1 ktg. 30 000,00 Ft      120 000,00 Ft     30 000 120 000 150 000 15 19-090-1 Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) 1 ktg. 44 100,00 Ft        176 400,00 Ft      44 100 176 400 220 500

16 K19-090 Közetrület (úttest, járda) és/vagy belső út folyamatos 

tisztántartásának költsége

1 ktg. 40 000,00 Ft      60 000,00 Ft       40 000 60 000 100 000 16 K19-090 Közetrület (úttest, járda) és/vagy belső út folyamatos 

tisztántartásának költsége

1 ktg. 58 800,00 Ft        88 200,00 Ft        58 800 88 200 147 000

17 K19-090 Építés során keletkező törmelék (vágási veszteség, 

csomagolóanyag, stb.) konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, az építési terület általános 

takarítása

1 ktg. 975 000,00 Ft    175 000,00 Ft     975 000 175 000 1 150 000 17 K19-090 Építés során keletkező törmelék (vágási veszteség, 

csomagolóanyag, stb.) konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, az építési terület általános 

takarítása

1 ktg. 1 433 250,00 Ft   257 250,00 Ft      1 433 250 257 250 1 690 500

18 K19-100 Egyéb organizációs és járulékos költség, mellyel 

Ajánlattevő az egységárak képzése során nem kalkulált

1 ktg. 50 000,00 Ft      120 000,00 Ft     50 000 120 000 170 000 18 K19-100 Egyéb organizációs és járulékos költség, mellyel 

Ajánlattevő az egységárak képzése során nem kalkulált

1 ktg. 73 500,00 Ft        176 400,00 Ft      73 500 176 400 249 900

12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések 

összesen:

2 032 500 3 613 000 5 645 500 12. Felvonulási létesítmények, költségtérítések 

összesen:

2 837 625 4 867 150 7 704 775
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15. Zsaluzás és állványozás 15. Zsaluzás és állványozás

1 K15-001 Aljzat szélének zsaluzása, fa zsaluzattal, galéria aljzat 1,47 m2 4 100,00 Ft       4 650,00 Ft         6 027 6 836 12 863 1 K15-001 Aljzat szélének zsaluzása, fa zsaluzattal, galéria aljzat 1,47 m2 5 125,00 Ft          5 812,00 Ft          7 534 8 544 16 078

2 15-012-21.1 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, 

szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 

0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 

2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés 

MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m 

munkapadló magasságig, KRAUSE Stabilo homlokzati 

keretállvány 0,75 m padlószélességgel

377,91 m2 1 200,00 Ft       1 500,00 Ft         453 492 566 865 1 020 357 2 15-012-21.1 Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, 

szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 

0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 

2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés 

MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m 

munkapadló magasságig, KRAUSE Stabilo homlokzati 

keretállvány 0,75 m padlószélességgel

377,91 m2 3 000,00 Ft          3 900,00 Ft          1 133 730 1 473 849 2 607 579

3 15-012-25.1 Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag 

hálóból

377,91 m2 35,00 Ft            970,00 Ft            13 227 366 573 379 800 3 15-012-25.1 Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag 

hálóból

377,91 m2 51,00 Ft               1 425,00 Ft          19 273 538 522 557 795

4 K15-016 Mozgatható (guruló) és egyéb könnyű munkaállványok, 

létra- vagy bakállványok készítése, áthelyezése, 2,0 m 

járólapmagasság felett, belső munkákhoz (Bm. > 4,0 

m)

191,1 m2 1 050,00 Ft       660,00 Ft            200 655 126 126 326 781 4 K15-016 Mozgatható (guruló) és egyéb könnyű munkaállványok, 

létra- vagy bakállványok készítése, áthelyezése, 2,0 m 

járólapmagasság felett, belső munkákhoz (Bm. > 4,0 

m)

191,1 m2 1 543,00 Ft          970,00 Ft             294 867 185 367 480 234

15. Zsaluzás és állványozás összesen: 673 401 1 066 400 1 739 801 15. Zsaluzás és állványozás összesen: 1 455 404 2 206 282 3 661 686
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31. Helyszíni beton és vasbeton munka 31. Helyszíni beton és vasbeton munka

1 31-030-

11.2.1.2

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 

kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi 

bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre, léccel 

lehúzva, kavicsbetonból, 6 cm vastagság felett, C20/25-

X0v(H)-8-F2 kavicsbeton keverék, dilatációképzéssel

25,41 m3 41 500,00 Ft      42 500,00 Ft       1 054 515 1 079 925 2 134 440 1 31-030-

11.2.1.2

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, 

kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi 

bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre, léccel 

lehúzva, kavicsbetonból, 6 cm vastagság felett, C20/25-

X0v(H)-8-F2 kavicsbeton keverék, dilatációképzéssel

25,41 m3 61 005,00 Ft        62 475,00 Ft        1 550 137 1 587 490 3 137 627

31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: 1 054 515 1 079 925 2 134 440 31. Helyszíni beton és vasbeton munka összesen: 1 550 137 1 587 490 3 137 627

14 inform+íciosepeulet_epeites_koltesegvetes_ kehidakustany_20210406_arazatlan.xlsx



32. Előregyártott épületszerkezeti elemek 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek

1 32-002-1.1.1 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 

elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, 

csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a 

teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő 

hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, 

égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, 

POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 

1,25 m

7 db 3 750,00 Ft       2 750,00 Ft         26 250 19 250 45 500 1 32-002-1.1.1 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 

elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, 

csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a 

teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő 

hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, 

égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, 

POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 

1,25 m

7 db 4 687,00 Ft          3 437,00 Ft          32 809 24 059 56 868

2 32-002-1.1.1 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 

elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, 

csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a 

teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő 

hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, 

égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, 

POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 

1,50 m

4 db 4 550,00 Ft       3 250,00 Ft         18 200 13 000 31 200 2 32-002-1.1.1 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 

elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, 

csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 

elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a 

teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő 

hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, 

égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló, 

POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 

1,50 m

4 db 5 687,00 Ft          4 062,00 Ft          22 748 16 248 38 996

32. Előregyártott épületszerkezeti elemek összesen: 44 450 32 250 76 700 32. Előregyártott épületszerkezeti elemek összesen: 55 557 40 307 95 864
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33. Falazás és egyéb kőművesmunkák 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák

1 33-001-

1.1.2.1.1.1.2

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 200 mm 

falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi 

falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba vagy 

hőszigetelő falazóhabarcsba falazva, POROTHERM 20 

N+F nútféderes kézi falazóblokk, 200x500x238 mm, M 

2,5 (Hf30-cm) (M30) falazó, meszes cementhabarcs

48,94 m2 7 850,00 Ft       5 750,00 Ft         384 179 281 405 665 584 1 33-001-

1.1.2.1.1.1.2

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 200 mm 

falvastagságban, 200x500x238 mm-es méretű kézi 

falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba vagy 

hőszigetelő falazóhabarcsba falazva, POROTHERM 20 

N+F nútféderes kézi falazóblokk, 200x500x238 mm, M 

2,5 (Hf30-cm) (M30) falazó, meszes cementhabarcs

48,94 m2 9 812,00 Ft          7 187,00 Ft          480 199 351 732 831 931

2 33-001-

1.1.2.2.1.1.2

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 250 mm 

falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi 

falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba vagy 

hőszigetelő falazóhabarcsba falazva, POROTHERM 25 

N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x375x238 mm, M 

2,5 (Hf30-cm) (M30) falazó, meszes cementhabarcs

3,9 m2 9 850,00 Ft       6 500,00 Ft         38 415 25 350 63 765 2 33-001-

1.1.2.2.1.1.2

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 250 mm 

falvastagságban, 250x375x238 mm-es méretű kézi 

falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba vagy 

hőszigetelő falazóhabarcsba falazva, POROTHERM 25 

N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x375x238 mm, M 

2,5 (Hf30-cm) (M30) falazó, meszes cementhabarcs

3,9 m2 12 312,00 Ft        8 125,00 Ft          48 017 31 688 79 705

3 33-001-

1.1.2.3.1.2.2

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm 

falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-

es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes 

cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba 

falazva, POROTHERM 30 K nútféderes kézi 

falazóblokk, 300x250x238 mm, hőszigetelő 

falazóhabarcs

131,99 m2 11 850,00 Ft      7 500,00 Ft         1 564 082 989 925 2 554 007 3 33-001-

1.1.2.3.1.2.2

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-

kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm 

falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-

es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes 

cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba 

falazva, POROTHERM 30 K nútféderes kézi 

falazóblokk, 300x250x238 mm, hőszigetelő 

falazóhabarcs

131,99 m2 14 812,00 Ft        9 375,00 Ft          1 955 036 1 237 406 3 192 442

33. Falazás és egyéb kőművesmunkák összesen: 1 986 676 1 296 680 3 283 356 33. Falazás és egyéb kőművesmunkák összesen: 2 483 252 1 620 826 4 104 078
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35. Ácsmunka 35. Ácsmunka

1 35-002-3 Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es 

átfedéssel, öntapadó ragasztószalaggal folytonosítva, 

MASTERFOL BLUE párazáró fólia, Sd=100 m

278,35 m2 750,00 Ft          800,00 Ft            208 763 222 680 431 443 1 35-002-3 Párafékező, párazáró fólia terítése 15 cm-es 

átfedéssel, öntapadó ragasztószalaggal folytonosítva, 

MASTERFOL BLUE párazáró fólia, Sd=100 m

278,35 m2 1 102,00 Ft          1 176,00 Ft          306 742 327 340 634 082

2 35-002-4.2 Páraáteresztő alátétfólia vagy alátétfedés terítése 15 

cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) 

ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva, 

MASTERMAX PRO páraáteresztő alátétfólia, Sd=0,02 

m

335,88 m2 980,00 Ft          800,00 Ft            329 162 268 704 597 866 2 35-002-4.2 Páraáteresztő alátétfólia vagy alátétfedés terítése 15 

cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) 

ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva, 

MASTERMAX PRO páraáteresztő alátétfólia, Sd=0,02 

m

335,88 m2 1 225,00 Ft          1 000,00 Ft          411 453 335 880 747 333

3 35-003-1.2 Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá, Fenyő 

tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm, lángmentesítéssel, gomba 

és rovarkártevő elleni védelemmel

335,88 m2 1 380,00 Ft       1 675,00 Ft         463 514 562 599 1 026 113 3 35-003-1.2 Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá, Fenyő 

tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm, lángmentesítéssel, gomba 

és rovarkártevő elleni védelemmel

335,88 m2 1 725,00 Ft          2 093,00 Ft          579 393 702 997 1 282 390

4 35-003-1.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 

Fenyő zárléc 3-6 m 50x50 mm, lángmentesítéssel, 

gomba és rovarkártevő elleni védelemmel

419,86 m 420,00 Ft          490,00 Ft            176 341 205 731 382 072 4 35-003-1.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése, 

Fenyő zárléc 3-6 m 50x50 mm, lángmentesítéssel, 

gomba és rovarkártevő elleni védelemmel

419,86 m 525,00 Ft             612,00 Ft             220 427 256 954 477 381

5 35-003-3 Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és 

élgerincképzésnél, Tetőléc 2-6.5 m hosszú 

30/32x48/50 mm, lángmentesítéssel, gomba és 

rovarkártevő elleni védelemmel

26,2 m 1 380,00 Ft       1 880,00 Ft         36 156 49 256 85 412 5 35-003-3 Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és 

élgerincképzésnél, Tetőléc 2-6.5 m hosszú 

30/32x48/50 mm, lángmentesítéssel, gomba és 

rovarkártevő elleni védelemmel

26,2 m 1 725,00 Ft          2 350,00 Ft          45 195 61 570 106 765

6 35-005-1.2.1 Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) 

elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, tetőszerkezet 

szaruzatára, Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt 

nútolt, 2500x625x22 mm méretű

335,88 m2 3 680,00 Ft       2 150,00 Ft         1 236 038 722 142 1 958 180 6 35-005-1.2.1 Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) 

elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, tetőszerkezet 

szaruzatára, Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt 

nútolt, 2500x625x22 mm méretű

335,88 m2 4 600,00 Ft          2 687,00 Ft          1 545 048 902 510 2 447 558

35. Ácsmunka összesen: 2 449 974 2 031 112 4 481 086 35. Ácsmunka összesen: 3 108 258 2 587 251 5 695 509
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36. Vakolás és rabicolás 36. Vakolás és rabicolás

1 36-002-4 Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Sto-

Putzgrund natur, töltött, pigmentált, diszperziós 

alapozó

271,23 m2 200,00 Ft          550,00 Ft            54 246 149 177 203 423 1 36-002-4 Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Sto-

Putzgrund natur, töltött, pigmentált, diszperziós 

alapozó

271,23 m2 294,00 Ft             808,00 Ft             79 742 219 154 298 896

2 36-003-

1.2.1.2.1

Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos 

kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-

cement vakolat, 1-1,5 cm vastagságban, Baumit MPI 

25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső, 

anyagában besimítható, a felület portalanításával, 

előnedvesítésével (kerámia felületen), pozitív sarkokon 

élvédővel, falazott és vb. szerkezet csatlakozásánál 

vakolaterősítő üvegszövet hálóval (a vb. felületen 

beton alapozóval)

269,13 m2 640,00 Ft          2 320,00 Ft         172 243 624 382 796 625 2 36-003-

1.2.1.2.1

Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos 

kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-

cement vakolat, 1-1,5 cm vastagságban, Baumit MPI 

25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső, 

anyagában besimítható, a felület portalanításával, 

előnedvesítésével (kerámia felületen), pozitív sarkokon 

élvédővel, falazott és vb. szerkezet csatlakozásánál 

vakolaterősítő üvegszövet hálóval (a vb. felületen 

beton alapozóval)

269,13 m2 940,00 Ft             3 410,00 Ft          252 982 917 733 1 170 715

3 36-005-

1.2.1.1.1

Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi 

felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, 

normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, 

Baumit MPA 35 (GV 35) Mész-cement gépi vakolat, 

anyagában besimítható, tapadóhíd Baumit Előfröcskölő 

gúzolóanyaggal, légzáró alapvakolat

271,23 m2 710,00 Ft          2 120,00 Ft         192 573 575 008 767 581 3 36-005-

1.2.1.1.1

Homlokzati alapvakolat réteg készítése gépi 

felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, 

normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, 

Baumit MPA 35 (GV 35) Mész-cement gépi vakolat, 

anyagában besimítható, tapadóhíd Baumit Előfröcskölő 

gúzolóanyaggal, légzáró alapvakolat

271,23 m2 1 043,00 Ft          3 116,00 Ft          282 893 845 153 1 128 046

4 36-005-

21.2.6.2

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, 

előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 

szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 

mm-es szemcsemérettel, StoSilco R 1,5 mm dörzsölt 

felületű, szilikongyanta-kötésű vékonyvakolat, fehér

236,53 m2 1 550,00 Ft       1 650,00 Ft         366 622 390 275 756 897 4 36-005-

21.2.6.2

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, 

előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 

szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 

mm-es szemcsemérettel, StoSilco R 1,5 mm dörzsölt 

felületű, szilikongyanta-kötésű vékonyvakolat, fehér

236,53 m2 2 278,00 Ft          2 425,00 Ft          538 815 573 585 1 112 400

5 36-005-

21.2.6.2

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, 

előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 

szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 

mm-es szemcsemérettel, StoSilco R 1,5 mm dörzsölt 

felületű, szilikongyanta-kötésű vékonyvakolat, antracit 

szürke

34,7 m2 1 980,00 Ft       1 650,00 Ft         68 706 57 255 125 961 5 36-005-

21.2.6.2

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, 

előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, 

szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 

mm-es szemcsemérettel, StoSilco R 1,5 mm dörzsölt 

felületű, szilikongyanta-kötésű vékonyvakolat, antracit 

szürke

34,7 m2 2 910,00 Ft          2 425,00 Ft          100 977 84 148 185 125

6 36-005-22 Vékonyvakolat munkaidő többlet, 1,0 mm-es vagy 

nagyobb szemcsemérettel, vízszintes, ferde vagy íves 

felületen, mennyezeten, ereszaljon

19,33 m2 -  Ft                350,00 Ft            0 6 766 6 766 6 36-005-22 Vékonyvakolat munkaidő többlet, 1,0 mm-es vagy 

nagyobb szemcsemérettel, vízszintes, ferde vagy íves 

felületen, mennyezeten, ereszaljon

19,33 m2 -  Ft                   514,00 Ft             0 9 936 9 936

7 36-011-6 Üvegszövet háló elhelyezése, beágyazása, függőleges, 

vízszintes, ferde vagy íves felületen, Sto-üvegszövet 

160 g/m2, STO Verbundmörtel ragasztótapasz, a 

felület simítása, glettelése, kiegészítő profilokkal

14,59 m2 650,00 Ft          2 540,00 Ft         9 484 37 059 46 543 7 36-011-6 Üvegszövet háló elhelyezése, beágyazása, függőleges, 

vízszintes, ferde vagy íves felületen, Sto-üvegszövet 

160 g/m2, STO Verbundmörtel ragasztótapasz, a 

felület simítása, glettelése, kiegészítő profilokkal

14,59 m2 955,00 Ft             3 733,00 Ft          13 933 54 464 68 397

36. Vakolás és rabicolás összesen: 863 874 1 839 922 2 703 796 36. Vakolás és rabicolás összesen: 1 269 342 2 704 173 3 973 515
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39. Szárazépítés 39. Szárazépítés

1 39-001-3.1.1 CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. 

normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 

hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve 

(Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 

RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi 

szálas hőszigetelés 50 mm vtg.

84,64 m2 5 824,00 Ft       4 435,00 Ft         492 943 375 378 868 321 1 39-001-3.1.1 CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. 

normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 

hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve 

(Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 

RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi 

szálas hőszigetelés 50 mm vtg.

84,64 m2 8 561,00 Ft          6 519,00 Ft          724 603 551 768 1 276 371

2 39-001-

23.1.1

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. 

impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 

hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve 

(Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 

RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi 

szálas hőszigetelés 50 mm vtg.

49,43 m2 7 616,00 Ft       4 435,00 Ft         376 459 219 222 595 681 2 39-001-

23.1.1

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. 

impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 

hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve 

(Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 

RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált építőlemez, ásványi 

szálas hőszigetelés 50 mm vtg.

49,43 m2 11 195,00 Ft        6 519,00 Ft          553 369 322 234 875 603

3 39-001-

29.1.1

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. 

impregnált  és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton 

borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. 

tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált és 

RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi 

szálas hőszigetelés 50 mm vtg.

61,49 m2 6 944,00 Ft       4 475,00 Ft         426 987 275 168 702 155 3 39-001-

29.1.1

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. 

impregnált  és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton 

borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2), egyszeres, CW 50-06 mm vtg. 

tartóvázzal, RIGIPS RBI 12,5 mm impregnált és 

RIGIPS RB 12,5 mm normál építőlemez, ásványi 

szálas hőszigetelés 50 mm vtg.

61,49 m2 10 207,00 Ft        6 578,00 Ft          627 628 404 481 1 032 109

4 39-005-

6.2.2.1

Dupla profilvázzal készülő szerkezetek, installációs fal 

készítése, gipszkarton hevederekkel összekapcsolva, 4 

rtg. gipszkartonnal, csavarfejek és illesztések glettelve 

(Q2), CW 50-06 mm vtg. profilok kettőzésével, 2 rétegű 

kitöltő szigeteléssel, 2x2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm 

impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 

mm vtg., szerkezeti vastagság 350 mm

10,4 m2 9 856,00 Ft       6 720,00 Ft         102 502 69 888 172 390 4 39-005-

6.2.2.1

Dupla profilvázzal készülő szerkezetek, installációs fal 

készítése, gipszkarton hevederekkel összekapcsolva, 4 

rtg. gipszkartonnal, csavarfejek és illesztések glettelve 

(Q2), CW 50-06 mm vtg. profilok kettőzésével, 2 rétegű 

kitöltő szigeteléssel, 2x2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm 

impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 

mm vtg., szerkezeti vastagság 350 mm

10,4 m2 14 488,00 Ft        9 878,00 Ft          150 675 102 731 253 406

5 K39-001 Falszűkítés készítése, 2x2 réteg gipszkarton borítással, 

hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve 

(Q2), UD 30x27 mm tartóvázzal, 2x2 rtg. RIGIPS RF 

12,5 mm tűzgátló építőlemez, ásványi szálas 

hőszigetelés 20 mm vtg., 25 cm szélességig

5,95 m 6 384,00 Ft       4 435,00 Ft         37 985 26 388 64 373 5 K39-001 Falszűkítés készítése, 2x2 réteg gipszkarton borítással, 

hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve 

(Q2), UD 30x27 mm tartóvázzal, 2x2 rtg. RIGIPS RF 

12,5 mm tűzgátló építőlemez, ásványi szálas 

hőszigetelés 20 mm vtg., 25 cm szélességig

5,95 m 9 384,00 Ft          6 519,00 Ft          55 835 38 788 94 623

6 K39-001 Felár válaszfal szerkezetre, egyszeres, sűrített, (40 

vagy 41,7 cm bordatávolság) kialakítására CW 50-06 

mm vtg. tartóvázzal, Bm ≥ 4,0 m

24,99 m2 1 525,00 Ft       1 145,00 Ft         38 110 28 614 66 724 6 K39-001 Felár válaszfal szerkezetre, egyszeres, sűrített, (40 

vagy 41,7 cm bordatávolság) kialakítására CW 50-06 

mm vtg. tartóvázzal, Bm ≥ 4,0 m

24,99 m2 2 241,00 Ft          1 683,00 Ft          56 003 42 058 98 061

7 K39-001 Ajtónyílás kialkítása 2 mm vtg. UA50 profillal, ajtótok 

beállítás nélkül, Bm ≤ 4,0 m

16 db 14 560,00 Ft      11 200,00 Ft       232 960 179 200 412 160 7 K39-001 Ajtónyílás kialkítása 2 mm vtg. UA50 profillal, ajtótok 

beállítás nélkül, Bm ≤ 4,0 m

16 db 21 403,00 Ft        16 464,00 Ft        342 448 263 424 605 872

8 K39-001 Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton 

válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények 

rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA50 profil, 2 db UA 

borda/szerelvény, Bm ≤ 4,0 m

12 klt 11 982,00 Ft      4 357,00 Ft         143 784 52 284 196 068 8 K39-001 Erősítő borda, szaniter tartó beépítése gipszkarton 

válaszfalba, előtétfalba, gépészeti szerelvények 

rögzítéséhez, 2 mm vtg. UA50 profil, 2 db UA 

borda/szerelvény, Bm ≤ 4,0 m

12 klt 17 613,00 Ft        6 404,00 Ft          211 356 76 848 288 204

9 K39-001 Falvég kialkítása CW50/UW50 profillal, 2 réteg 

gipszkarton borítással, Bm ≤ 4,0 m

1 db 6 720,00 Ft       8 400,00 Ft         6 720 8 400 15 120 9 K39-001 Falvég kialkítása CW50/UW50 profillal, 2 réteg 

gipszkarton borítással, Bm ≤ 4,0 m

1 db 9 878,00 Ft          12 348,00 Ft        9 878 12 348 22 226

10 K39-001 Kereszttartó beépítése gipszkarton válaszfalba vagy 

előtétfalba, 25 mm vtg., 300 mm széles rétegelt lemez 

sáv, hajlított acéllemezzel a tartószerkezethez rögzítve, 

bútorok, berendezések rögzítéséhez

2,25 m 5 040,00 Ft       2 240,00 Ft         11 340 5 040 16 380 10 K39-001 Kereszttartó beépítése gipszkarton válaszfalba vagy 

előtétfalba, 25 mm vtg., 300 mm széles rétegelt lemez 

sáv, hajlított acéllemezzel a tartószerkezethez rögzítve, 

bútorok, berendezések rögzítéséhez

2,25 m 7 408,00 Ft          3 292,00 Ft          16 668 7 407 24 075

11 39-003-

6.2.3.3

Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes 

kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q1 minőségben), acél szarufákhoz rögzítve, 

LINDAB Construline RZ 45 Z-profil másodlagos, 

horganyzott falvázgerenda tartóvázra, 40 cm 

bordatávolsággal (CD60/27), 1 rtg. 15 mm vtg. 

gipszkarton borítással, RIGIPS RF 15 mm tűzgátló 

építőlemez

298,76 m2 4 119,00 Ft       3 805,00 Ft         1 230 592 1 136 782 2 367 374 11 39-003-

6.2.3.3

Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes 

kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q1 minőségben), acél szarufákhoz rögzítve, 

LINDAB Construline RZ 45 Z-profil másodlagos, 

horganyzott falvázgerenda tartóvázra, 40 cm 

bordatávolsággal (CD60/27), 1 rtg. 15 mm vtg. 

gipszkarton borítással, RIGIPS RF 15 mm tűzgátló 

építőlemez

298,76 m2 7 890,00 Ft          5 593,00 Ft          2 357 216 1 670 965 4 028 181
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12 39-003-

6.2.7.2

Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes 

kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, 

LINDAB Construline RZ 45 Z-profil másodlagos, 

horganyzott falvázgerenda tartóvázra, 40 cm 

bordatávolsággal (CD60/27), 2 rtg. 12,5 mm vtg. 

gipszkarton borítással, RIGIPS RB 12,5 mm normál 

építőlemez

281,44 m2 4 928,00 Ft       4 144,00 Ft         1 386 936 1 166 287 2 553 223 12 39-003-

6.2.7.2

Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes 

kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, 

LINDAB Construline RZ 45 Z-profil másodlagos, 

horganyzott falvázgerenda tartóvázra, 40 cm 

bordatávolsággal (CD60/27), 2 rtg. 12,5 mm vtg. 

gipszkarton borítással, RIGIPS RB 12,5 mm normál 

építőlemez

281,44 m2 9 600,00 Ft          6 091,00 Ft          2 701 824 1 714 251 4 416 075

13 39-003-

6.2.8.2

Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes 

kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, 

LINDAB Construline RZ 45 Z-profil másodlagos, 

horganyzott falvázgerenda tartóvázra, 40 cm 

bordatávolsággal (CD60/27), 2 rtg. 12,5 mm vtg. 

gipszkarton borítással, RIGIPS RBI 12,5 mm 

impregnált építőlemez

10,53 m2 6 384,00 Ft       4 144,00 Ft         67 224 43 636 110 860 13 39-003-

6.2.8.2

Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes 

kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, 

LINDAB Construline RZ 45 Z-profil másodlagos, 

horganyzott falvázgerenda tartóvázra, 40 cm 

bordatávolsággal (CD60/27), 2 rtg. 12,5 mm vtg. 

gipszkarton borítással, RIGIPS RBI 12,5 mm 

impregnált építőlemez

10,53 m2 11 500,00 Ft        6 091,00 Ft          121 095 64 138 185 233

14 39-005-2.2.1 Szabadon álló előtétfal készítése, ásványgyapot 

szigetelőanyag kitöltéssel, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 

mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm 

impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 

mm vtg.

6,5 m2 4 928,00 Ft       3 360,00 Ft         32 032 21 840 53 872 14 39-005-2.2.1 Szabadon álló előtétfal készítése, ásványgyapot 

szigetelőanyag kitöltéssel, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, CW 50-06 

mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 mm 

impregnált építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 50 

mm vtg.

6,5 m2 7 244,00 Ft          4 939,00 Ft          47 086 32 104 79 190

15 39-005-2.2.1 Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és 

illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, 

CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 

mm impregnált építőlemez, parapet-előtétfal, felső 

(oldalsó) vég zárásával együtt

2,28 m2 4 368,00 Ft       5 040,00 Ft         9 959 11 491 21 450 15 39-005-2.2.1 Szabadon álló előtétfal készítése, csavarfejek és 

illesztések glettelve (Q2), 2 rtg. gipszkarton borítással, 

CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, 2 rtg. RIGIPS RBI 12,5 

mm impregnált építőlemez, parapet-előtétfal, felső 

(oldalsó) vég zárásával együtt

2,28 m2 6 420,00 Ft          7 408,00 Ft          14 638 16 890 31 528

16 K39-005 Gipszkarton burkolat készítése, fém tartószerkezeten 

(külön tételben), LINDAB Construline RZ 45 Z-profil 

másodlagos, horganyzott falvázgerenda tartóvázzal, 1 

rtg. gipszkarton borítással, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q1), RIGIPS RF 15 mm tűzgátló építőlemez

7,05 m2 4 112,00 Ft       3 728,00 Ft         28 990 26 282 55 272 16 K39-005 Gipszkarton burkolat készítése, fém tartószerkezeten 

(külön tételben), LINDAB Construline RZ 45 Z-profil 

másodlagos, horganyzott falvázgerenda tartóvázzal, 1 

rtg. gipszkarton borítással, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q1), RIGIPS RF 15 mm tűzgátló építőlemez

7,05 m2 7 890,00 Ft          5 480,00 Ft          55 625 38 634 94 259

17 K39-005 Gipszkarton burkolat készítése, fém tartószerkezeten 

(külön tételben), LINDAB Construline RZ 45 Z-profil 

másodlagos, horganyzott falvázgerenda tartóvázzal, 

hőszigeteléssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 

csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), RIGIPS RF 15 

mm tűzgátló építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 

50 mm vtg.

35,55 m2 4 368,00 Ft       4 256,00 Ft         155 282 151 301 306 583 17 K39-005 Gipszkarton burkolat készítése, fém tartószerkezeten 

(külön tételben), LINDAB Construline RZ 45 Z-profil 

másodlagos, horganyzott falvázgerenda tartóvázzal, 

hőszigeteléssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 

csavarfejek és illesztések glettelve (Q1), RIGIPS RF 15 

mm tűzgátló építőlemez, ásványi szálas hőszigetelés 

50 mm vtg.

35,55 m2 7 890,00 Ft          6 256,00 Ft          280 490 222 401 502 891

39. Szárazépítés összesen: 4 780 805 3 797 201 8 578 006 39. Szárazépítés összesen: 8 326 437 5 581 470 13 907 907

20 inform+íciosepeulet_epeites_koltesegvetes_ kehidakustany_20210406_arazatlan.xlsx



41. Tetőfedés 41. Tetőfedés

1 41-003-

1.11.1.1

Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, 

hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 25-40° 

tetőhajlásszög között, TONDACH Hódfarkú kerámia 

alapcserép, 18x38 cm, téglavörös

335,88 m2 5 520,00 Ft       5 250,00 Ft         1 854 058 1 763 370 3 617 428 1 41-003-

1.11.1.1

Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, 

hódfarkú cseréppel, rögzítés nélkül, 25-40° 

tetőhajlásszög között, TONDACH Hódfarkú kerámia 

alapcserép, 18x38 cm, téglavörös

335,88 m2 6 900,00 Ft          6 562,00 Ft          2 317 572 2 204 045 4 521 617

2 41-003-19.1 Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél ereszcserép elhelyezése, TONDACH 

Hódfarkú kerámia ereszcserép, 18x26 cm, téglavörös

52,4 m 1 220,00 Ft       1 350,00 Ft         63 928 70 740 134 668 2 41-003-19.1 Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél ereszcserép elhelyezése, TONDACH 

Hódfarkú kerámia ereszcserép, 18x26 cm, téglavörös

52,4 m 1 525,00 Ft          1 687,00 Ft          79 910 88 399 168 309

3 41-003-

19.3.1

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél taréjgerinc-készítés kúpcseréppel, 

kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy 

kúpalátéttel, TONDACH Hódfarkú kerámia taréjcserép, 

18x26 cm, téglavörös

26,2 m 3 180,00 Ft       2 240,00 Ft         83 316 58 688 142 004 3 41-003-

19.3.1

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél taréjgerinc-készítés kúpcseréppel, 

kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy 

kúpalátéttel, TONDACH Hódfarkú kerámia taréjcserép, 

18x26 cm, téglavörös

26,2 m 3 975,00 Ft          2 800,00 Ft          104 145 73 360 177 505

4 41-003-

19.12

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél élgerincnél kezdő gerinccserép vagy 

taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése, 

TONDACH  lekerekített gerinc kezdő- és lezáróelem 

sajtolt sima gerinccseréphez

2 db 5 575,00 Ft       255,00 Ft            11 150 510 11 660 4 41-003-

19.12

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél élgerincnél kezdő gerinccserép vagy 

taréjgerincnél kezdő gerincelem elhelyezése, 

TONDACH  lekerekített gerinc kezdő- és lezáróelem 

sajtolt sima gerinccseréphez

2 db 6 968,00 Ft          318,00 Ft             13 936 636 14 572

5 41-003-

19.21.1.1

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél szellőztetés, szellőzőcserép-garnitúra 

elhelyezése tetőfelületen, kettősfedéshez, TONDACH 

Hódfarkú kerámia szellőzőcserép 18x38 cm, téglavörös

56 db 1 120,00 Ft       225,00 Ft            62 720 12 600 75 320 5 41-003-

19.21.1.1

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél szellőztetés, szellőzőcserép-garnitúra 

elhelyezése tetőfelületen, kettősfedéshez, TONDACH 

Hódfarkú kerámia szellőzőcserép 18x38 cm, téglavörös

56 db 1 400,00 Ft          281,00 Ft             78 400 15 736 94 136

6 41-003-

19.31

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése 

tetőfelületen, TONDACH fém hófogó hódfarkú 

tetőcseréphez C 380

52,4 m 875,00 Ft          1 540,00 Ft         45 850 80 696 126 546 6 41-003-

19.31

Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép 

fedéseknél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése 

tetőfelületen, TONDACH fém hófogó hódfarkú 

tetőcseréphez C 380

52,4 m 1 093,00 Ft          1 925,00 Ft          57 273 100 870 158 143

41. Tetőfedés összesen: 2 121 022 1 986 604 4 107 626 41. Tetőfedés összesen: 2 651 236 2 483 046 5 134 282
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42. Burkolás 42. Burkolás

1 42-011-

1.1.2.1

Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen 

felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy 

rétegben, MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony 

szervesanyag kibocsátású, műgyanta bázisú 

diszperziós alapozó

86,21 m2 300,00 Ft          835,00 Ft            25 863 71 985 97 848 1 42-011-

1.1.2.1

Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, gipszkarton alapfelületen 

felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy 

rétegben, MAPEI Primer G Nagyon alacsony illékony 

szervesanyag kibocsátású, műgyanta bázisú 

diszperziós alapozó

86,21 m2 441,00 Ft             1 227,00 Ft          38 019 105 780 143 799

2 42-012-

1.1.1.2

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, beton, 

vakolt, gipszkarton alapfelületen, vagy kenhető 

szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, MAPEI 

Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Ultracolor Plus fugázó, típus, méret és kiosztás 

burkolási terv szerint, két színben

129,58 m2 7 200,00 Ft       5 750,00 Ft         932 976 745 085 1 678 061 2 42-012-

1.1.1.2

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, beton, 

vakolt, gipszkarton alapfelületen, vagy kenhető 

szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, MAPEI 

Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Ultracolor Plus fugázó, típus, méret és kiosztás 

burkolási terv szerint, két színben

129,58 m2 13 500,00 Ft        8 452,00 Ft          1 749 330 1 095 210 2 844 540

3 42-012-

1.1.1.2

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, beton, 

vakolt, gipszkarton alapfelületen, vagy kenhető 

szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, MAPEI 

Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Ultracolor Plus fugázó, típus, méret és kiosztás 

burkolási terv szerint, 20 cm magas osztósáv

1,82 m2 7 200,00 Ft       5 750,00 Ft         13 104 10 465 23 569 3 42-012-

1.1.1.2

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, beton, 

vakolt, gipszkarton alapfelületen, vagy kenhető 

szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, MAPEI 

Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Ultracolor Plus fugázó, típus, méret és kiosztás 

burkolási terv szerint, 20 cm magas osztósáv

1,82 m2 13 500,00 Ft        8 452,00 Ft          24 570 15 383 39 953

4 42-022-

1.1.1.2

Padlóburkolat készítése, beltérben, beton 

alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, 

kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex S1 

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 

fugázó, típus, méret és kiosztás burkolási terv szerint, 

csm. greslap

38,8 m2 7 200,00 Ft       5 750,00 Ft         279 360 223 100 502 460 4 42-022-

1.1.1.2

Padlóburkolat készítése, beltérben, beton 

alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, 

kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex S1 

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 

fugázó, típus, méret és kiosztás burkolási terv szerint, 

csm. greslap

38,8 m2 13 500,00 Ft        8 452,00 Ft          523 800 327 938 851 738

5 42-022-

1.1.1.2

Padlóburkolat készítése, beltérben, beton 

alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, 

kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex S1 

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 

fugázó, típus, méret és kiosztás burkolási terv szerint, 

greslap (közönségforgali és iroda)

254,41 m2 7 200,00 Ft       5 750,00 Ft         1 831 752 1 462 858 3 294 610 5 42-022-

1.1.1.2

Padlóburkolat készítése, beltérben, beton 

alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, 

kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex S1 

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 

fugázó, típus, méret és kiosztás burkolási terv szerint, 

greslap (közönségforgali és iroda)

254,41 m2 13 600,00 Ft        8 452,00 Ft          3 459 976 2 150 273 5 610 249

6 42-022-

1.1.1.2

Padlóburkolat készítése, beltérben, beton 

alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, 

kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex S1 

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 

fugázó, típus, méret és kiosztás burkolási terv szerint, 

greslap kiszolgáló helyiségben (tároló, kerékpár 

szerviz)

24,39 m2 7 200,00 Ft       5 750,00 Ft         175 608 140 243 315 851 6 42-022-

1.1.1.2

Padlóburkolat készítése, beltérben, beton 

alapfelületen, vagy kenhető szigetelésre, gres, 

kőporcelán lappal, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 

mm fugaszélességgel, MAPEI Keraflex S1 

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 

fugázó, típus, méret és kiosztás burkolási terv szerint, 

greslap kiszolgáló helyiségben (tároló, kerékpár 

szerviz)

24,39 m2 13 600,00 Ft        8 452,00 Ft          331 704 206 144 537 848

7 42-022-

2.1.2.1

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán 

lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm 

magasságig, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű 

ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázó, típus és 

méret burkolási terv szerint,  csm. greslap

8,63 m 850,00 Ft          1 100,00 Ft         7 336 9 493 16 829 7 42-022-

2.1.2.1

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán 

lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm 

magasságig, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű 

ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázó, típus és 

méret burkolási terv szerint,  csm. greslap

8,63 m 1 249,00 Ft          1 617,00 Ft          10 779 13 955 24 734

8 42-022-

2.1.2.1

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán 

lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm 

magasságig, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű 

ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázó, típus és 

méret burkolási terv szerint,  (közönségforgali és iroda)

128,7 m 850,00 Ft          1 100,00 Ft         109 395 141 570 250 965 8 42-022-

2.1.2.1

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán 

lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm 

magasságig, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű 

ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázó, típus és 

méret burkolási terv szerint,  (közönségforgali és iroda)

128,7 m 1 249,00 Ft          1 617,00 Ft          160 746 208 108 368 854
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9 42-022-

2.1.2.1

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán 

lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm 

magasságig, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű 

ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázó, típus és 

méret burkolási terv szerint, kiszolgáló helyiségben 

(tároló, kerékpár szerviz)

22,14 m 850,00 Ft          1 100,00 Ft         18 819 24 354 43 173 9 42-022-

2.1.2.1

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán 

lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm 

magasságig, MAPEI Keraflex S1 cementkötésű 

ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázó, típus és 

méret burkolási terv szerint, kiszolgáló helyiségben 

(tároló, kerékpár szerviz)

22,14 m 1 249,00 Ft          1 617,00 Ft          27 653 35 800 63 453

10 42-022-

3.1.1.1.2

Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, járólap 

35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem 

nélkül) gres, kőporcelán lappal, MAPEI Keraflex S1 

cementkötésű csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 

fugázó, típus, méret és kiosztás burkolási terv szerint

20 m 4 350,00 Ft       5 350,00 Ft         87 000 107 000 194 000 10 42-022-

3.1.1.1.2

Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, járólap 

35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem 

nélkül) gres, kőporcelán lappal, MAPEI Keraflex S1 

cementkötésű csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 

fugázó, típus, méret és kiosztás burkolási terv szerint

20 m 6 394,00 Ft          7 864,00 Ft          127 880 157 280 285 160

11 42-022-

3.1.1.2.2

Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 

homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 

MAPEI Keraflex S1 cementkötésű csemperagasztó, 

szürke, Ultracolor Plus fugázó, típus, méret és kiosztás 

burkolási terv szerint

20 m 4 350,00 Ft       5 350,00 Ft         87 000 107 000 194 000 11 42-022-

3.1.1.2.2

Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 

homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 

MAPEI Keraflex S1 cementkötésű csemperagasztó, 

szürke, Ultracolor Plus fugázó, típus, méret és kiosztás 

burkolási terv szerint

20 m 6 394,00 Ft          7 864,00 Ft          127 880 157 280 285 160

12 42-022-

2.1.2.2

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán 

lappal, lépcsős kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-

10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, MAPEI 

Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Ultracolor Plus fugázó, típus és méret burkolási terv 

szerint

8,7 m 850,00 Ft          1 100,00 Ft         7 395 9 570 16 965 12 42-022-

2.1.2.2

Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán 

lappal, lépcsős kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-

10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, MAPEI 

Keraflex S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Ultracolor Plus fugázó, típus és méret burkolási terv 

szerint

8,7 m 1 249,00 Ft          1 617,00 Ft          10 866 14 068 24 934

13 42-042-41 Szennyfogó rendszerek; kültéri-beltéri szennyfogó 

szőnyeg,  fogadó kerettel, pl. Cleartex - AluTrend

E01 jelű, nm: 1500x2750 mm külső + 700x2750mm 

belső részből

1 db 797 580,00 Ft    14 500,00 Ft       797 580 14 500 812 080 13 42-042-41 Szennyfogó rendszerek; kültéri-beltéri szennyfogó 

szőnyeg,  fogadó kerettel, pl. Cleartex - AluTrend

E01 jelű, nm: 1500x2750 mm külső + 700x2750mm 

belső részből

1 db 1 172 442,00 Ft   21 315,00 Ft        1 172 442 21 315 1 193 757

14 42-071-1 Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső 

éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, 

alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból 

vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel, Schlüter-

SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=10-12mm, elox 

alu, E27 jelű

13 m 2 050,00 Ft       750,00 Ft            26 650 9 750 36 400 14 42-071-1 Kiegészítő profil elhelyezése padlóburkolatok külső 

éleinek védelmére, szintbeli burkolatváltások esetén, 

alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból 

vagy rézből, 2-40 mm magassági mérettel, Schlüter-

SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=10-12mm, elox 

alu, E27 jelű

13 m 3 013,00 Ft          1 102,00 Ft          39 169 14 326 53 495

15 42-071-4 Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső 

sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus 

kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, 

eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt 

alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt 

rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel, 

Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=8-

10mm, elox alu

20,8 m 1 750,00 Ft       750,00 Ft            36 400 15 600 52 000 15 42-071-4 Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső 

sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus 

kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, 

eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt 

alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt 

rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel, 

Schlüter-SCHIENE-AE 2,5m, "L" élvédő profil H=8-

10mm, elox alu

20,8 m 2 572,00 Ft          1 102,00 Ft          53 498 22 922 76 420

16 42-073-1.1 Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú 

elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és 

mélységben, MAPEI Mapesil AC Oldószermentes, 

ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag

310 m 500,00 Ft          780,00 Ft            155 000 241 800 396 800 16 42-073-1.1 Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú 

elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és 

mélységben, MAPEI Mapesil AC Oldószermentes, 

ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag

310 m 735,00 Ft             1 146,00 Ft          227 850 355 260 583 110

42. Burkolás összesen: 4 591 238 3 334 373 7 925 611 42. Burkolás összesen: 8 086 162 4 901 042 12 987 204
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43. Bádogozás 43. Bádogozás

1 43-002-1.5 Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 

bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből 

vagy porfestett alumínium lemezből, PREFA függő 

ereszcsatorna 33-as bevonatos alumínium standard 

színekben, 0,7 mm, kiegészítő elemekkel (pl. 

csatornatartó, véglemez, sarokelem, bertolkollóelem)

52,4 m 3 690,00 Ft       2 820,00 Ft         193 356 147 768 341 124 1 43-002-1.5 Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 

bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből 

vagy porfestett alumínium lemezből, PREFA függő 

ereszcsatorna 33-as bevonatos alumínium standard 

színekben, 0,7 mm, kiegészítő elemekkel (pl. 

csatornatartó, véglemez, sarokelem, bertolkollóelem)

52,4 m 5 960,00 Ft          3 525,00 Ft          312 304 184 710 497 014

2 43-002-11.5 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen 

kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA 

lefolyócső Ø100 körszelvényű, bevonatos alumínium 

0,7 mm vtg., standard színekben, kiegészítő elemekkel 

(pl. lefolyócső bilincs, könyök, kifolyóelem)

18,68 m 4 370,00 Ft       3 620,00 Ft         81 632 67 622 149 254 2 43-002-11.5 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen 

kiterített szélességgel, alumínium lemezből, PREFA 

lefolyócső Ø100 körszelvényű, bevonatos alumínium 

0,7 mm vtg., standard színekben, kiegészítő elemekkel 

(pl. lefolyócső bilincs, könyök, kifolyóelem)

18,68 m 6 900,00 Ft          4 525,00 Ft          128 892 84 527 213 419

3 43-002-

12.1.6

Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör 

keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, 

lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. alumínium 

lemezből, PREFA állványcső csőkarika 100/115 mm

4 db 23 500,00 Ft      3 290,00 Ft         94 000 13 160 107 160 3 43-002-

12.1.6

Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör 

keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, 

lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. alumínium 

lemezből, PREFA állványcső csőkarika 100/115 mm

4 db 29 375,00 Ft        4 112,00 Ft          117 500 16 448 133 948

4 43-003-

1.1.4.1

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 

bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített 

szélességig, Ereszszegély PREFALZ alumínium 

szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm 

vtg., Ksz: 251-300 mm

52,4 m 3 340,00 Ft       1 675,00 Ft         175 016 87 770 262 786 4 43-003-

1.1.4.1

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 

bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített 

szélességig, Ereszszegély PREFALZ alumínium 

szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm 

vtg., Ksz: 251-300 mm

52,4 m 5 600,00 Ft          2 093,00 Ft          293 440 109 673 403 113

5 43-003-

1.1.4.1

Cseppentőszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 

bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített 

szélességig, Cseppentőszegély PREFALZ alumínium 

szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm 

vtg., Ksz: 201-250 mm

52,4 m 2 650,00 Ft       1 675,00 Ft         138 860 87 770 226 630 5 43-003-

1.1.4.1

Cseppentőszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 

bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített 

szélességig, Cseppentőszegély PREFALZ alumínium 

szalagból sima felülettel, standard színekben, 0,7 mm 

vtg., Ksz: 201-250 mm

52,4 m 4 590,00 Ft          2 093,00 Ft          240 516 109 673 350 189

6 43-003-2.4.2 Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium 

lemezből, 40 cm kiterített szélességig, Oromszegély 

PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 

standard színekben, 0,7 mm vtg., Ksz: 251-300 mm, 1 

mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez rögzítő, merevítő 

szegéllyel

25,64 m 4 520,00 Ft       2 930,00 Ft         115 893 75 125 191 018 6 43-003-2.4.2 Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium 

lemezből, 40 cm kiterített szélességig, Oromszegély 

PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 

standard színekben, 0,7 mm vtg., Ksz: 251-300 mm, 1 

mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez rögzítő, merevítő 

szegéllyel

25,64 m 6 600,00 Ft          3 662,00 Ft          169 224 93 894 263 118

7 K43-003-20 Beszellőző sáv készítése, perforált vagy expandált 

lemezszalagból, PREFA perforált lemez tekercsben, 

alumínium ötvözet, kétoldali PE bevonattal, 0,7 mm 

vtg., 5 mm lyukátmérő, standard színekben, Ksz: 101-

200 mm

78,04 m 42 500,00 Ft      1 940,00 Ft         3 316 700 151 398 3 468 098 7 K43-003-20 Beszellőző sáv készítése, perforált vagy expandált 

lemezszalagból, PREFA perforált lemez tekercsben, 

alumínium ötvözet, kétoldali PE bevonattal, 0,7 mm 

vtg., 5 mm lyukátmérő, standard színekben, Ksz: 101-

200 mm

78,04 m 62 475,00 Ft        2 851,00 Ft          4 875 549 222 492 5 098 041

43. Bádogozás összesen: 4 115 457 630 613 4 746 070 43. Bádogozás összesen: 6 137 425 821 417 6 958 842
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44. Fa és műanyag nyílászárók, 

asztalosszerkezetek

44. Fa és műanyag nyílászárók, 

asztalosszerkezetek

A nyílászárók, ill. egyéb asztalosszerkezetek anyagát, 

típusát, részletes műszaki tartalmát és méreteit a 

konszignációk határozzák meg.

Az ár tartalmazza a felületképzést, a beépítési 

részletképzés alapján szükséges tartó- és 

rögzítőelemeket, segédszerkezeteket, kiegészítő 

hőszigeteléseket, lég- és parazáró, ill. vízzáró 

csatlakozásokat, tömítéseket és takaróelemeket.

Az ablakok ára tartalmazza a külső-belső 

ablakpárkányt. Amennyiben a konszignációban 

szerepel, úgy a szerkezetbe beleértendők az ott 

meghatározott külső-belső árnyékolók is.

A nyílászárók, ill. egyéb asztalosszerkezetek anyagát, 

típusát, részletes műszaki tartalmát és méreteit a 

konszignációk határozzák meg.

Az ár tartalmazza a felületképzést, a beépítési 

részletképzés alapján szükséges tartó- és 

rögzítőelemeket, segédszerkezeteket, kiegészítő 

hőszigeteléseket, lég- és parazáró, ill. vízzáró 

csatlakozásokat, tömítéseket és takaróelemeket.

Az ablakok ára tartalmazza a külső-belső 

ablakpárkányt. Amennyiben a konszignációban 

szerepel, úgy a szerkezetbe beleértendők az ott 

meghatározott külső-belső árnyékolók is.

1 44-001-1.1 Beltéri nyílászárók elhelyezése, egy- vagy kétszárnyú 

belső ajtó, sajtolt acél átfogó- vagy saroktokkal, 

felületképzéssel,  furatolt forgácslap betétes, CPL 

felületű ajtólappal

B01 jelű, nm: 750x2125 mm

1 db 197 310,00 Ft    12 350,00 Ft       197 310 12 350 209 660 1 44-001-1.1 Beltéri nyílászárók elhelyezése, egy- vagy kétszárnyú 

belső ajtó, sajtolt acél átfogó- vagy saroktokkal, 

felületképzéssel,  furatolt forgácslap betétes, CPL 

felületű ajtólappal

B01 jelű, nm: 750x2125 mm

1 db 290 045,00 Ft      18 154,00 Ft        290 045 18 154 308 199

B02 jelű, nm: 750x2125 mm 1 db 139 059,00 Ft    12 350,00 Ft       139 059 12 350 151 409 B02 jelű, nm: 750x2125 mm 1 db 204 416,00 Ft      18 154,00 Ft        204 416 18 154 222 570

B03 jelű, nm: 875x2125 mm 2 db 116 147,00 Ft    12 350,00 Ft       232 294 24 700 256 994 B03 jelű, nm: 875x2125 mm 2 db 170 736,00 Ft      18 154,00 Ft        341 472 36 308 377 780

B04 jelű, nm: 875x2125 mm 2 db 210 367,00 Ft    12 350,00 Ft       420 734 24 700 445 434 B04 jelű, nm: 875x2125 mm 2 db 309 239,00 Ft      18 154,00 Ft        618 478 36 308 654 786

B05 jelű, nm: 875x2125 mm 2 db 139 059,00 Ft    12 350,00 Ft       278 118 24 700 302 818 B05 jelű, nm: 875x2125 mm 2 db 204 416,00 Ft      18 154,00 Ft        408 832 36 308 445 140

B06 jelű, nm: 1000x2125 mm 4 db 116 147,00 Ft    12 350,00 Ft       464 588 49 400 513 988 B06 jelű, nm: 1000x2125 mm 4 db 170 736,00 Ft      18 154,00 Ft        682 944 72 616 755 560

B07 jelű, nm: 1125x2125 mm 1 db 144 000,00 Ft    12 350,00 Ft       144 000 12 350 156 350 B07 jelű, nm: 1125x2125 mm 1 db 211 680,00 Ft      18 154,00 Ft        211 680 18 154 229 834

B08 jelű, nm: 1125x2125 mm 1 db 260 040,00 Ft    15 800,00 Ft       260 040 15 800 275 840 B08 jelű, nm: 1125x2125 mm 1 db 382 258,00 Ft      23 226,00 Ft        382 258 23 226 405 484

B09 jelű, nm: 1000x2125 mm 2 db 104 579,00 Ft    12 350,00 Ft       209 158 24 700 233 858 B09 jelű, nm: 1000x2125 mm 2 db 153 731,00 Ft      18 154,00 Ft        307 462 36 308 343 770

B10 jelű, nm: 750x2125 mm 1 db 197 016,00 Ft    12 350,00 Ft       197 016 12 350 209 366 B10 jelű, nm: 750x2125 mm 1 db 289 613,00 Ft      18 154,00 Ft        289 613 18 154 307 767

2 44-002-2 Fa könyöklő, elhelyezése, felületképzéssel, mellvéden

sz: 31-35 cm

3,9 m 5 300,00 Ft       1 200,00 Ft         20 670 4 680 25 350 2 44-002-2 Fa könyöklő, elhelyezése, felületképzéssel, mellvéden

sz: 31-35 cm

3,9 m 7 791,00 Ft          1 764,00 Ft          30 385 6 880 37 265

3 44-011-1.1 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt, 

fokozott légzárású egy- vagy kétszárnyú bejárati ajtó, 

min. 6 kamrás hőhídmentes tok- és szárnyszerkezet, 

fémszürke színben, üvegezett kivitelben, 3 rétegű 

hőszigetelő, biztonsági üvegezéssel, Uw≤1,15 W/m2K, 

Javasolt típus: Internorm KF 405/410

A05 jelű, nm: 1900x2400 mm

2 db 725 747,00 Ft    26 500,00 Ft       1 451 494 53 000 1 504 494 3 44-011-1.1 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt, 

fokozott légzárású egy- vagy kétszárnyú bejárati ajtó, 

min. 6 kamrás hőhídmentes tok- és szárnyszerkezet, 

fémszürke színben, üvegezett kivitelben, 3 rétegű 

hőszigetelő, biztonsági üvegezéssel, Uw≤1,15 W/m2K, 

Javasolt típus: Internorm KF 405/410

A05 jelű, nm: 1900x2400 mm

2 db 907 183,00 Ft      33 125,00 Ft        1 814 366 66 250 1 880 616

A06 jelű, nm: 1900x2400 mm 2 db 725 747,00 Ft    26 500,00 Ft       1 451 494 53 000 1 504 494 A06 jelű, nm: 1900x2400 mm 2 db 907 183,00 Ft      33 125,00 Ft        1 814 366 66 250 1 880 616

A07 jelű, nm: 2000x2400 mm 1 db 752 120,00 Ft    26 500,00 Ft       752 120 26 500 778 620 A07 jelű, nm: 2000x2400 mm 1 db 940 150,00 Ft      33 125,00 Ft        940 150 33 125 973 275

A08 jelű, nm: 2000x2400 mm 1 db 752 120,00 Ft    26 500,00 Ft       752 120 26 500 778 620 A08 jelű, nm: 2000x2400 mm 1 db 940 150,00 Ft      33 125,00 Ft        940 150 33 125 973 275

A09 jelű, nm: 2750x2400 mm 1 db 871 579,00 Ft    38 188,00 Ft       871 579 38 188 909 767 A09 jelű, nm: 2750x2400 mm 1 db 1 089 473,00 Ft   47 735,00 Ft        1 089 473 47 735 1 137 208

4 44-011-1.1 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt, 

fokozott légzárású egy- vagy kétszárnyú bejárati ajtó, 

min. 6 kamrás hőhídmentes tok- és szárnyszerkezet, 

fémszürke színben, tömör kivitelben, Uw≤1,15 W/m2K, 

Javasolt típus: Internorm KF 405/410

A31 jelű, nm: 1000x2000 mm

1 db 320 525,00 Ft    35 260,00 Ft       320 525 35 260 355 785 4 44-011-1.1 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt, 

fokozott légzárású egy- vagy kétszárnyú bejárati ajtó, 

min. 6 kamrás hőhídmentes tok- és szárnyszerkezet, 

fémszürke színben, tömör kivitelben, Uw≤1,15 W/m2K, 

Javasolt típus: Internorm KF 405/410

A31 jelű, nm: 1000x2000 mm

1 db 400 656,00 Ft      44 075,00 Ft        400 656 44 075 444 731

25 inform+íciosepeulet_epeites_koltesegvetes_ kehidakustany_20210406_arazatlan.xlsx



5 44-012-1.1 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak, min. 6 kamrás hőhídmentes 

tok- és szárnyszerkezet, fémszürke színben, 3 rétegű 

hőszigetelő üvegezéssel, a földszinten ragasztott 

biztonsági kivitelben, Uw≤1,15 W/m2K, Javasolt típus: 

Internorm KF 405/410

A01 jelű, nm: 900x2400 cm, fix

2 db 229 397,00 Ft    17 625,00 Ft       458 794 35 250 494 044 5 44-012-1.1 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak, min. 6 kamrás hőhídmentes 

tok- és szárnyszerkezet, fémszürke színben, 3 rétegű 

hőszigetelő üvegezéssel, a földszinten ragasztott 

biztonsági kivitelben, Uw≤1,15 W/m2K, Javasolt típus: 

Internorm KF 405/410

A01 jelű, nm: 900x2400 cm, fix

2 db 286 746,00 Ft      22 031,00 Ft        573 492 44 062 617 554

,

A02 jelű, nm: 1000x2400 mm, fix 1 db 245 413,00 Ft    17 625,00 Ft       245 413 17 625 263 038 A02 jelű, nm: 1000x2400 mm, fix 1 db 306 766,00 Ft      22 031,00 Ft        306 766 22 031 328 797

A03 jelű, nm: 900x2400 cm, fix 2 db 229 388,00 Ft    17 625,00 Ft       458 776 35 250 494 026 A03 jelű, nm: 900x2400 cm, fix 2 db 286 735,00 Ft      22 031,00 Ft        573 470 44 062 617 532

A04 jelű, nm: 1000x2400 cm, fix 1 db 245 413,00 Ft    17 625,00 Ft       245 413 17 625 263 038 A04 jelű, nm: 1000x2400 cm, fix 1 db 306 766,00 Ft      22 031,00 Ft        306 766 22 031 328 797

A11 jelű, nm: 1375x2400 mm, fix 4 db 367 873,00 Ft    25 650,00 Ft       1 471 492 102 600 1 574 092 A11 jelű, nm: 1375x2400 mm, fix 4 db 459 841,00 Ft      32 062,00 Ft        1 839 364 128 248 1 967 612

A12 jelű, nm: 1375x2400 mm, fix 4 db 264 979,00 Ft    25 650,00 Ft       1 059 916 102 600 1 162 516 A12 jelű, nm: 1375x2400 mm, fix 4 db 331 223,00 Ft      32 062,00 Ft        1 324 892 128 248 1 453 140

A13 jelű, nm: 1375x1500 mm, fix 5 db 92 424,00 Ft      16 470,00 Ft       462 120 82 350 544 470 A13 jelű, nm: 1375x1500 mm, fix 5 db 115 530,00 Ft      20 587,00 Ft        577 650 102 935 680 585

A14 jelű, nm: 1375x1500 mm, fix 5 db 92 424,00 Ft      16 470,00 Ft       462 120 82 350 544 470 A14 jelű, nm: 1375x1500 mm, fix 5 db 115 530,00 Ft      20 587,00 Ft        577 650 102 935 680 585

A15 jelű, nm: 950x1305 mm, fix 2 db 113 285,00 Ft    14 100,00 Ft       226 570 28 200 254 770 A15 jelű, nm: 950x1305 mm, fix 2 db 141 606,00 Ft      17 625,00 Ft        283 212 35 250 318 462

A16 jelű, nm: 900x1935 mm, fix 2 db 141 844,00 Ft    16 450,00 Ft       283 688 32 900 316 588 A16 jelű, nm: 900x1935 mm, fix 2 db 177 305,00 Ft      20 562,00 Ft        354 610 41 124 395 734

A17 jelű, nm: 950x2600 mm, fix 1 db 191 264,00 Ft    23 500,00 Ft       191 264 23 500 214 764 A17 jelű, nm: 950x2600 mm, fix 1 db 239 080,00 Ft      29 375,00 Ft        239 080 29 375 268 455

A18 jelű, nm: 950x2600 mm, fix 1 db 191 264,00 Ft    23 500,00 Ft       191 264 23 500 214 764 A18 jelű, nm: 950x2600 mm, fix 1 db 239 080,00 Ft      29 375,00 Ft        239 080 29 375 268 455

A19 jelű, nm: 900x1935 mm, fix 2 db 140 453,00 Ft    16 450,00 Ft       280 906 32 900 313 806 A19 jelű, nm: 900x1935 mm, fix 2 db 175 566,00 Ft      20 562,00 Ft        351 132 41 124 392 256

A20 jelű, nm: 950x1305 mm, fix 2 db 113 285,00 Ft    14 100,00 Ft       226 570 28 200 254 770 A20 jelű, nm: 950x1305 mm, fix 2 db 141 606,00 Ft      17 625,00 Ft        283 212 35 250 318 462

A21 jelű, nm: 1000x2400 mm, fix 1 db 97 442,00 Ft      18 800,00 Ft       97 442 18 800 116 242 A21 jelű, nm: 1000x2400 mm, fix 1 db 121 802,00 Ft      23 500,00 Ft        121 802 23 500 145 302

A22 jelű, nm: 1000x2400 mm, fix 2 db 97 442,00 Ft      18 800,00 Ft       194 884 37 600 232 484 A22 jelű, nm: 1000x2400 mm, fix 2 db 121 802,00 Ft      23 500,00 Ft        243 604 47 000 290 604

A23 jelű, nm: 1000x2400 mm, fix 1 db 97 442,00 Ft      18 800,00 Ft       97 442 18 800 116 242 A23 jelű, nm: 1000x2400 mm, fix 1 db 121 802,00 Ft      23 500,00 Ft        121 802 23 500 145 302

A24 jelű, nm: 1000x1150 mm, fix 2 db 103 891,00 Ft    14 100,00 Ft       207 782 28 200 235 982 A24 jelű, nm: 1000x1150 mm, fix 2 db 129 863,00 Ft      17 625,00 Ft        259 726 35 250 294 976

A25 jelű, nm: 1000x1495 mm, fix 2 db 119 734,00 Ft    16 450,00 Ft       239 468 32 900 272 368 A25 jelű, nm: 1000x1495 mm, fix 2 db 149 667,00 Ft      20 562,00 Ft        299 334 41 124 340 458

A26 jelű, nm: 1000x1150 mm, fix 2 db 103 891,00 Ft    14 100,00 Ft       207 782 28 200 235 982 A26 jelű, nm: 1000x1150 mm, fix 2 db 129 863,00 Ft      17 625,00 Ft        259 726 35 250 294 976

A27 jelű, nm: 1000x2400 mm, bukó 1 db 199 796,00 Ft    18 800,00 Ft       199 796 18 800 218 596 A27 jelű, nm: 1000x2400 mm, bukó 1 db 249 745,00 Ft      23 500,00 Ft        249 745 23 500 273 245

A28 jelű, nm: 950x2600 mm, bukó 1 db 235 233,00 Ft    23 500,00 Ft       235 233 23 500 258 733 A28 jelű, nm: 950x2600 mm, bukó 1 db 294 041,00 Ft      29 375,00 Ft        294 041 29 375 323 416

A29 jelű, nm: 1000x2400 mm, bukó 1 db 199 796,00 Ft    18 800,00 Ft       199 796 18 800 218 596 A29 jelű, nm: 1000x2400 mm, bukó 1 db 249 745,00 Ft      23 500,00 Ft        249 745 23 500 273 245

A30 jelű, nm: 950x2600 mm, bukó 1 db 235 232,00 Ft    23 500,00 Ft       235 232 23 500 258 732 A30 jelű, nm: 950x2600 mm, bukó 1 db 294 040,00 Ft      29 375,00 Ft        294 040 29 375 323 415

6 44-030-2 Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése 

kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, előlap 

ajtóval, odallappal ill. válaszfallal

D03 jelű, nm: 1600x1225x2100 mm, 2 egységes kabin

1 db 285 650,00 Ft    42 320,00 Ft       285 650 42 320 327 970 6 44-030-2 Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése 

kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, előlap 

ajtóval, odallappal ill. válaszfallal

D03 jelű, nm: 1600x1225x2100 mm, 2 egységes kabin

1 db 536 000,00 Ft      62 210,00 Ft        536 000 62 210 598 210

D04 jelű, nm: 825x1225x2100 cm, 1 egységes kabin 1 db 142 825,00 Ft    21 160,00 Ft       142 825 21 160 163 985 D04 jelű, nm: 825x1225x2100 cm, 1 egységes kabin 1 db 269 000,00 Ft      31 105,00 Ft        269 000 31 105 300 105

44. Fa és műanyag nyílászárók, asztalosszerkezetek összesen: 16 769 957 1 407 958 18 177 915 44. Fa és műanyag nyílászárók, asztalosszerkezetek összesen: 21 795 687 1 821 869 23 617 556
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45. Fém nyílászárók és lakatosszerkezetek 45. Fém nyílászárók és lakatosszerkezetek

A nyílászárók, ill. lakatosszerkezetek anyagát, típusát, 

részletes műszaki tartalmát és méreteit a 

konszignációk határozzák meg.

Az ár tartalmazza a felületképzést, a beépítési 

részletképzés alapján szükséges tartó- és 

rögzítőelemeket, segédszerkezeteket, kiegészítő 

hőszigeteléseket, lég- és parazáró, ill. vízzáró 

csatlakozásokat, tömítéseket és takaróelemeket.

A nyílászárók, ill. lakatosszerkezetek anyagát, típusát, 

részletes műszaki tartalmát és méreteit a 

konszignációk határozzák meg.

Az ár tartalmazza a felületképzést, a beépítési 

részletképzés alapján szükséges tartó- és 

rögzítőelemeket, segédszerkezeteket, kiegészítő 

hőszigeteléseket, lég- és parazáró, ill. vízzáró 

csatlakozásokat, tömítéseket és takaróelemeket.

1 45-004-2 Lépcsőkorlát elhelyezése, idomacél, pálcás szerkezet, 

tüzihorganyzott, mázolt felületképzéssel

C01 jelű, nm: 602x100 cm

1 db 311 220,00 Ft    61 698,00 Ft       311 220 61 698 372 918 1 45-004-2 Lépcsőkorlát elhelyezése, idomacél, pálcás szerkezet, 

tüzihorganyzott, mázolt felületképzéssel

C01 jelű, nm: 602x100 cm

1 db 539 000,00 Ft      90 696,00 Ft        539 000 90 696 629 696

2 45-004-1 Galéria korlát elhelyezése, idomacél, pálcás szerkezet, 

tüzihorganyzott, mázolt felületképzéssel

C02 jelű, nm: 432x100 cm

1 db 229 029,00 Ft    38 990,00 Ft       229 029 38 990 268 019 2 45-004-1 Galéria korlát elhelyezése, idomacél, pálcás szerkezet, 

tüzihorganyzott, mázolt felületképzéssel

C02 jelű, nm: 432x100 cm

1 db 452 000,00 Ft      57 315,00 Ft        452 000 57 315 509 315

C03 jelű, nm: 420+890x100 cm 1 db 683 096,00 Ft    135 406,00 Ft     683 096 135 406 818 502 C03 jelű, nm: 420+890x100 cm 1 db 1 120 000,00 Ft   199 046,00 Ft      1 120 000 199 046 1 319 046

3 45-011-11 Kültéri információs rendszer elhelyezése, épületfelirat

C04 jelű, nm: 380 mm magas

1 db 658 025,00 Ft    196 350,00 Ft     658 025 196 350 854 375 3 45-011-11 Kültéri információs rendszer elhelyezése, épületfelirat

C04 jelű, nm: 380 mm magas

1 db 1 059 000,00 Ft   288 634,00 Ft      1 059 000 288 634 1 347 634

45. Fém nyílászárók és lakatosszerkezetek összesen: 1 881 370 432 444 2 313 814 45. Fém nyílászárók és lakatosszerkezetek összesen: 3 170 000 635 691 3 805 691
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47. Felületképzés 47. Felületképzés

1 47-000-

1.99.1.2.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból 

(alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 

helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban 

tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri 

glettelőgipsz

213,64 m2 100,00 Ft          750,00 Ft            21 364 160 230 181 594 1 47-000-

1.99.1.2.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból 

(alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 

helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban 

tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri 

glettelőgipsz

213,64 m2 147,00 Ft             1 102,00 Ft          31 405 235 431 266 836

2 47-000-

1.99.1.3.2.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból 

(alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 

helyiségben, beton felületen, 4 mm vastagságban 

tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 3-6 gipszes 

vékonyvakolat

268,7 m2 165,00 Ft          750,00 Ft            44 336 201 525 245 861 2 47-000-

1.99.1.3.2.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból 

(alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 

helyiségben, beton felületen, 4 mm vastagságban 

tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 3-6 gipszes 

vékonyvakolat

268,7 m2 242,00 Ft             1 102,00 Ft          65 025 296 107 361 132

3 47-000-

1.99.1.4.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból 

(alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 

helyiségben, gipszkarton felületen, Q3 minőségű 

glettelés (szerelési tételben Q2 minőség), 1 mm 

vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 

GLET XL finomszemcsés glettelőgipsz

559,06 m2 175,00 Ft          920,00 Ft            97 836 514 335 612 171 3 47-000-

1.99.1.4.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból 

(alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú 

helyiségben, gipszkarton felületen, Q3 minőségű 

glettelés (szerelési tételben Q2 minőség), 1 mm 

vastagságban tagolatlan felületen, RIGIPS RIMANO 

GLET XL finomszemcsés glettelőgipsz

559,06 m2 257,00 Ft             1 352,00 Ft          143 678 755 849 899 527

4 47-010-2.1.1 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  

tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril 

bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Rigips Rikombi 

Grund vizes diszperziós alapozó

1041,4 m2 50,00 Ft            720,00 Ft            52 070 749 808 801 878 4 47-010-2.1.1 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  

tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril 

bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Rigips Rikombi 

Grund vizes diszperziós alapozó

1041,4 m2 73,00 Ft               1 058,00 Ft          76 022 1 101 801 1 177 823

5 47-011-

15.1.1.1

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós 

fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi 

lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, 

tagolatlan sima felületen, StoColor In diszperziós, 

univerzális matt beltéri festék, fehér

1041,4 m2 95,00 Ft            1 190,00 Ft         98 933 1 239 266 1 338 199 5 47-011-

15.1.1.1

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós 

fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi 

lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, 

tagolatlan sima felületen, StoColor In diszperziós, 

univerzális matt beltéri festék, fehér

1041,4 m2 139,00 Ft             1 749,00 Ft          144 755 1 821 409 1 966 164

47. Felületképzés összesen: 314 539 2 865 164 3 179 703 47. Felületképzés összesen: 460 885 4 210 597 4 671 482
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48. Szigetelés 48. Szigetelés

1 48-002-

1.1.1.1.1

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 

szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 

vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal 

(száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres 

bitumenmáz alapozó

247,35 m2 350,00 Ft          285,00 Ft            86 573 70 495 157 068 1 48-002-

1.1.1.1.1

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 

szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 

vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal 

(száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres 

bitumenmáz alapozó

247,35 m2 514,00 Ft             418,00 Ft             127 138 103 392 230 530

2 48-002-

1.1.1.2.1

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 

szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 

függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal 

(száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres 

bitumenmáz alapozó

55,75 m2 385,00 Ft          315,00 Ft            21 464 17 561 39 025 2 48-002-

1.1.1.2.1

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 

szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 

függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal 

(száraz felületen), BAUDER BURKOLIT V oldószeres 

bitumenmáz alapozó

55,75 m2 481,00 Ft             393,00 Ft             26 816 21 910 48 726

3 48-002-

1.3.1.2

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy 

rétegben, minimum 4,0 mm vastag 

elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált 

duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban 

olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű 

hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 

poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges 

vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 

lemez, talkumszórás

247,35 m2 2 150,00 Ft       1 750,00 Ft         531 803 432 863 964 666 3 48-002-

1.3.1.2

Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy 

rétegben, minimum 4,0 mm vastag 

elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált 

duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban 

olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű 

hegesztéssel fektetve, BAUDER PYE PV 200 S4 

poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges 

vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 

lemez, talkumszórás

247,35 m2 3 160,00 Ft          2 572,00 Ft          781 626 636 184 1 417 810

4 48-002-

1.4.1.2

Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés 

terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, 

egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag 

elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az 

aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, 

az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve 

(rögzítés külön tételben), BAUDER PYE PV 200 S4 

poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges 

vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 

lemez, talkumszórás

55,75 m2 2 350,00 Ft       1 850,00 Ft         131 013 103 138 234 151 4 48-002-

1.4.1.2

Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés 

terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, 

egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag 

elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az 

aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, 

az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve 

(rögzítés külön tételben), BAUDER PYE PV 200 S4 

poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges 

vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) 

lemez, talkumszórás

55,75 m2 2 937,00 Ft          2 312,00 Ft          163 738 128 894 292 632

5 48-002-

1.45.1

Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon 

készített függőleges falszigetelés védőrétege vagy 

felületszivárgó műanyag dombornyomott lemezzel, 

rögzítéssel (rögzítés a tételben), DÖRKEN DELTA-MS 

20 dombornyomott lemez

44,79 m2 1 650,00 Ft       750,00 Ft            73 904 33 593 107 497 5 48-002-

1.45.1

Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon 

készített függőleges falszigetelés védőrétege vagy 

felületszivárgó műanyag dombornyomott lemezzel, 

rögzítéssel (rögzítés a tételben), DÖRKEN DELTA-MS 

20 dombornyomott lemez

44,79 m2 2 425,00 Ft          1 102,00 Ft          108 616 49 359 157 975

6 48-007-1.1.2 Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti 

szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén, kőzetgyapot 

hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Deltarock szigetelő 

éklemez, 1000x600x300 (150+150) mm

335,88 m2 6 417,00 Ft       1 756,00 Ft         2 155 342 589 805 2 745 147 6 48-007-1.1.2 Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti 

szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén, kőzetgyapot 

hőszigetelő lemezzel, ROCKWOOL Deltarock szigetelő 

éklemez, 1000x600x300 (150+150) mm

335,88 m2 10 500,00 Ft        2 581,00 Ft          3 526 740 866 906 4 393 646

7 48-007-

21.1.2

Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 

falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, 

kávaképzés vízszintes és függőleges felületen, 

ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve (vakolás 

külön tételben), vékonyvakolat alatti méretstabil 

expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-

H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x50 mm

12,44 m2 1 450,00 Ft       2 550,00 Ft         18 038 31 722 49 760 7 48-007-

21.1.2

Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 

falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, 

kávaképzés vízszintes és függőleges felületen, 

ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve (vakolás 

külön tételben), vékonyvakolat alatti méretstabil 

expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-

H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x50 mm

12,44 m2 2 390,00 Ft          3 748,00 Ft          29 732 46 625 76 357

8 48-007-

21.1.2

Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 

falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, 

kávaképzés vízszintes és függőleges felületen, 

ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve (vakolás 

külön tételben), vékonyvakolat alatti kőzetgyapot 

lemezzel, ROCKWOOL Frontrock S vakolható,  

kőzetgyapot lemez, 1000x600x50 mm

2,15 m2 2 750,00 Ft       2 850,00 Ft         5 913 6 128 12 041 8 48-007-

21.1.2

Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 

falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, 

kávaképzés vízszintes és függőleges felületen, 

ragasztással és tárcsás dübellel rögzítve (vakolás 

külön tételben), vékonyvakolat alatti kőzetgyapot 

lemezzel, ROCKWOOL Frontrock S vakolható,  

kőzetgyapot lemez, 1000x600x50 mm

2,15 m2 4 890,00 Ft          4 189,00 Ft          10 514 9 006 19 520

9 48-007-

21.21.1

Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton, ragasztva 

vagy megtámasztva (rögzítés a tételben), egy 

rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, 

AUSTROTHERM XPS TOP P GK érdesített felületű 

extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 

600x1250x140 mm, terepszint alatt

44,79 m2 6 470,00 Ft       2 150,00 Ft         289 791 96 299 386 090 9 48-007-

21.21.1

Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton, ragasztva 

vagy megtámasztva (rögzítés a tételben), egy 

rétegben, extrudált polisztirolhab lemezzel, 

AUSTROTHERM XPS TOP P GK érdesített felületű 

extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 

600x1250x140 mm, terepszint alatt

44,79 m2 10 420,00 Ft        3 160,00 Ft          466 712 141 536 608 248
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10 48-007-

41.1.1.1.2

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 

vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, 

expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM 

lépéshang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x20 mm, 

10 mm vtg. AT-PE peremszigeteléssel

92,37 m2 750,00 Ft          1 950,00 Ft         69 278 180 122 249 400 10 48-007-

41.1.1.1.2

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 

vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, 

expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM 

lépéshang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x20 mm, 

10 mm vtg. AT-PE peremszigeteléssel

92,37 m2 1 420,00 Ft          2 866,00 Ft          131 165 264 732 395 897

11 48-007-

41.1.1.1.2

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 

vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, 

expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-

N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 

1000x500x150 mm, 10 mm vtg. AT-PE 

peremszigeteléssel

225,23 m2 3 850,00 Ft       2 450,00 Ft         867 136 551 814 1 418 950 11 48-007-

41.1.1.1.2

Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, 

vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, 

expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM AT-

N100 expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 

1000x500x150 mm, 10 mm vtg. AT-PE 

peremszigeteléssel

225,23 m2 6 800,00 Ft          3 601,00 Ft          1 531 564 811 053 2 342 617

12 K48-007-

51.2

Hőhidak hőszigetelése; utólag elhelyezve, ragasztással 

és tárcsás dübellel rögzítve, expandált polisztirolhab 

lemezzel, AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati 

hőszigetelő lemez, 1000x500x50 mm

81,07 m2 1 050,00 Ft       2 750,00 Ft         85 124 222 943 308 067 12 K48-007-

51.2

Hőhidak hőszigetelése; utólag elhelyezve, ragasztással 

és tárcsás dübellel rögzítve, expandált polisztirolhab 

lemezzel, AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati 

hőszigetelő lemez, 1000x500x50 mm

81,07 m2 1 543,00 Ft          4 042,00 Ft          125 091 327 685 452 776

13 K48-007-

51.2

Hőhidak hőszigetelése; utólag elhelyezve, ragasztással 

és tárcsás dübellel rögzítve, kőzetgyapot hőszigetelő 

lapokkal, ROCKWOOL Frontrock S vakolható 

kőzetgyapot lemez, 1000x600x50 mm

7,01 m2 2 750,00 Ft       3 050,00 Ft         19 278 21 381 40 659 13 K48-007-

51.2

Hőhidak hőszigetelése; utólag elhelyezve, ragasztással 

és tárcsás dübellel rögzítve, kőzetgyapot hőszigetelő 

lapokkal, ROCKWOOL Frontrock S vakolható 

kőzetgyapot lemez, 1000x600x50 mm

7,01 m2 4 042,00 Ft          4 483,00 Ft          28 334 31 426 59 760

14 48-007-

56.1.3.1

Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, 

műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, 

átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém 

szigeteléseknél, vízszintes felületen, Baumit esztrich 

fólia 0,2 mm vtg. technológiai szigetelés

317,6 m2 95,00 Ft            300,00 Ft            30 172 95 280 125 452 14 48-007-

56.1.3.1

Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, 

műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, 

átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém 

szigeteléseknél, vízszintes felületen, Baumit esztrich 

fólia 0,2 mm vtg. technológiai szigetelés

317,6 m2 139,00 Ft             441,00 Ft             44 146 140 062 184 208

15 48-010-

1.1.2.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), egyenes élképzésű, normál homlokzati 

EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, 

AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelő 

lemez, 1000x500x100 mm, StoTherm Classic 

homlokzati hőszigetelő rendszer

9,72 m2 4 180,00 Ft       6 250,00 Ft         40 630 60 750 101 380 15 48-010-

1.1.2.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), egyenes élképzésű, normál homlokzati 

EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, 

AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelő 

lemez, 1000x500x100 mm, StoTherm Classic 

homlokzati hőszigetelő rendszer

9,72 m2 7 250,00 Ft          9 187,00 Ft          70 470 89 298 159 768

16 48-010-

1.1.2.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), egyenes élképzésű, normál homlokzati 

EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, 

AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelő 

lemez, 1000x500x150 mm, StoTherm Classic 

homlokzati hőszigetelő rendszer

227,35 m2 5 120,00 Ft       6 250,00 Ft         1 164 032 1 420 938 2 584 970 16 48-010-

1.1.2.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), egyenes élképzésű, normál homlokzati 

EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, 

AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelő 

lemez, 1000x500x150 mm, StoTherm Classic 

homlokzati hőszigetelő rendszer

227,35 m2 9 300,00 Ft          9 187,00 Ft          2 114 355 2 088 664 4 203 019

17 48-010-

1.3.1.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), egyenes élképzésű, XPS hőszigetelő 

lapokkal ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, 

sík, függőleges falon, AUSTROTHERM XPS TOP P 

GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab 

hőszigetelő lemez, 600x1250x100 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

2,28 m2 7 050,00 Ft       6 250,00 Ft         16 074 14 250 30 324 17 48-010-

1.3.1.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), egyenes élképzésű, XPS hőszigetelő 

lapokkal ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, 

sík, függőleges falon, AUSTROTHERM XPS TOP P 

GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab 

hőszigetelő lemez, 600x1250x100 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

2,28 m2 11 500,00 Ft        9 187,00 Ft          26 220 20 946 47 166
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18 48-010-

1.3.1.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), egyenes élképzésű, XPS hőszigetelő 

lapokkal ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, 

sík, függőleges falon, AUSTROTHERM XPS TOP P 

GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab 

hőszigetelő lemez, 600x1250x140 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

50,37 m2 11 090,00 Ft      6 250,00 Ft         558 603 314 813 873 416 18 48-010-

1.3.1.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), egyenes élképzésű, XPS hőszigetelő 

lapokkal ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, 

sík, függőleges falon, AUSTROTHERM XPS TOP P 

GK érdesített felületű extrudált polisztirolhab 

hőszigetelő lemez, 600x1250x140 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

50,37 m2 18 500,00 Ft        9 187,00 Ft          931 845 462 749 1 394 594

19 48-010-

1.6.2.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), normál homlokzati kőzetgyapot 

hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, 

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén 

kőzetgyapot lemez, 1000x600x80 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

7,69 m2 5 950,00 Ft       6 550,00 Ft         45 756 50 370 96 126 19 48-010-

1.6.2.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), normál homlokzati kőzetgyapot 

hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, 

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén 

kőzetgyapot lemez, 1000x600x80 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

7,69 m2 11 100,00 Ft        9 628,00 Ft          85 359 74 039 159 398

20 48-010-

1.6.2.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), normál homlokzati kőzetgyapot 

hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, 

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén 

kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

12,09 m2 6 750,00 Ft       6 550,00 Ft         81 608 79 190 160 798 20 48-010-

1.6.2.1

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), normál homlokzati kőzetgyapot 

hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, 

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén 

kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

12,09 m2 11 500,00 Ft        9 628,00 Ft          139 035 116 403 255 438

21 48-010-

1.6.2.4

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), normál homlokzati kőzetgyapot 

hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík mennyezeten, ereszaljon, 

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén 

kőzetgyapot lemez, 1000x600x60 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

19,33 m2 5 150,00 Ft       6 550,00 Ft         99 550 126 612 226 162 21 48-010-

1.6.2.4

Homlokzati hőszigetelés, ragasztó tapaszba ágyazott 

üvegszövetháló erősítéssel, ragasztással és tárcsás 

dübellel rögzítve, kiegészítő profilokkal (felületképzés 

külön tételben), normál homlokzati kőzetgyapot 

hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett 

ragasztóba, tagolatlan, sík mennyezeten, ereszaljon, 

ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén 

kőzetgyapot lemez, 1000x600x60 mm, StoTherm 

Classic homlokzati hőszigetelő rendszer

19,33 m2 7 570,00 Ft          9 628,00 Ft          146 328 186 109 332 437

22 48-014-4.4 Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett 

helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti 

függőleges fal- és lábazatszigetelés 

bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm 

száraz rétegvastagságú kétkomponensű 

szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval 

felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, 

cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs

12,89 m2 2 550,00 Ft       2 650,00 Ft         32 870 34 159 67 029 22 48-014-4.4 Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett 

helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti 

függőleges fal- és lábazatszigetelés 

bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm 

száraz rétegvastagságú kétkomponensű 

szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval 

felhordva, MAPEI Mapelastic kétkomponensű, 

cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs

12,89 m2 3 748,00 Ft          3 895,00 Ft          48 312 50 207 98 519
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23 48-014-7.4 Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett 

helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti 

padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, 

minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú 

kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy 

simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic 

kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő 

habarcs

30,95 m2 2 550,00 Ft       2 650,00 Ft         78 923 82 018 160 941 23 48-014-7.4 Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett 

helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti 

padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, 

minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú 

kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy 

simítóval felhordva, MAPEI Mapelastic 

kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő 

habarcs

30,95 m2 3 748,00 Ft          3 895,00 Ft          116 001 120 550 236 551

24 48-014-12 Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése 

szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú 

bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei 

közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles 

rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló 

szalaggal, MAPEI Mapeband szövet szalag

71,83 m 750,00 Ft          550,00 Ft            53 873 39 507 93 380 24 48-014-12 Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése 

szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú 

bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei 

közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles 

rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló 

szalaggal, MAPEI Mapeband szövet szalag

71,83 m 1 102,00 Ft          808,00 Ft             79 157 58 039 137 196

25 48-014-24.1 Üzemi-használati víz elleni szigetelés felületerősítése 

bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei 

közé beágyazva, üvegszövettel, műanyagszövettel 

vagy műanyagfátyollal, MAPEI Mapenet 150 lúgálló 

üvegszövet háló

43,84 m2 720,00 Ft          950,00 Ft            31 565 41 648 73 213 25 48-014-24.1 Üzemi-használati víz elleni szigetelés felületerősítése 

bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei 

közé beágyazva, üvegszövettel, műanyagszövettel 

vagy műanyagfátyollal, MAPEI Mapenet 150 lúgálló 

üvegszövet háló

43,84 m2 1 058,00 Ft          1 396,00 Ft          46 383 61 201 107 584

26 48-014-16 Üzemi-használati víz elleni szigetelés, padlóösszefolyó 

beépítése, Mapeband szigetelőgallér, mandzsetta elem

3 db 4 550,00 Ft       2 550,00 Ft         13 650 7 650 21 300 26 48-014-16 Üzemi-használati víz elleni szigetelés, padlóösszefolyó 

beépítése, Mapeband szigetelőgallér, mandzsetta elem

3 db 6 688,00 Ft          3 748,00 Ft          20 064 11 244 31 308

27 48-021-1.3.4 Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek sávszerű 

mechanikai rögzítése szigetelés vagy burkolat szintje 

felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott 

horganyzott acél rögzítő szegéllyel, maximum 25 cm 

távolságonként beütődübelekkel, önmetsző 

csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez 

fogatva, a felső él mentén PUR kitt tömítéssel

68,9 m 1 050,00 Ft       850,00 Ft            72 345 58 565 130 910 27 48-021-1.3.4 Szigetelések rögzítése; Vízszigetelő lemezek sávszerű 

mechanikai rögzítése szigetelés vagy burkolat szintje 

felett minimum 25 cm magasságban, profilra hajtott 

horganyzott acél rögzítő szegéllyel, maximum 25 cm 

távolságonként beütődübelekkel, önmetsző 

csavarokkal vagy facsavarokkal az aljzatszerkezethez 

fogatva, a felső él mentén PUR kitt tömítéssel

68,9 m 1 543,00 Ft          1 249,00 Ft          106 313 86 056 192 369

48. Szigetelés összesen: 6 674 308 4 783 614 11 457 922 48. Szigetelés összesen: 11 031 774 7 004 275 18 036 049
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Munkanem megnevezése Anyag Díj Anyag + Díj Munkanem megnevezése Anyag Díj Anyag + Díj
26.. Játszóház 26.. Játszóház

Nettó összesen: 12 758 000 Ft   2 136 000 Ft   14 894 000 Ft       Nettó összesen: 23 500 000 Ft   3 139 920 Ft   26 639 920 Ft       

Játszóház elemek Játszóház elemek

Ssz. Tételszám Tétel megnevezése Menny. Egys. Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen
Díj 

összesen

A+D

összesen
Ssz. Tételszám Tétel megnevezése Menny. Egys. Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen

Díj 

összesen

A+D

összesen

25. Munkadíj db 1 -  Ft                   2 136 000 Ft   -  Ft                      2 136 000 Ft      2 136 000 Ft         25. Munkadíj db 1 -  Ft                   3 139 920 Ft   -  Ft                      3 139 920 Ft      3 139 920 Ft         

26. Játszóházösszesen: 12 758 000 Ft     2 136 000 Ft     14 894 000 Ft     26. Játszóházösszesen: 23 500 000 Ft     3 139 920 Ft     26 639 920 Ft     

-  Ft                   12 758 000 Ft       

KÖLTSÉGVETÉS

#HIV!
#HIV!

JÁTSZÓHÁZ MUNKÁI

24.

2 pályás nyitott csúszda, rámpa, örült 

tükör, 3 elemes tükör k labirintus, 

forgó ajtó, 3db puha egyensúlyozó kő, 

osztott mászó, puha lengőfal,, puha 

dombkirály, 2db háromszagalakú 

boksz-zsák, 2db hálós átbújós panel, 

2db egyensúlyozó kő hálós padozaton, 

1db egyensúlyozó  kő hálós padozaton, 

vízszintes hengerprés, 3db hengeres 

boksz-zsák, 2db kígyóerdő, óriáslabda 

egyensúlyozó 3db labdával, alsó-felső 

hegycsúcs akadály, puha amőba 

falipanel, puha 9 db-os kirakó 

falipanel, 2db készség fejlesztő 

falipanel, szivacsos játékkerítés, 5,7 cm 

vastag puha padlóburkolat, puha 

kisház, bogárhinta, piramis

db 1 12 758 000 Ft   -  Ft               12 758 000 Ft       -  Ft                   23 500 000 Ft       

KÖLTSÉGVETÉS

KEHIDAKUSTÁNY, DR. KOVÁCS LAJOS SÉTÁNY HRSZ.: 750/4
 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

JÁTSZÓHÁZ MUNKÁI

24.

2 pályás nyitott csúszda, rámpa, örült 

tükör, 3 elemes tükör k labirintus, 

forgó ajtó, 3db puha egyensúlyozó kő, 

osztott mászó, puha lengőfal,, puha 

dombkirály, 2db háromszagalakú 

boksz-zsák, 2db hálós átbújós panel, 

2db egyensúlyozó kő hálós padozaton, 

1db egyensúlyozó  kő hálós padozaton, 

vízszintes hengerprés, 3db hengeres 

boksz-zsák, 2db kígyóerdő, óriáslabda 

egyensúlyozó 3db labdával, alsó-felső 

hegycsúcs akadály, puha amőba 

falipanel, puha 9 db-os kirakó 

falipanel, 2db készség fejlesztő 

falipanel, szivacsos játékkerítés, 5,7 cm 

vastag puha padlóburkolat, puha 

kisház, bogárhinta, piramis

db 1 23 500 000 Ft   -  Ft               23 500 000 Ft       
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Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme

Megvalósítás helye:

A munka leírása:

Árajánlat dátuma:

Árajánlat érvényessége:

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 14 336 115 Ft    10 144 687 Ft         20 842 942 Ft    14 656 791 Ft    

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27%

3.  A munka ára

24 480 802 Ft                                         

6 609 817 Ft                                           

31 090 619 Ft                               

2021

Információs épületlet elektromos rendszer

Kehidakustány  Hrsz 750/4

2023.05.26

Aláírás

Elektromos rendszer költségvetés főösszesítő

Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

35 499 733 Ft                                   

9 584 928 Ft                                      

45 084 661 Ft                          



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Anyag összege Díj összege

Irtás, föld- és sziklamunka                                    -   Ft                      450 000 Ft                                    -   Ft                         781 185 Ft 

Falazás és egyéb kőművesmunka                           25 000 Ft                      679 996 Ft                           36 750 Ft                         999 615 Ft 

Elektromosenergia-ellátás, 

villanyszerelés
                  14 311 115 Ft                  9 014 691 Ft                   20 806 192 Ft                   12 875 991 Ft 

Összesen:                   14 336 115 Ft                10 144 687 Ft                   20 842 942 Ft                   14 656 791 Ft 

2021 2023.05.26



Ssz.
Tételszá

m
Tétel szövege

Menny

.
Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen Ssz.

Tételszá

m
Tétel szövege

Menny

.
Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1 21-011-

9.1.1

Villanyszerelés földmunkája; 

visszatöltéssel, döngöléssel, I-

IV. oszt. talajban, kábelárok 

földmunkája 0,70 m 

mélységig, 0,40 m szélességig 100 m             -   Ft          4 500 Ft                -   Ft                 450 000 Ft 

1 21-011-

9.1.1

Villanyszerelés földmunkája; 

visszatöltéssel, döngöléssel, I-

IV. oszt. talajban, kábelárok 

földmunkája 0,70 m 

mélységig, 0,40 m szélességig 100 m             -   Ft          7 812 Ft                -   Ft                 781 185 Ft 

Munkanem összesen:               -   Ft               450 000 Ft Munkanem összesen:               -   Ft               781 185 Ft 



Ssz

.
Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

 Anyag 

egységár 
 Díj egységre 

Anyag 

összesen
Díj összesen

1 33-063-

2.1.1

Födémáttörés 30x30 cm méretig, 

30 cm födémvastagságig, bármely 

téglaboltozatos födémben 2 db                 -   Ft        3 100 Ft                     -   Ft                   6 200 Ft 

1 33-063-

2.1.1

Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 

cm födémvastagságig, bármely 

téglaboltozatos födémben 2 db                   -   Ft            4 557 Ft                 -   Ft               9 114 Ft 

2 33-063-

3.2.1

 Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² 

keresztmetszetig
500 m                 -   Ft           650 Ft                     -   Ft               325 000 Ft 

2 33-063-

3.2.1

 Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² 

keresztmetszetig
500 m                   -   Ft                956 Ft                 -   Ft           478 000 Ft 

3 33-063-

3.2.2

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-

16,00 cm² keresztmetszet között 200 m                 -   Ft           750 Ft                     -   Ft               150 000 Ft 

3 33-063-

3.2.2

Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 

cm² keresztmetszet között 200 m                   -   Ft            1 103 Ft                 -   Ft           220 600 Ft 

4 33-063-

21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére 

téglafalban, 55 - 78 mm átmérő 

között, 30 mm mélységig
164 db                 -   Ft           500 Ft                     -   Ft                 82 000 Ft 

4 33-063-

21.4.1

Fészekvésés, dobozok részére 

téglafalban, 55 - 78 mm átmérő 

között, 30 mm mélységig
164 db                   -   Ft                735 Ft                 -   Ft           120 540 Ft 

5 33-063-

21.4.3

Fészekvésés, dobozok részére 

téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 

mm mélységig
20 db                 -   Ft        1 250 Ft                     -   Ft                 25 000 Ft 

5 33-063-

21.4.3

Fészekvésés, dobozok részére 

téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 

mm mélységig
20 db                   -   Ft            1 838 Ft                 -   Ft             36 760 Ft 

6 33-063-

21.4.4

Fészekvésés, dobozok részére 

téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 

mm mélységig
10 db                 -   Ft        1 700 Ft                     -   Ft                 17 000 Ft 

6 33-063-

21.4.4

Fészekvésés, dobozok részére 

téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 

mm mélységig
10 db                   -   Ft            2 499 Ft                 -   Ft             24 990 Ft 

7 33-063-

21.4.5

Fészekvésés, dobozok részére 

téglafalban, 250 x 250 mm-es, 50 

mm mélységig
5 db                 -   Ft        2 250 Ft                     -   Ft                 11 250 Ft 

7 33-063-

21.4.5

Fészekvésés, dobozok részére 

téglafalban, 250 x 250 mm-es, 50 

mm mélységig
5 db                   -   Ft            3 308 Ft                 -   Ft             16 540 Ft 

8 33-063-

31.1

Mérési jelölés, kirajzolás 

horonyvéséshez
700 m                 -   Ft             54 Ft                     -   Ft                 37 800 Ft 

8 33-063-

31.1

Mérési jelölés, kirajzolás 

horonyvéséshez
700 m                   -   Ft                  79 Ft                 -   Ft             55 300 Ft 

9 33-063-

32.1

Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely 

részére
199 db                 -   Ft             54 Ft                     -   Ft                 10 746 Ft 

9 33-063-

32.1

Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely 

részére
199 db                   -   Ft                  79 Ft                 -   Ft             15 721 Ft 

10

33-091-

1.1.1-

1110002

Tűzgátló falak áttörései köré 

tűzgátló tömítés kialakítása.
1 klt        25 000 Ft     15 000 Ft            25 000 Ft                 15 000 Ft 10

33-091-

1.1.1-

1110002

Tűzgátló falak áttörései köré tűzgátló 

tömítés kialakítása.
1 klt          36 750 Ft          22 050 Ft        36 750 Ft             22 050 Ft 

Munkanem összesen:           25 000 Ft              679 996 Ft Munkanem összesen:        36 750 Ft          999 615 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menn

y.
Egység

 Anyag 

egységár 
 Díj egységre  Anyag összesen  Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

 Anyag 

egységár 
 Díj egységre  Anyag összesen  Díj összesen 

1

71-001-

1.1.1.1.1-

0110113

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 

11-16 mm HYDRO-THERM 

beltéri Mü III. vékonyfalú, 

hajlítható merev műanyag szürke

300 m                  33 Ft         1 000 Ft                      9 900 Ft              300 000 Ft 1

71-001-

1.1.1.1.1-

0110113

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 

11-16 mm HYDRO-THERM beltéri 

Mü III. vékonyfalú, hajlítható 

merev műanyag szürke

300 m                   49 Ft              1 470 Ft                      14 700 Ft                    441 000 Ft 

védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 

13.5

védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 

13.5

2

71-001-

1.1.1.1.1-

0110116

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 

11-16 mm HYDRO-THERM 

beltéri Mü III. vékonyfalú, 

hajlítható merev műanyag szürke

200 m                  41 Ft         1 100 Ft                      8 200 Ft              220 000 Ft 2

71-001-

1.1.1.1.1-

0110116

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 

11-16 mm HYDRO-THERM beltéri 

Mü III. vékonyfalú, hajlítható 

merev műanyag szürke

200 m                   60 Ft              1 617 Ft                      12 000 Ft                    323 400 Ft 

védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16

3

71-001-

1.1.1.1.2-

0110123

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 

21-29 mm HYDRO-THERM 

beltéri Mü III. vékonyfalú, 

hajlítható merev műanyag szürke

200 m                  64 Ft         1 100 Ft                    12 800 Ft              220 000 Ft 3

71-001-

1.1.1.1.2-

0110123

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 

21-29 mm HYDRO-THERM beltéri 

Mü III. vékonyfalú, hajlítható 

merev műanyag szürke

200 m                   94 Ft              1 617 Ft                      18 800 Ft                    323 400 Ft 

védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23

4

71-001-

1.4.1-

0110223

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

tartószerkezetre szerelve,  

kemény műanyag gégecsőből, 

Névleges méret: 9-25 mm 

HYDRO-THERM beltéri műanyag 

gégecső 20 mm, Kód: GPVC 20

600 m                  45 Ft         1 100 Ft                    27 000 Ft              660 000 Ft 4

71-001-

1.4.1-

0110223

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

tartószerkezetre szerelve,  

kemény műanyag gégecsőből, 

Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-

THERM beltéri műanyag gégecső 

20 mm, Kód: GPVC 20

600 m                   66 Ft              1 617 Ft                      39 600 Ft                    970 200 Ft 



5

71-001-

1.4.1-

0110224

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

tartószerkezetre szerelve,  

kemény műanyag gégecsőből, 

Névleges méret: 9-25 mm 

HYDRO-THERM beltéri műanyag 

gégecső 25 mm, Kód: GPVC25L

500 m                  70 Ft         1 100 Ft                    35 000 Ft              550 000 Ft 5

71-001-

1.4.1-

0110224

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

tartószerkezetre szerelve,  

kemény műanyag gégecsőből, 

Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-

THERM beltéri műanyag gégecső 

25 mm, Kód: GPVC25L

500 m                 103 Ft              1 617 Ft                      51 500 Ft                    808 500 Ft 

6

71-001-

1.4.2-

0110225

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

tartószerkezetre szerelve,  

kemény műanyag gégecsőből, 

Névleges méret: 29-50 mm 

HYDRO-THERM beltéri műanyag 

gégecső 35 mm, Kód: GPVC32L

100 m                119 Ft         1 250 Ft                    11 900 Ft              125 000 Ft 6

71-001-

1.4.2-

0110225

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

tartószerkezetre szerelve,  

kemény műanyag gégecsőből, 

Névleges méret: 29-50 mm 

HYDRO-THERM beltéri műanyag 

gégecső 35 mm, Kód: GPVC32L

100 m                 175 Ft              1 838 Ft                      17 500 Ft                    183 800 Ft 

7

71-001-

1.4.2-

0110233

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

tartószerkezetre szerelve,  

kemény műanyag gégecsőből, 

Névleges méret: 29-50 mm 

HYDRO-THERM beltéri műanyag 

gégecső, szürke, 50 mm, Kód: 

GPVC50O

50 m                226 Ft            950 Ft                    11 300 Ft                47 500 Ft 7

71-001-

1.4.2-

0110233

Merev, simafalú műanyag 

védőcső elhelyezése, elágazó 

dobozokkal, előre elkészített 

tartószerkezetre szerelve,  

kemény műanyag gégecsőből, 

Névleges méret: 29-50 mm 

HYDRO-THERM beltéri műanyag 

gégecső, szürke, 50 mm, Kód: 

GPVC50O

50 m                 332 Ft              1 397 Ft                      16 600 Ft                      69 850 Ft 

8
71-001-

2.1

Hajlékonyfalú műanyag 

páncélcső (betonba önthető) 

elhelyezése előre elkészített 

tartóra, falhoronyba, öntött 

betonba, Cső M16/12 100fm 

védőcső narancs Symalen

700 m                108 Ft         1 100 Ft                    75 600 Ft              770 000 Ft 8 71-001-2.1

Hajlékonyfalú műanyag páncélcső 

(betonba önthető) elhelyezése 

előre elkészített tartóra, 

falhoronyba, öntött betonba, Cső 

M16/12 100fm védőcső narancs 

Symalen

700 m                 135 Ft              1 375 Ft                      94 500 Ft                    962 500 Ft 

9
71-001-

2.2

Hajlékonyfalú műanyag 

páncélcső (betonba önthető) 

elhelyezése előre elkészített 

tartóra, falhoronyba, öntött 

betonba, Cső M20/16 100fm 

védőcső narancs Symalen

400 m                119 Ft         1 100 Ft                    47 600 Ft              440 000 Ft 9 71-001-2.2

Hajlékonyfalú műanyag páncélcső 

(betonba önthető) elhelyezése 

előre elkészített tartóra, 

falhoronyba, öntött betonba, Cső 

M20/16 100fm védőcső narancs 

Symalen

400 m                 149 Ft              1 375 Ft                      59 600 Ft                    550 000 Ft 

10

71-001-

5.1.1.2-

0110463

Műanyag kábelvédő cső 

elhelyezése földárokba, cső kívül 

bordás vagy sima, belül sima 

fallal, hajlítható kivitel, 6 vagy 12 

m-es szálban, DN 90-110 Cső 

műanyag 110mmx2,2mmx2m 

védő

10 m                486 Ft         1 050 Ft                      4 860 Ft                10 500 Ft 10

71-001-

5.1.1.2-

0110463

Műanyag kábelvédő cső 

elhelyezése földárokba, cső kívül 

bordás vagy sima, belül sima fallal, 

hajlítható kivitel, 6 vagy 12 m-es 

szálban, DN 90-110 Cső műanyag 

110mmx2,2mmx2m védő

10 m                 714 Ft              1 544 Ft                        7 140 Ft                      15 440 Ft 



11

71-001-

5.1.1.4-

0130447

Műanyag kábelvédő cső 

elhelyezése földárokba, cső kívül 

bordás vagy sima, belül sima 

fallal, hajlítható kivitel, 6 vagy 12 

m-es szálban, DN 140-160 Cső 

műanyag 160mmx3,6mmx2m 

védő

10 m            1 071 Ft         1 150 Ft                    10 710 Ft                11 500 Ft 11

71-001-

5.1.1.4-

0130447

Műanyag kábelvédő cső 

elhelyezése földárokba, cső kívül 

bordás vagy sima, belül sima fallal, 

hajlítható kivitel, 6 vagy 12 m-es 

szálban, DN 140-160 Cső műanyag 

160mmx3,6mmx2m védő

10 m             1 574 Ft              1 691 Ft                      15 740 Ft                      16 910 Ft 

12

71-001-

11.1.1-

0121108

Elágazó doboz illetve 

szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: Ø68 mm-ig, 

2xØ68 mm-ig vagy négyzetes 

kivitelben, 30-60 mm mélységig, 

max. négyes sorolásig HYDRO-

THERM fehér sorolható doboz, 

65-SK2, Kód: 65-SK2

164 db                  39 Ft            420 Ft                      6 396 Ft                68 880 Ft 12

71-001-

11.1.1-

0121108

Elágazó doboz illetve 

szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: Ø68 mm-ig, 

2xØ68 mm-ig vagy négyzetes 

kivitelben, 30-60 mm mélységig, 

max. négyes sorolásig HYDRO-

THERM fehér sorolható doboz, 65-

SK2, Kód: 65-SK2

164 db                   57 Ft                 617 Ft                        9 348 Ft                    101 188 Ft 

13

71-001-

11.1.2-

0121101

Elágazó doboz illetve 

szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: 70, 80, 100, 

150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 

238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-

THERM beltéri süllyeszthető 

műanyag doboz, MÜDS 100 

fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100

20 db                198 Ft            450 Ft                      3 960 Ft                  9 000 Ft 13

71-001-

11.1.2-

0121101

Elágazó doboz illetve 

szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 

200 mm 87, 107, 159, 240, 238 

mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM 

beltéri süllyeszthető műanyag 

doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, 

Kód: MÜDS 100

20 db                 291 Ft                 662 Ft                        5 820 Ft                      13 240 Ft 

14

71-001-

11.1.2-

0121102

Elágazó doboz illetve 

szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: 70, 80, 100, 

150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 

238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-

THERM beltéri süllyeszthető 

műanyag doboz, MÜDS 150 

fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 150

10 db                254 Ft            950 Ft                      2 540 Ft                  9 500 Ft 14

71-001-

11.1.2-

0121102

Elágazó doboz illetve 

szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 

200 mm 87, 107, 159, 240, 238 

mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM 

beltéri süllyeszthető műanyag 

doboz, MÜDS 150 fedéllel, fehér, 

Kód: MÜDS 150

10 db                 373 Ft              1 397 Ft                        3 730 Ft                      13 970 Ft 

15

71-001-

11.1.2-

0121103

Elágazó doboz illetve 

szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: 70, 80, 100, 

150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 

238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-

THERM beltéri süllyeszthető 

műanyag doboz, MÜDS 200 

fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 200

5 db                654 Ft         1 050 Ft                      3 270 Ft                  5 250 Ft 15

71-001-

11.1.2-

0121103

Elágazó doboz illetve 

szerelvénydoboz elhelyezése, 

süllyesztve, fészekvésés nélkül, 

Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 

200 mm 87, 107, 159, 240, 238 

mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM 

beltéri süllyeszthető műanyag 

doboz, MÜDS 200 fedéllel, fehér, 

Kód: MÜDS 200

5 db                 961 Ft              1 544 Ft                        4 805 Ft                        7 720 Ft 
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71-001-

51.1.1.1-

0534054

Padlódobozok telepítése és 

szintezése aljzatbetonba, 

lépéshangcsillapítással P1 jelű 

padlódoboz elhelyezése 16 

modulos padlódoboz 5db 2P+F 

dugalj és 2db RJ45 Cat6 UTP 

aljzattal Ajánlott típus: Legrand 

089625 + Legrand mosaic 

szerelvények

4 klt          43 441 Ft      14 000 Ft                  173 764 Ft                56 000 Ft 16

71-001-

51.1.1.1-

0534054

Padlódobozok telepítése és 

szintezése aljzatbetonba, 

lépéshangcsillapítással P1 jelű 

padlódoboz elhelyezése 16 

modulos padlódoboz 5db 2P+F 

dugalj és 2db RJ45 Cat6 UTP 

aljzattal Ajánlott típus: Legrand 

089625 + Legrand mosaic 

szerelvények

4 klt           63 858 Ft           20 580 Ft                    255 432 Ft                      82 320 Ft 

17

71-002-

14.1-

0224204

Tűzálló tűzjelző kábel 

elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 2-4 erű 

rézvezetővel, szigetelési 

ellenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,8-1,5 mm² 

PannonCom-Kábel Eurosafe 

2x1,5 FE180

80 m                354 Ft            500 Ft                    28 320 Ft                40 000 Ft 17

71-002-

14.1-

0224204

Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, 

2-4 erű rézvezetővel, szigetelési 

ellenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,8-1,5 mm² 

PannonCom-Kábel Eurosafe 2x1,5 

FE180

80 m                 520 Ft                 735 Ft                      41 600 Ft                      58 800 Ft 

tűzálló tűzjelző kábel (500m) Csz: 

EUROSAFE215500

tűzálló tűzjelző kábel (500m) Csz: 

EUROSAFE215500

18

71-002-

16.1-

0224435

Riasztókábel elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 2-12 

erű rézvezetővel, fólia 

árnyékolással, keresztmetszet: 

0,22 mm²-ig PannonCom-Kábel 

riasztókábel, 12x0,22 Csz: RIA12

100 m                  98 Ft            410 Ft                      9 800 Ft                41 000 Ft 18

71-002-

16.1-

0224435

Riasztókábel elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 2-12 

erű rézvezetővel, fólia 

árnyékolással, keresztmetszet: 

0,22 mm²-ig PannonCom-Kábel 

riasztókábel, 12x0,22 Csz: RIA12

100 m                 144 Ft                 603 Ft                      14 400 Ft                      60 300 Ft 

19

71-002-

16.1-

0224437

Riasztókábel elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 2-12 

erű rézvezetővel, fólia 

árnyékolással, keresztmetszet: 

0,22 mm²-ig PannonCom-Kábel 

riasztókábel, 4x0,22 Csz: RIA4

100 m                  46 Ft            410 Ft                      4 600 Ft                41 000 Ft 19

71-002-

16.1-

0224437

Riasztókábel elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 2-12 

erű rézvezetővel, fólia 

árnyékolással, keresztmetszet: 

0,22 mm²-ig PannonCom-Kábel 

riasztókábel, 4x0,22 Csz: RIA4

100 m                   68 Ft                 603 Ft                        6 800 Ft                      60 300 Ft 

20

71-002-

16.1-

0224439

Riasztókábel elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 2-12 

erű rézvezetővel, fólia 

árnyékolással, keresztmetszet: 

0,22 mm²-ig PannonCom-Kábel 

riasztókábel, 6x0,22 Csz: RIA6

100 m                  63 Ft            410 Ft                      6 300 Ft                41 000 Ft 20

71-002-

16.1-

0224439

Riasztókábel elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 2-12 

erű rézvezetővel, fólia 

árnyékolással, keresztmetszet: 

0,22 mm²-ig PannonCom-Kábel 

riasztókábel, 6x0,22 Csz: RIA6

100 m                   93 Ft                 603 Ft                        9 300 Ft                      60 300 Ft 



21

71-002-

21.1-

0217092

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

800 m                178 Ft            500 Ft                  142 400 Ft              400 000 Ft 21

71-002-

21.1-

0217092

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, 

1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

800 m                 262 Ft                 735 Ft                    209 600 Ft                    588 000 Ft 

PannonCom-Kábel H05VV-F 

300/500V műanyag tömlő 

vezeték 3x1,5 mm², hajlékony 

rézvezetővel (MT)

PannonCom-Kábel H05VV-F 

300/500V műanyag tömlő vezeték 

3x1,5 mm², hajlékony 

rézvezetővel (MT)

22

71-002-

21.1-

0217093

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

600 m                289 Ft            500 Ft                  173 400 Ft              300 000 Ft 22

71-002-

21.1-

0217093

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, 

1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

600 m                 425 Ft                 735 Ft                    255 000 Ft                    441 000 Ft 

PannonCom-Kábel H05VV-F 

300/500V műanyag tömlő 

vezeték 3x2,5 mm², hajlékony 

rézvezetővel (MT)

PannonCom-Kábel H05VV-F 

300/500V műanyag tömlő vezeték 

3x2,5 mm², hajlékony 

rézvezetővel (MT)

23

71-002-

21.1-

0221521

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

1400 m                173 Ft            500 Ft                  242 200 Ft              700 000 Ft 23

71-002-

21.1-

0221521

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, 

1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

1400 m                 254 Ft                 735 Ft                    355 600 Ft                1 029 000 Ft 

PannonCom-Kábel NYM 

300/500V 3x1,5 mm², tömör 

rézvezetővel (MBCu)

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 

3x1,5 mm², tömör rézvezetővel 

(MBCu)

24

71-002-

21.1-

0221522

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

1700 m                280 Ft            500 Ft                  476 000 Ft              850 000 Ft 24

71-002-

21.1-

0221522

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, 

1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²

1700 m                 412 Ft                 735 Ft                    700 400 Ft                1 249 500 Ft 

PannonCom-Kábel NYM 

300/500V 3x2,5 mm², tömör 

rézvezetővel (MBCu)

PannonCom-Kábel NYM 300/500V 

3x2,5 mm², tömör rézvezetővel 

(MBCu)



25

71-002-

21.2-

0217134

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 4 mm² 

PannonCom-Kábel

30 m                749 Ft            550 Ft                    22 470 Ft                16 500 Ft 25

71-002-

21.2-

0217134

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, 

1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 4 mm² 

PannonCom-Kábel

30 m             1 101 Ft                 809 Ft                      33 030 Ft                      24 270 Ft 

H05VV-F 300/500V műanyag 

tömlő vezeték 5x4 mm², 

hajlékony rézvezetővel (MT)

H05VV-F 300/500V műanyag 

tömlő vezeték 5x4 mm², hajlékony 

rézvezetővel (MT)

26

71-002-

21.3-

0221566

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 6 mm² 

PannonCom-Kábel

10 m            1 260 Ft            550 Ft                    12 600 Ft                  5 500 Ft 26

71-002-

21.3-

0221566

Kábelszerű vezeték elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, 

1-12 erű rézvezetővel, elágazó 

dobozokkal és kötésekkel, 

szigetelési elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 6 mm² 

PannonCom-Kábel

10 m             1 852 Ft                 809 Ft                      18 520 Ft                        8 090 Ft 

NYM 300/500V 5x6 mm², tömör 

rézvezetővel (MBCu)

NYM 300/500V 5x6 mm², tömör 

rézvezetővel (MBCu)

27

71-002-

45.2-

0331154

Műanyag szigetelésű távközlési 

kábel alufólia árnyékolással, 

belső terekbe, fektetése kézi 

erővel,  védőcsőbe húzva vagy 

vezetékcsatornába fektetve, 

keresztmetszet: 0,6-0,8 mm² 

tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m 

PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 

2x2x0,8 mm²

40 m                139 Ft            410 Ft                      5 560 Ft                16 400 Ft 27

71-002-

45.2-

0331154

Műanyag szigetelésű távközlési 

kábel alufólia árnyékolással, belső 

terekbe, fektetése kézi erővel,  

védőcsőbe húzva vagy 

vezetékcsatornába fektetve, 

keresztmetszet: 0,6-0,8 mm² 

tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m 

PannonCom-Kábel J-Y(St)Y 300V 

2x2x0,8 mm²

40 m                 204 Ft                 603 Ft                        8 160 Ft                      24 120 Ft 

távközlési kábel, alufólia 

árnyékolással

távközlési kábel, alufólia 

árnyékolással

28

71-002-

52.1-

0336573

Műanyag szigetelésű 

energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy 

kábelcsatornába, tömeghatár: 

0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel 

NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm²

100 m                375 Ft            500 Ft                    37 500 Ft                50 000 Ft 28

71-002-

52.1-

0336573

Műanyag szigetelésű 

energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy 

kábelcsatornába, tömeghatár: 

0,35 kg/m-ig PannonCom-Kábel 

NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm²

100 m                 551 Ft                 735 Ft                      55 100 Ft                      73 500 Ft 

29

71-002-

52.5-

0336655

Műanyag szigetelésű 

energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy 

kábelcsatornába, tömeghatár: 

1,51-2,50 kg/m PannonCom-

Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x50 mm²

50 m            8 195 Ft         1 000 Ft                  409 750 Ft                50 000 Ft 29

71-002-

52.5-

0336655

Műanyag szigetelésű 

energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy 

kábelcsatornába, tömeghatár: 

1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel 

NYY-J 0,6/1 kV 5x50 mm²

50 m           12 047 Ft              1 470 Ft                    602 350 Ft                      73 500 Ft 



30

71-002-

53.3-

0336649

Műanyag szigetelésű 

energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy 

kábelcsatornába, keresztező 

akadályok alatt, tömeghatár: 

0,66-1,00 kg/m PannonCom-

Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm²

111 m            1 880 Ft            742 Ft                  208 680 Ft                82 362 Ft 30

71-002-

53.3-

0336649

Műanyag szigetelésű 

energiaátviteli és irányítás-

technikai kábel fektetése kézi 

erővel, kábelárokba vagy 

kábelcsatornába, keresztező 

akadályok alatt, tömeghatár: 0,66-

1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-

J 0,6/1 kV 5x10 mm²

111 m             2 764 Ft              1 091 Ft                    306 804 Ft                    121 101 Ft 

31
71-002-

81.1

Kábelárokban homokágy 

készítése 20 cm vastagságban, 

0,40 m árokszélességig

55 m                700 Ft            600 Ft                    38 500 Ft                33 000 Ft 31
71-002-

81.1

Kábelárokban homokágy készítése 

20 cm vastagságban, 0,40 m 

árokszélességig

55 m             1 029 Ft                 882 Ft                      56 595 Ft                      48 510 Ft 

32

71-002-

81.1-

0000001

Kábelárokban homokágy 

készítése 10 cm vastagságban, 

0,40 m árokszélességig

45 m                350 Ft            300 Ft                    15 750 Ft                13 500 Ft 32

71-002-

81.1-

0000001

Kábelárokban homokágy készítése 

10 cm vastagságban, 0,40 m 

árokszélességig

45 m                 515 Ft                 441 Ft                      23 175 Ft                      19 845 Ft 

33
71-002-

82.2

Kábeltéglázás válaszfal téglával, 

fedőtéglaként hosszirányban
70 m            5 625 Ft            300 Ft                  393 750 Ft                21 000 Ft 33

71-002-

82.2

Kábeltéglázás válaszfal téglával, 

fedőtéglaként hosszirányban
70 m             8 269 Ft                 441 Ft                    578 830 Ft                      30 870 Ft 

34

71-002-

84-

0417011

Kábeljelző szalag elhelyezése 

PannonCom-Kábel műanyag 

kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm

2 100 m                  20 Ft              50 Ft                            40 Ft                      100 Ft 34
71-002-84-

0417011

Kábeljelző szalag elhelyezése 

PannonCom-Kábel műanyag 

kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm

2 100 m                   29 Ft                   74 Ft                              58 Ft                            148 Ft 

35

71-005-

1.42-

0231409

Mozgássérült WC szett 

elhelyezése, Húzó-nyomó 

kapcsolóval, nyugtázó gombbal, 

szobajelző lámpával, sínre 

szerelhető tápegységgel. 

Ajánlott típus: Schneider Elso 

Sigma EL740074, fehér

1 klt        156 250 Ft      45 000 Ft                  156 250 Ft                45 000 Ft 35

71-005-

1.42-

0231409

Mozgássérült WC szett 

elhelyezése, Húzó-nyomó 

kapcsolóval, nyugtázó gombbal, 

szobajelző lámpával, sínre 

szerelhető tápegységgel. Ajánlott 

típus: Schneider Elso Sigma 

EL740074, fehér

1 klt         229 688 Ft           66 150 Ft                    229 688 Ft                      66 150 Ft 

36

71-005-

1.46-

0547758

Komplett világítási  és 

telekommunikációs 

szerelvények, Süllyesztett 

mozgásérzékelős kapcsoló és 

egyéb szerelvények elhelyezése 

LEGRAND LM sülly. mozgás- és 

jelenlét érzékelő, IR+UH, 360°, 

150 m2, gycs (Kat.szám:048809)

8 db          31 260 Ft         4 500 Ft                  250 080 Ft                36 000 Ft 36

71-005-

1.46-

0547758

Komplett világítási  és 

telekommunikációs szerelvények, 

Süllyesztett mozgásérzékelős 

kapcsoló és egyéb szerelvények 

elhelyezése LEGRAND LM sülly. 

mozgás- és jelenlét érzékelő, 

IR+UH, 360°, 150 m2, gycs 

(Kat.szám:048809)

8 db           45 952 Ft              6 615 Ft                    367 616 Ft                      52 920 Ft 

37

71-005-

2.53.1-

0562001

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 

betét elhelyezése fedéllel (keret 

nélkül), egypólusú LEGRAND 

Valena egypólusú kapcsoló fehér 

(Kat.szám:774401)

12 db            1 790 Ft         1 500 Ft                    21 480 Ft                18 000 Ft 37

71-005-

2.53.1-

0562001

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét 

elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 

egypólusú LEGRAND Valena 

egypólusú kapcsoló fehér 

(Kat.szám:774401)

12 db             2 631 Ft              2 205 Ft                      31 572 Ft                      26 460 Ft 



38

71-005-

2.53.2-

0562009

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 

betét elhelyezése fedéllel (keret 

nélkül), kétpólusú LEGRAND 

Valena kétpólusú kapcsoló fehér 

(Kat.szám:774402)

8 db            2 401 Ft         1 500 Ft                    19 208 Ft                12 000 Ft 38

71-005-

2.53.2-

0562009

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét 

elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 

kétpólusú LEGRAND Valena 

kétpólusú kapcsoló fehér 

(Kat.szám:774402)

8 db             3 530 Ft              2 205 Ft                      28 240 Ft                      17 640 Ft 

39

71-005-

2.53.5-

0562004

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 

betét elhelyezése fedéllel (keret 

nélkül), alternatív (váltó) 

LEGRAND Valena váltókapcsoló 

fehér (Kat.szám:774406)

2 db            2 139 Ft         1 500 Ft                      4 278 Ft                  3 000 Ft 39

71-005-

2.53.5-

0562004

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét 

elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 

alternatív (váltó) LEGRAND Valena 

váltókapcsoló fehér 

(Kat.szám:774406)

2 db             3 144 Ft              2 205 Ft                        6 288 Ft                        4 410 Ft 

40

71-005-

2.53.5-

0562013

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 

betét elhelyezése fedéllel (keret 

nélkül), alternatív (váltó) 

LEGRAND Valena kettős 

váltókapcsoló fehér 

(Kat.szám:774408)

8 db            3 728 Ft         1 500 Ft                    29 824 Ft                12 000 Ft 40

71-005-

2.53.5-

0562013

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét 

elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 

alternatív (váltó) LEGRAND Valena 

kettős váltókapcsoló fehér 

(Kat.szám:774408)

8 db             5 480 Ft              2 205 Ft                      43 840 Ft                      17 640 Ft 

41

71-005-

2.53.7-

0562061

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 

betét elhelyezése fedéllel (keret 

nélkül), konnektor LEGRAND 

Valena 2P+F csatlakozóaljzat 

fehér (Kat.szám:774420)

67 db            1 405 Ft         1 500 Ft                    94 135 Ft              100 500 Ft 41

71-005-

2.53.7-

0562061

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét 

elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 

konnektor LEGRAND Valena 2P+F 

csatlakozóaljzat fehér 

(Kat.szám:774420)

67 db             2 065 Ft              2 205 Ft                    138 355 Ft                    147 735 Ft 

42

71-005-

2.53.7-

0562062

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 

betét elhelyezése fedéllel (keret 

nélkül), konnektor LEGRAND 

Valena 2P+F csatlakozóaljzat 

gyermekvédelemmel, fehér 

(Kat.szám:774421)

15 db            1 865 Ft         1 500 Ft                    27 975 Ft                22 500 Ft 42

71-005-

2.53.7-

0562062

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét 

elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 

konnektor LEGRAND Valena 2P+F 

csatlakozóaljzat 

gyermekvédelemmel, fehér 

(Kat.szám:774421)

15 db             2 742 Ft              2 205 Ft                      41 130 Ft                      33 075 Ft 



43

71-005-

2.53.7-

0562893

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó 

betét elhelyezése fedéllel (keret 

nélkül), konnektor LEGRAND 

Valena IP44 2P+F 

csatlakozóaljzat csapófedéllel, 

fehér (Kat.szám:774220)

39 db            2 790 Ft         1 500 Ft                  108 810 Ft                58 500 Ft 43

71-005-

2.53.7-

0562893

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; 

Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét 

elhelyezése fedéllel (keret nélkül), 

konnektor LEGRAND Valena IP44 

2P+F csatlakozóaljzat 

csapófedéllel, fehér 

(Kat.szám:774220)

39 db             4 101 Ft              2 205 Ft                    159 939 Ft                      85 995 Ft 

44

71-005-

2.54-

0545368

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; Speciális betétek 

elhelyezése LEGRAND 

fényerőszabályzó tárgyaló 

lámpatestek számára

2 db          10 980 Ft         1 500 Ft                    21 960 Ft                  3 000 Ft 44

71-005-

2.54-

0545368

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; Speciális betétek 

elhelyezése LEGRAND 

fényerőszabályzó tárgyaló 

lámpatestek számára

2 db           16 141 Ft              2 205 Ft                      32 282 Ft                        4 410 Ft 

45

71-005-

2.62-

0562209

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; Telekommunikációs 

csatlakozóaljzat elhelyezése 

(műanyag borítóelemek nélkül) 

LEGRAND Valena 2xRJ45 LCS2 

Cat6 UTP informatikai 

csatlakozóaljzat, fehér 

(Kat.szám:774243)

11 db            6 950 Ft         1 500 Ft                    76 450 Ft                16 500 Ft 45

71-005-

2.62-

0562209

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; Telekommunikációs 

csatlakozóaljzat elhelyezése 

(műanyag borítóelemek nélkül) 

LEGRAND Valena 2xRJ45 LCS2 

Cat6 UTP informatikai 

csatlakozóaljzat, fehér 

(Kat.szám:774243)

11 db           10 217 Ft              2 205 Ft                    112 387 Ft                      24 255 Ft 

46

71-005-

2.98.1.1-

0562121

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; Keret elhelyezése, egyes 

keret, vízszintes LEGRAND 

Valena egyes keret vízszintes 

fehér (Kat.szám:774451)

164 db                399 Ft         1 500 Ft                    65 436 Ft              246 000 Ft 46

71-005-

2.98.1.1-

0562121

Összeépíthető világítási  és 

telekommunikációs szerelvények 

elemei; Keret elhelyezése, egyes 

keret, vízszintes LEGRAND Valena 

egyes keret vízszintes fehér 

(Kat.szám:774451)

164 db                 587 Ft              2 205 Ft                      96 268 Ft                    361 620 Ft 

47

71-006-

8.1-

0122590

Fénykapcsoló; Fénykapcsoló 

elhelyezése sík szerelőlapra 

Schneider Electric IC 100 

alkonykapcsoló fali érzékelővel, 

R: 15482

1 db          16 600 Ft         4 500 Ft                    16 600 Ft                  4 500 Ft 47
71-006-8.1-

0122590

Fénykapcsoló; Fénykapcsoló 

elhelyezése sík szerelőlapra 

Schneider Electric IC 100 

alkonykapcsoló fali érzékelővel, R: 

15482

1 db           24 402 Ft              6 615 Ft                      24 402 Ft                        6 615 Ft 

48

71-007-

11.1.1.3-

0314965

Egyéb kézi működtetésű 

terheléskapcsoló elhelyezése, 

nyitott kivitelben, Éjszakai 

áramtalanító elhelyezése

1 db          14 208 Ft         4 500 Ft                    14 208 Ft                  4 500 Ft 48

71-007-

11.1.1.3-

0314965

Egyéb kézi működtetésű 

terheléskapcsoló elhelyezése, 

nyitott kivitelben, Éjszakai 

áramtalanító elhelyezése

1 db           20 885 Ft              6 615 Ft                      20 885 Ft                        6 615 Ft 

49

71-007-

32.2.1.1-

0315541

Tűzeseti távkioldó elhelyezése, 

falonkívül  Ajánlott típus: GEWISS 

VÉSZJELZO FKÍVÜLI IP55 10A PIR 

GW-42201

3 db            6 949 Ft         4 500 Ft                    20 847 Ft                13 500 Ft 49

71-007-

32.2.1.1-

0315541

Tűzeseti távkioldó elhelyezése, 

falonkívül  Ajánlott típus: GEWISS 

VÉSZJELZO FKÍVÜLI IP55 10A PIR 

GW-42201

3 db           10 215 Ft              6 615 Ft                      30 645 Ft                      19 845 Ft 

50

71-007-

32.2.1.1-

0315542

Terheléskapcsoló elhelyezése, 

műanyag tokozással, 

háromsarkú, 64A-ig GANZ KK 

GK32  T303 KL 1 tokozott, 3 

pólusú terheléskapcsoló

5 db          26 820 Ft         4 500 Ft                  134 100 Ft                22 500 Ft 50

71-007-

32.2.1.1-

0315542

Terheléskapcsoló elhelyezése, 

műanyag tokozással, háromsarkú, 

64A-ig GANZ KK GK32  T303 KL 1 

tokozott, 3 pólusú 

terheléskapcsoló

5 db           39 425 Ft              6 615 Ft                    197 125 Ft                      33 075 Ft 



51

71-009-

7.1-

0626001

E-0 jelű főelosztó berendezés 

elhelyezése, kalapsínes 

szerelőlappal, földsínnel,  min. IP 

30 védettséggel (kismegszakítók, 

védőkapcsolók, távkapcsolók stb. 

számára), helyszínen 

összeszerelve. "Tűzeseti 

főkapcsoló" táblával. Vonatkozó 

tervek szerint

1 klt    1 800 517 Ft    265 000 Ft              1 800 517 Ft              265 000 Ft 51
71-009-7.1-

0626001

E-0 jelű főelosztó berendezés 

elhelyezése, kalapsínes 

szerelőlappal, földsínnel,  min. IP 

30 védettséggel (kismegszakítók, 

védőkapcsolók, távkapcsolók stb. 

számára), helyszínen 

összeszerelve. "Tűzeseti 

főkapcsoló" táblával. Vonatkozó 

tervek szerint

1 klt      2 690 600 Ft         331 250 Ft                2 690 600 Ft                    331 250 Ft 

Schneider, Schrack vagy 

műszakilag egyenértékű 

termékekből.

Schneider, Schrack vagy 

műszakilag egyenértékű 

termékekből.

52

71-009-

7.1-

0626002

E-0-1 jelű alelosztó berendezés 

elhelyezése, kalapsínes 

szerelőlappal, földsínnel,  min. IP 

30 védettséggel (kismegszakítók, 

védőkapcsolók stb. számára), 

helyszínen összeszerelve.  

Vonatkozó tervek szerint 

Schneider, Schrack vagy 

műszakilag egyenértékű

1 klt        223 454 Ft      31 000 Ft                  223 454 Ft                31 000 Ft 52
71-009-7.1-

0626002

E-0-1 jelű alelosztó berendezés 

elhelyezése, kalapsínes 

szerelőlappal, földsínnel,  min. IP 

30 védettséggel (kismegszakítók, 

védőkapcsolók stb. számára), 

helyszínen összeszerelve.  

Vonatkozó tervek szerint 

Schneider, Schrack vagy 

műszakilag egyenértékű

1 klt         279 317 Ft           38 750 Ft                    279 317 Ft                      38 750 Ft 

termékekből. termékekből.

53

71-009-

11.1-

0622104

Tokozott elosztóberendezések, 

műanyag tokozatokelhelyezése, 

IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - 

üres elosztószekrények HENSEL 

Mi 70201 üres elosztószekrény, 

belső méretek: 275 x 275 x 146 

mm, nem átlátszó fedél, EAN: 

5999010931808

1 db          18 210 Ft         4 500 Ft                    18 210 Ft                  4 500 Ft 53

71-009-

11.1-

0622104

Tokozott elosztóberendezések, 

műanyag tokozatokelhelyezése, IP 

54, IP 65 védettséggel, Mi - üres 

elosztószekrények HENSEL Mi 

70201 üres elosztószekrény, belső 

méretek: 275 x 275 x 146 mm, 

nem átlátszó fedél, EAN: 

5999010931808

1 db           26 768 Ft              6 615 Ft                      26 768 Ft                        6 615 Ft 

54
71-009-

51.1

E-CS jelű fogyasztásmérőhely 

elhelyezése,  gyártói ill. 

áramszolgáltatói előírások és 

vonatkozó tervek szerint.  1db 

áramváltós mérőhely talajba 

telepítve, túlfeszültség 

levezetővel(DEHN 941 300) , 3m-

es tüzihorganyzott 

keresztföldelővel, házi

1 klt        694 428 Ft      61 000 Ft                  694 428 Ft                61 000 Ft 54
71-009-

51.1

E-CS jelű fogyasztásmérőhely 

elhelyezése,  gyártói ill. 

áramszolgáltatói előírások és 

vonatkozó tervek szerint.  1db 

áramváltós mérőhely talajba 

telepítve, túlfeszültség 

levezetővel(DEHN 941 300) , 3m-

es tüzihorganyzott 

keresztföldelővel, házi

1 klt         868 035 Ft           76 250 Ft                    868 035 Ft                      76 250 Ft 

főbiztosítóval (3x100A) stb. 

kompletten.  "H" vezérelt tarifás 

mérés és tartalék mérőhely 

talajba telepítve kompletten. 

Áramszolgáltatói ügyintézéssel, 

átadással. Gyártó: Közvillszer Kft. 

Áramváltós mérőhely: MTU M 

250AV Vezérelt mérőhely: M 

175

főbiztosítóval (3x100A) stb. 

kompletten.  "H" vezérelt tarifás 

mérés és tartalék mérőhely 

talajba telepítve kompletten. 

Áramszolgáltatói ügyintézéssel, 

átadással. Gyártó: Közvillszer Kft. 

Áramváltós mérőhely: MTU M 

250AV Vezérelt mérőhely: M 175



55
71-010-

1.1.2.1.1

Függesztetten szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, LED 

fényforással L1 jelű Compass 

VELED-F-L12-W02-3250-840-35-

25, 4000K, mikroprizma

25 db          49 000 Ft         6 750 Ft              1 225 000 Ft              168 750 Ft 55
71-010-

1.1.2.1.1

Függesztetten szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, LED 

fényforással L1 jelű Compass 

VELED-F-L12-W02-3250-840-35-

25, 4000K, mikroprizma

25 db           72 030 Ft              9 922 Ft                1 800 750 Ft                    248 050 Ft 

56

71-010-

1.1.2.1.1-

0000001

Függesztetten szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, LED 

fényforással, DALI előtéttel 

kompletten L1 jelű Compass 

VELED-F-L12-W02-3250-840-35-

25, 4000K, mikroprizma

4 db          59 100 Ft         6 750 Ft                  236 400 Ft                27 000 Ft 56

71-010-

1.1.2.1.1-

0000001

Függesztetten szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, LED 

fényforással, DALI előtéttel 

kompletten L1 jelű Compass 

VELED-F-L12-W02-3250-840-35-

25, 4000K, mikroprizma

4 db           86 877 Ft              9 922 Ft                    347 508 Ft                      39 688 Ft 

57

71-010-

1.1.2.1.1-

0000002

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L2 

jelű Compass Sliled-L12-W03-

5000-840-35-15 11000lm

1 db          29 800 Ft         6 750 Ft                    29 800 Ft                  6 750 Ft 57

71-010-

1.1.2.1.1-

0000002

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L2 jelű 

Compass Sliled-L12-W03-5000-

840-35-15 11000lm

1 db           43 806 Ft              9 922 Ft                      43 806 Ft                        9 922 Ft 

58

71-010-

1.1.2.1.1-

0000003

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L3 

jelű Compass Sliled-L15-W03-

11000-840-35-15

2 db          65 000 Ft         6 750 Ft                  130 000 Ft                13 500 Ft 58

71-010-

1.1.2.1.1-

0000003

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L3 jelű 

Compass Sliled-L15-W03-11000-

840-35-15

2 db           95 550 Ft              9 922 Ft                    191 100 Ft                      19 844 Ft 

59

71-010-

1.1.2.1.1-

0000004

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L4 

jelű Compass Sliled-L-Q6000-

5000-840-35-15

11 db          45 630 Ft         6 750 Ft                  501 930 Ft                74 250 Ft 59

71-010-

1.1.2.1.1-

0000004

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L4 jelű 

Compass Sliled-L-Q6000-5000-840-

35-15

11 db           67 076 Ft              9 922 Ft                    737 836 Ft                    109 142 Ft 

60

71-010-

1.1.2.1.1-

0000005

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L5 

jelű Compass ANTAQ 

1283x111x104mm (1x36W) 

IP65, Osram ST8-HB4-185-840 

18W LED fénycsővel

5 db          11 730 Ft         6 750 Ft                    58 650 Ft                33 750 Ft 60

71-010-

1.1.2.1.1-

0000005

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L5 jelű 

Compass ANTAQ 

1283x111x104mm (1x36W) IP65, 

Osram ST8-HB4-185-840 18W LED 

fénycsővel

5 db           17 243 Ft              9 922 Ft                      86 215 Ft                      49 610 Ft 
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71-010-

1.1.2.1.1-

0000006

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L6 

jelű Compass ANTAQ 

673x168x108mm (2x18W) IP65 

Osram 9W LED fénycsővel

1 db          10 410 Ft         6 750 Ft                    10 410 Ft                  6 750 Ft 61

71-010-

1.1.2.1.1-

0000006

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L6 jelű 

Compass ANTAQ 

673x168x108mm (2x18W) IP65 

Osram 9W LED fénycsővel

1 db           15 302 Ft              9 922 Ft                      15 302 Ft                        9 922 Ft 

62

71-010-

1.1.2.1.1-

0000007

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L7 

jelű Compass Sliled-L06-W02-

2500-840-35-15

11 db          22 300 Ft         6 750 Ft                  245 300 Ft                74 250 Ft 62

71-010-

1.1.2.1.1-

0000007

Mennyezet felületére szerelt 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L7 jelű 

Compass Sliled-L06-W02-2500-

840-35-15

11 db           32 781 Ft              9 922 Ft                    360 591 Ft                    109 142 Ft 

63

71-010-

1.1.2.1.1-

0000009

Oldalfalra szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, fényforással L8 

jelű Compass CL1500 Ring-LED 

4000K 1x18W, IP44

6 db            6 451 Ft         6 750 Ft                    38 706 Ft                40 500 Ft 63

71-010-

1.1.2.1.1-

0000009

Oldalfalra szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, fényforással L8 

jelű Compass CL1500 Ring-LED 

4000K 1x18W, IP44

6 db             9 482 Ft              9 922 Ft                      56 892 Ft                      59 532 Ft 

64

71-010-

1.1.2.1.1-

0000010

Oldalfalra szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, 

fényforással L9 jelű Compass 

CL1300 S-LED 1173x28x36 mm 

(1x14W)

2 db            5 330 Ft         6 750 Ft                    10 660 Ft                13 500 Ft 64

71-010-

1.1.2.1.1-

0000010

Oldalfalra szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, fényforással 

L9 jelű Compass CL1300 S-LED 

1173x28x36 mm (1x14W)

2 db             7 835 Ft              9 922 Ft                      15 670 Ft                      19 844 Ft 

65

71-010-

1.1.2.1.1-

0000011

Mennyezeti mélysugárzó 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, 

fényforással L10 jelű Compass 

GRG LED 1700lm 140x200mm.

4 db          41 593 Ft         6 750 Ft                  166 372 Ft                27 000 Ft 65

71-010-

1.1.2.1.1-

0000011

Mennyezeti mélysugárzó 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, fényforással 

L10 jelű Compass GRG LED 

1700lm 140x200mm.

4 db           61 141 Ft              9 922 Ft                    244 564 Ft                      39 688 Ft 

66

71-010-

1.1.2.1.1-

0000012

Oldalfalra szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, 

fényforással kompletten L11 jelű 

Compass NOAQ 21 

1260x103x120mm (1x36W).

6 db          30 600 Ft         6 750 Ft                  183 600 Ft                40 500 Ft 66

71-010-

1.1.2.1.1-

0000012

Oldalfalra szerelt lámpatest 

elhelyezése  előre elkészített 

tartószerkezetre, tükrös, nyitott, 

fénycsöves kivitelben, fényforással 

kompletten L11 jelű Compass 

NOAQ 21 1260x103x120mm 

(1x36W).

6 db           44 982 Ft              9 922 Ft                    269 892 Ft                      59 532 Ft 

67

71-010-

1.1.2.1.1-

0000013

Mennyezeti labdavédett 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L12 

jelű Compass GYM-LED-L12-W03-

1200-35-110

9 db          81 300 Ft         6 750 Ft                  731 700 Ft                60 750 Ft 67

71-010-

1.1.2.1.1-

0000013

Mennyezeti labdavédett 

lámpatest elhelyezése  előre 

elkészített tartószerkezetre, 

tükrös, nyitott, fénycsöves 

kivitelben, LED fényforással L12 

jelű Compass GYM-LED-L12-W03-

1200-35-110

9 db         119 511 Ft              9 922 Ft                1 075 599 Ft                      89 298 Ft 
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71-010-

1.1.2.1.1-

0000014

Kijáratmutató lámpatest 

elhelyezése,  akkumulátorral és 

inverterrel ellátva OMS 

Emergency 2990

18 db          21 234 Ft         5 900 Ft                  382 212 Ft              106 200 Ft 68

71-010-

1.1.2.1.1-

0000014

Kijáratmutató lámpatest 

elhelyezése,  akkumulátorral és 

inverterrel ellátva OMS 

Emergency 2990

18 db           31 214 Ft              8 673 Ft                    561 852 Ft                    156 114 Ft 

69

71-010-

1.1.2.1.1-

0000015

Biztonsági világító lámpatest 

elhelyezése, akkumulátorral és 

inverterrel ellátva OMS 3100

14 db          22 466 Ft         6 750 Ft                  314 524 Ft                94 500 Ft 69

71-010-

1.1.2.1.1-

0000015

Biztonsági világító lámpatest 

elhelyezése, akkumulátorral és 

inverterrel ellátva OMS 3100

14 db           33 025 Ft              9 922 Ft                    462 350 Ft                    138 908 Ft 

70

71-010-

9.6-

0143271

Köz- és parkvilágítási kandeláber 

elhelyezése, LED-es fényforrással
1 db        167 795 Ft      17 574 Ft                  167 795 Ft                17 574 Ft 70

71-010-9.6-

0143271

Köz- és parkvilágítási kandeláber 

elhelyezése, LED-es fényforrással
1 db         246 659 Ft           25 834 Ft                    246 659 Ft                      25 834 Ft 

71

71-010-

9.6-

0143272

Köz- és parkvilágítási kandeláber 

elhelyezése, LED-es fényforrással 

Ajánlott típus: Bernat Tower

2 db        218 210 Ft      17 574 Ft                  436 420 Ft                35 148 Ft 71
71-010-9.6-

0143272

Köz- és parkvilágítási kandeláber 

elhelyezése, LED-es fényforrással 

Ajánlott típus: Bernat Tower

2 db         320 769 Ft           25 834 Ft                    641 538 Ft                      51 668 Ft 

72

71-010-

51.1.3-

0115221

L12 jelű játszóház mennyezeti 

lámpáihoz egyedi tartószerkezet 

kialakítása

9 db            1 935 Ft         1 000 Ft                    17 415 Ft                  9 000 Ft 72

71-010-

51.1.3-

0115221

L12 jelű játszóház mennyezeti 

lámpáihoz egyedi tartószerkezet 

kialakítása

9 db             2 844 Ft              1 470 Ft                      25 596 Ft                      13 230 Ft 

73 71-012-3

Villamos készülékek bekötése, 

ellenőrzése háromszori próbával. 

(elszívók, elektromos padlófűtés, 

klímák, autóstöltő stb.)

25 db                313 Ft         2 250 Ft                      7 825 Ft                56 250 Ft 73 71-012-3

Villamos készülékek bekötése, 

ellenőrzése háromszori próbával. 

(elszívók, elektromos padlófűtés, 

klímák, autóstöltő stb.)

25 db                 460 Ft              3 307 Ft                      11 500 Ft                      82 675 Ft 

74
71-012-3-

0000001

22kW-os elektromos autóstöltő 

állomás kialakítása.
1 klt    1 712 701 Ft    111 000 Ft              1 712 701 Ft              111 000 Ft 74

71-012-3-

0000001

22kW-os elektromos autóstöltő 

állomás kialakítása.
1 klt      2 517 670 Ft         163 170 Ft                2 517 670 Ft                    163 170 Ft 

75

71-013-

2.1.1-

0310303

Villámhárító összekötő szerelése, 

előre elkészített 

tartószerkezetre, sodronyból, 

kör- vagy laposacélból, 

épületszerkezeten kívül, tartóra 

szerelve, 8mm köracél Ajánlott 

típus: DEHN

125 m                410 Ft            550 Ft                    51 250 Ft                68 750 Ft 75

71-013-

2.1.1-

0310303

Villámhárító összekötő szerelése, 

előre elkészített tartószerkezetre, 

sodronyból, kör- vagy 

laposacélból, épületszerkezeten 

kívül, tartóra szerelve, 8mm 

köracél Ajánlott típus: DEHN

125 m                 602 Ft                 808 Ft                      75 250 Ft                    101 000 Ft 

76

71-013-

2.1.2-

0555231

Villámhárító levezető szerelése, 

előre elkészített 

tartószerkezetre, sodronyból, 

kör- vagy laposacélból, 

épületszerkezeten kívül, tartóra 

szerelve, RD 12 mm horganyzott 

köracél Ajánlott típus: DEHN

100 m            1 556 Ft            700 Ft                  155 600 Ft                70 000 Ft 76

71-013-

2.1.2-

0555231

Villámhárító levezető szerelése, 

előre elkészített tartószerkezetre, 

sodronyból, kör- vagy 

laposacélból, épületszerkezeten 

kívül, tartóra szerelve, RD 12 mm 

horganyzott köracél Ajánlott típus: 

DEHN

100 m             2 287 Ft              1 029 Ft                    228 700 Ft                    102 900 Ft 

77

71-013-

4.1.1-

0310306

Földelővezető elhelyezése 

meglévő földárokba, köracélból, 

átmérő: 20 mm-ig 10mm köracél 

Ajánlott típus: DEHN

30 m            1 015 Ft            700 Ft                    30 450 Ft                21 000 Ft 77

71-013-

4.1.1-

0310306

Földelővezető elhelyezése 

meglévő földárokba, köracélból, 

átmérő: 20 mm-ig 10mm köracél 

Ajánlott típus: DEHN

30 m             1 268 Ft                 875 Ft                      38 040 Ft                      26 250 Ft 
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71-013-

5.1-

0310356

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, 

felfogórúd szívócsúccsal, 

tartószerkezettel kompletten DN 

123109 Felfogó-berendezés 

NIRO/Al gerinc-/él- cserepekhez 

D 120-240mm felfogócsúcs 

D10mm L1000mm

3 db            5 800 Ft         5 900 Ft                    17 400 Ft                17 700 Ft 78
71-013-5.1-

0310356

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, 

felfogórúd szívócsúccsal, 

tartószerkezettel kompletten DN 

123109 Felfogó-berendezés 

NIRO/Al gerinc-/él- cserepekhez D 

120-240mm felfogócsúcs D10mm 

L1000mm

3 db             8 526 Ft              8 673 Ft                      25 578 Ft                      26 019 Ft 

79

71-013-

5.5.1-

0310372

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, földelő 

rúd vagy cső, DN 635250 

Profilrúd földelő 50x50x3mm 

St/tZn L 2 500mm 

csatlakozófuratokkal D 11/13mm

10 db          18 096 Ft      11 950 Ft                  180 960 Ft              119 500 Ft 79

71-013-

5.5.1-

0310372

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, földelő 

rúd vagy cső, DN 635250 Profilrúd 

földelő 50x50x3mm St/tZn L 

2 500mm csatlakozófuratokkal D 

11/13mm

10 db           22 620 Ft           14 937 Ft                    226 200 Ft                    149 370 Ft 

80

71-013-

5.9-

0310383

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, földelési 

fixpont vagy mérési pont 

létesítése, betonalap földelőhöz 

vagy épületszerkezeti 

acélbetétekhez DN 478011 M 

típusú földelőpont M10/M12 

NIRO csatlakozótengellyel L 

195mm St/tZn

10 db            6 278 Ft         4 450 Ft                    62 780 Ft                44 500 Ft 80
71-013-5.9-

0310383

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, földelési 

fixpont vagy mérési pont 

létesítése, betonalap földelőhöz 

vagy épületszerkezeti 

acélbetétekhez DN 478011 M 

típusú földelőpont M10/M12 

NIRO csatlakozótengellyel L 

195mm St/tZn

10 db             9 228 Ft              6 541 Ft                      92 280 Ft                      65 410 Ft 

81

71-013-

5.10.1-

0555278

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, 

összekötő kapocs betonalap 

földeléshez, Összekötő kapocs  

Ajánlott típus: DEHN

18 db                822 Ft         1 000 Ft                    14 796 Ft                18 000 Ft 81

71-013-

5.10.1-

0555278

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, összekötő 

kapocs betonalap földeléshez, 

Összekötő kapocs  Ajánlott típus: 

DEHN

18 db             1 208 Ft              1 470 Ft                      21 744 Ft                      26 460 Ft 

82

71-013-

5.10.2-

0555289

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, 

összekötő kapocs és csőkapocs 

áramvezetős kötéshez, DN 

338001 Ereszcsatornakapocs Al, 

13-25mm-es kiemelkedéshez 

kétcsavaros elforgatható 

bilinccsel Rd 7-10mm-hez

11 db            1 761 Ft            750 Ft                    19 371 Ft                  8 250 Ft 82

71-013-

5.10.2-

0555289

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, összekötő 

kapocs és csőkapocs áramvezetős 

kötéshez, DN 338001 

Ereszcsatornakapocs Al, 13-25mm-

es kiemelkedéshez kétcsavaros 

elforgatható bilinccsel Rd 7-10mm-

hez

11 db             2 588 Ft              1 102 Ft                      28 468 Ft                      12 122 Ft 

83

71-013-

5.12-

0555065

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, 

kiegészítő elemek DN 204059 

Tető-vezetőtartó ZIEGELsnap 

Niro 4-16 mm DEHNsnap-pel H 

16mm K-barna Rd 8mm-hez

120 db            1 925 Ft            700 Ft                  231 000 Ft                84 000 Ft 83

71-013-

5.12-

0555065

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, kiegészítő 

elemek DN 204059 Tető-

vezetőtartó ZIEGELsnap Niro 4-16 

mm DEHNsnap-pel H 16mm K-

barna Rd 8mm-hez

120 db             2 829 Ft              1 029 Ft                    339 480 Ft                    123 480 Ft 



84

71-013-

5.12-

0555066

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, 

kiegészítő elemek Levezetők 

vizzáró átvezetésének 

kialakítása.

6 db          75 000 Ft      45 000 Ft                  450 000 Ft              270 000 Ft 84

71-013-

5.12-

0555066

Villám- és érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, kiegészítő 

elemek Levezetők vizzáró 

átvezetésének kialakítása.

6 db         110 250 Ft           66 150 Ft                    661 500 Ft                    396 900 Ft 

85

71-013-

5.12-

0555067

Beépített tűzjelző rendszer 

túlfeszültségvédelmének 

kialakítása.

1 klt            7 278 Ft            750 Ft                      7 278 Ft                      750 Ft 85

71-013-

5.12-

0555067

Beépített tűzjelző rendszer 

túlfeszültségvédelmének 

kialakítása.

1 klt           10 698 Ft              1 102 Ft                      10 698 Ft                        1 102 Ft 

86
71-013-

7.4

Érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, 

nagykiterjedésű fémtárgy földelő 

kötése

5 db            1 928 Ft         1 750 Ft                      9 640 Ft                  8 750 Ft 86 71-013-7.4

Érintésvédelmi hálózat 

tartozékainak szerelése, 

nagykiterjedésű fémtárgy földelő 

kötése

5 db             2 834 Ft              2 572 Ft                      14 170 Ft                      12 860 Ft 

87 71-013-9
Villám és érintésvédelmi mérés 

és jegyzőkönyv készítése
1 klt            2 500 Ft      82 577 Ft                      2 500 Ft                82 577 Ft 87 71-013-9

Villám és érintésvédelmi mérés és 

jegyzőkönyv készítése
1 klt             3 675 Ft         121 388 Ft                        3 675 Ft                    121 388 Ft 

Munkanem összesen:           14 311 115 Ft         9 014 691 Ft Munkanem összesen:             20 806 192 Ft             12 875 991 Ft 



Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme

Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4

A munka leírása: Információs épület teleknbelüli közművek

Árajánlat dátuma: 2021

Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 1 161 679,00 Ft    1 457 704,00 Ft         1 664 741,00 Ft    2 105 822,00 Ft         

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27%

3.  A munka ára

Aláírás

3 770 563,00 Ft                                            

1 018 052,00 Ft                                            

4 788 615,00 Ft                                 

2023.05.26

Költségvetés főösszesítő

2 619 383,00 Ft                                            

707 233,00 Ft                                               

3 326 616,00 Ft                                 



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Anyag összege Díj összege

Irtás, föld- és sziklamunka                                 -   Ft                917 254,00 Ft                                 -   Ft             1 348 293,00 Ft 

Közműcsatorna-építés                861 491,00 Ft                237 400,00 Ft             1 233 661,00 Ft                344 024,00 Ft 

Közműcsővezetékek és -szerelvények 

szerelése

                 50 922,00 Ft                239 300,00 Ft                  64 664,00 Ft                319 794,00 Ft 

Épületgépészeti szerelvények és 

berendezések szerelése

               249 266,00 Ft                  63 750,00 Ft                366 416,00 Ft                  93 711,00 Ft 

Összesen:             1 161 679,00 Ft             1 457 704,00 Ft             1 664 741,00 Ft             2 105 822,00 Ft 

2021 2023.05.26



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1 21-003-

6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű 

nélküli területen, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, bármely 

konzisztenciájú, I-IV. oszt. 

talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 

szelvényig

59 m3           -   Ft    10 450 Ft                -   Ft        616 550 Ft 

1 21-003-

6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű 

nélküli területen, gépi erővel, 

kiegészítő kézi munkával, bármely 

konzisztenciájú, I-IV. oszt. 

talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 

szelvényig

59 m3           -   Ft    15 361 Ft                -   Ft             906 299 Ft 

2 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe 

vagy munkaárokba, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. 

osztályú talajban, gépi erővel, az 

anyag súlypontja 10,0 m-en belül, 

a vezetéket (műtárgyat) környező 

50 cm-en túli szelvényrészben

20 m3           -   Ft      4 250 Ft                -   Ft          85 000 Ft 

2 21-003-

11.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe 

vagy munkaárokba, tömörítés 

nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. 

osztályú talajban, gépi erővel, az 

anyag súlypontja 10,0 m-en belül, 

a vezetéket (műtárgyat) környező 

50 cm-en túli szelvényrészben

20 m3           -   Ft      6 247 Ft                -   Ft             124 940 Ft 

3 21-008-

2.3.1

Tömörítés bármely tömörítési 

osztályban gépi erővel, vezeték 

felett és mellett, tömörségi fok: 

85%

34 m3           -   Ft          661 Ft                -   Ft          22 474 Ft 

3 21-008-

2.3.1

Tömörítés bármely tömörítési 

osztályban gépi erővel, vezeték 

felett és mellett, tömörségi fok: 

85%

34 m3           -   Ft          971 Ft                -   Ft               33 014 Ft 

4 21-011-

1.2.1

Fejtett föld felrakása 

szállítóeszközre, géppel, 

talajosztály I-IV.
45 m3          294 Ft                -   Ft          13 230 Ft 

4 21-011-

1.2.1

Fejtett föld felrakása 

szállítóeszközre, géppel, 

talajosztály I-IV.
45 m3           -   Ft          432 Ft                -   Ft               19 440 Ft 

5 21-011-

11.3

K Tétel! Kitermelt föld elszállítása, 

lerakása,lerakóhelyi díjjal. 45 m3           -   Ft      4 000 Ft                -   Ft        180 000 Ft 

5 21-011-

11.3

K Tétel! Kitermelt föld elszállítása, 

lerakása,lerakóhelyi díjjal. 45 m3           -   Ft      5 880 Ft                -   Ft             264 600 Ft 

Munkanem összesen:                -   Ft        917 254 Ft Munkanem összesen:                -   Ft          1 348 293 Ft 



Ssz.
Tételszá

m
Tétel szövege Menny. Egység

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen Ssz.

Tételszá

m
Tétel szövege Menny. Egység

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 
 Anyag összesen  Díj összesen 

1 53-001-

31.2.2-

0133012

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs 

kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m 

hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 

mm M-WAVIN KG 125 PVC csatornacső, 

D = 125 mm, DN 125/2 m, CCCM212

8 m         1 155 Ft       2 650 Ft            9 240 Ft          21 200 Ft 

1 53-001-

31.2.2-

0133012

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs 

kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m 

hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 

mm M-WAVIN KG 125 PVC csatornacső, 

D = 125 mm, DN 125/2 m, CCCM212

8 m         1 697 Ft       3 895 Ft                13 576 Ft          31 160 Ft 

2 53-001-

31.2.3-

0133022

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs 

kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m 

hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-

160 mm M-WAVIN KG 160 PVC 

csatornacső, D = 160 mm, DN 160/2 m, 

CCCM216

26 m         1 927 Ft       3 200 Ft          50 102 Ft          83 200 Ft 

2 53-001-

31.2.3-

0133022

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső 

beépítése földárokba, gumigyűrűs 

kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m 

hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-

160 mm M-WAVIN KG 160 PVC 

csatornacső, D = 160 mm, DN 160/2 m, 

CCCM216

26 m         2 832 Ft       4 704 Ft                73 632 Ft        122 304 Ft 

3 53-005-

31.1-

0236901

K Tétel! WAVIN csőakna, 

szennyvízvezetékek iránytöréseinél, 

terepszintre felhozott kezelőnyílással, 

könnyű alkalmas fedlappal NA 160 mm-

es méretben. Kavicságyazatra 

pozícionálva, födmunkával kompletten.

5 egység     117 119 Ft     12 500 Ft        585 595 Ft          62 500 Ft 

3 53-005-

31.1-

0236901

K Tétel! WAVIN csőakna, 

szennyvízvezetékek iránytöréseinél, 

terepszintre felhozott kezelőnyílással, 

könnyű alkalmas fedlappal NA 160 mm-

es méretben. Kavicságyazatra 

pozícionálva, födmunkával kompletten.

5 egység     172 164 Ft     18 375 Ft             860 820 Ft          91 875 Ft 

4 53-006-

1.1-

0222140

K Tétel! Akna vagy akna jellegű műtárgy 

építése, monolit vasbetonból vagy 

betonból, akna- vagy műtárgybeton 

készítése C16/20 - X0v(H) kissé 

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 

32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,7 

finomsági modulussal. Vízmérő akna, 

Vízművek által

1 egység     148 500 Ft     22 500 Ft        148 500 Ft          22 500 Ft 

4 53-006-

1.1-

0222140

K Tétel! Akna vagy akna jellegű műtárgy 

építése, monolit vasbetonból vagy 

betonból, akna- vagy műtárgybeton 

készítése C16/20 - X0v(H) kissé 

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 

32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,7 

finomsági modulussal. Vízmérő akna, 

Vízművek által

1 egység     185 625 Ft     28 125 Ft             185 625 Ft          28 125 Ft 

szabványosított méretben, 600*600-as 

lejáró, öntvény fedlappal, betonból, 

hágcsóval, zsomppal, szigetelve, 

környezet komplett rendezésével. 

Rajzszám G01

szabványosított méretben, 600*600-as 

lejáró, öntvény fedlappal, betonból, 

hágcsóval, zsomppal, szigetelve, 

környezet komplett rendezésével. 

Rajzszám G01

5 53-009-

1.1

Vízzárósági vizsgálat elfalazással, 

ledugózással. méret: 30 cm-ig
34 m               63 Ft       1 000 Ft            2 142 Ft          34 000 Ft 

5 53-009-

1.1

Vízzárósági vizsgálat elfalazással, 

ledugózással. méret: 30 cm-ig
34 m               92 Ft       1 470 Ft                  3 128 Ft          49 980 Ft 

6 53-101-

5.1.1.1-

0120002

Ágyazatok készítése előre elkészített 

tükörben, vízépítési kőművek alá, 

osztályozott homokból vagy homokos 

kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 

0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca

14 m3         4 708 Ft       1 000 Ft          65 912 Ft          14 000 Ft 

6 53-101-

5.1.1.1-

0120002

Ágyazatok készítése előre elkészített 

tükörben, vízépítési kőművek alá, 

osztályozott homokból vagy homokos 

kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 

0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca

14 m3         6 920 Ft       1 470 Ft                96 880 Ft          20 580 Ft 

Munkanem összesen:        861 491 Ft        237 400 Ft Munkanem összesen:          1 233 661 Ft        344 024 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1
54-005-5.1-

0141151

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett 

kötésekkel, idomok nélkül, 

csőátmérő: 16-50 mm között 

TEXOR, KPE víz nyomócső PE80, 

SDR11 PN10 20 x 2 mm, 300 m/ 

tekercs, Csz.:2072020300

60 m        416 Ft      1 300 Ft        24 960 Ft              78 000 Ft 1
54-005-5.1-

0141151

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett 

kötésekkel, idomok nélkül, 

csőátmérő: 16-50 mm között 

TEXOR, KPE víz nyomócső PE80, 

SDR11 PN10 20 x 2 mm, 300 m/ 

tekercs, Csz.:2072020300

60 m        520 Ft      1 625 Ft         31 200 Ft              97 500 Ft 

2
54-005-5.1-

0141152

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett 

kötésekkel, idomok nélkül, 

csőátmérő: 16-50 mm között 

TEXOR, KPE víz nyomócső PE80, 

SDR11 PN10 25 x 2,3 mm, 300 

m/ tekercs, Csz.:2072025300

12 m        458 Ft      1 300 Ft          5 496 Ft              15 600 Ft 2
54-005-5.1-

0141152

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett 

kötésekkel, idomok nélkül, 

csőátmérő: 16-50 mm között 

TEXOR, KPE víz nyomócső PE80, 

SDR11 PN10 25 x 2,3 mm, 300 

m/ tekercs, Csz.:2072025300

12 m        572 Ft      1 625 Ft           6 864 Ft              19 500 Ft 

3
54-005-5.1-

0141154

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett 

kötésekkel, idomok nélkül, 

csőátmérő: 16-50 mm között 

TEXOR, KPE víz nyomócső PE80, 

SDR11 PN10 40 x 3,7 mm, 300 

m/ tekercs, Csz.:2072040300

22 m        691 Ft      2 350 Ft        15 202 Ft              51 700 Ft 3
54-005-5.1-

0141154

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, 

földárokban, hegesztett 

kötésekkel, idomok nélkül, 

csőátmérő: 16-50 mm között 

TEXOR, KPE víz nyomócső PE80, 

SDR11 PN10 40 x 3,7 mm, 300 

m/ tekercs, Csz.:2072040300

22 m        863 Ft      2 937 Ft         18 986 Ft              64 614 Ft 

4 54-016-6.1

Fűtési és vízvezeték szakaszos és 

hálózati nyomáspróbája vízzel, 

200 mm külső Ø-ig

94 m           12 Ft          400 Ft          1 128 Ft              37 600 Ft 4 54-016-6.1

Fűtési és vízvezeték szakaszos és 

hálózati nyomáspróbája vízzel, 

200 mm külső Ø-ig

94 m           17 Ft          588 Ft           1 598 Ft              55 272 Ft 

5 54-016-7.1
Csővezetékek fertőtlenítése, DN 

200 méretig
94 m           44 Ft          600 Ft          4 136 Ft              56 400 Ft 5 54-016-7.1

Csővezetékek fertőtlenítése, DN 

200 méretig
94 m           64 Ft          882 Ft           6 016 Ft              82 908 Ft 

Munkanem összesen:       50 922 Ft           239 300 Ft Munkanem összesen:        64 664 Ft           319 794 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny.
Egysé

g

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny.

Egysé

g

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen 

1

82-001-

6.3.8-

0116762

K Tétel! Fagymantesíthető kerticsap 

szerelése tömlővéggel. Egyoldalon 

menetes szerelvény elhelyezése, külső 

vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 20 

légtelenítőszelep, kifolyó- és 

locsolószelep, töltőszelep. EFFEBI VIVA 

golyós

1 db         2 725 Ft      2 550 Ft             2 725 Ft          2 550 Ft 1

82-001-

6.3.8-

0116762

K Tétel! Fagymantesíthető kerticsap 

szerelése tömlővéggel. Egyoldalon 

menetes szerelvény elhelyezése, külső 

vagy belső menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 20 

légtelenítőszelep, kifolyó- és 

locsolószelep, töltőszelep. EFFEBI VIVA 

golyós

1 db         4 005 Ft      3 748 Ft             4 005 Ft          3 748 Ft 

kerticsap tömlővéges csatlakozóval, 

3/4" típ, Kód: 1730B405

kerticsap tömlővéges csatlakozóval, 

3/4" típ, Kód: 1730B405

2

82-001-

7.3.1-

0111033

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 20 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) MOFÉM beszabályozó 

szelep Rp 3/4 - Rp 3/4 belső menettel, 

mérő 

1 db      17 215 Ft      2 550 Ft           17 215 Ft          2 550 Ft 2

82-001-

7.3.1-

0111033

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 20 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) MOFÉM beszabályozó 

szelep Rp 3/4 - Rp 3/4 belső menettel, 

mérő 

1 db      25 306 Ft      3 748 Ft           25 306 Ft          3 748 Ft 

csonkokkal, ürítővel, kód: 511-0030-

20

csonkokkal, ürítővel, kód: 511-0030-

20

3

82-001-

7.4.1-

0111034

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 25 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) MOFÉM beszabályozó 

szelep Rp 1 - Rp 1 belső menettel, 

mérő

1 db      21 519 Ft      3 100 Ft           21 519 Ft          3 100 Ft 3

82-001-

7.4.1-

0111034

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 25 szelepek, 

csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 

beavatkozó) MOFÉM beszabályozó 

szelep Rp 1 - Rp 1 belső menettel, 

mérő

1 db      31 632 Ft      4 557 Ft           31 632 Ft          4 557 Ft 

csonkokkal, ürítővel, kód: 511-0030-

25

csonkokkal, ürítővel, kód: 511-0030-

25

4

82-001-

7.4.2-

0130585

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- 

és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális 

gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, 

névleges méret 25 mm, sárgaréz,

4 db         6 692 Ft      3 100 Ft           26 768 Ft        12 400 Ft 4

82-001-

7.4.2-

0130585

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- 

és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális 

gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, 

névleges méret 25 mm, sárgaréz,

4 db         9 837 Ft      4 557 Ft           39 348 Ft        18 228 Ft 

natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00



5
82-002-

1.1.2.1.3

Vízmérőhelyek készítése szabadon, 

horganyzott acélcsőből, átkötés 

nélkül, menetes kötéssel, 

ferdeszeleppel, DN 25

2 db      19 580 Ft    12 100 Ft           39 160 Ft        24 200 Ft 5
82-002-

1.1.2.1.3

Vízmérőhelyek készítése szabadon, 

horganyzott acélcsőből, átkötés 

nélkül, menetes kötéssel, 

ferdeszeleppel, DN 25

2 db      28 782 Ft    17 787 Ft           57 564 Ft        35 574 Ft 

6

82-002-

2.1.2.1.3.1.

2-0010193

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, 

kétoldalon külső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva, házi 

vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, 

többsugaras, DN 20. ZENNER MNK 

DN20 Q3=4 m3/h 190 mm 

többsugaras nedvesenfutó 

szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), 

MID

2 db      14 647 Ft      2 800 Ft           29 294 Ft          5 600 Ft 6

82-002-

2.1.2.1.3.1.

2-0010193

Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, 

kétoldalon külső menettel, illetve 

hollandival csatlakoztatva, házi 

vízmérő, hidegvízre, nedvesenfutó, 

többsugaras, DN 20. ZENNER MNK 

DN20 Q3=4 m3/h 190 mm 

többsugaras nedvesenfutó 

szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), 

MID

2 db      21 531 Ft      4 116 Ft           43 062 Ft          8 232 Ft 

R80H R40V vagy R160H hit., H és V 

beép., impulzusadós opcióval, 100380

R80H R40V vagy R160H hit., H és V 

beép., impulzusadós opcióval, 100380

7

82-009-

20.1.1-

0313631

K Tétel! Fagymenetesíthető bekötéssel 

ivókút szerelése. Egyéb vízszerelési 

berendezési tárgyak, ivókút 

felszerelése, acéllemez vagy 

rozsdamentes. B&K falra szerelhető 

ivókút,rozsdamentes,időzített 

nyomógombos fejjel, bekötőcsővel, 

szűrős tartalék

1 db    112 585 Ft    13 350 Ft         112 585 Ft        13 350 Ft 7

82-009-

20.1.1-

0313631

K Tétel! Fagymenetesíthető bekötéssel 

ivókút szerelése. Egyéb vízszerelési 

berendezési tárgyak, ivókút 

felszerelése, acéllemez vagy 

rozsdamentes. B&K falra szerelhető 

ivókút,rozsdamentes,időzített 

nyomógombos fejjel, bekötőcsővel, 

szűrős tartalék

1 db    165 499 Ft    19 624 Ft         165 499 Ft        19 624 Ft 

elzáróval,leeresztőszeleppel,szifonnal,

R: BK01421

elzáróval,leeresztőszeleppel,szifonnal,

R: BK01421

Munkanem összesen:        249 266 Ft       63 750 Ft Munkanem összesen:        366 416 Ft       93 711 Ft 



Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme

Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4

A munka leírása: Információs tűzvédelem

Árajánlat dátuma: 2021

Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 1 322 501,00 Ft     852 500,00 Ft            2 315 676,00 Ft     1 500 600,00 Ft         

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27%

3.  A munka ára

2023.05.26

Beépített tűzjelző és tűzvédelem költségvetés főösszesítő

2 175 001,00 Ft                                             

587 250 Ft                                                      

2 762 251 Ft                                       

Aláírás

3 816 276,00 Ft                                             

1 030 395 Ft                                                  

4 846 671 Ft                                       



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Anyag összege Díj összege

Beépített tűzjelző beremdezés              1 266 003 Ft                      843 500 Ft              2 232 635 Ft                  1 487 370 Ft 

Tűzvédelem                    56 498 Ft                          9 000 Ft                    83 041 Ft                        13 230 Ft 

Összesen:              1 322 501 Ft                      852 500 Ft              2 315 676 Ft                  1 500 600 Ft 

2021 2023.05.26



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár
Munkadíj 

egységre
Anyag összesen Munkadíj  összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Munkadíj egységre Anyag összesen Munkadíj  összesen

1

NOTIFIER AM1000 1 hurkos  analóg 

intelligens tűzjelző központ 

programozva, beüzemelve, utánvilágító 

táblával

1 kit    327 500 Ft      40 000 Ft              327 500 Ft            40 000 Ft 1

NOTIFIER AM1000 1 hurkos  analóg 

intelligens tűzjelző központ 

programozva, beüzemelve, utánvilágító 

táblával

1 kit    577 710 Ft           70 560 Ft              577 710 Ft                70 560 Ft 

2
TELL Dualcom átjelző egység, bekötve, 

beüzemelve, kompletten

1 klt
     56 250 Ft      15 000 Ft                56 250 Ft            15 000 Ft 2

TELL Dualcom átjelző egység, bekötve, 

beüzemelve, kompletten

1 klt
     99 224 Ft           26 460 Ft                99 224 Ft                26 460 Ft 

3 12V, 7 Ah-ás akkumulátor 4 db         4 313 Ft        2 000 Ft                17 252 Ft               8 000 Ft 3 12V, 7 Ah-ás akkumulátor 4 db         7 608 Ft             3 528 Ft                30 432 Ft                14 112 Ft 

4 22051E optikai füstérzékelő 15 db      15 250 Ft        3 400 Ft              228 750 Ft            51 000 Ft 4 22051E optikai füstérzékelő 15 db      26 900 Ft             5 998 Ft              403 506 Ft                89 964 Ft 

5
22051EI optikai füstérzékelő izolátorral 2 db

     16 375 Ft        6 500 Ft                32 750 Ft            13 000 Ft 5
22051EI optikai füstérzékelő izolátorral 2 db

     28 885 Ft           11 466 Ft                57 770 Ft                22 932 Ft 

6
52051RE  hő- és hősebesség érzékelő 1 db

     13 500 Ft        3 400 Ft                13 500 Ft               3 400 Ft 6
52051RE  hő- és hősebesség érzékelő 1 db

     23 814 Ft             5 998 Ft                23 814 Ft                   5 998 Ft 

7
22051TE kombinált füst és hőérzékelő 1 db

     19 375 Ft        3 400 Ft                19 375 Ft               3 400 Ft 7
22051TE kombinált füst és hőérzékelő 1 db

     34 177 Ft             5 998 Ft                34 177 Ft                   5 998 Ft 

8 B501AP érzékelő aljzat 19 db         1 513 Ft        3 400 Ft                28 747 Ft            64 600 Ft 8 B501AP érzékelő aljzat 19 db         2 669 Ft             5 998 Ft                50 707 Ft              113 954 Ft 

9

MCP5A-R01-I kézi jelzésadó beépített 

izolátorral, kpl, utánvilágító táblával

6 db

     33 125 Ft        3 800 Ft              198 750 Ft            22 800 Ft 9

MCP5A-R01-I kézi jelzésadó beépített 

izolátorral, kpl, utánvilágító táblával

6 db

     58 432 Ft             6 703 Ft              350 590 Ft                40 219 Ft 

10 M201E vezérlő modul 1 db      16 750 Ft        6 800 Ft                16 750 Ft               6 800 Ft 10 M201E vezérlő modul 1 db      29 546 Ft           11 995 Ft                29 546 Ft                11 995 Ft 

11
CWSO-WW-S1 hagyományos (nem 

címezhető) hangjelző 

8 db
        6 938 Ft        5 000 Ft                55 504 Ft            40 000 Ft 11

CWSO-WW-S1 hagyományos (nem 

címezhető) hangjelző 

8 db
     12 238 Ft             8 820 Ft                97 901 Ft                70 560 Ft 

12
CWSS-WB-W7 hagyományos hang- és 

fényjelző

1 db
     18 625 Ft        5 000 Ft                18 625 Ft               5 000 Ft 12

CWSS-WB-W7 hagyományos hang- és 

fényjelző

1 db
     32 854 Ft             8 820 Ft                32 854 Ft                   8 820 Ft 

13
KAB 1x2x1,0 mm2 tűzjelző vezeték, 

védőcsőben vagy kábeltálcán*

500 m
           110 Ft           410 Ft                55 000 Ft          205 000 Ft 13

KAB 1x2x1,0 mm2 tűzjelző vezeték, 

védőcsőben vagy kábeltálcán*

500 m
           193 Ft                 722 Ft                96 600 Ft              361 200 Ft 

14
Tűzálló vezeték 2×1,0mm2, funkciótartó 

tartószerkezettel*

200 m
           780 Ft        1 080 Ft              156 000 Ft          216 000 Ft 14

Tűzálló vezeték 2×1,0mm2, funkciótartó 

tartószerkezettel*

200 m
        1 375 Ft             1 904 Ft              275 040 Ft              380 880 Ft 

15
Szerelési segédanyagok, tűzgátló 

tömítések stb.

1 klt
     37 500 Ft      30 000 Ft                37 500 Ft            30 000 Ft 15

Szerelési segédanyagok, tűzgátló 

tömítések stb.

1 klt
     66 150 Ft           52 920 Ft                66 150 Ft                52 920 Ft 

16 Megvalósulási tervek készítése 1 klt         2 500 Ft      40 500 Ft                  2 500 Ft            40 500 Ft 16 Megvalósulási tervek készítése 1 klt         4 410 Ft           71 442 Ft                  4 410 Ft                71 442 Ft 

17 Mérnöki üzembe helyezés 1 klt            625 Ft      60 000 Ft                     625 Ft            60 000 Ft 17 Mérnöki üzembe helyezés 1 klt         1 102 Ft         105 840 Ft                  1 102 Ft              105 840 Ft 

18 Oktatás, hatósági átadás 1 klt            625 Ft      19 000 Ft                     625 Ft            19 000 Ft 18 Oktatás, hatósági átadás 1 klt         1 102 Ft           33 516 Ft                  1 102 Ft                33 516 Ft 

Munkanem összesen:         1 266 003 Ft         843 500 Ft Munkanem összesen:         2 232 635 Ft          1 487 370 Ft 



Ssz.
Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár

Munkadíj 

egységre
Anyag összesen

Munkadíj  

összesen Ssz.
Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár

Munkadíj 

egységre
Anyag összesen

Munkadíj  

összesen

1

MAXIMA PKM 6A 6 kg-os ABC porral oltó falra 

rögzítve legfeljebb 1,35 m-es talpmagasságal 

hozzáférhető módon rögzítve

2 db     11 688 Ft    1 000 Ft          23 376 Ft         2 000 Ft 
1

MAXIMA PKM 6A 6 kg-os ABC porral oltó falra 

rögzítve legfeljebb 1,35 m-es talpmagasságal 

hozzáférhető módon rögzítve

2 db     17 181 Ft    1 470 Ft          34 362 Ft           2 940 Ft 

2

Everlux M 10 01 Tűzoltó készülék utánvilágító 

jelölő tábla ISO 7010 szerinti jellel 150x150 mm 

tűzoltókészülék fölé 2 – 2.5 m-es magasságba 

felszerelve

2 db       2 223 Ft       500 Ft            4 446 Ft         1 000 Ft 

2

Everlux M 10 01 Tűzoltó készülék utánvilágító 

jelölő tábla ISO 7010 szerinti jellel 150x150 mm 

tűzoltókészülék fölé 2 – 2.5 m-es magasságba 

felszerelve

2 db       3 267 Ft       735 Ft            6 534 Ft           1 470 Ft 

3

Everlux M 11 23 Tűzoltó készülék utánvilágító 

rendelkező tábla 240x85 mm tűzoltókészülék 

mellé felszerelve, ABC por

2 db       1 905 Ft       500 Ft            3 810 Ft         1 000 Ft 
3

Everlux M 11 23 Tűzoltó készülék utánvilágító 

rendelkező tábla 240x85 mm tűzoltókészülék 

mellé felszerelve, ABC por

2 db       2 800 Ft       735 Ft            5 600 Ft           1 470 Ft 

4
Everlux M 14 01 Tűzvédelmi főkapcsoló 100x300 

mm utánvilágító tábla
1 db       2 540 Ft       500 Ft            2 540 Ft            500 Ft 4

Everlux M 14 01 Tűzvédelmi főkapcsoló 100x300 

mm utánvilágító tábla
1 db       3 733 Ft       735 Ft            3 733 Ft              735 Ft 

5
Everlux M 14 10 Tűzjelző központ 100x300 mm 

utánvilágító tábla
1 db       1 368 Ft       500 Ft            1 368 Ft            500 Ft 5

Everlux M 14 10 Tűzjelző központ 100x300 mm 

utánvilágító tábla
1 db       2 010 Ft       735 Ft            2 010 Ft              735 Ft 

6
Everlux M 12 02 Kézi jelzésadó 150x150 mm 

utánvilágító tábla
6 db       2 223 Ft       500 Ft          13 338 Ft         3 000 Ft 6

Everlux M 12 02 Kézi jelzésadó 150x150 mm 

utánvilágító tábla
6 db       3 267 Ft       735 Ft          19 602 Ft           4 410 Ft 

7
Everlux M 14 05 Víz főelzáró 100x300 mm 

utánvilágító tábla
1 db       2 540 Ft       500 Ft            2 540 Ft            500 Ft 7

Everlux M 14 05 Víz főelzáró 100x300 mm 

utánvilágító tábla
1 db       3 733 Ft       735 Ft            3 733 Ft              735 Ft 

8
Everlux 14 52 100x150 fontos telefonszámok 

utánvilágító tábla
1 db       5 080 Ft       500 Ft            5 080 Ft            500 Ft 8

Everlux 14 52 100x150 fontos telefonszámok 

utánvilágító tábla
1 db       7 467 Ft       735 Ft            7 467 Ft              735 Ft 

Munkanem összesen:         56 498 Ft        9 000 Ft Munkanem összesen:         83 041 Ft        13 230 Ft 



Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme

Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4

A munka leírása:

Árajánlat dátuma: 2021

Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 9 856 680,00 Ft                  6 295 727,00 Ft    15 878 631,00 Ft               
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,0%

3.  A munka ára

Aláírás

Vízellátás és szennyvíz elvezetés költségvetés főösszesítő

3 933 860,00 Ft                   
13 790 540,00 Ft                                              

3 723 446,00 Ft                                                 

17 513 986,00 Ft                                              

Információs épület víz- szennyvíz elvezetés

22 174 358,00 Ft                                                   
5 987 076,66 Ft                                                     

28 161 435,00 Ft                                                  

2023.05.26

1. oldal Záradék



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Anyag összege Díj összege

Vízellátás          1 681 696 Ft        6 512 600 Ft          2 654 130 Ft         10 471 456 Ft 
Szenyvíz elvezetés          2 252 164 Ft        3 344 080 Ft          3 641 597 Ft           5 407 175 Ft 
Összesen:         3 933 860 Ft        9 856 680 Ft         6 295 727 Ft         15 878 631 Ft 

2021 2023.05.26

2. oldal Összesítő



Ssz.
Tétels

zám
Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj összesen Ssz.

Tétels

zám
Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

I. Bontási munkák I. Bontási munkák

1. Kutatóárok készítése kézi erővel 13,5  m3 -  Ft                   10 450 Ft -  Ft                       141 075 Ft              1. Kutatóárok készítése kézi erővel 13,5  m3 -  Ft            16 897 Ft       -  Ft                       228 111 Ft              

3*1,5*1,5*2,0 3*1,5*1,5*2,0

2.
Meglévő útburkolat bontása 

0,5m vastagságban
4,20  m3                -   Ft 119 400 Ft    -  Ft                       501 480 Ft              2.

Meglévő útburkolat bontása 

0,5m vastagságban
4,20  m3 -  Ft            193 070 Ft    -  Ft                       810 893 Ft              

8,5*0,5*1,0 8,5*0,5*1,0

II. Földmunkák II. Földmunkák

1.

Munkaárok és munkagödör 

készítése közműves területen, 

kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú, I-IV . osztályú 

talajban, 2 m mélységig, dúcolt 

munkaárokból, kitermelt föld 

elszállításával

132,0 m3                -   Ft 10 450 Ft       -  Ft                       1 379 400 Ft           1.

Munkaárok és munkagödör 

készítése közműves területen, 

kézi erővel, bármely 

konzisztenciájú, I-IV . osztályú 

talajban, 2 m mélységig, dúcolt 

munkaárokból, kitermelt föld 

elszállításával

132,0 m3 -  Ft            16 897 Ft       -  Ft                       2 230 417 Ft           

110,0*0,8*1,5 110,0*0,8*1,5

2.

Vezeték fektetéshez tükör 

készítése, munkaárok és 

munkagödör alján, sík felülettel, 

kézi erővel

88,0 m2         2 268 Ft 1 150 Ft         199 584 Ft              101 200 Ft              2.

Vezeték fektetéshez tükör 

készítése, munkaárok és 

munkagödör alján, sík felülettel, 

kézi erővel

88,0 m2 3 666 Ft        1 859 Ft         322 634 Ft              163 592 Ft              

110,0*0,8 110,0*0,8

3.
Ágyazat készítése homokból, 

tömörítés nélkül 
8,8 m3         4 708 Ft 1 000 Ft         41 430 Ft                8 800 Ft                   3.

Ágyazat készítése homokból, 

tömörítés nélkül 
8,8 m3 6 474 Ft        1 375 Ft         56 967 Ft                12 100 Ft                

110,0*0,8*0,1 110,0*0,8*0,1

4.

Föld visszatöltés munkaárokba 

50cm-ig tömörítés nélkül, kézi 

erővel 

35,1 m3                -   Ft 4 500 Ft         -  Ft                       157 950 Ft              4.

Föld visszatöltés munkaárokba 

50cm-ig tömörítés nélkül, kézi 

erővel 

35,1 m3 -  Ft            7 277 Ft         -  Ft                       255 405 Ft              

110,0*0,8*0,4-0,1 110,0*0,8*0,4-0,1

5.

Földvisszatöltés munkaárokba és 

munkagödörbe 50cm-en túli 

szelvényrészbe gépi erővel, 

tömörítés nélkül

88,0 m3                -   Ft          4 250 Ft -  Ft                       374 000 Ft              5.

Földvisszatöltés munkaárokba és 

munkagödörbe 50cm-en túli 

szelvényrészbe gépi erővel, 

tömörítés nélkül

88,0 m3 -  Ft            6 872 Ft         -  Ft                       604 710 Ft              

110,0*0,8*1,0 110,0*0,8*1,0

6.
Föld tömörítése géppel  

Tr=85%–ra
123,1 m3             749 Ft                 -   Ft 92 202 Ft                -  Ft                       6.

Föld tömörítése géppel  

Tr=85%–ra
123,1 m3 1 211 Ft        -  Ft             149 086 Ft              -  Ft                       

7.
Homokágyazat, tömörítése  

8,8 m3                -   Ft          1 000 Ft -  Ft                       8 800 Ft                   7.
Homokágyazat, tömörítése  

8,8 m3 -  Ft            1 375 Ft         -  Ft                       12 100 Ft                

3. oldal Vízellátás



III.Dúcolás III.Dúcolás

1.

Munkaárok, munkagödör 

dúcolása és bontása, 3.00m 

mélységig, 2.00m szélességig, 

zártsorú függőleges pallózással

330,0 m2             358 Ft          8 350 Ft 118 140 Ft              2 755 500 Ft           1.

Munkaárok, munkagödör 

dúcolása és bontása, 3.00m 

mélységig, 2.00m szélességig, 

zártsorú függőleges pallózással

330,0 m2 579 Ft           13 501 Ft       190 938 Ft              4 455 462 Ft           

110,0*1,5*2 110,0*1,5*2

2.
Biztonsági védőkorlát építése 1m 

magas
220,0 fm             141 Ft              600 Ft 31 020 Ft                132 000 Ft              2.

Biztonsági védőkorlát építése 1m 

magas
220,0 fm 228 Ft           970 Ft            50 094 Ft                213 444 Ft              

110,0*1,0*2 110,0*1,0*2

IV. Vezetéképítés IV. Vezetéképítés

1.

Ivóvízvezeték építése PE100 

SDR17 PN 10 bar csőből, 

hegesztett kötéssel, földárokban, 

előre elkészített és tömörített 

homokos-kavics ágyazatra

1.

Ivóvízvezeték építése PE100 

SDR17 PN 10 bar csőből, 

hegesztett kötéssel, földárokban, 

előre elkészített és tömörített 

homokos-kavics ágyazatra

D63 12,9 fm         1 731 Ft          2 850 Ft 22 330 Ft                36 765 Ft                D63 12,9 fm 2 379 Ft        3 918 Ft         30 693 Ft                50 545 Ft                
D32 32,2 fm             593 Ft          2 000 Ft 19 095 Ft                64 400 Ft                D32 32,2 fm 815 Ft           2 750 Ft         26 246 Ft                88 550 Ft                
D25 78,6 fm 458 Ft                    1 300 Ft 35 999 Ft                102 180 Ft              D25 78,6 fm 629 Ft           1 788 Ft         49 455 Ft                140 498 Ft              

2.

D63/KPE cső befűzése D110/KG-

PVC védőcsőbe, távtartókkal, 

védőcsővég lezárással

9,0 fm         2 090 Ft          2 000 Ft 18 810 Ft                18 000 Ft                2.

D63/KPE cső befűzése D110/KG-

PVC védőcsőbe, távtartókkal, 

védőcsővég lezárással

9,0 fm 3 379 Ft        3 234 Ft         30 413 Ft                29 106 Ft                

V. Szerelvények vezetéken V. Szerelvények vezetéken

1. D110/63 GF megfúróidom 1,0 db       30 316 Ft        10 400 Ft 30 316 Ft                10 400 Ft                1. D110/63 GF megfúróidom 1,0 db 49 020 Ft      16 817 Ft       49 020 Ft                16 817 Ft                

2. D63 UB karmantyú 1,0 db       16 092 Ft          7 100 Ft 16 092 Ft                7 100 Ft                   2. D63 UB karmantyú 1,0 db 26 021 Ft      11 481 Ft       26 021 Ft                11 481 Ft                

3.
2” házi főelzáró csapszekrénnyel 

és beépítési készlettel
1,0 db       34 624 Ft        15 500 Ft 34 624 Ft                15 500 Ft                3.

2” házi főelzáró csapszekrénnyel 

és beépítési készlettel
1,0 db 55 987 Ft      25 064 Ft       55 987 Ft                25 064 Ft                

4. 1” nyomáscsökkentő szelep 1,0 db       32 857 Ft          3 450 Ft 32 857 Ft                3 450 Ft                   4. 1” nyomáscsökkentő szelep 1,0 db 53 129 Ft      5 578 Ft         53 129 Ft                5 578 Ft                   

5. 3/4” könyökidom 1,0 db         1 293 Ft          1 950 Ft 1 293 Ft                   1 950 Ft                   5. 3/4” könyökidom 1,0 db 2 090 Ft        3 153 Ft         2 090 Ft                   3 153 Ft                   

6. 3/4” golyóscsap 1,0 db         3 249 Ft          2 800 Ft 3 249 Ft                   2 800 Ft                   6. 3/4” golyóscsap 1,0 db 5 254 Ft        4 528 Ft         5 254 Ft                   4 528 Ft                   

7. 1" golyóscsap 2,0 db         5 019 Ft          3 450 Ft 10 038 Ft                6 900 Ft                   7. 1" golyóscsap 2,0 db 8 115 Ft        5 578 Ft         16 229 Ft                11 156 Ft                

8. 1” T idom 1,0 db         3 158 Ft          3 200 Ft 3 158 Ft                   3 200 Ft                   8. 1” T idom 1,0 db 5 106 Ft        5 174 Ft         5 106 Ft                   5 174 Ft                   

9. DN15 vízmérő 2,0 db       10 780 Ft          2 900 Ft 21 560 Ft                5 800 Ft                   9. DN15 vízmérő 2,0 db 17 431 Ft      4 689 Ft         34 861 Ft                9 379 Ft                   

10. ¾" többfunkciós golyóscsap 2,0 db       10 949 Ft          2 800 Ft 21 898 Ft                5 600 Ft                   10. ¾" többfunkciós golyóscsap 2,0 db 17 705 Ft      4 528 Ft         35 409 Ft                9 055 Ft                   

11. 5/4" leürítő csap 1,0 db         9 648 Ft          3 500 Ft 9 648 Ft                   3 500 Ft                   11. 5/4" leürítő csap 1,0 db 15 600 Ft      5 660 Ft         15 600 Ft                5 660 Ft                   

12. 1” / 3/4” szűkítő 3,0 db             805 Ft              900 Ft 2 415 Ft                   2 700 Ft                   12. 1” / 3/4” szűkítő 3,0 db 1 301 Ft        1 455 Ft         3 904 Ft                   4 366 Ft                   

13. 2” /1”szűkítő idom 1,0 db         5 170 Ft          1 450 Ft 5 170 Ft                   1 450 Ft                   13. 2” /1”szűkítő idom 1,0 db 8 359 Ft        2 344 Ft         8 359 Ft                   2 344 Ft                   

14. D25 PE T idom 2,0 db             595 Ft          1 500 Ft 1 190 Ft                   3 000 Ft                   14. D25 PE T idom 2,0 db 961 Ft           2 426 Ft         1 923 Ft                   4 851 Ft                   

4. oldal Vízellátás



Szerelvények kötéséhez szükséges egyéb tartozékok! Szerelvények kötéséhez szükséges egyéb tartozékok!

VI. Aknaépítés VI. Aknaépítés

1.

1.2x1.5m belméretű vízmérőakna 

építése D250kN terhelésű 

fedlappal

1,0 db 148 500 Ft          22 500 Ft 148 500 Ft              22 500 Ft                1.

1.2x1.5m belméretű vízmérőakna 

építése D250kN terhelésű 

fedlappal

1,0 db 204 188 Ft   30 938 Ft       204 188 Ft              30 938 Ft                

VII. Üzembehelyezési költségek VII. Üzembehelyezési költségek

1.
Vezeték  fertőtlenítése és 

nyomáspróbája
1.

Vezeték  fertőtlenítése és 

nyomáspróbája
D63 12,9 fm 44 Ft             600 Ft            568 Ft                      7 740 Ft                   D63 12,9 fm 70 Ft             970 Ft            908 Ft                      12 516 Ft                
D32 32,2 fm 44 Ft             600 Ft            1 417 Ft                   19 320 Ft                D32 32,2 fm 70 Ft             970 Ft            2 267 Ft                   31 240 Ft                
D25 78,6 fm 44 Ft             600 Ft            3 458 Ft                   47 160 Ft                D25 78,6 fm 70 Ft             970 Ft            5 533 Ft                   76 258 Ft                

2.

Geodéziai bemérés, közmű 

nyilvántartásba való felvezetés 

céljából

2.

Geodéziai bemérés, közmű 

nyilvántartásba való felvezetés 

céljából
D63 12,9 fm                -   Ft 2 250 Ft         -  Ft                       29 025 Ft                D63 12,9 fm -  Ft            3 638 Ft         -  Ft                       46 926 Ft                
D32 32,2 fm                -   Ft 2 250 Ft         -  Ft                       72 450 Ft                D32 32,2 fm -  Ft            3 638 Ft         -  Ft                       117 134 Ft              
D25 78,6 fm                -   Ft 2 250 Ft         -  Ft                       176 850 Ft              D25 78,6 fm -  Ft            3 638 Ft         -  Ft                       285 923 Ft              

3.

Vezeték jelző PLASTOVINIL fólia 

elhelyezése vezeték felett, 

minimum 6 cm széles, kék színű 

"VÍZVEZETÉK” felirattal

123,7 m             107 Ft 150 Ft            13 236 Ft                18 555 Ft                3.

Vezeték jelző PLASTOVINIL fólia 

elhelyezése vezeték felett, 

minimum 6 cm széles, kék színű 

"VÍZVEZETÉK” felirattal

123,7 m 173 Ft           242 Ft            21 363 Ft                29 935 Ft                

4.
Költségfedezet szakfelügyelet 

biztosítására
ei. -  Ft            110 000 Ft    -  Ft                       -  Ft                       4.

Költségfedezet szakfelügyelet 

biztosítására
ei. -  Ft            177 870 Ft    -  Ft                       -  Ft                       

5.
Költségfedezet forgalomterelés 

biztosítására
ei. -  Ft            110 000 Ft    -  Ft                       -  Ft                       5.

Költségfedezet forgalomterelés 

biztosítására
ei. -  Ft            177 870 Ft    -  Ft                       -  Ft                       

6.

Burkolat helyreállításához 

szükséges minősítés (teherbírás, 

tömörség) közútkezelői előírás 

alapján

ei. -  Ft            80 000 Ft       -  Ft                       -  Ft                       6.

Burkolat helyreállításához 

szükséges minősítés (teherbírás, 

tömörség) közútkezelői előírás 

alapján

ei. -  Ft            129 360 Ft    -  Ft                       -  Ft                       

7.

Meglévő aszfaltburkolatú út 

helyreállítása közútkezelői előírás 

szerint

8,50 m2       86 927 Ft 15 900 Ft       738 880 Ft              135 150 Ft              7.

Meglévő aszfaltburkolatú út 

helyreállítása közútkezelői előírás 

szerint

8,50 m2 140 560 Ft   25 710 Ft       1 194 762 Ft           218 538 Ft              

8.
Vezeték átkötése üzemelő 

rendszerbe
1,0 db         3 520 Ft 35 000 Ft       3 520 Ft                   35 000 Ft                8.

Vezeték átkötése üzemelő 

rendszerbe
1,0 db 5 691 Ft        56 595 Ft       5 691 Ft                   56 595 Ft                

9.
Vízmintavétel negatív 

eredményig
2,0 db                -   Ft 28 900 Ft       -  Ft                       57 800 Ft                9.

Vízmintavétel negatív 

eredményig
2,0 db -  Ft            46 731 Ft       -  Ft                       93 463 Ft                

10. Tűzcsap vízhozammérés 1,0 db -  Ft            36 150 Ft       -  Ft                       36 150 Ft                10. Tűzcsap vízhozammérés 1,0 db -  Ft            58 454 Ft       -  Ft                       58 454 Ft                

Munkanem összesen:           1 681 696 Ft           6 512 600 Ft Munkanem összesen:           2 654 130 Ft         10 471 456 Ft 

5. oldal Vízellátás



Ssz.
Tételszá

m
Tétel szövege Menny. Egység

 Anyag 

egységár 
 Díj egységre  Anyag összesen  Díj összesen Ssz.

Tételszá

m
Tétel szövege Menny. Egység

 Anyag 

egységár 
 Díj egységre 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen 

I. Bontási munkák I. Bontási munkák

1. Kutatóárok készítése kézi erővel 13,5 m3 -  Ft                 10 450 Ft -  Ft                141 075 Ft      1. Kutatóárok készítése kézi erővel 13,5 m3 -  Ft              16 897 Ft        -  Ft              228 111 Ft      

3*1,5*1,5*2,0 3*1,5*1,5*2,0

2. Meglévő útburkolat bontása 0,5m 

vastagságban
2,00 m3 -  Ft               119 400 Ft -  Ft                238 800 Ft      

2. Meglévő útburkolat bontása 0,5m 

vastagságban
2,00 m3 -  Ft              193 070 Ft      -  Ft              386 140 Ft      

4,0*0,5*1,0 4,0*0,5*1,0

II. Földmunkák II. Földmunkák

1. Munkaárok és munkagödör készítése 

közműves területen, kézi erővel, 

bármely konzisztenciájú, I-IV . 

osztályú talajban, 2 m mélységig, 

dúcolt munkaárokból, kitermelt föld 

elszállításával

70,8 m3 -  Ft                 10 450 Ft -  Ft                739 860 Ft      

1. Munkaárok és munkagödör készítése 

közműves területen, kézi erővel, 

bármely konzisztenciájú, I-IV . 

osztályú talajban, 2 m mélységig, 

dúcolt munkaárokból, kitermelt föld 

elszállításával

70,8 m3 -  Ft              16 897 Ft        -  Ft              1 196 315 Ft   

47,2*1,0*1,5 47,2*1,0*1,5

2. Vezeték fektetéshez tükör készítése, 

munkaárok és munkagödör alján, sík 
47,2 m2 2 268 Ft       1 150 Ft          107 050 Ft        54 280 Ft        

2. Vezeték fektetéshez tükör készítése, 

munkaárok és munkagödör alján, sík 
47,2 m2 3 666 Ft          1 859 Ft          173 049 Ft       87 745 Ft        

47,2*1,0 47,2*1,0

3. Ágyazat készítése homokból, 

tömörítés nélkül 
4,7 m

3 4 708 Ft       1 000 Ft          22 128 Ft          4 700 Ft          
3. Ágyazat készítése homokból, 

tömörítés nélkül 
4,7 m

3 7 612 Ft          1 617 Ft          35 776 Ft         7 600 Ft          

47,2*1,0*0,1 47,2*1,0*0,1

4. Föld visszatöltés munkaárokba 50cm-

ig tömörítés nélkül, kézi erővel 17,9 m3 -  Ft           4 500 Ft          -  Ft                80 550 Ft        

4. Föld visszatöltés munkaárokba 50cm-

ig tömörítés nélkül, kézi erővel 17,9 m3 -  Ft              7 277 Ft          -  Ft              130 249 Ft      

47,2*1,0*0,4-1,0 47,2*1,0*0,4-1,0

5. Földvisszatöltés munkaárokba és 

munkagödörbe 50cm-en túli 

szelvényrészbe gépi erővel, tömörítés 

nélkül

47,2 m3 -  Ft                      4 250 Ft -  Ft                200 600 Ft      

5. Földvisszatöltés munkaárokba és 

munkagödörbe 50cm-en túli 

szelvényrészbe gépi erővel, tömörítés 

nélkül

47,2 m3 -  Ft              6 872 Ft          -  Ft              324 344 Ft      

47,2*1,0*1,0                   -   Ft -  Ft                -  Ft              47,2*1,0*1,0                   -   Ft -  Ft              -  Ft              

6. Föld tömörítése géppel  Tr=85%–ra 65,1 m
3 749 Ft                            -   Ft 48 760 Ft          -  Ft              6. Föld tömörítése géppel  Tr=85%–ra 65,1 m

3 1 211 Ft          -  Ft              78 843 Ft         -  Ft              

7. Homokágyazat, tömörítése  géppel 
4,7 m

3 -  Ft                      1 000 Ft -  Ft                4 700 Ft          
7. Homokágyazat, tömörítése  géppel 

4,7 m
3 -  Ft              1 617 Ft          -  Ft              7 600 Ft          

8. Csőfektetésnél és aknaépítésnél 

kiszorult föld szállítóeszközre rakása 

és szállítása 

1,0 m
3 -  Ft                   1 000 Ft -  Ft                1 000 Ft          

8. Csőfektetésnél és aknaépítésnél 

kiszorult föld szállítóeszközre rakása 

és szállítása 

1,0 m
3 -  Ft              1 617 Ft          -  Ft              1 617 Ft          

III. Dúcolás III. Dúcolás

1. Munkaárok, munkagödör dúcolása és 

bontása, 3.00m mélységig, 2.00m 

szélességig, zártsorú függőleges 

pallózással

141,6 m2               358 Ft            8 350 Ft 50 693 Ft          1 182 360 Ft   

1. Munkaárok, munkagödör dúcolása és 

bontása, 3.00m mélységig, 2.00m 

szélességig, zártsorú függőleges 

pallózással

141,6 m2 579 Ft              13 501 Ft        81 930 Ft         1 911 798 Ft   

47,2*1,5*2 47,2*1,5*2

2. Biztonsági védőkorlát építése 1m 

magas
94,4 fm               141 Ft               600 Ft 13 310 Ft          56 640 Ft        

2. Biztonsági védőkorlát építése 1m 

magas
94,4 fm 228 Ft              970 Ft              21 495 Ft         91 587 Ft        

47,2*1,0*2 47,2*1,0*2

IV. Csatornaépítés IV. Csatornaépítés

1. Gravitációs szennyvízcsatorna építése 

KG-PVC SN8 (homogén anyagú, 

tömör falszerkezetű) csőből, tokos 

gumigyűrűs kötéssel, földárokban, 

előre elkészített és tömörített 

homokos kavicságyazatra

1. Gravitációs szennyvízcsatorna építése 

KG-PVC SN8 (homogén anyagú, 

tömör falszerkezetű) csőből, tokos 

gumigyűrűs kötéssel, földárokban, 

előre elkészített és tömörített 

homokos kavicságyazatra

D160 47,2 fm 6 818 Ft               3 200 Ft 321 810 Ft        151 040 Ft      D160 47,2 fm 11 024 Ft        5 174 Ft          520 342 Ft       244 232 Ft      

6. oldal Szennyvíz elvezetés



. V.Aknaépítés . V.Aknaépítés

1. D315/KG tisztítóidom építése 250kN 

terhelésű öntöttvas fedlappal 3,0 db 172 119 Ft         12 500 Ft 516 357 Ft        37 500 Ft        

1. D315/KG tisztítóidom építése 250kN 

terhelésű öntöttvas fedlappal 3,0 db 278 315 Ft      20 213 Ft        834 946 Ft       60 638 Ft        

2. D400/KG tisztítóidom építése 250kN 

terhelésű öntöttvas fedlappal 3,0 db 225 111 Ft         12 500 Ft 675 333 Ft        37 500 Ft        

2. D400/KG tisztítóidom építése 250kN 

terhelésű öntöttvas fedlappal 3,0 db 364 004 Ft      20 213 Ft        1 092 013 Ft    60 638 Ft        

VI. Költségtérítések VI. Költségtérítések

1. Költségfedezet szakfelügyelet 

biztosítására
ei. -  Ft               110 000 Ft -  Ft                -  Ft              

1. Költségfedezet szakfelügyelet 

biztosítására
ei. -  Ft              177 870 Ft      -  Ft              -  Ft              

2. Költségfedezet forgalomterelés 

biztosítására
ei. -  Ft               110 000 Ft -  Ft                -  Ft              

2. Költségfedezet forgalomterelés 

biztosítására
ei. -  Ft              177 870 Ft      -  Ft              -  Ft              

3.
Burkolat helyreállításához szükséges 

minősítés (teherbírás, tömörség) 

közútkezelői előírás alapján

ei. -  Ft                 80 000 Ft -  Ft                -  Ft              

3.
Burkolat helyreállításához szükséges 

minősítés (teherbírás, tömörség) 

közútkezelői előírás alapján

ei. -  Ft              129 360 Ft      -  Ft              -  Ft              

4. Meglévő aszfaltburkolatú út 

helyreállítása közútkezelői előírás 

szerint

4,00 m2 124 181 Ft         15 900 Ft 496 724 Ft        63 600 Ft        

4. Meglévő aszfaltburkolatú út 

helyreállítása közútkezelői előírás 

szerint

4,00 m2 200 801 Ft      25 710 Ft        803 202 Ft       102 841 Ft      

5. Elkészült csatorna mosatása, kamerás 

vizsgálata
47,5 m -  Ft                   2 800 Ft -  Ft                133 000 Ft      

5. Elkészült csatorna mosatása, kamerás 

vizsgálata
47,5 m -  Ft              4 528 Ft          -  Ft              215 061 Ft      

6. Geodéziai bemérés, közmű 

nyilvántartásba való felvezetés 

céljából

47,5 m -  Ft                   2 250 Ft -  Ft                106 875 Ft      

6. Geodéziai bemérés, közmű 

nyilvántartásba való felvezetés 

céljából

47,5 m -  Ft              3 638 Ft          -  Ft              172 791 Ft      

7. Csatorna bekötése üzemelő 

rendszerbe
1,0 db -  Ft               110 000 Ft -  Ft                110 000 Ft      

7. Csatorna bekötése üzemelő 

rendszerbe
1,0 db -  Ft              177 870 Ft      -  Ft              177 870 Ft      

Munkanem összesen:       2 252 164 Ft    3 344 080 Ft Munkanem összesen:     3 641 597 Ft    5 407 175 Ft 

7. oldal Szennyvíz elvezetés



Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme

Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4

A munka leírása:

Árajánlat dátuma: 2021

Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 2 595 329,00 Ft         1 127 375,00 Ft        3 841 172,00 Ft         1 669 109,00 Ft        

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27%

3.  A munka ára 4 727 834,00 Ft                                               

Aláírás

Információs épület vizellátás és csatornázás

Vízellátás és csatornázás költségvetés főösszesítő

3 722 704,00 Ft                                                

1 005 130,00 Ft                                                

5 510 281,00 Ft                                                

1 487 775,87 Ft                                                

6 998 057,00 Ft                                               

2023.05.26



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Anyag összege Díj összege

Falazás és egyéb kőművesmunka                     1 844,00 Ft                  59 500,00 Ft                     2 710,00 Ft                  87 465,00 Ft 

Közműcsatorna-építés                                 -   Ft                  16 450,00 Ft                                 -   Ft                  24 205,00 Ft 

Közműcsővezetékek és -szerelvények 

szerelése

                    9 794,00 Ft                  44 250,00 Ft                  14 396,00 Ft                  65 136,00 Ft 

Általános épületgépészeti szigetelés                     2 432,00 Ft                  10 400,00 Ft                     3 576,00 Ft                  15 288,00 Ft 

Épületgépészeti csővezeték szerelése                237 405,00 Ft                502 425,00 Ft                375 074,00 Ft                750 323,00 Ft 

Épületgépészeti szerelvények és 

berendezések szerelése

            1 452 680,00 Ft                318 350,00 Ft             2 135 398,00 Ft                467 972,00 Ft 

Szellőztetőberendezések                891 174,00 Ft                176 000,00 Ft             1 310 018,00 Ft                258 720,00 Ft 

Összesen:             2 595 329,00 Ft             1 127 375,00 Ft             3 841 172,00 Ft             1 669 109,00 Ft 

2021 2023.05.26



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1 33-061-2-

0391060

K Tétel! Kerámiarács 

elhelyezése. 150*150 mm-es 1 db          1 844 Ft     2 500 Ft         1 844 Ft             2 500 Ft 

1 33-061-2-

0391060

K Tétel! Kerámiarács 

elhelyezése. 150*150 mm-es 1 db          2 710 Ft     3 675 Ft         2 710 Ft             3 675 Ft 

2 33-091-

1.1.1-

1110002

K Tétel! Gépészeti 

berendezések elhelyezésénél, 

beépítésénél kőműves 

munkálatok.
15 db                -   Ft     3 800 Ft               -   Ft          57 000 Ft 

2 33-091-

1.1.1-

1110002

K Tétel! Gépészeti 

berendezések elhelyezésénél, 

beépítésénél kőműves 

munkálatok.
15 db                -   Ft     5 586 Ft               -   Ft          83 790 Ft 

Munkanem összesen:        1 844 Ft         59 500 Ft Munkanem összesen:        2 710 Ft         87 465 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1 53-009-1.1 K tétel! Lefolyó 

vezetékek tömörségi 

vizsgálata.
47 m         -   Ft             350 Ft                -   Ft          16 450 Ft 

1 53-009-1.1 K tétel! Lefolyó 

vezetékek tömörségi 

vizsgálata.
47 m                -   Ft             515 Ft                -   Ft          24 205 Ft 

Munkanem összesen:
              -   Ft         16 450 Ft 

Munkanem összesen:
              -   Ft         24 205 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Anyag 

egységár Díj egységre

Anyag 

összesen Díj összesen

Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység

Anyag 

egységár Díj egységre

Anyag 

összesen Díj összesen

1 54-016-6.1 Fűtési és vízvezeték 

szakaszos és hálózati 

nyomáspróbája vízzel, 200 

mm külső Ø-ig 118 m            -   Ft             225 Ft                -   Ft         26 550 Ft 

1 54-016-6.1 Fűtési és vízvezeték 

szakaszos és hálózati 

nyomáspróbája vízzel, 200 

mm külső Ø-ig 118 m             -   Ft             331 Ft                 -   Ft          39 058 Ft 

2 54-016-7.1 Csővezetékek fertőtlenítése, 

DN 200 méretig

118 m          83 Ft             150 Ft         9 794 Ft         17 700 Ft 

2 54-016-7.1 Csővezetékek fertőtlenítése, 

DN 200 méretig

118 m         122 Ft             221 Ft        14 396 Ft          26 078 Ft 

Munkanem összesen:         9 794 Ft        44 250 Ft Munkanem összesen:       14 396 Ft         65 136 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1

80-001-

1.4.1.1.1-

0125008

Fűtési, HMV, HHV vezetékek 

szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú 

kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, 

ragasztással, öntapadó ragasztó 

szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

8 m          304 Ft    1 300 Ft         2 432 Ft        10 400 Ft 1

80-001-

1.4.1.1.1-

0125008

Fűtési, HMV, HHV vezetékek 

szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás 

nélkül), szintetikus gumi alapú 

kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, 

ragasztással, öntapadó ragasztó 

szalag lezárással, NÁ 108 mm 

csőátmérőig Armacell AF/Armaflex 

8 m          447 Ft    1 911 Ft         3 576 Ft         15 288 Ft 

csőhéj AF1, falvastagság: 8,5 mm, 

külső csőátmérő 25 mm, R: AF-1-025

csőhéj AF1, falvastagság: 8,5 mm, 

külső csőátmérő 25 mm, R: AF-1-025

Munkanem összesen:        2 432 Ft       10 400 Ft Munkanem összesen:        3 576 Ft        15 288 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység
 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 
 Anyag összesen  Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 
 Anyag összesen  Díj összesen 

1 81-001-

1.1.1.1.1.2-

0314531

Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén 

cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és 

menetes kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva 

(horonyvésés külön tételben), DN 15.

30 m           740 Ft       1 800 Ft              22 200 Ft              54 000 Ft 

1 81-001-

1.1.1.1.1.2-

0314531

Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén 

cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és 

menetes kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva 

(horonyvésés külön tételben), DN 15.

30 m       1 087 Ft       2 646 Ft              32 610 Ft              79 380 Ft 

REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, 

(RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, 

tekercs, 130440-050

REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, 

(RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, 

tekercs, 130440-050

2 81-001-

1.1.1.1.1.2-

0314532

Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén 

cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és 

menetes kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva 

(horonyvésés külön tételben), DN 15

10 m        1 001 Ft       1 800 Ft              10 010 Ft              18 000 Ft 

2 81-001-

1.1.1.1.1.2-

0314532

Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén 

cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és 

menetes kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva 

(horonyvésés külön tételben), DN 15

10 m       1 471 Ft       2 646 Ft              14 710 Ft              26 460 Ft 

REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, 

(RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, 

tekercs, 130450-050

REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, 

(RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, 

tekercs, 130450-050

3 81-001-

1.1.1.2.1.2-

0311262

K tétel! Ivóvíz vezeték, Térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, 

csőidomok, kiegészítők elhelyezése. DN 

15 REHAU RAUTITAN idom, tervek 

alapján kigyűjtve, egy tételben 

megadva.

1 tétel      42 719 Ft     22 275 Ft              42 719 Ft              22 275 Ft 

3 81-001-

1.1.1.2.1.2-

0311262

K tétel! Ivóvíz vezeték, Térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, 

csőidomok, kiegészítők elhelyezése. DN 

15 REHAU RAUTITAN idom, tervek 

alapján kigyűjtve, egy tételben 

megadva.

1 tétel    62 796 Ft     32 744 Ft              62 796 Ft              32 744 Ft 

4 81-001-

1.1.1.2.1.3-

0311265

K tétel! Ivóvíz vezeték, Térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, 

csőidomok, kiegészítők elhelyezése, DN 

20 REHAU RAUTITAN idomok tervek 

alapján kigyűjtve, egy tételben 

megadva.

1 tétel      19 271 Ft     12 060 Ft                       -   Ft                       -   Ft 

4 81-001-

1.1.1.2.1.3-

0311265

K tétel! Ivóvíz vezeték, Térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, 

csőidomok, kiegészítők elhelyezése, DN 

20 REHAU RAUTITAN idomok tervek 

alapján kigyűjtve, egy tételben 

megadva.

1 tétel    28 328 Ft     17 728 Ft              28 328 Ft              17 728 Ft 

5 81-001-

1.1.1.2.1.4-

0311266

K Tétel! Ivóvíz vezeték, Térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, 

csőidomok, kiegészítők elhelyezése, DN 

25. REHAU RAUTITAN idomok tervek 

alapján kigyűjtve, egy tételként 

megadva.

1 tétel        8 778 Ft       3 915 Ft                8 778 Ft                3 915 Ft 

5 81-001-

1.1.1.2.1.4-

0311266

K Tétel! Ivóvíz vezeték, Térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, 

csőidomok, kiegészítők elhelyezése, DN 

25. REHAU RAUTITAN idomok tervek 

alapján kigyűjtve, egy tételként 

megadva.

1 tétel    12 903 Ft       5 755 Ft              12 903 Ft                5 755 Ft 



6

81-001-

1.1.1.2.1.4-

0311266

K Tétel! Ivóvíz vezeték, Térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, 

csőidomok, kiegészítők elhelyezése, DN 

25. REHAU RAUTITAN idomok tervek 

alapján kigyűjtve, egy tételként 

megadva. Előirányzat!

1 tétel        8 778 Ft       3 915 Ft                8 778 Ft                3 915 Ft 

6

81-001-

1.1.1.2.1.4-

0311266

K Tétel! Ivóvíz vezeték, Térhálósított 

polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 

toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, 

csőidomok, kiegészítők elhelyezése, DN 

25. REHAU RAUTITAN idomok tervek 

alapján kigyűjtve, egy tételként 

megadva. Előirányzat!

1 tétel    12 903 Ft       5 755 Ft              12 903 Ft                5 755 Ft 

7 81-001-

1.5.1.1.1.2-

0371001

K Tétel! Ivóvíz vezeték, PP cső 

szerelése, ragasztott kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomokkal együtt, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba 

vagy padlószerkezetbe (horonyvésés 

külön tételben), DN 15. Öntött idomos 

PP cső. PIPELIFE PP-R 20x3,4/4m SDR6

60 m           871 Ft       1 800 Ft              52 260 Ft            108 000 Ft 

7 81-001-

1.5.1.1.1.2-

0371001

K Tétel! Ivóvíz vezeték, PP cső 

szerelése, ragasztott kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomokkal együtt, 

szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba 

vagy padlószerkezetbe (horonyvésés 

külön tételben), DN 15. Öntött idomos 

PP cső. PIPELIFE PP-R 20x3,4/4m SDR6

60 m       1 280 Ft       2 646 Ft              76 800 Ft            158 760 Ft 

cső, PP020/4MPN20I cső, PP020/4MPN20I

8 81-001-

1.5.1.1.1.3-

0371002

K Tétel! Ivóvíz vezeték, PP cső 

szerelése, ragasztott kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe (horonyvésés külön 

tételben), DN 20. Önött idomos PP cső. 

PIPELIFE PP-R 25x4,2/4m SDR6 cső,

10 m        1 222 Ft       1 980 Ft              12 220 Ft              19 800 Ft 

8 81-001-

1.5.1.1.1.3-

0371002

K Tétel! Ivóvíz vezeték, PP cső 

szerelése, ragasztott kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomokkal, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy 

padlószerkezetbe (horonyvésés külön 

tételben), DN 20. Önött idomos PP cső. 

PIPELIFE PP-R 25x4,2/4m SDR6 cső,

10 m       1 796 Ft       2 910 Ft              17 960 Ft              29 100 Ft 

PP025/4MPN20I PP025/4MPN20I

9 81-002-

3.2.1.2.1-

0131002

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U 

tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, 

KAEM032/2M

3 m           640 Ft       3 330 Ft                1 920 Ft                9 990 Ft 

9 81-002-

3.2.1.2.1-

0131002

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U 

tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, 

KAEM032/2M

3 m          940 Ft       4 895 Ft                2 820 Ft              14 685 Ft 

10 81-002-

3.2.1.2.2-

0131003

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U 

tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, 

KAEM040/2M

8 m           742 Ft       4 320 Ft                5 936 Ft              34 560 Ft 

10 81-002-

3.2.1.2.2-

0131003

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U 

tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, 

KAEM040/2M

8 m       1 090 Ft       6 350 Ft                8 720 Ft              50 800 Ft 

11 81-002-

3.2.1.2.3-

0131004

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U 

tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, 

KAEM050/2M

12 m        1 375 Ft       4 680 Ft              16 500 Ft              56 160 Ft 

11 81-002-

3.2.1.2.3-

0131004

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U 

tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, 

KAEM050/2M

12 m       2 021 Ft       6 879 Ft              24 252 Ft              82 548 Ft 



12 81-002-

3.2.1.2.6-

0131007

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-

U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, 

KAEM110/2M

20 m        2 314 Ft       5 850 Ft              46 280 Ft            117 000 Ft 

12 81-002-

3.2.1.2.6-

0131007

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-

U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, 

KAEM110/2M

20 m       3 401 Ft       8 599 Ft              68 020 Ft            171 980 Ft 

13 81-002-

3.2.1.2.7

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 125

4 m        2 451 Ft       6 750 Ft                9 804 Ft              27 000 Ft 

13 81-002-

3.2.1.2.7

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, 

gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos tömörségi 

próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 125

4 m       3 063 Ft       8 437 Ft              12 252 Ft              33 748 Ft 

14 81-013-1.1-

0130983

K tétel! ÁNTSZ vizsgálata 

jegyzőkönyvezve. 1 db               -   Ft     27 810 Ft                       -   Ft              27 810 Ft 

14 81-013-1.1-

0130983

K tétel! ÁNTSZ vizsgálata 

jegyzőkönyvezve. 1 db             -   Ft     40 880 Ft                       -   Ft              40 880 Ft 

Munkanem összesen:           237 405 Ft           502 425 Ft Munkanem összesen:           375 074 Ft           750 323 Ft 



Ssz. Tételszá

m

Tétel szövege
Menny. Egység

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen 

Ssz. Tételszá

m

Tétel szövege
Menny. Egység

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen 

1 82-001-

7.2.2-

0130598

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- 

és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 1/2" kb. 

menettel, toldattal, névleges méret 

15 mm, sárgaréz,

2 db         2 658 Ft       2 300 Ft             5 316 Ft            4 600 Ft 

1 82-001-

7.2.2-

0130598

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- 

és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 1/2" kb. 

menettel, toldattal, névleges méret 

15 mm, sárgaréz,

2 db         3 907 Ft     3 381 Ft             7 814 Ft            6 762 Ft 

natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00 natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00

2 82-001-

7.4.2-

0130585

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- 

és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 1" kb. 

menettel, toldattal, névleges méret 

25 mm, sárgaréz,

3 db         6 692 Ft       3 100 Ft           20 076 Ft            9 300 Ft 

2 82-001-

7.4.2-

0130585

Kétoldalon menetes vagy 

roppantógyűrűs szerelvény 

elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival 

csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- 

és gázfőcsap MOFÉM AHA 

Univerzális gömbcsap 1" kb. 

menettel, toldattal, névleges méret 

25 mm, sárgaréz,

3 db         9 837 Ft     4 557 Ft           29 511 Ft          13 671 Ft 

natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00

3 82-004-

1.1-

0353203

Elektromos melegvíztermelő és 

tároló berendezés elhelyezése, 

tartozékokkal, szerelvényekkel, 

vízoldali bekötéssel, elektromos 

bekötés nélkül, 20 literig HAJDU 

FTA - 5 szabadkifolyású vízmelegítő 

egy vízvételi hely ellátására, 

csapteleppel, 5 literes alsó 

5 db       27 195 Ft     14 200 Ft         135 975 Ft          71 000 Ft 

3 82-004-

1.1-

0353203

Elektromos melegvíztermelő és 

tároló berendezés elhelyezése, 

tartozékokkal, szerelvényekkel, 

vízoldali bekötéssel, elektromos 

bekötés nélkül, 20 literig HAJDU 

FTA - 5 szabadkifolyású vízmelegítő 

egy vízvételi hely ellátására, 

csapteleppel, 5 literes alsó 

5 db       39 976 Ft   20 874 Ft         199 880 Ft        104 370 Ft 

elhelyezésű tartály, 1,5 kW 

elektromos teljesítmény, Csz.: 

2121123211

elhelyezésű tartály, 1,5 kW 

elektromos teljesítmény, Csz.: 

2121123211

4 82-004-

1.1-

0353204

Elektromos melegvíztermelő és 

tároló berendezés elhelyezése, 

tartozékokkal, szerelvényekkel, 

vízoldali bekötéssel, elektromos 

bekötés nélkül, 20 literig HAJDU 

FTA - 10 szabadkifolyású 

vízmelegítő egy vízvételi hely 

ellátására, csapteleppel, 10 literes

1 db       35 999 Ft     14 200 Ft           35 999 Ft          14 200 Ft 

4 82-004-

1.1-

0353204

Elektromos melegvíztermelő és 

tároló berendezés elhelyezése, 

tartozékokkal, szerelvényekkel, 

vízoldali bekötéssel, elektromos 

bekötés nélkül, 20 literig HAJDU 

FTA - 10 szabadkifolyású 

vízmelegítő egy vízvételi hely 

ellátására, csapteleppel, 10 literes

1 db       52 918 Ft   20 874 Ft           52 918 Ft          20 874 Ft 

alsó elhelyezésű tartály, 1,5 kW 

elektromos teljesítmény, Csz.: 

2121221211

alsó elhelyezésű tartály, 1,5 kW 

elektromos teljesítmény, Csz.: 

2121221211



5 82-005-

16.1-

0120052

Manométer elhelyezése, öntött 

alumínium házban Manométer öntött 

alumínium-házban M 20 x 1,5 

menettel 1,6 % pontossággal P 1011 

típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-

4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar

2 db         5 770 Ft          600 Ft           11 540 Ft            1 200 Ft 

5 82-005-

16.1-

0120052

Manométer elhelyezése, öntött 

alumínium házban Manométer öntött 

alumínium-házban M 20 x 1,5 

menettel 1,6 % pontossággal P 1011 

típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-

4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar

2 db         8 481 Ft        882 Ft           16 962 Ft            1 764 Ft 

6 82-009-

1.2-

0313641

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú 

elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, 

szifon (bűzelzáró) és tartozékok 

nélkül, acéllemezből vagy 

öntöttvasból Fali kiöntő 

rozsdamentes lemezből, 

leeresztőszeleppel, szifon és 

csaptelep nélkül, R: B&K WB440C

2 db       46 545 Ft       5 500 Ft           93 090 Ft          11 000 Ft 

6 82-009-

1.2-

0313641

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú 

elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, 

szifon (bűzelzáró) és tartozékok 

nélkül, acéllemezből vagy 

öntöttvasból Fali kiöntő 

rozsdamentes lemezből, 

leeresztőszeleppel, szifon és 

csaptelep nélkül, R: B&K WB440C

2 db       68 421 Ft     8 085 Ft         136 842 Ft          16 170 Ft 

7 82-009-

2.1.1.2-

0214051

Mosogató elhelyezése és bekötése, 

hideg-meleg vízre, háztartási 

mosogatók, csaptelep és bűzelzáró 

nélkül, bútorba beépített, 

egymedencés csepptálcás 

Rozsdamentes lemez mosogató, 

860x435 mm, egymedence + 

csöpögtető

1 db       11 095 Ft       6 000 Ft           11 095 Ft            6 000 Ft 

7 82-009-

2.1.1.2-

0214051

Mosogató elhelyezése és bekötése, 

hideg-meleg vízre, háztartási 

mosogatók, csaptelep és bűzelzáró 

nélkül, bútorba beépített, 

egymedencés csepptálcás 

Rozsdamentes lemez mosogató, 

860x435 mm, egymedence + 

csöpögtető

1 db       16 309 Ft     8 820 Ft           16 309 Ft            8 820 Ft 

8 82-009-

5.1-

0112751

Mosdó vagy mosómedence 

berendezés elhelyezése és bekötése, 

kifolyószelep, bűzelzáró és 

sarokszelep nélkül, falra szerelhető 

porcelán kivitelben (komplett) 

BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 

csaplyukkal, fúrt, 4163 01 01, fehér

4 db         9 893 Ft       7 900 Ft           39 572 Ft          31 600 Ft 

8 82-009-

5.1-

0112751

Mosdó vagy mosómedence 

berendezés elhelyezése és bekötése, 

kifolyószelep, bűzelzáró és 

sarokszelep nélkül, falra szerelhető 

porcelán kivitelben (komplett) 

BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 

csaplyukkal, fúrt, 4163 01 01, fehér

4 db       14 542 Ft   11 613 Ft           58 168 Ft          46 452 Ft 

9 82-009-

11.1.3.1-

0117031

WC csésze elhelyezése és bekötése, 

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  

nyomógomb nélkül, porcelánból, fali 

WC csésze, lapos öblítésű kivitelben 

SAVAL porcelán laposöblítésű 

W.C. falra szerelhető 7068 19 01, 

fehér

1 db       37 776 Ft       5 300 Ft           37 776 Ft            5 300 Ft 

9 82-009-

11.1.3.1-

0117031

WC csésze elhelyezése és bekötése, 

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  

nyomógomb nélkül, porcelánból, fali 

WC csésze, lapos öblítésű kivitelben 

SAVAL porcelán laposöblítésű 

W.C. falra szerelhető 7068 19 01, 

fehér

1 db       55 530 Ft     7 791 Ft           55 530 Ft            7 791 Ft 

10 82-009-

11.1.3.1-

0118014

WC csésze elhelyezése és bekötése, 

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  

nyomógomb nélkül, porcelánból, fali 

WC csésze, lapos öblítésű kivitelben 

B&K Porcelán WC-kagyló 

mozgáskorlátozottak részére, fali, 

hátsó kifolyással Cikkszám: TH460I

1 db       66 869 Ft       5 300 Ft           66 869 Ft            5 300 Ft 

10 82-009-

11.1.3.1-

0118014

WC csésze elhelyezése és bekötése, 

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  

nyomógomb nélkül, porcelánból, fali 

WC csésze, lapos öblítésű kivitelben 

B&K Porcelán WC-kagyló 

mozgáskorlátozottak részére, fali, 

hátsó kifolyással Cikkszám: TH460I

1 db       98 297 Ft     7 791 Ft           98 297 Ft            7 791 Ft 



11 82-009-

12.1-

0110001

WC-csésze kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése, WC-

ülőke WC ülőke fenyő, vékony 

lakkréteggel, fém WC zsanérral

1 db       10 434 Ft       1 000 Ft           10 434 Ft            1 000 Ft 

11 82-009-

12.1-

0110001

WC-csésze kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése, WC-

ülőke WC ülőke fenyő, vékony 

lakkréteggel, fém WC zsanérral

1 db       15 337 Ft     1 470 Ft           15 337 Ft            1 470 Ft 

12 82-009-

12.1-

0110003

WC-csésze kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése, WC-

ülőke Mozgássérült WC ülőke, fehér 

műanyag, fém WC zsanérral

1 db       29 117 Ft       1 000 Ft           29 117 Ft            1 000 Ft 

12 82-009-

12.1-

0110003

WC-csésze kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése, WC-

ülőke Mozgássérült WC ülőke, fehér 

műanyag, fém WC zsanérral

1 db       42 801 Ft     1 470 Ft           42 801 Ft            1 470 Ft 

13 82-009-

12.5-

0121039

WC-csésze kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése, WC 

nyomólapok és tartozékai GEBERIT 

nyomólap műanyag, két öblítési 

mennyiség, fehér színben,

2 db       29 528 Ft       1 900 Ft           59 056 Ft            3 800 Ft 

13 82-009-

12.5-

0121039

WC-csésze kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése, WC 

nyomólapok és tartozékai GEBERIT 

nyomólap műanyag, két öblítési 

mennyiség, fehér színben,

2 db       43 406 Ft     2 793 Ft           86 812 Ft            5 586 Ft 

14 82-009-

13.2-

0321411

WC öblítőtartály felszerelése és 

bekötése, falba építhető, műanyag 

GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú 

öblítőtartály, Szagelszívós 

kivitelben.

2 db       45 595 Ft     12 500 Ft           91 190 Ft          25 000 Ft 

14 82-009-

13.2-

0321411

WC öblítőtartály felszerelése és 

bekötése, falba építhető, műanyag 

GEBERIT Falsík alatti UP320 típusú 

öblítőtartály, Szagelszívós 

kivitelben.

2 db       67 024 Ft   18 375 Ft         134 048 Ft          36 750 Ft 

15 82-009-

13.2-

0321412

K Tétel! Akusztikai polifoam alátét 

lemez beépítése WC csésze és fal 

közé fehér színben, GEBERIT.
2 db         1 069 Ft          500 Ft             2 138 Ft            1 000 Ft 

15 82-009-

13.2-

0321412

K Tétel! Akusztikai polifoam alátét 

lemez beépítése WC csésze és fal 

közé fehér színben, GEBERIT.
2 db         1 571 Ft        735 Ft             3 142 Ft            1 470 Ft 

16 82-009-

17.1-

0130624

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 

felszerelése, sarokszelep szerelés 

MOFÉM sarokszelep szűrővel, 3/8" 

csatlakozással, krómozott, kód: 163-

0010-10

9 db         1 356 Ft       2 700 Ft           12 204 Ft          24 300 Ft 

16 82-009-

17.1-

0130624

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 

felszerelése, sarokszelep szerelés 

MOFÉM sarokszelep szűrővel, 3/8" 

csatlakozással, krómozott, kód: 163-

0010-10

9 db         1 993 Ft     3 969 Ft           17 937 Ft          35 721 Ft 

17 82-009-

18.2-

0314525

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 

felszerelése, fali kifolyószelep 

szerelés Kludi-Standard lengőkaros 

kifolyó szelep, falra szerelhető 

kivitel, elfordítható kifolyó, 

jelölés:kék,felső kifolyócsővel,kr., 

Cikkszám: 30 4090515

2 db       12 089 Ft       2 550 Ft           24 178 Ft            5 100 Ft 

17 82-009-

18.2-

0314525

Berendezési tárgyak szerelvényeinek 

felszerelése, fali kifolyószelep 

szerelés Kludi-Standard lengőkaros 

kifolyó szelep, falra szerelhető 

kivitel, elfordítható kifolyó, 

jelölés:kék,felső kifolyócsővel,kr., 

Cikkszám: 30 4090515

2 db       17 770 Ft     3 748 Ft           35 540 Ft            7 496 Ft 

18 82-009-

21.1-

0135286

HL 900 elhelyezése.

1 db       11 238 Ft       1 600 Ft           11 238 Ft            1 600 Ft 

18 82-009-

21.1-

0135286

HL 900 elhelyezése.

1 db       16 519 Ft     2 352 Ft           16 519 Ft            2 352 Ft 

19 82-009-

21.1-

0135287

HL 902T elhelyezése.

2 db         6 977 Ft       1 600 Ft           13 954 Ft            3 200 Ft 

19 82-009-

21.1-

0135287

HL 902T elhelyezése.

2 db       10 256 Ft     2 352 Ft           20 512 Ft            4 704 Ft 



20 82-009-

21.1-

0135288

Padló alatti illetve falba 

süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 

1, 2, 3 ágú elhelyezése HL90Pr-

3020, Alacsony padlólefolyó 

vízszintes DN40/50 csatlakozóval, 

nemesacél keretes, becsempézhető 

lefolyólappal 132x132mm/ 

112x112mm, szigetelő karimával, 

Primus 

3 db       11 569 Ft       4 650 Ft           34 707 Ft          13 950 Ft 

20 82-009-

21.1-

0135288

Padló alatti illetve falba 

süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 

1, 2, 3 ágú elhelyezése HL90Pr-

3020, Alacsony padlólefolyó 

vízszintes DN40/50 csatlakozóval, 

nemesacél keretes, becsempézhető 

lefolyólappal 132x132mm/ 

112x112mm, szigetelő karimával, 

Primus 

3 db       17 006 Ft     6 835 Ft           51 018 Ft          20 505 Ft 

száraz bűzzárral, 10-80mm-ig 

vágással rövidíthető magasítóval, 

tartozékokkal. Min. beépítési 

magasság: 89mm

száraz bűzzárral, 10-80mm-ig 

vágással rövidíthető magasítóval, 

tartozékokkal. Min. beépítési 

magasság: 89mm

21 82-009-

21.2-

0135120

Padló alatti illetve falba 

süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti 

vagy falba süllyeszthető elhelyezése 

HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- 

és golyós bűzzárral

1 db         3 539 Ft       1 600 Ft             3 539 Ft            1 600 Ft 

21 82-009-

21.2-

0135120

Padló alatti illetve falba 

süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti 

vagy falba süllyeszthető elhelyezése 

HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- 

és golyós bűzzárral

1 db         5 202 Ft     2 352 Ft             5 202 Ft            2 352 Ft 

22 82-009-

31.1.2-

0135002

Vizes berendezési tárgyak 

bűzelzáróinak felszerelése, 

falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 

HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 

6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó 

szelepes mosógép csatlakozóval

1 db         3 232 Ft       3 100 Ft             3 232 Ft            3 100 Ft 

22 82-009-

31.1.2-

0135002

Vizes berendezési tárgyak 

bűzelzáróinak felszerelése, 

falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 

HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 

6/4", gömbcsuklóval és visszacsapó 

szelepes mosógép csatlakozóval

1 db         4 751 Ft     4 557 Ft             4 751 Ft            4 557 Ft 

23 82-009-

31.1.2-

0334841

Vizes berendezési tárgyak 

bűzelzáróinak felszerelése, 

falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 

Viega csőszifon, mosogatóhoz, 

műanyag, 1 1/2" x 50, Csz.: 107 888

2 db         1 345 Ft       1 800 Ft             2 690 Ft            3 600 Ft 

23 82-009-

31.1.2-

0334841

Vizes berendezési tárgyak 

bűzelzáróinak felszerelése, 

falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 

Viega csőszifon, mosogatóhoz, 

műanyag, 1 1/2" x 50, Csz.: 107 888

2 db         1 977 Ft     2 646 Ft             3 954 Ft            5 292 Ft 

24 82-009-

31.2-

0110915

Vizes berendezési tárgyak 

bűzelzáróinak felszerelése, 

mosdóhoz, bidéhez MOFÉM 

búraszifon leeresztőszeleppel, 

krómozott, Kód: 165-0027-00

4 db         2 906 Ft       2 300 Ft           11 624 Ft            9 200 Ft 

24 82-009-

31.2-

0110915

Vizes berendezési tárgyak 

bűzelzáróinak felszerelése, 

mosdóhoz, bidéhez MOFÉM 

búraszifon leeresztőszeleppel, 

krómozott, Kód: 165-0027-00

4 db         4 271 Ft     3 381 Ft           17 084 Ft          13 524 Ft 

25 82-009-

32-

0120232

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO mosdólift, működtetés 

szerszámkulcs segítségével, 300 mm-

es tartományban állítható, fehér, 

Kód: 8725 00 00

1 db     104 500 Ft       2 500 Ft         104 500 Ft            2 500 Ft 

25 82-009-

32-

0120232

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO mosdólift, működtetés 

szerszámkulcs segítségével, 300 mm-

es tartományban állítható, fehér, 

Kód: 8725 00 00

1 db     153 615 Ft     3 675 Ft         153 615 Ft            3 675 Ft 



26 82-009-

32-

0120233

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO flexibi le- és túlfolyó 

rendszer, fehér, Kód: 8724 50 00

1 db       19 690 Ft       2 500 Ft           19 690 Ft            2 500 Ft 

26 82-009-

32-

0120233

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO flexibi le- és túlfolyó 

rendszer, fehér, Kód: 8724 50 00

1 db       28 944 Ft     3 675 Ft           28 944 Ft            3 675 Ft 

27 82-009-

32-

0120234

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO kapaszkodó, fixre 

szerelhető, fehér, Kód: 8718 00 01

1 db       52 360 Ft       2 700 Ft           52 360 Ft            2 700 Ft 

27 82-009-

32-

0120234

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO kapaszkodó, fixre 

szerelhető, fehér, Kód: 8718 00 01

1 db       76 969 Ft     3 969 Ft           76 969 Ft            3 969 Ft 

28 82-009-

32-

0120235

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO WC papírtartó a 

kapaszkodóhoz, fehér, Kód: 8718 50 

00

1 db       10 780 Ft       2 500 Ft           10 780 Ft            2 500 Ft 

28 82-009-

32-

0120235

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO WC papírtartó a 

kapaszkodóhoz, fehér, Kód: 8718 50 

00

1 db       15 846 Ft     3 675 Ft           15 846 Ft            3 675 Ft 

29 82-009-

32-

0120236

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO kapaszkodó 400 mm-es 

függőleges sínen, 250 mm-es 

tartományban állítható, fehér, Kód: 

8719 00 01

1 db         9 580 Ft       2 500 Ft             9 580 Ft            2 500 Ft 

29 82-009-

32-

0120236

Mozgássérült vízellátási 

berendezések kiegészítő 

szerelvényeinek elhelyezése 

O.NOVO kapaszkodó 400 mm-es 

függőleges sínen, 250 mm-es 

tartományban állítható, fehér, Kód: 

8719 00 01

1 db       14 082 Ft     3 675 Ft           14 082 Ft            3 675 Ft 

30 82-016-

1.1.1-

0331750

Piperetárgyak elhelyezése egy-három 

helyen felerősítve, papírtartó Kludi 

JOOP! WC papír tartó, R: 5597105
2 db         6 819 Ft       2 500 Ft           13 638 Ft            5 000 Ft 

30 82-016-

1.1.1-

0331750

Piperetárgyak elhelyezése egy-három 

helyen felerősítve, papírtartó Kludi 

JOOP! WC papír tartó, R: 5597105
2 db       10 023 Ft     3 675 Ft           20 046 Ft            7 350 Ft 

31 82-016-

1.1.7-

0220112

Piperetárgyak elhelyezése egy-három 

helyen felerősítve, törölközőtartó 

Nikkelezett alumínium 

törölközőtartó 2 ágú

2 db       10 386 Ft       2 500 Ft           20 772 Ft            5 000 Ft 

31 82-016-

1.1.7-

0220112

Piperetárgyak elhelyezése egy-három 

helyen felerősítve, törölközőtartó 

Nikkelezett alumínium 

törölközőtartó 2 ágú

2 db       15 267 Ft     3 675 Ft           30 534 Ft            7 350 Ft 

32 82-016-

1.1.8-

0220401

Piperetárgyak elhelyezése egy-három 

helyen felerősítve, piperepolc 

Meteor piperepolc, babás, 

üveglappal

2 db       10 913 Ft       2 500 Ft           21 826 Ft            5 000 Ft 

32 82-016-

1.1.8-

0220401

Piperetárgyak elhelyezése egy-három 

helyen felerősítve, piperepolc 

Meteor piperepolc, babás, 

üveglappal

2 db       16 042 Ft     3 675 Ft           32 084 Ft            7 350 Ft 

33 82-016-

1.1.9-

0318742

Piperetárgyak elhelyezése egy-három 

helyen felerősítve, WC-kefe tartóval 

MOFÉM Fiesta WC kefe fali 

tartóval, kód: 501-1080-00

2 db         6 838 Ft       2 500 Ft           13 676 Ft            5 000 Ft 

33 82-016-

1.1.9-

0318742

Piperetárgyak elhelyezése egy-három 

helyen felerősítve, WC-kefe tartóval 

MOFÉM Fiesta WC kefe fali 

tartóval, kód: 501-1080-00

2 db       10 051 Ft     3 675 Ft           20 102 Ft            7 350 Ft 

34 82-016-

1.2.3-

0110012

Piperetárgyak elhelyezése négy vagy 

több helyen felerősítve, tükör, 

elektromos bekötés nélkül 

Fazettázott tükör világítás nélkül, 

60x45 cm

2 db       15 421 Ft       4 000 Ft           30 842 Ft            8 000 Ft 

34 82-016-

1.2.3-

0110012

Piperetárgyak elhelyezése négy vagy 

több helyen felerősítve, tükör, 

elektromos bekötés nélkül 

Fazettázott tükör világítás nélkül, 

60x45 cm

2 db       22 668 Ft     5 880 Ft           45 336 Ft          11 760 Ft 



35 82-016-

2.1-

0221001

Szappan vagy illatosító adagolók 

elhelyezése falra szerelt kivitelben 

TORK S-1 fém, fehér színű 

folyékonyszappan adagoló, 

Rendelési szám: B&K 252040

5 db       15 015 Ft       1 000 Ft           75 075 Ft            5 000 Ft 

35 82-016-

2.1-

0221001

Szappan vagy illatosító adagolók 

elhelyezése falra szerelt kivitelben 

TORK S-1 fém, fehér színű 

folyékonyszappan adagoló, 

Rendelési szám: B&K 252040

5 db       22 072 Ft     1 470 Ft         110 360 Ft            7 350 Ft 

36 82-016-

3.1-

0221011

Papíradagolók elhelyezése falra 

szerelt kivitelben TORK MINI-BOX 

fém, fehér színű kéztörlőpapír 

adagoló, 120 m-es tekercshez, 

Rendelési szám: B&K 200040

5 db       13 635 Ft       1 000 Ft           68 175 Ft            5 000 Ft 

36 82-016-

3.1-

0221011

Papíradagolók elhelyezése falra 

szerelt kivitelben TORK MINI-BOX 

fém, fehér színű kéztörlőpapír 

adagoló, 120 m-es tekercshez, 

Rendelési szám: B&K 200040

5 db       20 043 Ft     1 470 Ft         100 215 Ft            7 350 Ft 

37 82-016-

4.1-

0380162

Hulladékgyűjtő elhelyezése falra 

szerelt kivitelben SCA Hygiene 

Products TORK hulladékgyűjtő 

(padlóra is helyezhető), Elevation 

dizájn, 50 l, ABS műanyag, 

62,9x38,9x28,9 cm, fehér, 

Cikkszám: 563000

7 db       18 216 Ft       1 000 Ft         127 512 Ft            7 000 Ft 

37 82-016-

4.1-

0380162

Hulladékgyűjtő elhelyezése falra 

szerelt kivitelben SCA Hygiene 

Products TORK hulladékgyűjtő 

(padlóra is helyezhető), Elevation 

dizájn, 50 l, ABS műanyag, 

62,9x38,9x28,9 cm, fehér, 

Cikkszám: 563000

7 db       26 777 Ft     1 470 Ft         187 439 Ft          10 290 Ft 

38 82-031-

1.1.1.1.2-

0341700

Vízszűrő elhelyezése és bekötése, 

visszamosható szűrőbetéttel, kézi 

visszaöblítéssel, kétoldalon menetes 

csatlakozással, DN 25 Honeywell 

visszamosatható vízszűrő, forgatható 

csatl., rozsdamentes 100mikronos 

szűrőbetéttel, 1", külső 

menet+hollander,

1 db     117 645 Ft       3 700 Ft         117 645 Ft            3 700 Ft 

38 82-031-

1.1.1.1.2-

0341700

Vízszűrő elhelyezése és bekötése, 

visszamosható szűrőbetéttel, kézi 

visszaöblítéssel, kétoldalon menetes 

csatlakozással, DN 25 Honeywell 

visszamosatható vízszűrő, forgatható 

csatl., rozsdamentes 100mikronos 

szűrőbetéttel, 1", külső 

menet+hollander,

1 db     172 938 Ft     5 439 Ft         172 938 Ft            5 439 Ft 

nyomáscsökkentő FK-06-1AA nyomáscsökkentő FK-06-1AA

Munkanem összesen:      1 452 680 Ft        318 350 Ft Munkanem összesen:      2 135 398 Ft        467 972 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1 83-002-

1.3.1.1-

0143479

Négyszög keresztmetszetű 

fixzsalu, túlnyomást kibocsátó 

zsalu, elektromos zsalu  

felszerelése, falnyílásba, 

felületnagyság: 0,1 m2-ig HELIOS 

EVK 100 Elektromos zsalu, NÁ 

100, Cikksz.:0453

7 db       26 021 Ft       7 300 Ft                 182 147 Ft           51 100 Ft 

1 83-002-

1.3.1.1-

0143479

Négyszög keresztmetszetű 

fixzsalu, túlnyomást kibocsátó 

zsalu, elektromos zsalu  

felszerelése, falnyílásba, 

felületnagyság: 0,1 m2-ig HELIOS 

EVK 100 Elektromos zsalu, NÁ 

100, Cikksz.:0453

7 db       38 250 Ft     10 731 Ft                 267 750 Ft           75 117 Ft 

2 83-006-

2.7.3-

0113317

Radiális és félradiális ventilátor 

elhelyezése, egycsöves szellöző 

rendszerek ventilátorai ( 

Tartozékok a 83-006-7.5 

tételcsoportban) házzal 

egybeépített kivitelben HELIOS 

ELS-V 100 Ventilátor egység, 100 

m3/h, ~1, 230 V, 34 W, 

Cikksz.:8132

7 db     100 947 Ft     17 500 Ft                 706 629 Ft         122 500 Ft 

2 83-006-

2.7.3-

0113317

Radiális és félradiális ventilátor 

elhelyezése, egycsöves szellöző 

rendszerek ventilátorai ( 

Tartozékok a 83-006-7.5 

tételcsoportban) házzal 

egybeépített kivitelben HELIOS 

ELS-V 100 Ventilátor egység, 100 

m3/h, ~1, 230 V, 34 W, 

Cikksz.:8132

7 db     148 392 Ft     25 725 Ft              1 038 744 Ft         180 075 Ft 

3 83-011-

2.1.1-

0471752

Kör keresztmetszetű 

légtechnikai vezeték rögzítése, 

vasbeton födémbe rögzítve, 

függesztés 0,25 m 

átlagmagassággal, DN 80-150 

között HILTI MV-PI 100 M8 

gumibetétes bilincs kör km. 

légcsatorna rögzítéshez, DN 100

2 db         1 199 Ft       1 200 Ft                     2 398 Ft              2 400 Ft 

3 83-011-

2.1.1-

0471752

Kör keresztmetszetű 

légtechnikai vezeték rögzítése, 

vasbeton födémbe rögzítve, 

függesztés 0,25 m 

átlagmagassággal, DN 80-150 

között HILTI MV-PI 100 M8 

gumibetétes bilincs kör km. 

légcsatorna rögzítéshez, DN 100

2 db         1 762 Ft       1 764 Ft                     3 524 Ft              3 528 Ft 

Munkanem összesen:                 891 174 Ft         176 000 Ft Munkanem összesen:              1 310 018 Ft         258 720 Ft 



Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme

Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4

A munka leírása: Információs épület hűtés- fűtés 

Árajánlat dátuma: 2021

Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 10 509 862 Ft          2 109 742 Ft       16 289 352 Ft          3 101 406 Ft       

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27%

3.  A munka ára

3 407 293 Ft                                             

16 026 897 Ft                                

Aláírás

2023.05.26

19 390 758 Ft                                          

5 235 505 Ft                                             

24 626 263 Ft                                

Hűtés - fűtés költségvetés főösszesítő

12 619 604 Ft                                          



Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Anyag összege Díj összege

Helyszíni beton és vasbeton munka                   13 959 Ft                        24 300 Ft                   20 520 Ft                        35 721 Ft 

Fém- és könnyű épületszerkezet 

szerelése

                  31 415 Ft                          8 750 Ft                   46 180 Ft                        12 863 Ft 

Szárazépítés                 501 927 Ft                      289 250 Ft                 737 843 Ft                      425 227 Ft 

Bádogozás                      5 803 Ft                        22 400 Ft                      8 533 Ft                        32 928 Ft 

Elektromosenergia-ellátás, 

villanyszerelés

                253 440 Ft                      105 300 Ft                 372 542 Ft                      154 846 Ft 

Általános épületgépészeti szigetelés                   92 613 Ft                      161 400 Ft                 136 179 Ft                      237 258 Ft 

Épületgépészeti csővezeték szerelése                 824 174 Ft                      398 500 Ft              1 211 544 Ft                      585 795 Ft 

Szellőztetőberendezések                 180 000 Ft                      476 142 Ft                 264 600 Ft                      699 929 Ft 

Légkondicionáló berendezések              8 606 531 Ft                      623 700 Ft            13 491 411 Ft                      916 839 Ft 

Összesen:            10 509 862 Ft                  2 109 742 Ft            16 289 352 Ft                  3 101 406 Ft 

 

2021 2023.05.26



Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1 31-051-

1.1-

0112140

K Tétel! 1,4*1,4 m-es befoglaló 

mérettel beton alaptest készítése 

kültéri egység részére, földmunkával, 

sóder aljzattal, 15 cm vastagságban, 

acélhálóval erősítve, zsaluzással 

kompletten.

1 egység    13 959 Ft    24 300 Ft        13 959 Ft        24 300 Ft 

1 31-051-

1.1-

0112140

K Tétel! 1,4*1,4 m-es befoglaló 

mérettel beton alaptest készítése 

kültéri egység részére, földmunkával, 

sóder aljzattal, 15 cm vastagságban, 

acélhálóval erősítve, zsaluzással 

kompletten.

1 egység    20 520 Ft    35 721 Ft        20 520 Ft        35 721 Ft 

Munkanem összesen:       13 959 Ft       24 300 Ft Munkanem összesen:       20 520 Ft       35 721 Ft 



Ssz.
Tételszá

m
Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen Ssz.

Tételszá

m
Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1 34-009-

1.1

K Tétel! Idomacél tartószerkezet 

készítése klíma kültéri egység részére 

LG előírásai szerint.
1 egység    31 415 Ft    8 750 Ft         31 415 Ft         8 750 Ft 

1 34-009-

1.1

K Tétel! Idomacél tartószerkezet 

készítése klíma kültéri egység részére 

LG előírásai szerint.
1 egység    46 180 Ft    12 863 Ft         46 180 Ft         12 863 Ft 

Munkanem összesen:        31 415 Ft         8 750 Ft Munkanem összesen:        46 180 Ft        12 863 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny

.
Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre
Anyag összesen Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny

.
Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre
Anyag összesen Díj összesen

1 39-003-

21.9.1.2-

0143102

Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő 

(revíziós) nyílás beépítése, fém 

kivitelben, gipszkarton szerkezetben, 

gipszkarton betéttel. KNAUF revíziós 

nyílás A13 lappal 300x300 mm, 

Cikkszám: 94254010

13 db     29 728 Ft     7 500 Ft          386 464 Ft             97 500 Ft 

1 39-003-

21.9.1.2-

0143102

Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő 

(revíziós) nyílás beépítése, fém 

kivitelben, gipszkarton szerkezetben, 

gipszkarton betéttel. KNAUF revíziós 

nyílás A13 lappal 300x300 mm, 

Cikkszám: 94254010

13 db     43 700 Ft    11 025 Ft          568 100 Ft          143 325 Ft 

2 39-005-

23.1.1-

0125001

K tétel! Klama csőszerelés eldobozolása 

20*30 cm-es befoglaló mérettel födém- 

fal csatlakozásánál giszkartonból profil 

vázzal.

59 m       1 957 Ft     3 250 Ft          115 463 Ft          191 750 Ft 

2 39-005-

23.1.1-

0125001

K tétel! Klama csőszerelés eldobozolása 

20*30 cm-es befoglaló mérettel födém- 

fal csatlakozásánál giszkartonból profil 

vázzal.

59 m       2 877 Ft      4 778 Ft          169 743 Ft          281 902 Ft 

Munkanem összesen:          501 927 Ft          289 250 Ft Munkanem összesen:          737 843 Ft          425 227 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

1 43-006-

1.1.1-

0130105

Kör keresztmetszetű vezetékek 

burkolása, egyenes vezetéken, 100 mm 

külső átmérőig Hidegen hengerelt 

alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 

félkemény

7 m        829 Ft    3 200 Ft         5 803 Ft        22 400 Ft 

1 43-006-

1.1.1-

0130105

Kör keresztmetszetű vezetékek 

burkolása, egyenes vezetéken, 100 mm 

külső átmérőig Hidegen hengerelt 

alumínium lemez, 0,50 mm Al 99,5 

félkemény

7 m    1 219 Ft    4 704 Ft         8 533 Ft        32 928 Ft 

Munkanem összesen:         5 803 Ft       22 400 Ft Munkanem összesen:         8 533 Ft       32 928 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre
Anyag összesen Díj összesen

Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny. Egység
Anyag 

egységár

Díj 

egységre
Anyag összesen Díj összesen

1 71-002-

21.1-

0217072

K Tétel! Kommunikációs kábel 

elhelyezése soros kötésekkel, 

megszakítás nélkül kültéri és beltéri 

egységek között. Kábelszerű vezeték 

elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési

110 m           245 Ft       750 Ft            26 950 Ft             82 500 Ft 

1 71-002-

21.1-

0217072

K Tétel! Kommunikációs kábel 

elhelyezése soros kötésekkel, 

megszakítás nélkül kültéri és beltéri 

egységek között. Kábelszerű vezeték 

elhelyezése előre elkészített 

tartószerkezetre, 1-12 erű 

rézvezetővel, elágazó dobozokkal és 

kötésekkel, szigetelési

110 m           360 Ft    1 103 Ft            39 600 Ft           121 330 Ft 

elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 

PannonCom-Kábel H05VV-F 

300/500V műanyag tömlő vezeték 

2x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel 

(MT)

elenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó 

vezetékvégek bekötése nélkül, 

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 

PannonCom-Kábel H05VV-F 

300/500V műanyag tömlő vezeték 

2x1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel 

(MT)

2 71-012-

2.2-

0910065

K tétel! Villamos háztartási 

készülékek elhelyezése, előre 

elkészített tartószerkezetre: 

ECIDENCE 3 elektromos fűtőpanel 

beépített termosztáttal, 

programozási lehetőséggel, digitális 

kezelő felülettel, fali konzollal, 

dugvillás csatlakozóval. 500 W -os

5 db     37 180 Ft    3 800 Ft          185 900 Ft             19 000 Ft 

2 71-012-

2.2-

0910065

K tétel! Villamos háztartási 

készülékek elhelyezése, előre 

elkészített tartószerkezetre: 

ECIDENCE 3 elektromos fűtőpanel 

beépített termosztáttal, 

programozási lehetőséggel, digitális 

kezelő felülettel, fali konzollal, 

dugvillás csatlakozóval. 500 W -os

5 db     54 655 Ft    5 586 Ft          273 275 Ft             27 930 Ft 

teljesítménnyel. teljesítménnyel.

3 71-012-

2.2-

0910066

K tétel! Villamos háztartási 

készülékek elhelyezése, előre 

elkészített tartószerkezetre: 

ECIDENCE 3 elektromos fűtőpanel 

beépített termosztáttal, 

programozási lehetőséggel, digitális 

kezelő felülettel, fali konzollal, 

dugvillás csatlakozóval. 1000 W -os

1 db     40 590 Ft    3 800 Ft            40 590 Ft               3 800 Ft 

3 71-012-

2.2-

0910066

K tétel! Villamos háztartási 

készülékek elhelyezése, előre 

elkészített tartószerkezetre: 

ECIDENCE 3 elektromos fűtőpanel 

beépített termosztáttal, 

programozási lehetőséggel, digitális 

kezelő felülettel, fali konzollal, 

dugvillás csatlakozóval. 1000 W -os

1 db     59 667 Ft    5 586 Ft            59 667 Ft               5 586 Ft 

teljesítménnyel. teljesítménnyel.

Munkanem összesen:         253 440 Ft          105 300 Ft Munkanem összesen:         372 542 Ft          154 846 Ft 



Ssz.
Tételszá

m
Tétel szövege

Menny

.

Egysé

g

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen Ssz.

Tételszá

m
Tétel szövege

Menny

.

Egysé

g

 Anyag 

egységár 

 Díj 

egységre 

 Anyag 

összesen 
 Díj összesen 

1

80-004-

1.4.1.1.1-

0125002

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

70 m        246 Ft        600 Ft           17 220 Ft            42 000 Ft 1

80-004-

1.4.1.1.1-

0125002

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

70 m        362 Ft        882 Ft           25 340 Ft            61 740 Ft 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 7,0 mm, külső 

csőátmérő 08 mm, R: AF-1-008

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 7,0 mm, külső 

csőátmérő 08 mm, R: AF-1-008

2

80-004-

1.4.1.1.1-

0125003

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

50 m        285 Ft        600 Ft           14 250 Ft            30 000 Ft 2

80-004-

1.4.1.1.1-

0125003

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

50 m        419 Ft        882 Ft           20 950 Ft            44 100 Ft 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 7,5 mm, külső 

csőátmérő 10 mm, R: AF-1-010

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 7,5 mm, külső 

csőátmérő 10 mm, R: AF-1-010

3

80-004-

1.4.1.1.1-

0125005

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

76 m        359 Ft        600 Ft           27 284 Ft            45 600 Ft 3

80-004-

1.4.1.1.1-

0125005

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

76 m        528 Ft        882 Ft           40 128 Ft            67 032 Ft 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 8,0 mm, külső 

csőátmérő 15 mm, R: AF-1-015

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 8,0 mm, külső 

csőátmérő 15 mm, R: AF-1-015



4

80-004-

1.4.1.1.1-

0125006

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

35 m        383 Ft        600 Ft           13 405 Ft            21 000 Ft 4

80-004-

1.4.1.1.1-

0125006

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

35 m        563 Ft        882 Ft           19 705 Ft            30 870 Ft 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 8,0 mm, külső 

csőátmérő 18 mm, R: AF-1-018

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 8,0 mm, külső 

csőátmérő 18 mm, R: AF-1-018

5

80-004-

1.4.1.1.1-

0125007

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

20 m        507 Ft        600 Ft           10 140 Ft            12 000 Ft 5

80-004-

1.4.1.1.1-

0125007

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

20 m        745 Ft        882 Ft           14 900 Ft            17 640 Ft 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 8,5 mm, külső 

csőátmérő 22 mm, R: AF-1-022

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 8,5 mm, külső 

csőátmérő 22 mm, R: AF-1-022

6

80-004-

1.4.1.1.1-

0125009

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

18 m        573 Ft        600 Ft           10 314 Ft            10 800 Ft 6

80-004-

1.4.1.1.1-

0125009

Hűtő- és mélyhűtött, valamint 

klímatechnikai berendezések 

szerkezeti elemeinek és 

csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, 

idomok, szerelvények szigetelése és 

burkolás nélkül), szintetikus gumi 

alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz 

kivitelben, ragasztással,

18 m        842 Ft        882 Ft           15 156 Ft            15 876 Ft 

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 8,5 mm, külső 

csőátmérő 28 mm, R: AF-1-028

öntapadó ragasztó szalag lezárással, 

NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell 

AF/Armaflex csőhéj AF1, 

falvastagság: 8,5 mm, külső 

csőátmérő 28 mm, R: AF-1-028

Munkanem összesen:          92 613 Ft         161 400 Ft Munkanem összesen:        136 179 Ft         237 258 Ft 



Ssz

.

Tételszá

m
Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre

Anyag 
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Díj összesen

Ssz

.

Tételszá

m
Tétel szövege Menny. Egység

Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1

81-005-

4.1.1.1

K tétel! CALEO típusú elektromos 

padlófűtés kompletten szolgáltatói 

árajánlat szerint.
1 egység       386 719 Ft     112 500 Ft        386 719 Ft           112 500 Ft 1

81-005-

4.1.1.1

K tétel! CALEO típusú elektromos 

padlófűtés kompletten szolgáltatói 

árajánlat szerint.
1 egység       568 477 Ft     165 375 Ft              568 477 Ft           165 375 Ft 

2

81-006-

1.1.2.1.1.

1-

0242508

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy 

vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 

átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, 

F22   8 x 1 mm

70 m               756 Ft             800 Ft           52 920 Ft             56 000 Ft 2

81-006-

1.1.2.1.1.

1-

0242508

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy 

vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 

átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, 

F22   8 x 1 mm

70 m           1 111 Ft          1 176 Ft                77 770 Ft             82 320 Ft 

3

81-006-

1.1.2.1.1.

1-

0242510

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy 

vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 

átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, 

F22  10 x 1 mm

50 m               980 Ft             800 Ft           49 000 Ft             40 000 Ft 3

81-006-

1.1.2.1.1.

1-

0242510

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy 

vagy félkemény kivitelű rézcsőből, DN 8 

átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, 

F22  10 x 1 mm

50 m           1 441 Ft          1 176 Ft                72 050 Ft             58 800 Ft 

4

81-006-

1.1.2.1.2.

4

Réz vezeték,Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

kemény kivitelű rézcsőből, DN 15

76 m           1 808 Ft          1 200 Ft        137 408 Ft             91 200 Ft 4

81-006-

1.1.2.1.2.

4

Réz vezeték,Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

kemény kivitelű rézcsőből, DN 15

76 m           2 658 Ft          1 764 Ft              202 008 Ft           134 064 Ft 

5

81-006-

1.1.2.1.2.

4-

0000001

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

kemény kivitelű rézcsőből, DN 18

35 m           2 085 Ft          1 200 Ft           72 975 Ft             42 000 Ft 5

81-006-

1.1.2.1.2.

4-

0000001

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

kemény kivitelű rézcsőből, DN 18

35 m           3 065 Ft          1 764 Ft              107 275 Ft             61 740 Ft 

6

81-006-

1.1.2.1.2.

5

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

kemény kivitelű rézcsőből,DN 22

20 m           2 573 Ft          1 400 Ft           51 460 Ft             28 000 Ft 6

81-006-

1.1.2.1.2.

5

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, 

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

kemény kivitelű rézcsőből,DN 22

20 m           3 782 Ft          2 058 Ft                75 640 Ft             41 160 Ft 

7

81-006-

1.1.2.1.2.

6-

0242628

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése,  

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

kemény kivitelű rézcsőből, DN 25 

SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29  

28 x 1 mm

18 m           4 094 Ft          1 600 Ft           73 692 Ft             28 800 Ft 7

81-006-

1.1.2.1.2.

6-

0242628

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése,  

kapilláris, kemény forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok 

nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 

kemény kivitelű rézcsőből, DN 25 

SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29  

28 x 1 mm

18 m           6 018 Ft          2 352 Ft              108 324 Ft             42 336 Ft 



Munkanem összesen:       824 174 Ft          398 500 Ft Munkanem összesen:          1 211 544 Ft          585 795 Ft 



Ssz. Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

Ssz

.

Tételszám Tétel szövege
Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1 83-003-

11.1-

0324341

K Tétel! VRF rendszer 

beüzemelése. 1 egység                          -   Ft       284 300 Ft                          -   Ft            284 300 Ft 

1 83-003-

11.1-

0324341

K Tétel! VRF rendszer 

beüzemelése. 1 egység                     -   Ft        417 921 Ft                     -   Ft         417 921 Ft 

2 83-003-

11.1-

0324342

K Tétel! VRF rendszer 

beszabályozása. 1 egység                          -   Ft       140 000 Ft                          -   Ft            140 000 Ft 

2 83-003-

11.1-

0324342

K Tétel! VRF rendszer 

beszabályozása. 1 egység                     -   Ft        205 800 Ft                     -   Ft         205 800 Ft 

3 83-003-

11.1-

0324343

K Tétel! VRF rendszer 

kezelő személyzet 

betanítása.
1 egység                          -   Ft         21 280 Ft                          -   Ft               21 280 Ft 

3 83-003-

11.1-

0324343

K Tétel! VRF rendszer kezelő 

személyzet betanítása. 1 egység                     -   Ft          31 282 Ft                     -   Ft           31 282 Ft 

4 83-003-

11.1-

0324344

K Tétel! Zajvédelmi borítás 

készítése kültéri egység 

köré, zajszínt méréssel, 

kompletten.

1 egység              180 000 Ft         30 562 Ft               180 000 Ft               30 562 Ft 

4 83-003-

11.1-

0324344

K Tétel! Zajvédelmi borítás 

készítése kültéri egység köré, 

zajszínt méréssel, kompletten. 1 egység         264 600 Ft          44 926 Ft         264 600 Ft           44 926 Ft 

Munkanem összesen:              180 000 Ft           476 142 Ft Munkanem összesen:        264 600 Ft        699 929 Ft 



Ssz.
Tételsz

ám
Tétel szövege

Menny

.

Egysé

g
Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen Ssz. Tételszám Tétel szövege

Menny

.

Egysé

g
Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen

1 84-001-

3.2.2-

024763

1

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kültéri egység: LG 

ARUM180LTES

1 db         4 591 970 Ft      175 000 Ft      4 591 970 Ft     175 000 Ft 

1 84-001-

3.2.2-

0247631

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kültéri egység: LG 

ARUM180LTES

1 db         7 590 000 Ft      257 250 Ft        7 590 000 Ft     257 250 Ft 

2 84-001-

3.2.2-

024763

2

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU15GSJC4

2 db            178 599 Ft        13 000 Ft         357 198 Ft       26 000 Ft 

2 84-001-

3.2.2-

0247632

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU15GSJC4

2 db            262 541 Ft        19 110 Ft           525 082 Ft       38 220 Ft 

3 84-001-

3.2.2-

024763

3

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU07GQAA4

1 db            182 868 Ft        13 000 Ft         182 868 Ft       13 000 Ft 

3 84-001-

3.2.2-

0247633

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU07GQAA4

1 db            268 816 Ft        19 110 Ft           268 816 Ft       19 110 Ft 

4 84-001-

3.2.2-

024763

4

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU09GQAA4

3 db            202 791 Ft        13 000 Ft         608 373 Ft       39 000 Ft 

4 84-001-

3.2.2-

0247634

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU09GQAA4

3 db            298 103 Ft        19 110 Ft           894 309 Ft       57 330 Ft 

5 84-001-

3.2.2-

024763

5

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU12GQAA4

2 db            214 888 Ft        13 000 Ft         429 776 Ft       26 000 Ft 

5 84-001-

3.2.2-

0247635

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU12GQAA4

2 db            315 885 Ft        19 110 Ft           631 770 Ft       38 220 Ft 

6 84-001-

3.2.2-

024763

6

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU15GQAA4

6 db            228 763 Ft        13 000 Ft      1 372 578 Ft       78 000 Ft 

6 84-001-

3.2.2-

0247636

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Beltéri egység: LG 

ARNU15GQAA4

6 db            336 282 Ft        19 110 Ft        2 017 692 Ft     114 660 Ft 



7 84-001-

3.2.2-

024763

7

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

PACEZA000

1 db            336 563 Ft          3 500 Ft         336 563 Ft         3 500 Ft 

7 84-001-

3.2.2-

0247637

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

PACEZA000

1 db            494 748 Ft          5 145 Ft           494 748 Ft         5 145 Ft 

8 84-001-

3.2.2-

024763

8

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

PREMTB001

1 db            288 889 Ft        49 000 Ft         288 889 Ft       49 000 Ft 

8 84-001-

3.2.2-

0247638

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

PREMTB001

1 db            424 667 Ft        72 030 Ft           424 667 Ft       72 030 Ft 

9 84-001-

3.2.2-

024763

9

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

ARBLN01621

7 db              26 327 Ft        15 300 Ft         184 289 Ft     107 100 Ft 

9 84-001-

3.2.2-

0247639

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

ARBLN01621

7 db              38 701 Ft        22 491 Ft           270 907 Ft     157 437 Ft 

10 84-001-

3.2.2-

024764

0

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

ARBLN03321

5 db              34 155 Ft        15 300 Ft         170 775 Ft       76 500 Ft 

10 84-001-

3.2.2-

0247640

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

ARBLN03321

5 db              50 208 Ft        22 491 Ft           251 040 Ft     112 455 Ft 

11 84-001-

3.2.2-

024764

1

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

ARBLN07121

2 db              41 626 Ft        15 300 Ft           83 252 Ft       30 600 Ft 

11 84-001-

3.2.2-

0247641

Oldalfali multi split klímák 

elhelyezése, csővezetés nélkül, 

multi split klímák, egy kültéri és 

több beltéri egységgel, 

hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-

/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-

ig Kiegészítgő egység: 

ARBLN07121

2 db              61 190 Ft        22 491 Ft           122 380 Ft       44 982 Ft 

Munkanem összesen:     8 606 531 Ft     623 700 Ft Munkanem összesen:      13 491 411 Ft     916 839 Ft 



Ajánlat adó nev: Ajánlat adó nev:

Ajánlatadó képviselője: Ajánlatadó képviselője:

Ajánlatadó adószáma: Ajánlatadó adószáma:

Ajánlatadó e-mailcíme Ajánlatadó e-mailcíme

Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4 Megvalósítás helye: Kehidakustány  Hrsz 750/4

A munka leírása: Információs épület főszám összesítő A munka leírása: Információs épület főszám összesítő

Árajánlat dátuma: 2021 Árajánlat dátuma: 2023.05.26

Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes. Árajánlat érvényessége: Az árajánlat a kiállítástól számított 60 napig évényes.

Anyag nettó összesen Díj nettó összesen Nettó összesen Anyag nettó összesen Díj nettó összesen Nettó összesen

81 096 660 Ft                    44 486 136 Ft                 125 582 796 Ft                120 399 659 Ft                  61 402 965 Ft                   181 802 624 Ft                

14 336 115 Ft                    10 144 687 Ft                 24 480 802 Ft                  20 842 942 Ft                    14 656 791 Ft                   35 499 733 Ft                  

1 161 679 Ft                      1 457 704 Ft                   2 619 383 Ft                     1 664 741 Ft                      2 105 822 Ft                     3 770 563 Ft                     

1 322 501,00 Ft                 852 500,00 Ft                 2 175 001 Ft                     2 315 676,00 Ft                 1 500 600,00 Ft               3 816 276,00 Ft               

3 933 860 Ft                      9 856 680 Ft                   13 790 540 Ft                  6 295 727 Ft                      15 878 631 Ft                   22 174 358 Ft                  

2 595 329 Ft                      1 127 375 Ft                   3 722 704 Ft                     3 841 172 Ft                      1 669 109 Ft                     5 510 281 Ft                     

10 509 862 Ft                    2 109 742 Ft                   12 619 604 Ft                  16 289 352 Ft                    3 101 406 Ft                     19 390 758 Ft                  

Nettó összesen 114 956 006 Ft          70 034 824 Ft         184 990 830 Ft          Nettó összesen 171 649 269 Ft          100 315 324 Ft         271 964 593 Ft          

ÁFA 27% 31 038 122 Ft                    18 909 402 Ft                 49 947 524 Ft                    ÁFA 27% 46 345 303 Ft                    27 085 137 Ft                   73 430 440 Ft                    

Mindösszesen bruttó 145 994 128 Ft          88 944 226 Ft         234 938 354 Ft          Mindösszesen bruttó 217 994 572 Ft          127 400 461 Ft         345 395 033 Ft          

Hűtés- fűtés szerelési munkák.   

Aláírás

Elektromos rendszer

Telken belüli közművek munkálatai.  

Tűzvédelem

V.kötet víz és szenyvíz 

Vízelltás csatornázás

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

INFORMÁCIÓS ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI

KEHIDAKUSTÁNY 750/4 hrsz-u területen

Infomációs épület építés

Aláírás

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

 KEHIDAKUSTÁNY GYÓGYHELYFEJLESZTÉSE

INFORMÁCIÓS ÉPÜLET ÉPÍTÉSI MUNKÁI

KEHIDAKUSTÁNY 750/4 hrsz-u területen

Elektromos rendszer

Infomációs épület építés

V.kötet víz és szenyvíz 

Telken belüli közművek munkálatai.  

Tűzvédelem

Hűtés- fűtés szerelési munkák.   

Vízelltás csatornázás
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
Amely létrejött egyrészről  
 
Kehidakustány Község Önkormányzata 
székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. út 7. 
törzskönyvi száma: 432492 
adószáma: 15432498-2-20 
bankszámla szám: 11749053-15432498 
képviseli: Lázár István, polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”)  
 
másrészről 
 
BMT Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52/A földszint 
cégjegyzékszáma: 20-10-040345 
adószáma: 25548556-2-20 
bankszámla szám: 10404900-50526983-65711004 
képviseli: Molnár Attila, vezérigazgató;  
mint Vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”)  
 
együttesen: „Felek” között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények 
 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része 
alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § 
(1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „Központi információs és közösségi épület építése” 
elnevezéssel KÉ 7623/2021 iktatószámon.  
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő 
hatóságnak minősül. 
 
A közbeszerzési eljárás vonatkozásában a nyertes ajánlattevő Megrendelő döntése alapján Vállalkozó 
lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - 2021. július 21. napján az építés 
kivitelezésére vállalkozási szerződést kötött (a továbbiakban: Alapszerződés). 
 
Felek az Alapszerződést 2022. február 18. napján az 1. számú módosítással módosították, amelynek 
keretében, a Kivitelezés teljesítési határidejét, a Felek 2022. november 30. napjára módosították.  
 
Megrendelő tekintetében a Miniszterelnökség Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkársága a 2022. június 20. napján kelt tájékoztatás szerint szabálytalansági eljárást 
indított a GINOP-7.1.9.17-2018-00007 azonosítószámú, „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- 
és szolgáltatásfejlesztése” című projekttel kapcsolatban, emiatt a 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozattal 
megállapított többlettámogatás összegének folyósítására nem került sor.  
 
Vállalkozó 2022. július 14. napján a Megrendelő felé kivitelezői akadályközlést jelentett be, a 2022. 
augusztus 31. napján kelt levelével az akadályközlést fenntartotta, 2022. szeptember 21. napján a 
Megrendelő részére fizetési felszólítást küldött és a vállalkozói 1. részszámla kiegyenlítésére 
póthatáridőt tűzött. 
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A Vállalkozó 2022. november 30-i hatállyal, a Megrendelői érdekkörben felmerült kiviteli akadályok 
miatt, annak elhárításáig, de legfeljebb 2023. március 30. napjáig, a kiviteli munkák teljesítését 
felfüggesztette.  
A Vállalkozó a kiviteli munkák Megrendelői érdekkörben felmerült akadályait a következőkben 
rögzítette: 
- vállalkozói I. részszámla pénzügyi kiegyenlítésének elmulasztása, 
- a megrendelt szerződéses munkák műszaki tartalma szerinti pénzügyi fedezet hiánya, (a megrendelt 
szerződéses munka műszaki tartalmát, a vállalkozási szerződés szerinti szerződött pénzügyi keret nem 
fedezi), 
- a vállalkozási szerződés Kbt. feltételei szerinti módosítás szükségessége (vállalkozói díj, teljesítési 
határidő)   
 
A GINOP-7.1.9.17-2018-00007 azonosítószámú, „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és 
szolgáltatásfejlesztése” című projekttel kapcsolatos szabálytalansági eljárás eredményéről Megrendelőt 
a 2023. február 16. napján kelt értesítésben tájékoztatták, a csökkentett összegű többlettámogatás 
folyósítása 2023. március 13. napján megtörtént. 
Megrendelő kijelenti, hogy az Alapszerződés szerinti vállalkozói díj: (184.990.830.- Ft+ Áfa) pénzügyi 
fedezete hiánytalan összegben rendelkezésre áll. 
 
Felek képviselői 2023. március 24. napján a kivitelezés helyszínén műszaki kooperációt tartottak. Felek 
képviselői közösen rögzítették, hogy az Alapszerződés szerinti műszaki tartalom megvalósításához, a 
költségnövekmény pénzügyi fedezetének biztosítása szükséges.  
Vállalkozó kötelezettséget vállalt arra, hogy 2023. március 31. napjáig, a szerződött műszaki tartalom 
szerinti aktualizált költségvetést Megrendelőnek átadja, amely Felek egyezően nyilatkozata szerint 
2023. március 31. napján megtörtént.  Az aktualizált költségvetést a jelen dokumentum 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Vállalkozó teljesítésigazolással leigazolt, és Megrendelő által befogadott lejárt I. résszámlájának 
pénzügyi kiegyenlítése 2023. március 29. napján Vállalkozó részére megtörtént.  
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezői akadályközlést változatlanul fenntartja, az akadályközlés 
második pontjában rögzített akadályra, és annak indokaira nézve, a megrendelt szerződéses munka 
műszaki tartalmát, az Alapszerződés szerint szerződött pénzügyi keret nem fedezi, többletforrás 
Megrendelő általi biztosítása szükséges az Alapszerződéses műszaki tartalom megvalósulásához.   
 
Felek kölcsönös egyeztetést és megegyezést követően a 2021. július 21. napján kelt, és 2022. február 
18. napján módosított Alapszerződést a jelen dokumentumban foglaltak szerint, 2. számú Módosítás 
elnevezés alatt, a következők szerint módosítják. 
 

1. A módosítás tárgya 
 
1.1. Az Alapszerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„A vállalkozói díj mértéke nettó 271.964.593,- Ft + ÁFA, azaz kettőszázhetvenegymillió-
kilencszázhatvannégyezer-ötszázkilencvenhárom forint + Áfa (br. 345.395.033, -Ft) A vállalkozói díj 
az alábbi költségből áll össze: 
1. információs épülethez kapcsolódó költségek: nettó 245.324.673, - Ft + Áfa (bruttó 311.562.335,- Ft) 
2. interaktív gyermek épületrész kialakítás: nettó 26.639.920,- Ft + Áfa (bruttó 33.832.698,- Ft) 
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„A szerződés aláírásakor Megrendelő kijelenti, hogy az Alapszerződés szerinti vállalkozói díj: 
(184.990.830,- Ft + Áfa) pénzügyi fedezete hiánytalan összegben rendelkezésre áll. Megrendelő a 
hiányzó 86.973.763,- Ft + Áfa (bruttó 110.456.679,- Ft) összeg fedezetére kiegészítő forrás igényt nyújt 
be Támogató felé. A kiegészítő forráshoz kapcsolódó műszaki tartalom 100%-os megvalósulása a teljes 
forrás rendelkezésére állásához kötött. A műszaki tartalom részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
1.2. Az Alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

1. „Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje legkésőbb 2023.09.30. 
Előteljesítés megengedett.” 
 

2. Egyéb rendelkezések 
 
2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezői akadályközlését - a megrendelt szerződéses műszaki 
tartalom szerződött pénzügyi fedezetének elégtelenségére nézve - fenntartja azzal, hogy a kivitelezési 
munka aktualizált költségvetéseit a Megrendelő részére átadja. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. pont 
alatti kiviteli határidőben történő vállalkozói teljesítés elengedhetetlen feltétele, hogy a Megrendelő a 
Vállalkozó által átadott aktualizált költségvetés elfogadásra kerülő költségnövekménye mértékéig, 
legkésőbb (várhatóan) 2023. július 31. napjáig,   

- az Alapszerződés szerinti műszaki tartalomhoz képest, Megrendelői érdekkörben előállt okból 
(többletforrás hiánya) igénylésre kerülő műszaki tartalom változást, a Vállalkozó irányába a 
Megrendelő hivatalos formában, ezen időpontig Vállalkozó részére egyértelműen közölje, és az 
erre vonatkozó szerződésmódosítást a Felek megkössék,  

- az Alapszerződés szerinti megrendelt műszaki tartalom változatlansága esetén, az aktualizált 
költségvetés tartalmára figyelemmel, az Alapszerződés 2.2. pontjában kikötött vállalkozói díj 
összegének emelésére nézve, a vonatkozó pont módosításával, a szerződésmódosítást ezen 
időpontig, a Szerződő Felek megkössék.   

 
2.2. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezői akadályközlés tényét és fenntartását tudomásul veszi azzal, 
hogy a megvalósítás műszaki tartalmáról és vállalkozói díjról a Vállalkozóval az egyeztetést lefolytatja, 
és kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés műszaki tartalmát és vállalkozói díját az egyeztetés 
eredménye szerinti szerződésmódosítással, a 2.1. pontban írtak szerint, 3. számú szerződésmódosítás 
elnevezés alatt írásban rögzítik. 
 
Az Alapszerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 
 
Jelen szerződésmódosítás 4 megegyező, eredeti példányban készült.  
 
Felek a jelen szerződésmódosítást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés 
után, jóváhagyólag írták alá. 
 
Kehidakustány, 2023. június „      „.   Zalaegerszeg, 2023. június „      „. 
 
 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata         BMT Mérnöki Zrt. 

Képv.: Lázár István polgármester   Képv.: Molnár Attila vezérigazgató 
Megrendelő      Vállalkozó 

 


